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Resumen 

 

El contexto en el que se ubica este estudio es en la pandemia del COVID-19 que 

afectó a todas las personas del mundo, sin embargo, tuvo un importante efecto en 

la industria de la construcción del Perú. Por tanto, el objetivo general del presente 

estudio fue evaluar la influencia del uso de implementos de bioseguridad por COVID 

19 en la productividad y rendimiento de mano de obra en los trabajadores en la 

construcción de una infraestructura Lambayeque, 2021. Para lograrlo, se evaluaron 

cuatro proyectos de edificaciones en el departamento de Lambayeque y se llevó un 

control diario de sus avances y presupuestos, lo que permitió calcular el rendimiento 

y eficiencia de la mano de obra de estos proyectos. Como resultado, se encontró 

que el tiempo aumentó en un 13.28%, la productividad se redujo en 14.57%, la 

velocidad disminuyó en 15.06% y el rendimiento aumentó un 12.54%. Por lo tanto, 

se concluyó que los óptimos rendimientos de la mano de obra al uso de 

implementos de bioseguridad por COVID 19 de los trabajadores en la construcción 

de una infraestructura Lambayeque, 2021 fueron en promedio 60 m3/día para la 

partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS, 20 m2/día para la partida 

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM y 40 m2/día para el 

tarrajeo de interiores así como que en los cuatro proyectos estudiados hubo 

pérdidas económicas por el uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 

además de que la productividad disminuyó mientras que el rendimiento tuvo un 

aumento. 

 

 

Palabras Clave: COVID-19, Rendimiento, Eficiencia, Mano de Obra. 
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 Abstract  

 

The context in which this study is located is in the COVID-19 pandemic that affected 

all people in the world, however, it had an important effect on the construction 

industry in Peru. Therefore, the general objective of the present study was to 

evaluate the influence of the use of biosecurity implements for COVID 19 on the 

productivity and labor performance of workers in the construction of an infrastructure 

Lambayeque, 2021. To achieve this, four building projects in the department of 

Lambayeque were evaluated and their progress and budgets were monitored on a 

daily basis, which made it possible to calculate the labor performance and efficiency 

of these projects. As a result, it was found that time increased by 13.28%, 

productivity decreased by 14.57%, speed decreased by 15.06% and performance 

increased by 12.54%. Therefore, it was concluded that the optimal labor yields to 

the use of biosecurity implements by COVID 19 of workers in the construction of an 

infrastructure Lambayeque, 2021 were on average 60 m3/day for the item 

CONCRETE f'c=210 kg/cm2 IN SHOES, 20 m2/day for the item BRICK WALLS KK 

TYPE IV SOGA M:1:4 E=1. 5CM and 40 m2/day for interior tiling, as well as that in 

the four projects studied there were economic losses due to the use of biosafety 

implements by COVID 19, in addition to the fact that productivity decreased while 

yields increased. 

 

Keywords: COVID-19, Yield, Efficiency, Labor. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Realidad problemática. 

[1] En un estudio realizado en una tarea sensorial-motora diseñada para 

activar las cortezas visuales, auditiva y sensoriomotora en 8 sujetos se evidenció 

que el uso de una máscara mezcla el aire espirado con el flujo de aire inspirado del 

sujeto, la concentración de dióxido de carbono (CO2) inspirado es elevada, lo que 

da como resultado una hipercapnia leve, se encuentra un cambio del 30.0% en la 

línea base de la señal de la materia gris del cerebro debido a la modulación del aire. 

De acuerdo con Robles-Romero et al. [2], a causa del efecto potenciador de 

la PCO2, durante el ejercicio físico intenso se desaconseja usar mascarillas, debido 

a que no permite el expulsar el CO2 expirado, aumentando la frecuencia respiratoria 

por causa natural del ejercicio. 

[3] concluyeron que de 154 trabajadores 123 (80%) desarrollaron cefalea 

debido a la máscara N95. Ponerse la mascarilla respiratoria N95 resultó en un 

aumento significativo en la velocidad de flujo media (4.4 ± 10.4 cm / s, p <0.001) y 

una disminución en índice de pulsatilidad (0.13 ± 0.12; p <0.001) mientras que el 

CO2 aumentó en 3.1 ± 1.2 mmHg (p < 0,001).  

“El estrés comunicativo se mostró relevante en la población general. 

Actualmente, no se dispone de soluciones específicas para el estrés comunicativo 

relacionado con las mascarillas, salvo un mayor uso del lenguaje corporal, el 

manejo del estrés y protocolos detallados” [4].   

Según [5] menciona que la pandemia ha causado múltiples situaciones de 

estrés clínicamente relevantes para los infectados, los trabajadores de salud, 

seguridad pública, autoridades y el público en general. El estrés afecta la eficacia 

del sistema inmunológico y reduce la resistencia psicológica a situaciones de 

pandemia. 

[6] menciona que la pandemia ha causado un enorme impacto psicológico 

en todo el mundo. En su estudio realizado menciona que se obtuvo un 33% y 28% 

de ansiedad y depresión, aunque la prevalencia de estas alcanzó el nivel más alto 
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entre los pacientes infectados por COVID-19 u otras afecciones, llegando a tener 

un 56% y 55% respectivamente. Por lo cual, se necesaria que los gobiernos y 

centros médicos brinden de manera urgente ese servicio a la población de alto 

riesgo con angustia psicológica grave. 

 Según [7] menciona que la sensación que se percibe como la falta de aire 

al utilizar mascarillas, o también llamada disnea, no es lo mismo que las 

alteraciones al intercambiar gases, esta molestia asociada con el uso de 

mascarillas no debe dar lugar a preocupaciones de seguridad sin fundamento, ya 

que esto puede atenuar el contagio por COVID-19 y mejorar la salud pública. 

Además, mencionan que la población pude utilizar mascarillas al momento de 

ejercitarse, ya que esta práctica no perjudica el rendimiento, y su impacto sobre la 

oxigenación de la sangre y músculos, es mínimo.  

[8] menciona que el miedo al COVID-19 está relacionado con indicadores de 

salud mental como los síntomas de depresión y ansiedad que poseen las personas, 

pero a su vez estos niveles pueden disminuirse a través de una tensión plena e 

informativa de la enfermedad. 

[9] mencionan que la industria de ingeniería y la construcción está 

presentando una serie de desafíos, algunos proyectos de construcción se han 

retrasado, y algunos cancelados, como resultado de los impactos del COVID-19 en 

las empresas y gobiernos que los encargaron, además en su página señala que los 

efectos en la fuerza laboral y reducción de la productividad se ha disminuido a un 

41%.  

La construcción, uno de los sectores más significativos que apoya al 

progreso económico nacional. Contribuye a la economía alrededor del 8-10% en 

promedio en diferentes países, y promueve el crecimiento, proporciona empleo a 

las masas y actúa como un vínculo entre la economía y otras industrias [10]. 

A causa de la pandemia, se ha evidenciado que el Perú no estaba preparado 

para una situación de esa magnitud, perjudicando a muchas familias y generando 

la muerte de sus seres queridos. Tras largos días de aislamiento social, poco a 

poco se fueron reactivando las actividades económicas en el país, planteando un 
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plan de manera escalonada el cual consistía en 4 fases, esto fue vital para que 

muchos pobladores recuperen su empleo.  

En la economía nacional, el campo de la construcción genera un aporte 

aproximado del 10% al 12% del PBI, siendo generador de empleo vital, por lo cual 

este sector fue prioridad para el estado estando inmerso en cada una de las fases. 

Sin embargo, el país se tiene que ir adoptando medidas de seguridad para evitar el 

rebrote de este virus, por lo cual se planteó cambiar el paradigma en las áreas 

relacionadas a la ingeniería civil, teniendo como prioridad la salud y la seguridad 

[11]. 

Entre los factores claves de riesgo que deben analizar las empresas 

constructoras, según El diario Gestión (2020) debe ser la poca productividad en las 

obras a causa del distanciamiento o debido a que este personal se encuentra mal 

psicológicamente por el constante riesgo de adquirir el virus del COVID-19, o tal 

vez, porque algún ser querido se encuentra enfermo o está en riesgo.  

Todavía hay una incertidumbre en rendimientos menores a causa de la 

nueva implementación de un protocolo de bioseguridad por COVID-19, siendo una 

manera diferente de laborar; además, del análisis del aforo y la flexibilidad en los 

tiempos de cada proyecto, genera un avance lento en las obras, incrementando los 

plazos, y habiendo un riesgo vigente de que alguno de los trabajadores se contagie 

o a causa del incremento de contagiados a nivel nacional, el estado dictamine 

cuarentena obligatoria [12]. 

1.2. Formulación del problema 

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad, 

incluyendo el sector de la construcción. Para prevenir la propagación del virus, los 

trabajadores en la construcción deben usar implementos de bioseguridad como 

mascarillas y guantes, lo que puede afectar su rendimiento laboral. Por lo tanto, 

surge la pregunta de investigación:  

¿Cuál es la influencia del uso de implementos de bioseguridad para prevenir 

el COVID-19 en el rendimiento laboral de los trabajadores en la construcción de 
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infraestructuras en la región de Lambayeque durante el año 2021? 

1.3. Antecedentes del estudio  

Araya [13] en su estudio mencionó que tras la propagación del COVID-19 ha 

continuado desde diciembre de 2019, las órdenes de quedarse en casa en todo el 

mundo, cambiando la manera de vivir de todos los pobladores, principalmente de 

interacciones físicas a virtuales. Así, la construcción ha estado muy trastocada, 

siendo este un componente vitas de las economías mundiales, representando 

alrededor del 13% del PIB mundial, por lo que tener personal disponible para el 

crecimiento de las actividades de construcción cumpliendo con los decretos para 

generar una propagación mínima de COVID-19, generaría un beneficio financiero 

para muchas personas que se han quedado sin empleo. En este contexto, este 

estudio encontró que la fuerza laboral de un proyecto de construcción puede 

reducirse entre un 30% y un 90% debido a la propagación del COVID-19. 

Comprender cómo el COVID-19 puede propagarse entre los trabajadores de la 

construcción puede ayudar a los gerentes de proyectos de construcción a crear las 

condiciones adecuadas para que los trabajadores realicen su trabajo, minimizando 

las posibilidades de infectarse con COVID-19. 

Hussain [14] en su investigación tuvo como objetivo destacar los temas clave 

del rendimiento del proyecto energético junto con las actividades de construcción 

que se detuvieron durante el brote de COVID-19 para seguir el distanciamiento 

social, el confinamiento y los parámetros de seguridad pública. Una encuesta del 

cuestionario fue administrada para lograr el propósito de este estudio. Las 

respuestas de 42 profesionales y expertos en proyectos de energía se evaluaron 

utilizando el proceso de jerarquía analítica (AHP) para la toma de decisiones en 

grupo. AHP muestra que las mayores influencias en el desempeño del proyecto 

durante la pandemia de COVID-19 fueron las medidas gubernamentales y los 

factores personales. Los hallazgos proporcionan información para apoyar la 

planificación y gestión de proyectos energéticos durante y después de la pandemia, 

incluida la priorización de la salud y la seguridad de la fuerza laboral. 

Quisi [15], en su investigación el objetivo fue determinar las variables 
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significativas en el costo de obras públicas en la Dirección de seguimiento de 

planes, proyectos y programas del Ministerio de Transporte y Obras públicas, 

durante la pandemia. Obteniendo que, los costos relacionados a la bioseguridad se 

subordinan de acuerdo con cada proyecto, teniendo un costo mensual de $56, y los 

tiempos por ejecución de obras, aumentaron en un 30%, debido a las restricciones 

del horario, entre otros, generando un cambio en las responsabilidades y el 

reprogramar actividades siendo la opción para ejecutar los plazos. 

Gómez & Morales [16], en su investigación, el cual tuvo el propósito de 

analizar la productividad, considerando los rendimientos del personal de obra, en 

la construcción de vivienda; después del análisis de sus resultados ha llegado a 

determinar qué factores son clave desde la perspectiva de los trabajadores, siendo 

los principales: el estado de anímico del personal, la carencia de recursos al 

momento de ejecutar su labor, incumplimiento de los tiempos de pago, falta de 

reconocimiento e incentivos para cada trabajador, mal trato de los supervisores o 

jefes directos con los operarios, generando distinción laboral, trabajos rutinario, 

tiempos extras de trabajo no remunerados, y el cambio de especialidad.  

Balwinder-Singh [17] en su investigación realizó un análisis utilizando 

herramientas geoespaciales sobre el posible efecto de la escasez de personal de 

obra en el sistema arroz-trigo. Obteniendo que la pérdida de producción de cereales 

alimentarios debido a la escasez de mano de obra puede ser del 23%. La quema 

de residuos exacerbará la contaminación del aire en invierno y podría coincidir con 

un resurgimiento anticipado de COVID-19 en el otoño. Además, mencionan que 

países como la India necesitan nuevas estrategias para utilizar las innovaciones 

tecnológicas y de gestión disponibles a fin de hacer frente a las nuevas limitaciones. 

Información relacionada a la presente investigación es muy limitada o casi 

nula, en la búsqueda de los repositorios de las revistas más reconocidas y de 

universidades existe información relacionada con la segunda variable productividad 

de mano de obra en las obras de construcción, a continuación, presentamos las 

más destacados. 

En su investigación sostuvo como propósito el describir la incidencia del nivel 
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de productividad del personal de obra y los rendimientos reales en partidas de 

concreto armado con respecto al periodo de ejecución en una obra de construcción 

hospitalaria. Obteniendo que, los rendimientos reales en partidas de concreto 

armado incide en su tiempo de ejecución en la construcción de un establecimiento 

hospitalario, la conclusión que sirve de base en mi investigación es lo que arriba el 

investigador con lo siguiente, los porcentajes de productividad de la lance de obra 

y los rendimientos reales en partidas de obvio armado en la cimentación de un 

suministro hotelero en la tierra Tambo de Montero en el Centro Histórico de la plaza 

del Cusco, provincia y comarca del Cusco no son los adecuados, por otro lado las 

pérdidas que se generan en las partidas son de consideración por lo que no se 

tiene un préstamo idóneo [18]. 

En su investigación, el objetivo general fue, determinar la influencia de la 

implementación de las medidas de prevención frente al COVID-19 en la variación 

de la productividad de la mano de obra, después de su análisis ha llegado a la 

siguiente conclusión, la implementación de las medidas sanitarias de profilaxis del 

COVID-19 si afectó directamente en la productividad del acontecimiento de texto, 

aunque no de forma significativa. Al concomitar el IP de incidente de ejemplar ayer 

de la pandemia y en la nota normalidad nos da rodeando 5% de reducción de la 

productividad [19]. 

1.4. Hipótesis 

El uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 influye en el tiempo de 

ejecución, costos y eficiencia del rendimiento de la mano de obra de los 

trabajadores en la construcción de una infraestructura Lambayeque, 2021. 

 

1.5. Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar la influencia del uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 

en la productividad y rendimiento de mano de obra en los trabajadores en la 

construcción de una infraestructura Lambayeque, 2021. 
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Objetivos específicos 

- Determinar el óptimo rendimiento de la mano de obra al uso de implementos de 

bioseguridad por COVID 19 de los trabajadores en la construcción de una 

infraestructura Lambayeque, 2021. 

- Evaluar las pérdidas económicas por el uso de implementos de bioseguridad 

por COVID 19 generadas en el trabajo de la mano de obra en la construcción 

de una infraestructura Lambayeque, 2021. 

- Evaluar la eficiencia de la mano de obra por el uso de implementos de 

bioseguridad por COVID 19 en la construcción de una infraestructura 

Lambayeque, 2021. 

 

1.6. Teorías relacionadas al tema 

Productividad en obras civiles  

Productividad.  

En el campo de la construcción, la productividad no ha tenido un gran 

desarrollo, sino hasta recientes épocas, en otros sectores, como el de manufactura, 

se busca la mejora continua de sus procesos de fabricación o producción, es así 

como la definición de productividad se ha ido adaptando a cada sector 

socioeconómico, pudiendo tener diversas definiciones de acuerdo con su entorno 

[19].  

Para el sector económico y de construcción, la productividad se 

conceptualiza como, la proporción entre los recursos empleados para alcanzar una 

determinada cantidad de producción [20]. Además, [21] considera que está 

arraigada a la operatividad y efectividad, no solo se debe decir que la productividad 

es la división entre lo obtenido y lo empleado, ya que, se debe tener en cuenta que, 

si el trabajo se realizó de manera eficaz, no se puede decir que ha sido productivo.  

 

Productividad =
Cantidad producidad

Recursos utilizados
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El evaluar la productividad de las actividades laborales mejora la gestión de 

los proyectos de construcción y sus costos asociados, ya que, tiene el fin de dar a 

conocer que los recursos disponibles para ellos sean más eficientes y efectivo, y si 

es necesario, mejorar esta productividad. La estandarización (etapa final), es una 

herramienta que ayudará a la empresa a elevar los niveles de productividad de una 

constructora [21].  

Asimismo, Arashpour, et al. [22], la mejora de la productividad en el sector 

de la construcción permite ahorrar el costo per cápita y también aumentar los 

ingresos de las empresas. El aumento en los ingresos de la mejora proporciona un 

flujo adicional a la economía y como la industria de la construcción proporciona un 

vínculo con todas las demás industrias como parte de su proceso de negocio. Las 

medidas a realizar para mejorar el rendimiento de los proyectos de construcción se 

han identificado como problemas críticos y problemáticos. 

Factores que afectan a la productividad en la construcción.  

La productividad podría medirse en varios niveles, pero hay tres medidas 

principales de productividad que son el nivel de industria o sector, el nivel de 

proyecto y la medición a nivel de actividad o proceso. La tendencia de la 

productividad no es consistente en el tiempo debido a una serie de razones tales 

como sesiones de formación no planificadas, inconsistencia en el desarrollo de 

habilidades y la disminución en el número de participantes [23].  

El sector de la construcción, según Dixita, et al. [23], se centran en siete 

áreas principales a nivel de la industria, el estudio de factores / atributos, técnicas 

de medición, simulación y modelos, equipos y tecnología, problemas y problemas 

asociados con la productividad en el sector de la construccion, técnicas de mejora 

y marcos propuestos.  

Entre los factores de se pueden hablar a los relacionados con el diseño y 

planeación, deficiente administración, grupos de trabajo ineficiente, métodos no 

adecuados en el trabajo, y falta de conocimiento de control del proyecto, a esto se 

suma la consecuencia mayor que ha venido afectando a la productividad en gran 

medida, que es la pandemia del COVID-19.  
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COVID-19 

Es una cepa de la familia de los coronavirus, conceptualizado como virus 

pleomórficos, esféricos o envueltos, cuyo cuerpo tiene un diámetro de aproximado 

entre 80 nm a 120 nm, presentando ARN como genoma. De manera superficial se 

pueden observar alguna proyección de la glicoproteína spike (S), al plano que la 

serie del beta coronavirus tiene diámetros de proteínas hemaglutinina-esterasa 

(HE). La superficie vírica tiene 2 proteínas que destacan, la E y M, siendo esta 

primera la que se caracteriza por ser hidrofóbica, y la siguiente, es la más 

abundante; ambas están unidas con membranas lipídicas que se obtienen a partir 

de la célula hospedera. El genoma, conformado por el ARN de serie simple, no 

segmentado y de polaridad positiva con alrededor de 27 a 32 kilo bases [24].  

Según lo mencionado por Qu, Cao & Chen [25] el período de incubación 

desde la exposición a los síntomas es generalmente de 7 a 14 días; el más corto 

es de 1 día, el más largo es de hasta 20 días. La fiebre, la fatiga y la tos seca 

parecen ser los síntomas más usuales durante los primeros días de la enfermedad, 

pero estos síntomas, que también se presentan en la influenza y otras infecciones 

respiratorias, son inespecíficos. Los signos de las vías respiratorias superiores 

como la obstrucción nasal y la rinorrea son relativamente raros. En general, la 

mayoría de los pacientes tienen un pronóstico satisfactorio con algunos pacientes 

en estado crítico. Los casos fatales se consideran comúnmente en los ancianos y 

ésos con enfermedades subyacentes crónicas, tales como diabetes y enfermedad 

cardíaca.  

Consecuencias del COVID 19 en la salud de los trabajadores.  

Según [26], en su estudio observacional, describen la presencia de síntomas 

de depresión y ansiedad, y su vínculo la situación del COVID-19, después de su 

análisis, se determinó que el 18,2% y el 12,6% de la muestra habían sido 

diagnosticados con ansiedad y depresión respectivamente. En cuanto al puntaje en 

el Coronavirus Anxiety Scale, el 67,9 % del signo obtuvo al aparte 1 superficie en 

inmortalidad escala (subordinación de 0 a 20 puntos), con un promedio de 2,89 ± 

3,4. 
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Normativa para la prevención del COVID-19. 

De acuerdo a lo mencionado por Pacheco [18], el Ministerio de Salud 

promulgó la resolución ministerial, titulada “Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19” y sus respectivas modificatorias, las cuales contribuyen a la prevencion 

y cuidado de contagios a causa del covid-19 durante la jornada de trabajo. Por su 

lado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS), promulga la 

resolucion 087-2020, que se complementa con la anteriór reolución. Estas 

resoluciones exigen a las empresas, el desarrollar un programa para la prevención, 

control y vigilancia del COVID-19 en el trabajo.  

Asimismo, se propone un plan de reactivacion de operaciones, control y 

prevencion del COVID-19  GyM, teniendo muchos puntos similares a lo presentado 

por el MVCS, siendo los más destacados:  

1. La mano de obra, el staff, y otros trabajadores, deben cumplir con el 

régimen 45x7 (45 día laborables y 7 no laborables).  

2. Tras el retorno y salida de la obra deben ser evaluados mediante una 

prueba rápida.  

3. Durante todos los días de la semana cada empleado, debe comentar si 

tienen o no síntomas relacionados al COVID-19, haciendo uso del reporte 

TAMI, el cual va dirigido al centro de monitoreo de GyM. Si es que 

presentan síntomas relacionados al virus, dependiendo del caso, se 

desautoriza su ingreso a la obra, y se da inicio al protocolo respectivo 

mediante el apoyo del área médica.  

4. Se debe medir la temperatura de cada colaborador durante el ingreso y la 

salida de la obra. Además, un grupo de enfermeras medirá la temperatura 

durante la jornada de trabajo, teniendo registro de ello.  
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5. La empresa debe garantizar mascarillas para todo el personal. Si es que 

alguna de estas presentase alguna falla, se debe cambiar 

inmediatamente.  

6. Es obligatorio ingresar a la zona de desinfección de zapatos al momento 

de ingresar a sus respectivas oficinas.  

7. El aforo de ambientes cerrados se debe reducir al 50% de su capacidad.  

8. Es obligatorio el utilizar las mascarillas durante toda la jornada de trabajo, 

el incumplir con este punto, será considerado como una falta grave.  

9. La obra debe estar abastecida de jabón líquido, desinfectante, lavamanos, 

entre otros.  

10. Los colaboradores cuentan con su vaso propio para ingerir bebidas.  

11. Todo colaborador debe desinfectar sus herramientas de trabajo antes de 

empezar a laborar.  

12. Mantener un distanciamiento social de 1,5 metros, si es que hay alguna 

aglomeración se debe hacer uso de protectores faciales.  

 

Impacto en el sector construcción por COVID 19 

De lo expuesto por [27], mencionan que, a lo largo de la crisis generada por 

el virus del COVID-19, se han ido generando varias causas que han perjudicado 

las labores de un proyecto. Entre otras, la reduccion del personal de obra a causa 

del confinamiento o por enfermedad, obras en pausa, ruptura de stock a causa de 

la instabilidad de la cadena de suministro, el cierre de fronteras, la suspensión de 

actividades públicas, generando que no se puedan obtener los permisos para el 

contratista.  
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El interés de un contratista de que tome el cargo de asumir las 

consecuencias generadas por el COVID-19 en un proyecto, como retrasos, influirá 

de qué manera se plasme ello en el contrato y reglamento. Puede desistir de la 

exigencia de un promotor al brindar alguna ampliación respecto a los plazos del 

trato y/o que cubra los gastos generados a partir de ello. Además, se puede exigir 

una asentista que pagará al promotor, penalización a causa de retrasos en el 

ajusticiamiento del proyecto  [27]. 

Un nuevo panorama se presenta en el mundo, Por la sagacidad de la 

universalización del COVID- 19 que ha generado una novedad guisa de 

convivencia, el lineal no ha sido la restricción a las transformaciones surgiendo 

conflictos jurídicos, específicamente en el seguido de contratos, en lo dicho al 

arreglo de ejemplar donde ha repercutido los nuevos comportamientos de los 

sujetos que intervienen, de los peculiares incumplimientos por juicio de un 

casualidad de fuerza máximo que interrumpe un general liberación de un arreglo 

de construcción, que incide en la abrogación de contratos, cual es el gracia de la 

pedantería vinculante y las restricciones o limites gubernamentales respecto a los 

trabajadores, así como la radio de las medidas del clase en los contratos de 

construcción [28]. 

Rendimiento de la Mano de obra 

Este está conceptualizado como el lapso que pasa un trabajador o un equipo 

de trabajo para la ejecución de una determinada obra de construcción. Este 

indicador se puede expresar en unidad de tiempo entre la cantidad de obras o el 

nivel de avance. Este valor se puede calcular a través de mediciones obtenidas de 

la obra, el cual está directamente relacionada con el trabajo de cada operario [29]. 

Asimismo, dependiendo de su fin, algunos autores la expresan como la división 

entre la cantidad de trabajo realizado o avance y el tiempo de horas empleados 

para realizar dicho trabajo, lo cual también se denomina como Construction Labor 

Productivity (CLP) [31].  

Aspectos que determinan los rendimientos  

Según lo mencionado por Jarkas [31], menciona que, en otras 
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investigaciones de nivel doctoral, se han determinado algunos factores que tienen 

una influencia en el rendimiento, como es la edificabilidad. Además, se planteó a la 

situación actual de la economía nacional y las condiciones laborares del país, como 

aspectos determinantes en el rendimiento, a su vez, el clima, la estacionalidad, el 

lugar, el tipo de actividad, el equipamiento, las condiciones de supervisión técnica 

y el factor humano, son considerados de igual como aspectos influyentes [33] citado 

en [31].  

Costo de Personal en obra  

De acuerdo con lo mencionado por [32], la gestión financiera y envergadura 

de los colaboradores, no se puede concebir en un solo mercado, al estar constituida 

por una totalidad de personas trabajando de manera cooperativa y competitiva, se 

trabaja de mejora manera adaptándose y cumpliendo con las metas de las 

empresas, cumpliendo con sus expectativas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de investigación 

La investigación aplicada lleva a la práctica aquellas teorías planteadas 

concentrando todos sus esfuerzos a la solución de las necesidades de la sociedad.  

La investigación es de tipo cuantitativa y aplicada debido a que está 

orientada hacia la descripción, medición y análisis de datos cuantitativos, con el fin 

de saber si el uso de instrumentos de bioseguridad por COVID-19 influye en el 

rendimiento de mano de obra en los proyectos de construcción civil, permita 

encontrar nuevas soluciones en la modalidad en la ejecución de actividades 

constructivas de un proyecto. 

Tabla I 

Tipificación de la investigación según criterios más importantes 

Criterio 
Tipo de 
Investigación 

Sustentación de cada tipo 

Propósito Básica  
Solo busca resultados y nuevo 
conocimiento 

Profundidad Descriptivo 
Los datos son utilizados con la 
finalidad comparar, se busca 
causa efecto.  

Naturaleza de 
datos 

Cuantitativa 
Permite recabar y analizar datos 
numéricos en relación con la 
variable de estudio.  

Según 
manipulación de 

variables 
Trasversal 

Los datos de cada variable 
representan un momento en el 
tiempo. 

Fuente de datos 
Secundario y 
primarios 

Los datos de fuente primaria el 
rendimiento de la mano de obra y 
los secundarios son la literatura 
científica.  

Nota: elaboración propia. 
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Diseño de investigación 

El diseño de la investigación descriptiva va a describir situaciones, sucesos, 

contexto y/o fenómenos, detallando de qué manera se presentan. Este tipo de 

estudios busca la especificación de características, propiedades u otros de un 

grupo de personas, comunidades, procesos u otro fenómeno que pueda ser 

sometido a un análisis. Por lo cual, se menciona que se espera medir y recolectar 

datos acerca de las variables de estudio, su propósito no busca el determinar la 

relación entre estas [36]. 

 Es descriptivo, debido a que no puede monitorear al menos una variable 

independiente para observar el efecto sobre una variable dependiente. En este 

caso se observará el objeto de investigación y se describirá las razones del porque 

la producen estos efectos. 

2.2. Variables, Operacionalización 

Según Hernández, et al. (2018), nos define que el estudio está representado 

por una serie de conceptos los cuales, en la etapa empírica de la investigación, 

estos se convierten en variables. 

Variable independiente 

Se define a la variable independiente como el motivo, tratamiento en el cual 

se puede manipular por parte del investigador [36]. 

Para esta investigación la variable independiente será uso de mascarillas 

por los trabajadores. 

Variable dependiente 

Indica que es aquel fenómeno que resulta de la investigación, es aquella 

variable que debe explicarse [36]. 

La variable dependiente de la presente investigación es el rendimiento de la 

mano de obra en obras civiles. 

Operacionalización 
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La operacionalización es aquel procedimiento lógico en la cual tiene como 

objetivo la transformación de variables teóricas en dimensiones, a su vez estas 

llegan a convertirse en indicadores. Todo este proceso es llevado por el 

investigador. 

Variable Independiente 

Tabla II 

Variable independiente – Operacionalización. 

Variable  Dimensiones Indicador 
Técnicas 

y recolección 
de datos 

Uso de 
instrumentos 

de 
bioseguridad 

por COVID-19 

Salud 
ocupacional. 

Accidentes 
del trabajo y 

enfermedades 
profesionales 

Ficha de 
observación.  

Estado de 
bienestar mental, 
social y físico de 

los 
colaboradores. 

Nota: elaboración propia 

Variable dependiente 

Tabla III 

Variable dependiente – Operacionalización. 

Variable  Dimensión Indicador 
Técnicas 

y recolección 
de datos 

Rendimiento 
de mano de obra 

Temporal 
Capacidad 

de avance.  
Ficha de 

observación. 

Económica 
Evaluación 

de Costes  
Ficha de 

observación. 

Funcional 
Calidad de 

ejecución de 
partidas 

Ficha de 
observación. 

Nota: elaboración propia
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Tabla IV 

Operacionalización de la variable. 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Técnica/Instrumento de 
recolección de datos 

INDEPENDIENTE 

Uso de 
instrumentos 

de 
bioseguridad 
por COVID-

19 

Implementación 
de medidas y 
herramientas 

para prevenir la 
propagación 

del virus SARS-
CoV-2, que 

causa la 
enfermedad 
COVID-19. 

Conjunto de 
medidas y 
acciones 

encaminadas a 
proteger, promover 

y mantener la 
salud y el bienestar 
de los trabajadores 

en su entorno 
laboral.  

Salud 
ocupacional. 

Accidentes del 
trabajo y 

enfermedades 
profesionales 

Frecuencia            
Gravedad            

Costo 
Ficha de observación. 

Estado de 
bienestar 

mental, social y 
físico de los 

colaboradores. 

Satisfacción 
laboral 

Ficha de observación. 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 
de mano de 

obra 

Cantidad y 
calidad de 

trabajo 
producido por 

un trabajador o 
grupo de 

trabajadores en 

Tiempo que se 
utiliza para realizar 

una tarea 
específica. 

Temporal 
Capacidad de 

avance. 
Horas 

hombre 
Ficha de observación. 



 

30 

 

un período de 
tiempo 

determinado. 

Valor de la 
producción 

generada por el 
trabajador en un 

período de tiempo 
determinado. 

Económica 
Evaluación de 

Costes. 
Soles Ficha de observación. 

Capacidad de los 
trabajadores para 
realizar las tareas 

asignadas de 
manera efectiva y 

eficiente 

Funcional 
Calidad de 

ejecución de 
partidas. 

Rendimiento Ficha de observación. 

 

Nota: Elaboración propia
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2.3. Población de estudio, muestra, muestreo y criterios de selección 

Población 

Es un grupo de partes o individuos que tienen algo en común, siendo objeto 

de análisis en una investigación [36]. La población se ha definido las construcciones 

de proyectos de inversión pública que se ejecutan en la municipalidad de 

Lambayeque en los meses de enero a julio del 2021. 

Muestra 

Descripción de la muestra. 

Se utilizará una muestra no probabilística, por lo tanto, se seleccionará un 

proyecto de inversión pública construcción de un colegio en la etapa de ejecución.  

Para la evaluación del rendimiento de mano de obras de los trabajadores en 

la ejecución de un proyecto se tendrá el siguiente criterio, se elaborará los EDT en 

Ms Project con la duración de actividades, costos y recursos con relación al 

proyecto, durante la ejecución de realizará los registros del rendimiento de cada 

trabajador y metrados de las partidas de avance para hacer una evaluación 

mensual del comportamiento en cuanto a costos, eficiencia y cronograma.  

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Las técnicas de investigación 

✓ Observación 

La observación es una técnica fundamental en el proceso de la realización 

de una investigación. Esta técnica proporciona al investigador recoger una mayor 

cantidad de datos.  

Para la realización de la investigación será necesaria el uso de la técnica de 

la observación, esta permitirá recolectar la mayor cantidad de datos sobre los 

ensayos a realizar. 
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✓ Análisis Documental  

El análisis documental es aquella técnica de investigación que al realizar sus 

procesos intelectuales organizan y de forma unificada hacen más fácil el trabajo de 

recuperación de la información. 

Para esta investigación se tomará en cuenta toda información recogida de 

fuentes científicas, ensayos realizados por investigadores y libros que proporciones 

información relevante.  

Instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación, por tener datos que se obtendrán al momento 

de ejecutar el proyecto se usarán formatos que ayuden a la interpretación y análisis 

de estas, usando la ficha de observación, para tener un control apropiado y de 

sustento que tendrá como participe al asesor de tesis también al residente de obra, 

el cual se mencionan:  

✓ Ficha de observación para el expediente del proyecto. 

✓ Ficha de observación al ejecutar el proyecto. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

Se realizará mediante el análisis y la comparación de datos en costos, 

eficiencia y tiempo del expediente técnico y en la ejecución del proyecto de 

inversión pública, los resultados del control de proyecto realizados a las muestras 

del uso de los instrumentos de protección COVID-19, así poder llegar a determinar 

si el uso de estos protectores influye en el rendimiento de la mano de obra de los 

trabajadores en la ejecución de un proyecto.  

Se diseñará un cuadro comparativo de resumen de datos para la 

interpretación de los resultados teniendo en consideración los datos en cuanto a 

tiempo, eficiencia y costo del expediente técnico y de la ejecución de obra, a 

continuación, presentamos el modelo de cuadro comparativo. 
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Tabla V 

Cuadro resumen para interpretación. 

Dimensión Rendimientos programados en 
el expediente técnico 

Rendimientos en la 
ejecución de obra. 

   

   

   

Nota:  Elaboración propia  

 

2.6. Criterios éticos 

Honestidad 

La honestidad es aquel aspecto ético que los investigadores deben tener, 

aplicándolo en diferentes aspectos de la vida como en la realización de su 

investigación o en las relaciones interpersonales.  

La honestidad que es parte de la investigación científica es muy relevante y 

necesaria para mantener la veracidad del conocimiento. 

Lealtad 

La lealtad es aquel a condición vital para la realización de una investigación, 

debido a que se debe se compromete a tener u acuerdo de confiabilidad por parte 

del investigador y la institución de apoyo. 

Humildad 

La humildad debería ser parte de él, a pesar de las dificultades al realizar un 

trabajo de investigación científica. Esto no quiere decir que no se reconozca el 

tamaño y la importancia del trabajo realizado. 
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2.7. Criterios de Rigor Científico 

Validez 

La validez es aquel concepto que determina el sustento de los resultados de 

aquellas evaluaciones realizadas en la investigación. Así mismo este juicio necesita 

diversas fuentes para validar las interpretaciones.  

Confiabilidad 

Es la confiabilidad o fiabilidad es aquella técnica en la cual es aplicada a un 

mismo objeto de estudio en la cual se obtendrá un mismo resultado. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Presentación de resultados 

Óptimo rendimiento de la mano de obra 

Para hallar el óptimo rendimiento de la mano de obra al uso de implementos 

de bioseguridad por COVID 19 de los trabajadores en la construcción de una 

infraestructura Lambayeque, 2021 se procedió a calcular los metrados de cada 

partida por proyecto a analizar y junto con las recomendaciones indicadas en las 

revistas de construcción especializadas se calculó el rendimiento deseado para los 

trabajadores de las obras.  

Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial 

De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre 

– Chiclayo – Chiclayo”:  

Tabla VI 

Metrado de partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 X Y Z Vol cant   

z1 1.7 1.6 0.4 1.088 2 2.176  

z2 1.8 1.7 0.4 1.224 2 2.448  

z3 1.6 1.85 0.4 1.184 2 2.368 6.992 

z4 1.7 1.95 0.4 1.326 2 2.652  

z5 1.4 1.4 0.4 0.784 2 1.568  

z6 1.45 1.5 0.4 0.87 2 1.74  

z7 1.2 1.2 0.4 0.576 4 2.304 8.264 
    volumen 15.26 m3 

 

Como se observa en la tabla el volumen de la partida es de 15.26 m3, por lo 

que lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 60 m3/día. 
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Tabla VII 

Metrado de partida MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 

E=1.5CM. 

 X Y Z área cant   

M1 3.605 0.15 1 3.605 1 3.605  

M2 3.605 0.15 1 3.605 1 3.605  

M3 0.15 4.38 1 4.38 0 0  

M4 0.15 4.38 1 4.38 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    área 7.210 m2 

 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 7.21 m2, por lo que 

lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 18.8 m2/día.  

Tabla VIII 

Metrado de partida Tarrajeo de interiores. 

 X Y Z área cant   

M1 3.605 0.15 2.5 9.013 1 9.0125  

M2 3.605 0.15 2.5 9.013 1 9.0125  

M3 0.15 4.38 3 13.14 0 0  

M4 0.15 4.38 3 13.14 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    área 18.025 m2 

 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 18.03 m2, por lo que 

lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 40 m2/día. 
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Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas 

del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región 

Lambayeque": 

Tabla IX 

Metrado de partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 X Y Z Vol cant   

z1 3.5 1.3 0.5 2.275 2 4.55  

z2 1.5 1.5 0.5 1.125 4 4.5  

z3 1.5 1.3 0.5 0.975 2 1.95  

z4 3.45 1.3 0.5 2.243 1 2.243  

z5 3.7 1.3 0.5 2.405 1 2.405  

z6 1.4 1.4 0.5 0.98 1 0.98  

z7 1.3 1.3 0.5 0.845 3 2.535  

z8 1.7 1.7 0.5 1.445 1 1.445  

z9 1.8 1.8 0.5 1.62 2 3.24  

z10 3.9 1.8 0.5 3.51 1 3.51  

    volumen 27.36 m3 

 

Como se observa en la tabla el volumen de la partida es de 27.36 m3, por lo 

que lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 60 m3/día. 

Tabla X 

Metrado de partida MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 

E=1.5CM. 

 X Y Z área cant   

M1 3.5 0.15 1.5 5.25 1 5.25  

M2 3.5 0.15 1.5 5.25 1 5.25  

M3    0 0 0  

M4    0 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    área 10.500 m2 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 10.5 m2, por lo que 

lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 25 m2/día. 
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Tabla XI 

Metrado de partida Tarrajeo de interiores. 

 X Y Z área cant   

M1 3.5 0.15 1.5 5.25 1 5.25  

M2 3.5 0.15 1.5 5.25 1 5.25  

M3    0 0 0  

M4    0 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    volumen 10.500 m2 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 10.5 m2, por lo que 

lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 40 m2/día. 

 

Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de 

Chiclayo – Departamento de Lambayeque”:  

Tabla XII 

Metrado de partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 X Y Z Vol cant   

z1 9.9 2.5 0.5 12.4 1 12.38  

z2 9.9 1.6 0.5 7.92 1 7.92  

z3 9.9 1.6 0.5 7.92 1 7.92 28.2 

z4 9.9 2.4 0.5 11.9 1 11.88  

z5 8.12 1.6 0.5 6.5 1 6.496  

z6 27.6 2.8 0.5 38.6 1 38.64  

z7 23.2 2 0.5 23.2 1 23.15 80.2 
    volumen 108.4 m3 

Como se observa en la tabla el volumen de la partida es de 108.4 m3, por lo 

que lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 60 m3/día. 
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Tabla XIII 

Metrado de partida MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 

E=1.5CM. 

 X Y Z área cant   

M1 3.5 0.25 1.5 5.25 1 5.25  

M2 3.5 0.25 1.5 5.25 1 5.25  

M3    0 0 0  

M4    0 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    área 10.500 m2 

 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 10.5 m2, por lo que 

lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 12.4 m2/día.  

Tabla XIV 

Metrado de partida Tarrajeo de interiores. 

 X Y Z área cant   

M1 3.5 0.25 1.5 5.25 1 5.25  

M2 3.5 0.25 1.5 5.25 1 5.25  

M3    0 0 0  

M4    0 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    área 10.500 m2 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 10.5 m2, por lo que 

lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 40 m2/día. 
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Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en 

las I.E. N°440-C. P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 

Chiclayo-Región Lambayeque”:  

Tabla XV 

Metrado de partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 X Y Z Vol cant  

z1 1.2 1.3 0.5 0.78 5 3.9 

z2 1.2 1.2 0.5 0.72 5 3.6 

z3 0.9 1.2 0.5 0.54 2 1.08 

z4 0.9 1.1 0.5 0.5 2 0.99 

z5 0.5 1.1 0.5 0.28 1 0.28 

z6    0  0 

z7    0  0 
    volumen 9.85 

Como se observa en la tabla el volumen de la partida es de 9.85 m3, por lo 

que lo recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 25 m3/día.  

Tabla XVI 

Metrado de partida MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 

E=1.5CM. 

 X Y Z área cant   

M1 3.57 0.15 1.2 4.28 1 4.284  

M2 3.68 0.15 1.2 4.42 1 4.416  

M3    0 0 0  

M4    0 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    volumen 8.700 m2 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 8.7 m2, por lo que lo 

recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 20 m2/día. 
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Tabla XVII 

Metrado de partida Tarrajeo de interiores. 

 X Y Z área cant   

M1 3.57 0.15 1.2 4.28 1 4.284  

M2 3.68 0.15 1.2 4.42 1 4.416  

M3    0 0 0  

M4    0 0 0  

z5    0  0  

z6    0  0  

z7    0  0  

    volumen 8.700 m2 

 

Como se observa en la tabla el área de la partida es de 8.7 m2, por lo que lo 

recomendado es que los trabajadores posean un rendimiento de 40 m2/día. 

 

Evaluación económica 

Para calcular las pérdidas económicas por el uso de implementos de 

bioseguridad por COVID 19 generadas en el trabajo de la mano de obra en la 

construcción de infraestructuras en Lambayeque se estudiaron 4 proyectos 

públicos relacionados a la construcción de elementos estructurales. Además, se 

concentró el estudio en 3 partidas importantes para toda edificación: Concreto en 

zapatas, Asentado de muro de ladrillos y Tarrajeo de muro de ladrillos. Los datos 

económicos obtenidos por proyecto se presentan a continuación. 
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Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial 

De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre 

– Chiclayo – Chiclayo”: 

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XVIII 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 02.03.01.01 
 

CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 
  

        

Rendimiento m3/DIA MO. 60 EQ. 60 
Costo unitario 

directo por : m3 
438.13 

        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 
Mano de Obra 

      
101010003 OPERARIO 

 
hh 2 0.2667 23.46 6.26 

101010005 PEON 
 

hh 4 0.5333 16.78 8.95 

1.0101E+12 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2 0.2667 24.26 6.47 

      
21.68 

 

 Materiales 
      

221010050 

CONCRETO PREMEZCLADO 

F'C=210 kg/cm2 CEMENTO TIPO 
MS (BOMBEADO) 

m3 

 

1.02 361.7 368.93 

      
368.93 

 

 Equipos 
      

301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
 

3 21.68 0.65 

3.0129E+12 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 
2.00" 

hm 2 0.2667 7 1.87 

349510093 
SERVICIO DE BOMBEO DE 
CONCRETO 

m3 
 

1 45 45 

      47.52 
 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m3 de la partida de 

concreto f'c=210 kg/cm2 en zapatas fueron de un total de 438.13 soles. 
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Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 

Tabla XIX 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 03.01.02 
 

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:4 E=1.5CM  

        

Rendimiento m2/DIA MO. 9.46 EQ. 9.46 

Costo 

unitario 
directo 

por : 

m2 

58.46 

        

Código 
Descripción 
Recurso 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/. 

 

Mano de 

Obra       
101010003 OPERARIO 

 
hh 1 0.8457 23.46 19.84 

101010005 PEON 
 

hh 0.5 0.4228 16.78 7.09 

      
26.93 

 

 
Materiales 

      

204120006 
CLAVOS DE 

3"  
kg 

 
0.022 4.32 0.1 

2.0702E+12 
ARENA 
GRUESA  

m3 
 

0.0295 12.71 0.37 

213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 
I (42.5 kg) 

bol 
 

0.2626 20.64 5.42 

2.1601E+12 
LADRILLO KK 18 HUECOS 

24X14X9 cm 
und 

 
39 0.59 23.01 

290130022 AGUA 
 

m3 
 

0.008 3.39 0.03 

      
28.93 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

muros de ladrillo KK tipo IV soga m:1:4 e=1.5cm fueron de un total de 58.46 soles. 
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Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XX 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 03.02.02 
 

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES E=1.5 
CM, C:A 1:5  

        

Rendimiento m2/DIA MO. 20 EQ. 20 

Costo 

unitario 
directo 

por : 

m2 

24.27 

        

Código 
Descripción 
Recurso 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/. 

 

Mano de 

Obra       
101010003 OPERARIO 

 
hh 1 0.4 23.46 9.38 

101010005 PEON 
 

hh 0.5 0.2 16.78 3.36 

      
12.74 

 

 
Materiales 

      

204120006 
CLAVOS DE 

3"  
kg 

 
0.022 4.32 0.1 

2.0702E+12 ARENA FINA 
 

m3 
 

0.0124 19.49 0.24 

213010001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 
I (42.5 kg) 

bol 
 

0.0874 20.64 1.8 

290130022 AGUA 
 

m3 
 

0.0032 3.39 0.01 

      
2.15 

 

 
Equipos 

      

301010006 
HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%mo 

 
3 12.74 0.38 

301240009 REGLA DE ALUMINIO he 1 0.4 1.2 0.48 

301340008 ANDAMIO METALICO he 0.5 0.2 4.23 0.85 

      
1.71 

 

 
Subpartidas 

      

10109010219 
PAÑETEO EN MUROS 

INTERIORES 
m2 

 
1 7.67 7.67 

      
7.67 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

tarrajeo en muros interiores e=1.5cm; c: a 1:5 fueron de un total de 24.27 soles. 
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Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas 

del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región 

Lambayeque": 

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XXI 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 01.02.01.04.02.01 
 

CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2, CON 
ANTISALITRE   

        

Rendimiento m3/DIA MO. 14 EQ. 14 

Costo 
unitario 

directo por : 
m3 

377.88 

        

Código 
Descripción 
Recurso 

Unidad 
 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 
Mano de Obra 

      
147010002 

 
OPERARIO hh 2 1.1429 23.46 26.81 

147010003 
 

OFICIAL hh 1 0.5714 18.56 10.61 

147010004 
 

PEON hh 5 2.8571 16.78 47.94 

      
85.36 

 

 
Materiales 

      

205000003 

 

PIEDRA 

CHANCADA DE 
1/2" 

m3 

 

0.53 38.14 20.21 

205010004 
 

ARENA GRUESA m3 
 

0.52 18.64 9.69 

221000093 

 

CEMENTO 
PORTLAND 

TIPO MS 
(42.5KG) 

BOL 

 

9.73 19.43 189.05 

230860081 

 

ADITIVO PARA 

SALES EN 
CONCRETO 

kg 

 

9.73 5.9 57.41 

239050000 
 

AGUA m3 
 

0.186 3.39 0.63 

      
276.99 

 

 
Equipos 

      

337010001 
 

HERRAMIENTAS 

MANUALES 
%MO 

 
3 85.36 2.56 

349070003 

 

VIBRADOR DE 
CONCRETO 4 

HP 2.40" 

hm 1 0.5714 10 5.71 

349100022 

 

MEZCLADORA 
CONCRETO T. 

TROMPO 8 HP9 
- 11 P3 

hm 1 0.5714 12.71 7.26 

      
15.53 

 

 

Partida 
01.03.01.04.01.
01  

ZAPATAS: CONCRETO PREMEZCLADO 210kg/cm2 -
CEMENTO TIPO MS 



 

46 

 

        

Rendimiento m3/DIA MO. 60 EQ. 60 

Costo 
unitari

o 
directo 

por : 

m3 

379.3
5 

        

Código 
Descripción 
Recurso 

Unidad 
 

Cuadrill
a 

Cantida
d 

Precio 
S/. 

Parci
al S/. 

 
Mano de Obra 

      

147000022 

 

OPERADOR 
DE EQUIPO 

LIVIANO 

hh 2 0.2667 24.26 6.47 

147010002 
 

OPERARIO hh 2 0.2667 23.46 6.26 

147010004 
 

PEON hh 4 0.5333 16.78 8.95 

      
21.68 

 

 
Materiales 

      

221990050 

 

CONCRETO 

PREMEZCLAD
O F'C=210 
kg/cm2 

CEMENTO 
TIPO MS 

m3 

 

1.02 347.4 
354.3

5 

      
354.3

5  

 
Equipos 

      

337010001 
 

HERRAMIENTA
S MANUALES 

%MO 
 

3 21.68 0.65 

349070003 

 

VIBRADOR DE 

CONCRETO 4 
HP 2.40" 

hm 2 0.2667 10 2.67 

      
3.32 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m3 de la partida de 

concreto f'c=210 kg/cm2 en zapatas con cemento antisalitre fueron de un total de 

377.88 soles, mientras que los costos previstos por m3 de la partida de concreto 

f'c=210 kg/cm2 en zapatas con cemento premezclado fueron de un total de 379.35 

soles. 
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Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 

Tabla XXII 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 02.02.01.01.02 
 

MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS 9x13x23cm 
SOGA M: 1:1:4, E=1.5CM 

        

Rendimiento m2/DIA MO. 12.5 EQ. 12.5 

Costo 

unitario 
directo 

por : 

m2 

47.27 

        

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

 
Mano de Obra 

      
147010002 OPERARIO 

 
hh 1 0.64 23.46 15.01 

147010004 PEON 
 

hh 0.5 0.32 16.78 5.37 

      
20.38 

 

 
Materiales 

      

202010005 
CLAVOS PARA MADERA C/C 

3" 
kg 

 
0.002 3.47 0.01 

202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 

0.25 4.24 1.06 

205010004 
ARENA 

GRUESA  
m3 

 
0.016 18.64 0.3 

217000025 
LADRILLO K.K. 18 HUECOS 
9x13x23 cm 

und 
 

41 0.55 22.55 

221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 
(42.5KG) 

BOL 
 

0.112 20.03 2.24 

239050000 AGUA 
 

m3 
 

0.0348 3.39 0.12 

      
26.28 

 

 
Equipos 

      
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

 
3 20.38 0.61 

      
0.61 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

muros de ladrillo KK tipo IV soga m:1:4 e=1.5cm fueron de un total de 47.27 soles. 
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Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XXIII 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 02.02.01.02.02 
 

TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON C:A1:5, E=1.5 
cm  

        

Rendimiento m2/DIA MO. 20 EQ. 20 

Costo 

unitario 
directo 

por : 

m2 

16.5 

        

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/. 

 
Mano de Obra 

      
147010002 OPERARIO 

 
hh 1 0.4 23.46 9.38 

147010004 PEON 
 

hh 0.5 0.2 16.78 3.36 

      
12.74 

 

 
Materiales 

      

202010005 
CLAVOS PARA MADERA C/C 

3" 
kg 

 
0.03 3.47 0.1 

204000000 ARENA FINA 
 

m3 
 

0.017 19.49 0.33 

221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO I 

(42.5KG) 
BOL 

 
0.117 20.03 2.34 

239050000 AGUA 
 

m3 
 

0.004 3.39 0.01 

      
2.78 

 

 
Equipos 

      
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

 
3 12.74 0.38 

348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.5 0.2 3 0.6 

      
0.98 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

tarrajeo en muros interiores e=1.5cm; c: a 1:5 fueron de un total de 16.50 soles. 

Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de 

Chiclayo – Departamento de Lambayeque”: 
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Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XXIV 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 02.03.01.01 
 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO 
F'C=280KG/CM2 - ZAPATAS 

        

Rendimiento m3/DIA MO. 60 EQ. 60 

Costo 

unitari
o 

directo 

por : 
m3 

484.6
8 

        

Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadrill

a 
Cantida

d 
Precio 

S/ 
Parcia

l S/ 

 

Mano de 
Obra       

147000022 
OPERADOR DE EQUIPO 

LIVIANO 
hh 2 0.2667 23.74 6.33 

147010002 OPERARIO 
 

hh 2 0.2667 22.96 6.12 

147010004 PEON 
 

hh 4 0.5333 16.41 8.75 

      
21.2 

 

 
Materiales 

      

221010037 

CONCRETO 

PREMEZCLADO T.MS. 
f'c=280 kg/cm2 

m3 

 

1.02 407.75 
415.9

1 

      
415.91 

 

 
Equipos 

      

337010001 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%MO 
 

3 21.2 0.64 

349070003 
VIBRADOR DE CONCRETO 

4 HP 2.40" 
hm 2 0.2667 7.22 1.93 

349510092 
SERVICIO DE BOMBA DE 
CONCRETO 

m3 
 

1 45 45 

      
47.57 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m3 de la partida de 

concreto f'c=210 kg/cm2 en zapatas fueron de un total de 484.68 soles. 
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Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 

Tabla XXV 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 03.01.01 
 

MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZAM:1:4 E=1.5 cm 
 

        

Rendimiento m2/DIA MO. 6.2 EQ. 6.2 

Costo 

unitario 
directo 

por : 

m2 

93.65 

        

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/ 
Parcial S/ 

 

Mano de 

Obra       
147010002 OPERARIO 

 
hh 1 1.2903 22.96 29.63 

147010004 PEON 
 

hh 0.5 0.6452 16.41 10.59 

      
40.22 

 

 
Materiales 

      

202010023 
CLAVOS CON CABEZA DE 

2½", 3", 4" 
kg 

 
0.022 2.97 0.07 

205010004 
ARENA 
GRUESA  

m3 
 

0.058 38.14 2.21 

217090003 
LADRILLO KK TIPO 
IV23X12X09 CM 

und 
 

74 0.55 40.7 

221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

I co (42.5 kg) 
bls 

 
0.408 18.56 7.57 

239050000 AGUA 
 

m3 
 

0.014 4 0.06 

      
50.61 

 

 
Equipos 

      

337010001 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%MO 
 

3 40.22 1.21 

348800014 ANDAMIO METALICO he 0.5 0.6452 2.5 1.61 

      
2.82 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

muros de ladrillo KK tipo IV soga m:1:4 e=1.5cm fueron de un total de 93.65 soles. 
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Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XXVI 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 03.02.02 
 

TARRAJEO EN MURO: INTERIOR E=1.5cm, 
C:A; 1:5   

        

Rendimiento m2/DIA MO. 20 EQ. 20 

Costo 

unitario 
directo por : 

m2 

20.29 

        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

 

Mano de 
Obra       

147010002 OPERARIO 
 

hh 1 0.4 22.96 9.18 

147010004 PEON 
 

hh 0.5 0.2 16.41 3.28 

      
12.46 

 

 
Materiales 

      

202010023 
CLAVOS CON CABEZA DE 
2½", 3", 4" 

kg 
 

0.022 2.97 0.07 

204000000 ARENA FINA 
 

m3 
 

0.017 21.19 0.36 

221000001 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

I co (42.5 kg) 
bls 

 
0.117 18.56 2.17 

239050000 AGUA 
 

m3 
 

0.004 4 0.02 

      
2.62 

 

 
Equipos 

      

337010001 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%MO 
 

3 12.46 0.37 

348800014 ANDAMIO METALICO he 1 0.4 2.5 1 

      
1.37 

 

 
Subpartidas 

      

9.0031E+11 
PAÑETEO EN MUROS 

INTERIORES 
m2 

 
1 3.84 3.84 

      
3.84 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

tarrajeo en muros interiores e=1.5cm; c: a 1:5 fueron de un total de 20.29 soles. 
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Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en 

las I.E. N°440-C. P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 

Chiclayo-Región Lambayeque”: 

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XXVII 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 02.03.02.01 
 

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 
kg/cm2   

        

Rendimiento m3/DIA MO. 25 EQ. 25 

Costo 
unitario 

directo por : 
m3 

323.03 

        
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

 

Mano de 
Obra       

147010002 OPERARIO 
 

hh 2 0.64 23.46 15.01 

147010003 OFICIAL 
 

hh 2 0.64 18.56 11.88 

147010004 PEON 
 

hh 8 2.56 16.78 42.96 

      
69.85 

 

 
Materiales 

      
205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 

 
0.718 45 32.31 

205010004 
ARENA 
GRUESA  

m3 
 

0.424 15 6.36 

222010003 
CEMENTO PORTLAND TIPO 
MS 

bol 
 

9.271 22 203.96 

232100060 AGUA 
 

m3 
 

0.186 5 0.93 

      
243.56 

 

 
Equipos 

      

337010001 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%MO 
 

3 69.85 2.1 

349070003 
VIBRADOR DE CONCRETO 
4 HP 1.50" 

hm 1 0.32 8.5 2.72 

349100007 

MEZCLADORA DE 

CONCRETO TAMBOR 18 HP 
11 p3 

hm 1 0.32 15 4.8 

      
9.62 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m3 de la partida de 

concreto f'c=210 kg/cm2 en zapatas fueron de un total de 323.03 soles. 
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Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 

Tabla XXVIII 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 03.01.02 
 

Muro de Ladrillo Tipo IV - soga Mezcla 1:4, E=1.5cm (Incluye 

acero de amarre) 

        

Rendimiento m2/DIA MO. 10 EQ. 10 

Costo 
unitario 
directo 

por : 
m2 

56.54 

        

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial 

S/. 

 

Mano de 
Obra       

147010002 OPERARIO 
 

hh 1 0.8 23.46 18.77 

147010004 PEON 
 

hh 0.5 0.4 16.78 6.71 

      
25.48 

 

 
Materiales 

      

202010005 
CLAVOS C/C 
3"  

kg 
 

0.02 5.1 0.1 

202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 
 

0.2 5 1 

205010004 
ARENA 
GRUESA  

m3 
 

0.031 15 0.47 

217090003 
LADRILLOMAQUINADO TIPO 
IV 9 X 12.5 X 23 

und 
 

40 0.56 22.4 

221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

I (42.5KG) 
bol 

 
0.28 21.7 6.08 

232100060 AGUA 
 

m3 
 

0.05 5 0.25 

      
30.3 

 

 
Equipos 

      

337010001 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%MO 
 

3 25.48 0.76 

      
0.76 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

muros de ladrillo KK tipo IV soga m:1:4 e=1.5cm fueron de un total de 56.54 soles. 
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Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XXIX 

Análisis de costos unitarios previstos para la partida. 

Partida 03.02.02 
 

TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO-ARENA  

        

Rendimiento m2/DIA MO. 20 EQ. 20 

Costo 

unitario 
directo 

por : m2 

22.08 

        

Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadrill

a 

Cantida

d 
Precio S/. Parcial S/. 

 

Mano de 
Obra       

147010002 OPERARIO 
 

hh 1 0.4 23.46 9.38 

147010004 PEON 
 

hh 0.5 0.2 16.78 3.36 

      
12.74 

 

 
Materiales 

      

202010005 
CLAVOS C/C 
3"  

kg 
 

0.022 5.1 0.11 

204000000 ARENA FINA 
 

m3 
 

0.0124 23 0.29 

221000000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 

I (42.5KG) 
bol 

 
0.0874 21.7 1.9 

232100060 AGUA 
 

m3 
 

0.0032 5 0.02 

      
2.32 

 

 
Equipos 

      

337010001 
HERRAMIENTAS 
MANUALES 

%MO 
 

3 12.74 0.38 

      
0.38 

 

 
Subpartidas 

      
9.00401E+11 PAÑETEO DE MUROS m2 

 
1 6.64 6.64 

      
6.64 

 

 

Tal como se observa en la tabla, los costos previstos por m2 de la partida de 

tarrajeo en muros interiores e=1.5cm; c: a 1:5 fueron de un total de 22.08 soles. 
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Fig.  1. Incremento del presupuesto en porcentaje debido a la influencia del Covid-19 en 

la mano de obra de la región Lambayeque. 

En la Fig. 1 se observa el incremento debido a la influencia del Covid-19 en 

la productividad de la mano de obra en la región Lambayeque en porcentaje (%) en 

el presupuesto, para el proyecto “Teresa da Liseux” fue de 15%, para el proyecto 

“Divino Niño del Milagro” de 13%, para “Luceritos” de 10% y finalmente el costo del 

proyecto de “Las Flores” fue de 19%. Resultando en un incremento promedio del 

14% en el presupuesto debido a la influencia del Covid-19 en la productividad de la 

mano de obra de la región Lambayeque.  

Eficiencia de la mano de obra  

Para evaluar la eficiencia de la mano de obra por el uso de implementos de 

bioseguridad por COVID 19 en la construcción de infraestructuras en Lambayeque 

se estudiaron 4 proyectos públicos relacionados a la construcción de elementos 

estructurales. Además, se concentró el estudio en 3 partidas importantes para toda 

edificación: Concreto en zapatas, Asentado de muro de ladrillos y Tarrajeo de muro 

de ladrillos. Los datos obtenidos por proyecto se presentan a continuación. 
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Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial 

De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre 

– Chiclayo – Chiclayo”: 

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XXX 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 
Mano 

de obra 
Producción 

(m3) 
Productividad 

(m3/hh) 
Rendimiento 

(hh/m3) 
Velocidad 

(m3/h) 

EXP TEC 2.03 8 15.26 0.94 1.07 7.5 

REAL 2.73 8 15.26 0.7 1.43 5.58 

 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 34.37% que lo 

previsto en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 

25.58%. 

Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 

Tabla XXXI 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente TécnicoProductividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 3.07 3 7.21 0.78 1.28 2.35 

REAL 3.3 3 7.21 0.73 1.37 2.18 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 7.56% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 7.03%. 
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Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XXXII 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico 

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 3.61 3 18.03 1.67 0.6 5 

REAL 4.05 3 18.03 1.48 0.67 4.45 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 12.34% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 10.99%. 

Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas 

del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la 

Región Lambayeque”: 

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XXXIII 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico 

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 3.65 8 27.36 0.94 1.07 7.5 

REAL 4.23 8 27.36 0.81 1.24 6.46 

 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 16.06% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 13.83%. 

Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 
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Tabla XXXIV 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico  

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 3.36 3 10.5 1.04 0.96 3.13 

REAL 3.67 3 10.5 0.95 1.05 2.86 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 9.13% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 8.36%. 

Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XXXV 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico  

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 2.1 3 10.5 1.67 0.6 5 

REAL 2.45 3 10.5 1.43 0.7 4.29 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 16.67% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 14.29%. 
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Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de 

Chiclayo – Departamento de Lambayeque”:  

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XXXVI 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico  

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 2.68 8 19.07 0.89 1.12 7.13 

REAL 3 8 19.07 0.79 1.26 6.36 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 12.12% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 10.81%. 

Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 

Tabla XXXVII 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico  

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 6.77 3 10.5 0.52 1.94 1.55 

REAL 7.02 3 10.5 0.5 2 1.5 

 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 3.58% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 3.46%. 
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Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XXXVIII 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico  

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 2.1 3 10.5 1.67 0.6 5 

REAL 2.45 3 10.5 1.43 0.7 4.29 

 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 16.67% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 14.29%. 

Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en 

las I.E. N°440-C. P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 

Chiclayo-Región Lambayeque”: 

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 

Tabla XXXIX 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico  

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 3.15 3 9.85 1.04 0.96 3.13 

REAL 3.6 3 9.85 0.91 1.1 2.73 

 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 14.27% que lo previsto 



 

61 

 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 12.49%. 

Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5CM 

Tabla XL 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico 

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 3.48 3 8.7 0.83 1.2 2.5 

REAL 3.8 3 8.7 0.76 1.31 2.29 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 9.20% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 8.42%. 

Partida: Tarrajeo de interiores 

Tabla XLI 

Comparación de eficiencia entre el expediente técnico y el real. 

Productividad Según Expediente Técnico 

Productividad - Rendimiento - Velocidad 

Descripción 
Tiempo 

(h) 

Mano 
de 

obra 

Producción 
(m3) 

Productividad 
(m3/hh) 

Rendimiento 
(hh/m3) 

Velocidad 
(m3/h) 

EXP TEC 1.74 3 8.7 1.67 0.6 5 

REAL 2.45 3 8.7 1.18 0.84 3.55 

Como se puede observar, debido al uso de implementos de bioseguridad por 

COVID 19 el tiempo de ejecución de la actividad aumentó un 40.80% que lo previsto 

en el expediente técnico, por lo tanto, la productividad disminuyó en 28.98%. 

De lo antes expuesto, se puede resumir los datos encontrados de la 

siguiente manera: 
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Tabla XLII 

Resumen de rendimientos encontrados por proyecto y partidas. 

Proyecto Dimensión 
Rendimientos 

programados en el 
expediente técnico 

Rendimientos 
en la ejecución de 

obra 

Proyecto 
“Mejoramiento 
Del Servicio 

Educativo en 07 
II.EE del Nivel 
Inicial De La 

Región 
Lambayeque 
I.E.I. N° 028 – 

“Teresa De 
Liseux” – A.H. 9 

De octubre – 
Chiclayo – 
Chiclayo” 

CONCRETO 
f'c=210 kg/cm2 EN 

ZAPATAS 
1.07 1.43 

MUROS DE 
LADRILLO KK 

TIPO IV SOGA M: 
1:4 E=1.5CM 

1.28 1.37 

Tarrajeo de 
interiores 

0.6 0.67 

Proyecto 
“Mejoramiento 

del Servicio 
Educativo en 
Instituciones 

Educativas del 
Nivel Inicial 

P.N.P. Divino 
Niño del Milagro, 

del Distrito de 
Chiclayo de la 

Región 
Lambayeque” 

CONCRETO 
f'c=210 kg/cm2 EN 

ZAPATAS 
1.07 1.24 

MUROS DE 
LADRILLO KK 

TIPO IV SOGA M: 
1:4 E=1.5CM 

0.96 1.05 

Tarrajeo de 
interiores 

0.6 0.7 

Proyecto 
“Creación de los 

Servicios de 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
las II.EE N429 

Luceritos del CP 
Santo Tomas del 

Distrito de la 
Victoria – 

Provincia de 
Chiclayo – 

Departamento de 
Lambayeque” 

CONCRETO 
f'c=210 kg/cm2 EN 

ZAPATAS 
1.12 1.26 

MUROS DE 
LADRILLO KK 

TIPO IV SOGA M: 
1:4 E=1.5CM 

1.94 2 

Tarrajeo de 
interiores 

0.6 0.7 
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Proyecto 
“Instalación de 
los Servicios de 
Educación Inicial 
Escolarizada en 
las I.E. N°440-
C.P Las Flores 

de la Pradera del 
Distrito de 
Pimentel-

Provincia de 
Chiclayo-Región 

Lambayeque” 

CONCRETO 
f'c=210 kg/cm2 EN 

ZAPATAS 
0.96 1.1 

MUROS DE 
LADRILLO KK 

TIPO IV SOGA M: 
1:4 E=1.5CM 

1.2 1.31 

Tarrajeo de 
interiores 

0.6 0.84 

 

Como se puede observar en la tabla el rendimiento programado en el 

expediente técnico fue menor que el de la ejecución de obra, esto se debió a que 

las horas programas para cada partida aumentaron más de lo previsto en el 

expediente, lo que implica algo negativo para la empresa ejecutora. 

 

Fig.  2. Comparación de rendimientos programados y ejecutados en obra por 

proyecto. 

Como se observa en la figura, los rendimientos en la ejecución de obra 

fueron en todos los proyectos estudiados mayores que los rendimientos 

programados, lo que implicó demoras en los avances de la construcción. 
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Fig.  3. Comparación de tiempos programados y ejecutados en obra por proyecto. 

En la figura se observa que los tiempos programados en los expedientes 

técnicos fueron menores a los que realmente se ejecutaron en los cuatro proyectos 

a los que se les dio seguimiento. 

 

Fig.  4. Comparación de productividades programados y ejecutados en obra 

por proyecto. 

En la figura se observa que la productividad programada en los expedientes 

técnicos fue mayor a los que realmente se ejecutaron en los cuatro proyectos a los 

que se les dio seguimiento. 
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Fig.  5. Comparación de velocidades programados y ejecutados en obra por 

proyecto. 

En la figura se observa que las velocidades programadas en los expedientes 

técnicos fueron mayores a las que realmente se ejecutaron en los cuatro proyectos 

a los que se les dio seguimiento. 

Además, relacionado a los otros aspectos estudiados en el rendimiento de 

la mano de obra por el uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 se puede 

sintetizar la información obtenida de la siguiente forma:  
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Tabla XLIII 

Variación de rendimiento de mano de obra entre el expediente técnico y la 

realidad. 

Variación porcentual (%) 

Pro
yecto 

Dime
nsión 

Ti
empo (h) 

Produ
ctividad 
(m3/hh) 

Rendi
miento 
(hh/m3) 

Vel
ocidad 
(m3/h) 

Pro
yecto 

“Mejorami
ento Del 
Servicio 

Educativo 
en 07 

II.EE del 
Nivel 

Inicial De 
La Región 
Lambaye
que I.E.I. 
N° 028 – 
“Teresa 

De 
Liseux” – 
A.H. 9 De 
octubre – 
Chiclayo 

– 
Chiclayo” 

CON
CRETO 
f'c=210 

kg/cm2 EN 
ZAPATAS 

34
.48 

-25.53 33.64 
-

25.6 

MUR
OS DE 

LADRILLO 
KK TIPO IV 
SOGA M:1:4 

E=1.5CM 

7.
49 

-6.41 7.03 
-

7.23 

Tarraj
eo de 

interiores 

12
.19 

-11.38 11.67 -11 

Pro
yecto 

“Mejorami
ento del 
Servicio 

Educativo 
en 

Institucion
es 

Educativa
s del 
Nivel 
Inicial 
P.N.P. 
Divino 

Niño del 
Milagro, 

CON
CRETO 
f'c=210 

kg/cm2 EN 
ZAPATAS 

15
.89 

-13.83 15.89 
-

13.87 

MUR
OS DE 

LADRILLO 
KK TIPO IV 
SOGA M: 

1:4 
E=1.5CM 

9.
23 

-8.65 9.38 
-

8.63 

Tarraj
eo de 

interiores 

16
.67 

-14.37 16.67 
-

14.2 
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del 
Distrito de 
Chiclayo 

de la 
Región 

Lambaye
que” 

Pro
yecto 

“Creación 
de los 

Servicios 
de 

Educació
n Inicial 

Escolariz
ada en 

las II.EE 
N429 

Luceritos 
del CP 
Santo 
Tomas 

del 
Distrito de 
la Victoria 

– 
Provincia 

de 
Chiclayo 

– 
Departam
ento de 

Lambaye
que” 

CON
CRETO 
f'c=210 

kg/cm2 EN 
ZAPATAS 

11
.94 

-11.24 12.5 
-

10.8 

MUR
OS DE 

LADRILLO 
KK TIPO IV 
SOGA M: 

1:4 
E=1.5CM 

3.
69 

-3.85 3.09 
-

3.23 

Tarraj
eo de 

interiores 

16
.67 

-14.37 16.67 
-

14.2 

Pro
yecto 

“Instalació
n de los 

Servicios 
de 

Educació
n Inicial 

Escolariz
ada en 
las I.E. 
N°440-
C.P Las 

Flores de 

CON
CRETO 
f'c=210 

kg/cm2 EN 
ZAPATAS 

14
.29 

-12.5 14.58 
-

12.78 

MUR
OS DE 

LADRILLO 
KK TIPO IV 
SOGA M: 

1:4 
E=1.5CM 

9.
2 

-8.43 9.17 -8.4 

Tarraj
eo de 

40
.8 

-29.34 40 -29 
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la 
Pradera 

del 
Distrito de 
Pimentel-
Provincia 

de 
Chiclayo-
Región 

Lambaye
que” 

interiores 

De acuerdo con lo que se nota en la tabla, se compararon las mediciones 

proyectadas en el expediente técnico y lo que sucedió en la ejecución de la obra. 

El tiempo y el rendimiento aumentaron en la realidad mientras que la productividad 

y la velocidad disminuyeron. Todo esto implica aspectos negativos para el 

organismo ejecutor. También se puede añadir que el mayor aumento de tiempo y 

rendimiento se dio en el Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C. P Las Flores de la Pradera del Distrito de 

Pimentel-Provincia de Chiclayo-Región Lambayeque”, especialmente en la partida 

de tarrajeo de interiores, así como se dio la mayor disminución de productividad y 

velocidad. Por último, la menor variación se dio en el Proyecto “Creación de los 

Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP 

Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – Departamento de 

Lambayeque”, especialmente en la partida muros de ladrillo KK tipo IV soga m:1:4 

e=1.5cm, en la cual se dio el menor aumento de tiempo y rendimiento además de 

la menor disminución de productividad y velocidad. 

De lo antes expuesto, se puede resumir que, en promedio, la mano de obra 

se ve afectada por el uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 en la 

construcción de infraestructuras en Lambayeque, ya que el tiempo aumenta en un 

13.28%, la productividad se reduce en 14.57%, la velocidad disminuye en 15.06% 

y el rendimiento aumenta un 12.54%. 
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3.2. Discusión  

De acuerdo con el primer objetivo que fue determinar el óptimo rendimiento 

de la mano de obra al uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 de los 

trabajadores en la construcción de una infraestructura Lambayeque, 2021; Lora 

(2016) menciona que los rendimientos que se dan en la misma ejecución de los 

proyectos, sobre todo en partidas de concreto armado, inciden en su tiempo 

predeterminado en el expediente por el proyectista. Los datos encontrados en esta 

investigación permiten poder concordar con esta opinión pues se pudo observar 

que los rendimientos óptimos calculados eran similares a los que se dieron en los 

cuatro proyectos analizados. 

Respecto al segundo objetivo que era evaluar las pérdidas económicas por 

el uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 generadas en el trabajo de 

la mano de obra en la construcción de una infraestructura Lambayeque, 2021; se 

puede mencionar que Araya (2021) mencionó que los proyectos de construcción e 

ingeniería de todo el mundo se han visto comprometidos de diversas maneras por 

la pandemia de COVID-19 y muchos proyectos han cerrado debido a esto. El autor 

menciona que la principal causa de pérdida económica es por los costos 

adicionales de los implementos de bioseguridad, así como la implementación de 

las medidas higiénicas. Asimismo, al disminuir el tiempo neto de trabajo de los 

obreros, los costos de ejecución de la obra han aumentado considerablemente.  

Esto mismo se encontró en esta investigación, se compararon los análisis 

de costos unitarios de cuatro expedientes técnicos de proyectos de infraestructura 

en Lambayeque en tres partidas específicas y se notó un aumento considerable en 

los presupuestos de estos proyectos. La razón del crecimiento de los costos se 

debió a dos principales razones: la compra de gran cantidad de materiales de 

bioseguridad para prevenir el COVID-19 tales como mascarillas, gel antibacterial, 

oxímetros, entre otros, además se añadió al presupuesto general el precio de los 

exámenes de prevención de COVID-19 a todos los trabajadores, asimismo, la 

segunda razón fue que se notó una demora de los tiempos de trabajo debido a las 

nuevas medidas de prevención de COVID-19 tales como el distanciamiento, aforo 

máximo y lavado continuo de manos, lo que generó que el tiempo de ejecución de 
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los cuatro proyectos estudiados aumentara, lo que generó mayores costes. 

Por otro lado, con relación al tercer objetivo que fue evaluar la eficiencia de 

la mano de obra por el uso de implementos de bioseguridad por COVID 19 en la 

construcción de una infraestructura Lambayeque, 2021; Quisi (2021) encontró que 

los tiempos por ejecución de obras en tiempos de COVID-19, aumentaron en un 

30%, además de que Lora (2016) incide en que los rendimientos reales en partidas 

de concreto armado incide en su tiempo de ejecución en la construcción. 

Los resultados encontrados en esta investigación nos permiten coincidir con 

las opiniones anteriormente citadas ya que, en promedio, los tiempos de ejecución 

aumentaron un 13.28% lo que es solo un poco menor al 30% indicado por Quisi 

Morocho [14]. Esto se puede deber a que la investigación del autor se llevó a cabo 

en el año 2020 mientras que la nuestra en el 2021, y como se sabe, hubo una gran 

diferencia entre el primer año de COVID-19 con el segundo, pues el 2021 había 

más conocimiento sobre la nueva enfermedad, se comenzó a vacunar a los 

ciudadanos y la mortalidad del virus disminuyó considerablemente.  

También se pudo observar que los rendimientos de los trabajadores fueron 

directamente proporcionales con los tiempos de ejecución e inversamente 

proporcionales a la productividad de la mano de obra y de su velocidad. Esto quiere 

decir que mientras más rendimiento los trabajadores tenían, el tiempo de la obra 

aumentaba, pero su productividad y velocidad disminuía.  

Por lo tanto, si la eficiencia de la mano de obra por el uso de implementos 

de bioseguridad por COVID 19 en la construcción de una infraestructura se desea 

medir de acuerdo con la productividad que esta posee, se puede decir que esta 

disminuye en 14.57%. 

Además, es importante indicar que hubo proyectos en los que el aumento 

del tiempo de ejecución y por lo tanto el aumento del presupuesto fueron mayores 

que los aumentos promedio. Por ejemplo, en el Proyecto “Instalación de los 

Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la 

Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Región Lambayeque”, el 

aumento promedio de los tiempos de las tres partidas estudiadas fue de 21.43%, 
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mientras que el Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la 

Victoria – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, solo tuvo un 

aumento de 10.77%, por lo que hay una gran diferencia. Esto se puede deber a que 

tal como menciona Gómez & Morales (2016) el estado de anímico del personal y el 

cambio de especialidad puede incidir en el aumento o disminución de los tiempos 

de ejecución de obra. Además, otra razón que se puede identificar es que el 

Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las I.E. 

N°440-C. P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-

Región Lambayeque” contó con más trabajadores para su ejecución que los otros 

proyectos estudiados, esto demuestra que mientras más mano de obra tenga un 

proyecto, más tiempos no productivos existirán lo que incidirá en la demora de la 

ejecución.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones 

• Los óptimos rendimientos de la mano de obra al uso de implementos de 

bioseguridad por COVID 19 de los trabajadores en la construcción de una 

infraestructura Lambayeque, 2021 fueron en promedio 60 m3/día para la 

partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS, 20 m2/día para la partida 

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM y 40 m2/día para 

el tarrajeo de interiores. 

• En los cuatro proyectos estudiados hubo pérdidas económicas por el uso de 

implementos de bioseguridad por COVID 19 generadas en el trabajo de la 

mano de obra en la construcción de una infraestructura Lambayeque, 2021. 

• Se calculó que la eficiencia de la mano de obra por el uso de implementos 

de bioseguridad por COVID 19 en la construcción de una infraestructura 

Lambayeque, 2021 disminuyó, esto debido a que el tiempo aumentó en un 

13.28%, la productividad se redujo en 14.57%, la velocidad disminuyó en 

15.06% y el rendimiento aumentó un 12.54%. 

 

3.2. Recomendaciones 

Basado en las conclusiones que has presentado, aquí hay algunas 

recomendaciones que se pueden hacer: 

 

• Capacitación y entrenamiento: es importante proporcionar capacitación y 

entrenamiento para los trabajadores en el uso de implementos de 

bioseguridad para minimizar el impacto negativo en la eficiencia y 

productividad del trabajo. Esto les ayudará a trabajar de manera más 

eficiente y a cumplir con las normas de seguridad. 

 

• Planificación y programación: es importante realizar una planificación y 

programación adecuada de las tareas, teniendo en cuenta la reducción en la 

productividad debido al uso de implementos de bioseguridad. Esto ayudará 

a maximizar la eficiencia y reducir el tiempo de ejecución. 
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• Monitoreo y evaluación: se recomienda realizar una supervisión y monitoreo 

constante de los trabajos, y realizar evaluaciones periódicas del impacto del 

uso de implementos de bioseguridad en la eficiencia de la mano de obra. 

Esto permitirá la identificación de problemas y oportunidades para mejorar. 

• Implementación de medidas de seguridad adecuadas: se deben 

implementar medidas de seguridad adecuadas para minimizar los riesgos 

para los trabajadores y garantizar un ambiente de trabajo seguro. Esto puede 

incluir medidas como la ventilación adecuada, el uso de equipos de 

protección personal adecuados y la implementación de protocolos de 

limpieza y desinfección. 

• Establecimiento de incentivos: se pueden establecer incentivos para motivar 

a los trabajadores a trabajar de manera más eficiente y productiva, incluso 

en el contexto del uso de implementos de bioseguridad. Esto puede incluir 

incentivos financieros, bonificaciones o reconocimientos por su trabajo bien 

hecho.
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  

Carta balance de Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial De 
La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – Chiclayo – 
Chiclayo”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

    Nombres o Código de Trabajador   

    A B C D E F G H 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

  

I
D 

O
p1 

O
p2 

P
e1 

P
e2 

P
e3 

P
e4 

O
el1 

O
el2 

1 
0

8:30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 
0

8:31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 
0

8:32 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 
0

8:33 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 
0

8:34 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 
0

8:35 6 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 
0

8:36 7 9 9 8 8 1 1 2 2 

8 
0

8:37 8 9 9 8 8 1 1 2 2 

9 
0

8:38 9 9 9 8 8 1 1 2 2 

1
0 

0
8:39 

1
0 9 9 8 8 1 1 2 2 

1
1 

0
8:40 

1
1 9 9 8 8 8 8 2 2 

1
2 

0
8:41 

1
2 9 9 8 8 8 8 2 2 

1
3 

0
8:42 

1
3 

1
5 9 2 2 

1
8 

1
8 2 2 

1
4 

0
8:43 

1
4 

1
5 9 2 2 

1
8 

1
8 2 2 

1
5 

0
8:44 

1
5 

1
5 9 2 2 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
6 

0
8:45 

1
6 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
7 

0
8:46 

1
7 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
8 

0
8:47 

1
8 

1
5 2 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 
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1
9 

0
8:48 

1
9 

1
5 

1
0 6 6 2 2 

1
6 

1
6 

2
0 

0
8:49 

2
0 

1
5 

1
0 

1
7 

1
7 2 2 

1
6 

1
6 

2
1 

0
8:50 

2
1 2 

1
0 

1
7 

1
7 2 2 2 2 

2
2 

0
8:51 

2
2 2 6 

1
7 

1
7 2 2 2 2 

2
3 

0
8:52 

2
3 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 4 4 

2
4 

0
8:53 

2
4 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 4 4 

2
5 

0
8:54 

2
5 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 

1
6 

1
6 

2
6 

0
8:55 

2
6 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 

1
6 

1
6 

2
7 

0
8:56 

2
7 9 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 

1
6 

1
6 

2
8 

0
8:57 

2
8 9 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

2
9 

0
8:58 

2
9 9 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

3
0 

0
8:59 

3
0 9 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

3
1 

0
9:00 

3
1 9 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

3
2 

0
9:01 

3
2 9 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

3
3 

0
9:02 

3
3 

1
0 2 

1
8 2 

1
7 

1
7 2 2 

3
4 

0
9:03 

3
4 

1
0 2 2 2 

1
7 

1
7 2 2 

3
5 

0
9:04 

3
5 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 2 2 

3
6 

0
9:05 

3
6 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

3
7 

0
9:06 

3
7 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

3
8 

0
9:07 

3
8 

1
5 4 4 4 

1
8 6 

1
6 

1
6 

3
9 

0
9:08 

3
9 9 9 

1
7 

1
7 6 6 2 2 

4
0 

0
9:09 

4
0 9 9 

1
7 

1
7 6 6 6 6 

4
1 

0
9:10 

4
1 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 2 2 

4
2 

0
9:11 

4
2 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 2 2 
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4
3 

0
9:12 

4
3 6 

1
5 

1
8 

1
8 8 8 

1
6 

1
6 

4
4 

0
9:13 

4
4 6 

1
5 

1
8 

1
8 8 8 

1
6 

1
6 

4
5 

0
9:14 

4
5 9 9 6 6 

1
7 

1
7 6 6 

4
6 

0
9:15 

4
6 9 9 6 6 

1
7 

1
7 6 6 

4
7 

0
9:16 

4
7 

1
5 5 4 4 

1
8 

1
8 2 2 

4
8 

0
9:17 

4
8 

1
5 5 4 4 

1
8 

1
8 2 2 

4
9 

0
9:18 

4
9 

1
5 5 2 2 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

5
0 

0
9:19 

5
0 

1
5 9 2 2 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

5
1 

0
9:20 

5
1 

1
5 9 2 2 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

5
2 

0
9:21 

5
2 

1
5 9 8 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

5
3 

0
9:22 

5
3 

1
5 9 8 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

5
4 

0
9:23 

5
4 

1
5 9 8 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

5
5 

0
9:24 

5
5 6 

1
0 

1
7 

1
7 6 6 6 6 

5
6 

0
9:25 

5
6 6 

1
0 

1
7 

1
7 6 6 6 6 

5
7 

0
9:26 

5
7 6 

1
0 

1
7 

1
7 6 6 6 6 

5
8 

0
9:27 

5
8 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 2 2 

5
9 

0
9:28 

5
9 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 2 2 

6
0 

0
9:29 

6
0 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 

1
6 

1
6 

6
1 

0
9:30 

6
1 4 

1
5 

1
8 

1
8 8 8 

1
6 

1
6 

6
2 

0
9:31 

6
2 6 

1
5 

1
8 

1
8 8 8 

1
6 

1
6 

6
3 

0
9:32 

6
3 6 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

6
4 

0
9:33 

6
4 6 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

6
5 

0
9:34 

6
5 9 9 6 6 

1
7 

1
7 6 6 

6
6 

0
9:35 

6
6 9 9 6 6 

1
7 

1
7 6 6 
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6
7 

0
9:36 

6
7 9 9 6 6 

1
7 

1
7 6 6 

6
8 

0
9:37 

6
8 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 2 2 

6
9 

0
9:38 

6
9 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 2 2 

7
0 

0
9:39 

7
0 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

7
1 

0
9:40 

7
1 9 9 

1
7 

1
7 6 6 6 6 

7
2 

0
9:41 

7
2 9 9 

1
7 

1
7 6 6 6 6 

7
3 

0
9:42 

7
3 2 2 2 2 2 2 2 2 

7
4 

0
9:43 

7
4 2 2 2 2 2 2 2 2 

7
5 

0
9:44 

7
5 2 2 2 2 2 2 2 2 

7
6 

0
9:45 

7
6 2 2 2 2 2 2 2 2 

7
7 

0
9:46 

7
7 2 2 2 2 2 2 2 2 

7
8 

0
9:47 

7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 

7
9 

0
9:48 

7
9 

1
0 

1
5 

1
8 4 4 4 2 2 

8
0 

0
9:49 

8
0 

1
0 

1
5 

1
8 8 4 8 2 2 

8
1 

0
9:50 

8
1 9 

1
5 

1
8 8 4 8 

1
6 

1
6 

8
2 

0
9:51 

8
2 9 

1
5 

1
8 8 4 8 6 6 

8
3 

0
9:52 

8
3 9 9 2 2 

1
7 

1
7 6 6 

8
4 

0
9:53 

8
4 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 2 2 

8
5 

0
9:54 

8
5 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 2 2 

8
6 

0
9:55 

8
6 

1
5 

1
0 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

8
7 

0
9:56 

8
7 9 9 

1
7 4 1 

1
8 6 6 

8
8 

0
9:57 

8
8 9 9 

1
7 

1
7 1 6 6 6 

8
9 

0
9:58 

8
9 

1
0 

1
5 

1
8 4 4 4 2 2 

9
0 

0
9:59 

9
0 

1
0 

1
5 

1
8 8 4 8 2 2 



 

84 

 

9
1 

1
0:00 

9
1 1 

1
5 

1
8 8 4 8 2 

1
6 

9
2 

1
0:01 

9
2 9 

1
5 

1
8 8 4 8 6 6 

9
3 

1
0:02 

9
3 9 

1
5 

1
8 8 4 8 6 6 

9
4 

1
0:03 

9
4 9 9 2 2 

1
7 

1
7 6 6 

9
5 

1
0:04 

9
5 

1
5 1 2 2 

1
8 

1
8 2 2 

9
6 

1
0:05 

9
6 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 2 2 

9
7 

1
0:06 

9
7 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 2 

1
6 

9
8 

1
0:07 

9
8 

1
5 9 6 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

9
9 

1
0:08 

9
9 

1
5 9 1 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
00 

1
0:09 

1
00 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
01 

1
0:10 

1
01 

1
5 2 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
02 

1
0:11 

1
02 

1
5 

1
0 6 6 2 2 

1
6 1 

1
03 

1
0:12 

1
03 

1
5 

1
0 

1
7 

1
7 2 2 

1
6 1 

1
04 

1
0:13 

1
04 2 

1
0 

1
7 

1
7 2 2 2 2 

1
05 

1
0:14 

1
05 2 6 

1
7 

1
7 2 2 2 2 

1
06 

1
0:15 

1
06 1 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 4 4 

1
07 

1
0:16 

1
07 1 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 4 4 

1
08 

1
0:17 

1
08 1 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 

1
6 

1
6 

1
09 

1
0:18 

1
09 9 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 

1
6 

1
6 

1
10 

1
0:19 

1
10 9 

1
5 4 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

1
11 

1
0:20 

1
11 9 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

1
12 

1
0:21 

1
12 

1
5 4 

1
8 

1
8 8 6 

1
6 4 

1
13 

1
0:22 

1
13 

1
5 4 

1
8 4 8 6 

1
6 4 

1
14 

1
0:23 

1
14 

1
5 4 

1
8 

1
8 8 6 

1
6 

1
6 
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1
15 

1
0:24 

1
15 9 

1
5 

1
8 

1
8 6 6 

1
6 

1
6 

1
16 

1
0:25 

1
16 9 

1
5 

1
8 

1
8 

1
7 

1
7 

1
6 

1
6 

1
17 

1
0:26 

1
17 

1
0 2 2 2 

1
7 

1
7 2 2 

1
18 

1
0:27 

1
18 

1
0 2 2 2 

1
7 

1
7 2 2 

1
19 

1
0:28 

1
19 

1
5 4 4 4 3 

1
8 2 2 

1
21 

1
0:30 

1
21 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
22 

1
0:31 

1
22 

1
5 4 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
23 

1
0:32 

1
23 

1
5 6 6 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
24 

1
0:33 

1
24 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
25 

1
0:34 

1
25 9 9 

1
7 

1
7 6 6 1 6 

1
26 

1
0:35 

1
26 9 9 

1
7 

1
7 6 6 1 6 

1
27 

1
0:36 

1
27 4 

1
5 

1
8 

1
8 4 4 2 2 

1
28 

1
0:37 

1
28 6 

1
5 

1
8 

1
8 8 8 

1
6 

1
6 

1
29 

1
0:38 

1
29 6 

1
5 

1
8 

1
8 8 8 

1
6 

1
6 

1
30 

1
0:39 

1
30 6 

1
5 

1
8 

1
8 6 8 

1
6 

1
6 

1
31 

1
0:40 

1
31 9 

1
5 

1
8 6 6 8 

1
6 6 

1
32 

1
0:41 

1
32 9 

1
5 

1
8 6 6 8 

1
6 1 

1
33 

1
0:42 

1
33 9 

1
5 

1
8 6 6 6 

1
6 1 

1
34 

1
0:43 

1
34 9 9 6 6 

1
7 

1
7 6 6 

1
35 

1
0:44 

1
35 9 9 6 6 

1
7 

1
7 6 6 

1
36 

1
0:45 

1
36 

1
5 1 4 4 

1
8 

1
8 4 4 

1
37 

1
0:46 

1
37 

1
5 1 4 4 

1
8 

1
8 4 4 

1
38 

1
0:47 

1
38 

1
5 1 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
39 

1
0:48 

1
39 

1
5 9 4 4 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 
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1
40 

1
0:49 

1
40 

1
5 9 6 6 4 

1
8 

1
6 

1
6 

1
41 

1
0:50 

1
41 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
42 

1
0:51 

1
42 4 

1
5 8 6 

1
8 

1
8 4 1 

1
43 

1
0:52 

1
43 4 

1
5 8 6 

1
8 4 4 1 

1
44 

1
0:53 

1
44 4 

1
5 8 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
45 

1
0:54 

1
45 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
46 

1
0:55 

1
46 

1
5 9 

1
7 

1
7 

1
8 

1
8 

1
6 2 

1
47 

1
0:56 

1
47 2 

1
0 

1
7 

1
7 2 2 2 2 

1
48 

1
0:57 

1
48 2 

1
0 

1
7 

1
7 2 2 2 2 

1
49 

1
0:58 

1
49 2 2 2 2 2 2 2 2 

1
50 

1
0:59 

1
50 5 2 2 2 2 2 2 2 

1
51 

1
1:00 

1
51 5 2 2 2 2 2 2 2 

1
52 

1
1:01 

1
52 5 2 2 2 2 2 2 2 

1
53 

1
1:02 

1
53 2 2 2 2 2 2 2 2 

1
54 

1
1:03 

1
54 

1
5 1 2 2 

1
8 

1
8 2 2 

1
55 

1
1:04 

1
55 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 2 2 

1
56 

1
1:05 

1
56 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 2 

1
6 

1
57 

1
1:06 

1
57 

1
5 9 6 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
58 

1
1:07 

1
58 

1
5 9 1 8 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
59 

1
1:08 

1
59 

1
5 9 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
60 

1
1:09 

1
60 

1
5 2 6 6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
6 

1
61 

1
1:10 

1
61 

1
5 

1
0 6 6 2 2 

1
6 1 

1
62 

1
1:11 

1
62 

1
5 

1
0 

1
7 

1
7 2 2 

1
6 1 

1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 
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63 1:12 63 0 7 7 

1
64 

1
1:13 

1
64 2 6 

1
7 

1
7 2 2 2 2 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 4 5 2 0 6 4 2 8 31 

2 espera 22 24 30 31 31 31 62 60 291 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

4 descanso 14 15 20 23 25 18 8 8 131 

5 baño u ocupaciones 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

6 observar 11 4 28 31 23 25 20 23 165 

7 otros          

          625 

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 orden y limpieza 0 0 12 21 11 18 0 0 62 

9 instrucciones 41 49 0 0 0 0 0 0 90 

10 mediciones 8 15 0 0 0 0 0 0 23 

11 traslado de equipos y herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12           
13           
14 otros          

          175 

 

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 control de manga de bombeo 60 48 0 0 0 0 0 0 108 

16 vibrado de concreto 0 0 0 0 0 0 71 64 135 

17 enrrasar superficie 0 0 23 22 14 14 0 0 73 

18 distribución de concreto 0 0 48 35 52 53 0 0 188 

19                    
20                     

21 otros                   

          504 

 

 

 

 

Anexo 2.  

Plano de Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial De La Región 
Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – Chiclayo – Chiclayo”. 
Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 3.  

Distribuciones de tiempo Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel 

Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – 

Chiclayo – Chiclayo”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 Distribución del Tiempo por Partida 

TP 504 min 8.4 horas Porcentaje 38.4146341 % 

TC 175 min 2.92 horas Porcentaje 13.3384146 % 

TNC 625 min 10.4166667 horas Porcentaje 47.6371951 % 

      99.3902439 % 

 

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2  
TP 60 48 71 57 66 67 71 64 min 

TC 49 64 12 21 11 18 0 0 min 

TNC 54 51 80 85 86 78 92 99 min 

TOTAL 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 2.717 horas 

 

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero 

 Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2 

TP 36.59 29.27 43.29 34.76 40.24 40.85 43.29 39.02 

TC 29.88 39.02 7.32 12.80 6.71 10.98 0.00 0.00 

TNC 32.93 31.10 48.78 51.83 52.44 47.56 56.10 60.37 

TOTAL 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 4 5 2 0 6 4 2 8 31 

2 espera  22 24 30 31 31 31 62 60 291 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

4 descanso 14 15 20 23 25 18 8 8 131 

5 baño u ocupaciones 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

6 observar 11 4 28 31 23 25 20 23 165 

7 otros                   

          625 

 

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 orden y limpieza 0 0 12 21 11 18 0 0 62 

9 instrucciones 41 49 0 0 0 0 0 0 90 

10 mediciones 8 15 0 0 0 0 0 0 23 

11 
traslado de equipos y 
herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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12                    

13                     

14 otros                  

          175 

           
Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 
control de manga de 
bombeo 60 48 0 0 0 0 0 0 108 

16 vibrado de concreto 0 0 0 0 0 0 71 64 135 

17 enrrasar superficie 0 0 23 22 14 14 0 0 73 

18 
distribución de 
concreto 0 0 48 35 52 53 0 0 188 

19                     

20                     

21 otros                  

          504 

 

Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2 

tiempo de ocio 2.44 3.05 1.22 0.00 3.66 2.44 1.22 4.88 

espera  13.41 14.63 18.29 18.90 18.90 18.90 37.80 36.59 

trabajo rehecho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 

descanso 8.54 9.15 12.20 14.02 15.24 10.98 4.88 4.88 

baño u ocupaciones 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

observar 6.71 2.44 17.07 18.90 14.02 15.24 12.20 14.02 

orden y limpieza 0.00 0.00 7.32 12.80 6.71 10.98 0.00 0.00 

instrucciones 25.00 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

mediciones 4.88 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
traslado de equipos y 
herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
control de manga de 
bombeo 36.59 29.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

vibrado de concreto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.29 39.02 

enrrasar superficie 0.00 0.00 14.02 13.41 8.54 8.54 0.00 0.00 

distribución de concreto 0.00 0.00 29.27 21.34 31.71 32.32 0.00 0.00 

 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39 
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Anexo 4.  

Distribución de trabajos por partida Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del 

Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – 
Chiclayo – Chiclayo”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 5.  

Distribución de trabajos por hombre Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del 

Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – 
Chiclayo – Chiclayo”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 6.  

Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del 

Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – 
Chiclayo – Chiclayo”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 7.  

Carta de balance Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial De 

La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – Chiclayo – 

Chiclayo”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 

    Nombres o Código de Trabajador 

    A B C 

    1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 15 15 9 

2 08:31 2 15 15 9 

3 08:32 3 15 15 9 

4 08:33 4 15 1 9 

5 08:34 5 15 1 9 

6 08:35 6 2 2 9 

7 08:36 7 8 8 11 

8 08:37 8 8 8 11 

9 08:38 9 16 16 9 

10 08:39 10 16 16 9 

11 08:40 11 16 16 9 

12 08:41 12 16 16 9 

13 08:42 13 16 16 9 

14 08:43 14 17 16 9 

15 08:44 15 4 17 9 

16 08:45 16 17 17 9 

17 08:46 17 17 17 9 

18 08:47 18 17 17 9 

19 08:48 19 17 17 11 

20 08:49 20 17 7 1 

21 08:50 21 17 17 11 

22 08:51 22 17 17 11 

23 08:52 23 1 15 1 

24 08:53 24 1 15 1 

25 08:54 25 16 16 10 

26 08:55 26 16 16 10 

27 08:56 27 16 4 10 

28 08:57 28 16 16 10 

29 08:58 29 16 16 0 

30 08:59 30 16 16 10 

31 09:00 31 15 17 10 

32 09:01 32 4 17 10 

33 09:02 33 15 17 10 

34 09:03 34 17 17 10 

35 09:04 35 17 17 10 

36 09:05 36 17 17 11 
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37 09:06 37 17 17 11 

38 09:07 38 17 17 11 

39 09:08 39 17 15 11 

40 09:09 40 17 15 11 

41 09:10 41 17 4 11 

42 09:11 42 18 18 9 

43 09:12 43 18 18 9 

44 09:13 44 8 18 11 

45 09:14 45 8 8 11 

46 09:15 46 8 8 11 

47 09:16 47 8 8 11 

48 09:17 48 16 16 9 

49 09:18 49 16 16 9 

50 09:19 50 16 16 9 

51 09:20 51 16 16 9 

52 09:21 52 16 16 9 

53 09:22 53 17 4 4 

54 09:23 54 17 17 4 

55 09:24 55 17 17 4 

56 09:25 56 17 17 6 

57 09:26 57 17 17 6 

58 09:27 58 17 17 6 

59 09:28 59 17 17 6 

60 09:29 60 17 17 0 

61 09:30 61 17 17 10 

62 09:31 62 4 17 10 

63 09:32 63 4 18 10 

64 09:33 64 18 18 10 

65 09:34 65 18 15 10 

66 09:35 66 18 4 10 

67 09:36 67 15 15 10 

68 09:37 68 15 15 10 

69 09:38 69 16 16 4 

70 09:39 70 4 16 4 

71 09:40 71 16 16 4 

72 09:41 72 16 16 11 

73 09:42 73 16 16 11 

74 09:43 74 16 16 11 

75 09:44 75 17 4 11 

76 09:45 76 17 17 11 

77 09:46 77 17 17 11 

78 09:47 78 6 17 11 

79 09:48 79 17 17 11 
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80 09:49 80 17 17 11 

81 09:50 81 17 17 11 

82 09:51 82 17 17 11 

83 09:52 83 17 17 11 

84 09:53 84 17 17 4 

85 09:54 85 4 17 4 

86 09:55 86 4 17 4 

87 09:56 87 4 17 4 

88 09:57 88 15 4 6 

89 09:58 89 15 4 6 

90 09:59 90 15 4 6 

91 10:00 91 15 4 6 

92 10:01 92 16 15 6 

93 10:02 93 16 15 6 

94 10:03 94 16 15 11 

95 10:04 95 16 15 11 

96 10:05 96 16 4 11 

97 10:06 97 4 16 11 

98 10:07 98 17 16 11 

99 10:08 99 17 16 11 

100 10:09 100 17 4 11 

101 10:10 101 17 16 11 

102 10:11 102 17 17 6 

103 10:12 103 4 17 6 

104 10:13 104 17 17 11 

105 10:14 105 17 17 11 

106 10:15 106 17 4 11 

107 10:16 107 17 17 11 

108 10:17 108 18 17 11 

109 10:18 109 18 17 11 

110 10:19 110 18 17 11 

111 10:20 111 4 17 11 

112 10:21 112 4 17 11 

113 10:22 113 4 1 1 

114 10:23 114 1 1 1 

115 10:24 115 2 1 1 

116 10:25 116 2 2 11 

117 10:26 117 2 2 11 

118 10:27 118 8 8 6 

119 10:28 119 8 8 6 

120 10:29 120 16 4 10 

121 10:30 121 16 4 10 

122 10:31 122 16 16 10 
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123 10:32 123 16 16 6 

124 10:33 124 16 16 10 

125 10:34 125 17 16 10 

126 10:35 126 4 17 10 

127 10:36 127 17 17 10 

128 10:37 128 17 4 10 

129 10:38 129 17 17 10 

130 10:39 130 17 17 4 

131 10:40 131 17 17 4 

132 10:41 132 17 17 4 

133 10:42 133 17 17 10 

134 10:43 134 17 17 10 

135 10:44 135 17 17 10 

136 10:45 136 4 17 6 

137 10:46 137 18 17 10 

138 10:47 138 18 4 10 

139 10:48 139 18 18 11 

140 10:49 140 4 18 11 

141 10:50 141 4 18 11 

142 10:51 142 8 18 11 

143 10:52 143 8 8 11 

144 10:53 144 8 8 4 

145 10:54 145 15 8 4 

146 10:55 146 15 8 9 

147 10:56 147 15 15 9 

148 10:57 148 4 15 9 

149 10:58 149 4 15 9 

150 10:59 150 16 4 9 

151 11:00 151 16 4 9 

152 11:01 152 16 16 9 

153 11:02 153 16 16 9 

154 11:03 154 17 16 4 

155 11:04 155 4 16 4 

156 11:05 156 17 17 10 

157 11:06 157 17 4 10 

158 11:07 158 17 17 10 

159 11:08 159 17 17 10 

160 11:09 160 17 17 10 

161 11:10 161 17 6 10 

162 11:11 162 17 17 10 

163 11:12 163 17 17 10 

164 11:13 164 17 17 4 

165 11:14 165 4 17 4 
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166 11:15 166 18 17 10 

167 11:16 167 18 4 10 

168 11:17 168 18 18 10 

169 11:18 169 4 18 10 

170 11:19 170 4 18 10 

171 11:20 171 8 4 10 

172 11:21 172 8 4 4 

173 11:22 173 8 8 4 

174 11:23 174 15 8 11 

175 11:24 175 15 8 11 

176 11:25 176 15 15 11 

177 11:26 177 4 15 11 

178 11:27 178 4 15 11 

179 11:28 179 16 4 11 

180 11:29 180 16 4 11 

181 11:30 181 16 16 11 

182 11:31 182 16 16 11 

183 11:32 183 17 16 4 

184 11:33 184 4 16 4 

185 11:34 185 17 17 10 

186 11:35 186 17 4 10 

187 11:36 187 17 17 10 

188 11:37 188 17 17 4 

189 11:38 189 17 17 4 

190 11:39 190 17 17 10 

191 11:40 191 4 17 10 

192 11:41 192 18 17 10 

193 11:42 193 18 4 10 

194 11:43 194 18 18 4 

195 11:44 195 4 18 10 

196 11:45 196 4 18 10 

197 11:46 197 4 18 6 

198 11:47 198 4 18 6 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 3 5 5 0 0 0 0 0 13 

2 espera  4 3 0 0 0 0 0 0 7 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 31 26 26 0 0 0 0 0 83 

5 
baño u 
ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
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6 observar 1 1 18 0 0 0 0 0 20 

7 otros                   

          123 

           
Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 
preparación de 
mortero 14 14 0 0 0 0 0 0 

28 

9 
preparación de 
mezcla 0 0 31 0 0 0 0 0 

31 

10 
zarandeo de 
arena gruesa 0 0 57 0 0 0 0 0 

57 

11 

traslado de 
materiales 
(mezcla, ladrillo) 0 0 61 0 0 0 0 0 

61 

12                     

13                     

14 otros                   

          177 

           
Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 
tendido de cordel, 
mediciones 19 20 0 0 0 0 0 0 

39 

16 
colocación de 
mortero 39 38 0 0 0 0 0 0 

77 

17 
asentado de 
ladrillo 70 74 0 0 0 0 0 0 

144 

18 
nivelado y/o 
aplomado 17 17 0 0 0 0 0 0 

34 

19                     

20                     

21 otros                   

          294 
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Anexo 8.  

Distribución del tiempo de Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel 

Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – 

Chiclayo – Chiclayo”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 

 Distribución del Tiempo por Partida   
TP 294 Min 4.9 horas Porcentaje 49.4949495 %   
TC 177 Min 2.95 horas Porcentaje 29.7979798 %   
TNC 123 Min 2.05 horas Porcentaje 20.7070707 %   

      100 %   

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 145 149 0 0 0 0 0 0 Min 

TC 14 14 149 0 0 0 0 0 Min 

TNC 39 35 49 0 0 0 0 0 Min 

TOTAL 3.300 3.300 3.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Horas 

          

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 73.23 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
TC 7.07 7.07 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
TNC 19.70 17.68 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
TOTAL 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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  Nombres o Código de Trabajador 

  A B C D E F G H  
Trabajo No 
Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 3 5 5 0 0 0 0 0 13 

2 espera  4 3 0 0 0 0 0 0 7 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 31 26 26 0 0 0 0 0 83 

5 
baño u 
ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 1 1 18 0 0 0 0 0 20 

7 otros                   

          123 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 
preparación de 
mortero 14 14 0 0 0 0 0 0 28 

9 
preparación de 
mezcla 0 0 31 0 0 0 0 0 31 

10 
zarandeo de 
arena gruesa 0 0 57 0 0 0 0 0 57 

11 

traslado de 
materiales 
(mezcla, ladrillo 0 0 61 0 0 0 0 0 61 

12                    

13                     

14 otros                   

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 
tendido de cordel, 
mediciones 19 20 0 0 0 0 0 0 39 

16 
colocación de 
mortero 39 38 0 0 0 0 0 0 77 

17 
asentado de 
ladrillo 70 74 0 0 0 0 0 0 144 

18 
nivelado y/o 
aplomado 17 17 0 0 0 0 0 0 34 

19                     

20                     

21 otros                   
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Anexo 9.  

Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial De 

La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – Chiclayo – Chiclayo”. Partida: 
MUROS DE LADRILLO KK TIPO I V SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 10.  

Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE 

del Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre 
– Chiclayo – Chiclayo”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 11.  

Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del 

Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – 
Chiclayo – Chiclayo”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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baño u ocupaciones

observar

preparación de mortero

preparación de mezcla

zarandeo de arena gruesa

traslado de materiales (mezcla, ladrillo)
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Anexo 12. Carta de balance Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial De La Región 
Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – Chiclayo – Chiclayo”. Partida: Tarrajeo de 

interiores. 

 

  

 Nombres o Código de 

Trabajador 

  
 A B C 

  
 1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 14 14 14 

2 08:31 2 14 14 14 

3 08:32 3 14 14 14 

4 08:33 4 14 14 14 

5 08:34 5 14 14 14 

6 08:35 6 14 14 14 

7 08:36 7 14 14 14 

8 08:37 8 14 14 14 

9 08:38 9 14 14 14 

10 08:39 10 14 6 14 

11 08:40 11 14 6 14 

12 08:41 12 14 6 8 

13 08:42 13 14 14 8 

14 08:43 14 14 14 8 

15 08:44 15 14 14 8 

16 08:45 16 14 14 8 

17 08:46 17 2 2 9 

18 08:47 18 15 15 9 

19 08:48 19 15 15 9 

20 08:49 20 15 15 9 

21 08:50 21 15 15 9 

22 08:51 22 2 2 9 

23 08:52 23 2 2 10 

24 08:53 24 2 2 10 

25 08:54 25 2 2 10 

26 08:55 26 11 11 4 

27 08:56 27 11 11 4 

28 08:57 28 11 11 4 

29 08:58 29 11 11 4 

30 08:59 30 11 11 4 

31 09:00 31 16 11 8 

32 09:01 32 16 16 8 
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33 09:02 33 16 16 8 

34 09:03 34 12 12 8 

35 09:04 35 12 12 8 

36 09:05 36 12 12 8 

37 09:06 37 17 4 8 

38 09:07 38 17 4 8 

39 09:08 39 17 17 8 

40 09:09 40 17 17 8 

41 09:10 41 17 17 8 

42 09:11 42 17 17 8 

43 09:12 43 17 17 8 

44 09:13 44 17 17 8 

45 09:14 45 4 17 8 

46 09:15 46 17 17 8 

47 09:16 47 17 17 8 

48 09:17 48 17 4 8 

49 09:18 49 17 4 4 

50 09:19 50 17 17 8 

51 09:20 51 17 17 8 

52 09:21 52 17 17 9 

53 09:22 53 17 17 9 

54 09:23 54 17 17 9 

55 09:24 55 17 17 9 

56 09:25 56 17 17 9 

57 09:26 57 17 17 9 

58 09:27 58 4 17 9 

59 09:28 59 4 17 2 

60 09:29 60 4 4 2 

61 09:30 61 18 18 10 

62 09:31 62 18 18 10 

63 09:32 63 18 18 10 

64 09:33 64 18 18 10 

65 09:34 65 18 4 10 

66 09:35 66 18 18 10 

67 09:36 67 18 18 10 

68 09:37 68 4 18 9 

69 09:38 69 18 18 9 

70 09:39 70 18 18 9 

71 09:40 71 18 18 9 

72 09:41 72 17 4 4 

73 09:42 73 17 4 9 
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74 09:43 74 17 17 9 

75 09:44 75 17 17 9 

76 09:45 76 17 17 4 

77 09:46 77 18 17 4 

78 09:47 78 18 17 4 

79 09:48 79 18 1 9 

80 09:49 80 18 1 9 

81 09:50 81 18 18 9 

82 09:51 82 18 18 9 

83 09:52 83 18 18 9 

84 09:53 84 18 18 9 

85 09:54 85 4 18 9 

86 09:55 86 4 4 9 

87 09:56 87 4 18 9 

88 09:57 88 19 19 14 

89 09:58 89 19 19 14 

90 09:59 90 19 19 14 

91 10:00 91 19 19 14 

92 10:01 92 19 19 14 

93 10:02 93 19 4 14 

94 10:03 94 19 4 14 

95 10:04 95 19 19 14 

96 10:05 96 19 19 14 

97 10:06 97 19 19 14 

98 10:07 98 19 19 14 

99 10:08 99 13 20 14 

100 10:09 100 13 4 4 

101 10:10 101 13 20 4 

102 10:11 102 20 20 4 

103 10:12 103 20 20 4 

104 10:13 104 20 20 4 

105 10:14 105 20 20 8 

106 10:15 106 20 4 8 

107 10:16 107 20 20 8 

108 10:17 108 4 20 8 

109 10:18 109 4 20 8 

110 10:19 110 4 20 9 

111 10:20 111 20 20 9 

112 10:21 112 20 20 9 

113 10:22 113 20 20 9 

114 10:23 114 20 4 9 
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115 10:24 115 20 20 9 

116 10:25 116 20 20 10 

117 10:26 117 20 20 10 

118 10:27 118 4 20 10 

119 10:28 119 4 20 10 

120 10:29 120 11 4 10 

121 10:30 121 11 11 10 

122 10:31 122 11 11 10 

123 10:32 123 11 11 10 

124 10:33 124 11 11 10 

125 10:34 125 11 11 10 

126 10:35 126 11 11 10 

127 10:36 127 4 11 10 

128 10:37 128 4 11 10 

129 10:38 129 17 4 10 

130 10:39 130 17 17 4 

131 10:40 131 17 17 4 

132 10:41 132 17 17 4 

133 10:42 133 17 17 4 

134 10:43 134 17 17 4 

135 10:44 135 17 17 8 

136 10:45 136 17 17 8 

137 10:46 137 4 17 8 

138 10:47 138 17 4 8 

139 10:48 139 17 17 8 

140 10:49 140 17 17 8 

141 10:50 141 17 17 8 

142 10:51 142 17 17 8 

143 10:52 143 17 17 8 

144 10:53 144 17 4 8 

145 10:54 145 17 17 8 

146 10:55 146 17 17 8 

147 10:56 147 17 17 8 

148 10:57 148 17 17 8 

149 10:58 149 17 17 8 

150 10:59 150 4 17 8 

151 11:00 151 4 4 8 

152 11:01 152 4 4 8 

153 11:02 153 18 4 4 

154 11:03 154 18 18 8 

155 11:04 155 18 18 8 
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156 11:05 156 18 18 9 

157 11:06 157 18 18 9 

158 11:07 158 18 18 9 

159 11:08 159 18 18 9 

160 11:09 160 4 18 9 

161 11:10 161 18 4 9 

162 11:11 162 18 18 9 

163 11:12 163 18 18 2 

164 11:13 164 17 18 2 

165 11:14 165 17 17 10 

166 11:15 166 17 17 10 

167 11:16 167 4 4 10 

168 11:17 168 17 17 10 

169 11:18 169 18 4 10 

170 11:19 170 18 18 10 

171 11:20 171 18 18 10 

172 11:21 172 18 18 9 

173 11:22 173 18 18 9 

174 11:23 174 18 18 9 

175 11:24 175 18 18 9 

176 11:25 176 18 18 4 

177 11:26 177 4 18 9 

178 11:27 178 4 4 9 

179 11:28 179 4 4 9 

180 11:29 180 19 4 4 

181 11:30 181 19 19 4 

182 11:31 182 19 19 4 

183 11:32 183 19 19 9 

184 11:33 184 19 19 9 

185 11:34 185 19 19 9 

186 11:35 186 19 4 9 

187 11:36 187 19 19 9 

188 11:37 188 19 19 9 

189 11:38 189 4 19 9 

190 11:39 190 19 19 9 

191 11:40 191 13 19 9 

192 11:41 192 13 20 4 

193 11:42 193 13 4 4 

194 11:43 194 20 20 4 

195 11:44 195 20 20 4 

196 11:45 196 20 20 9 
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197 11:46 197 20 20 9 

198 11:47 198 20 20 9 

199 11:48 199 20 20 9 

200 11:49 200 4 20 9 

201 11:50 201 4 4 9 

202 11:51 202 4 4 9 

203 11:52 203 20 4 9 

204 11:53 204 20 20 9 

205 11:54 205 20 20 9 

206 11:55 206 20 13 9 

207 11:56 207 20 13 10 

208 11:57 208 20 13 10 

209 11:58 209 20 20 10 

210 11:59 210 4 20 10 

211 12:00 211 5 4 10 

212 12:01 212 5 5 10 

213 12:02 213 5 5 10 

214 12:03 214 5 5 10 

215 12:04 215 11 5 10 

216 12:05 216 11 11 10 

217 12:06 217 11 11 10 

218 12:07 218 11 11 10 

219 12:08 219 11 11 10 

220 12:09 220 11 11 10 

221 12:10 221 11 11 10 

222 12:11 222 17 11 10 

223 12:12 223 17 17 10 

224 12:13 224 17 17 4 

225 12:14 225 17 17 4 

226 12:15 226 17 17 4 

227 12:16 227 17 17 4 

228 12:17 228 17 17 4 

229 12:18 229 17 17 4 

230 12:19 230 17 4 4 

231 12:20 231 4 4 4 

232 12:21 232 4 4 10 

233 12:22 233 18 4 10 

234 12:23 234 18 18 10 

235 12:24 235 18 18 10 

236 12:25 236 18 18 10 

237 12:26 237 18 4 10 
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238 12:27 238 19 4 10 

239 12:28 239 19 19 10 

240 12:29 240 19 19 10 

241 12:30 241 20 19 4 

242 12:31 242 20 20 4 

243 12:32 243 4 20 4 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

2 espera  5 5 4 0 0 0 0 0 14 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 32 39 40 0 0 0 0 0 111 

5 baño u ocupaciones 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

6 observar 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

7 otros                   

          138 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 50 0 0 0 0 0 50 

9 zarandeo de mezcla 0 0 69 0 0 0 0 0 69 

10 
traslado de materiales (mezcla, 

cemento, arena) 
0 0 57 0 0 0 0 0 57 

11 preparación de mortero 19 21 0 0 0 0 0 0 40 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 6 3 0 0 0 0 0 0 9 

14 armado de andamios  16 13 23 0 0 0 0 0 52 

          283 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 humedecer muro 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

16 colocación de lechada 3 2 0 0 0 0 0 0 5 

17 pañeteo de muros  58 53 0 0 0 0 0 0 111 

18 planchado de muros 41 37 0 0 0 0 0 0 78 

19 regleo de muro 24 22 0 0 0 0 0 0 46 

20 frotachado de muro 28 32 0 0 0 0 0 0 60 

21 otros                   

          308 
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Anexo 13.  

Plano de Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial De La Región 

Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – Chiclayo – Chiclayo”. 
Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 14.  

Distribución del tiempo de Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del Nivel Inicial De La Región 

Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – Chiclayo – Chiclayo”. Partida: Tarrajeo de 
interiores. 

 Distribución del Tiempo por Partida    
TP 308 min 5.1333 horas Porcentaje 42.25 %    
TC 283 min 4.72 horas Porcentaje 38.82 %    

TNC 138 min 2.3 horas Porcentaje 18.93 %    

      100 %    

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero 

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0   

TP 158 150 0 0 0 0 0 0 min 

TC 44 40 199 0 0 0 0 0 min 

TNC 41 53 44 0 0 0 0 0 min 

TOTAL 4.05 4.05 4.05 0 0 0 0 0 horas 

          

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 65.02 61.73 0 0 0 0 0 0  
TC 18.11 16.46 81.89 0 0 0 0 0  

TNC 16.87 21.81 18.11 0 0 0 0 0  
TOTAL 100 100 100 0 0 0 0 0  

 

  

Nombres o Código de 

Trabajador  

  A B C D E F G  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 Total 

1 tiempo de ocio 0 2 0 0 0 0 0 2 

2 espera 5 5 4 0 0 0 0 14 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 32 39 40 0 0 0 0 111 

5 baño u ocupaciones 4 4 0 0 0 0 0 8 

6 observar 0 3 0 0 0 0 0 3 

7 otros                 

         138 

 
 

        

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 50 0 0 0 0 50 

9 zarandeo de mezcla 0 0 69 0 0 0 0 69 
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10 
traslado de materiales (mezcla, 

cemento, arena) 
0 0 57 0 0 0 0 57 

11 preparación de mortero 19 21 0 0 0 0 0 40 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 6 3 0 0 0 0 0 9 

14 armado de andamios  16 13 23 0 0 0 0 52 

         283 

          

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 Total 

15 humedecer muro 4 4 0 0 0 0 0 8 

16 colocación de lechada 3 2 0 0 0 0 0 5 

17 pañeteo de muros  58 53 0 0 0 0 0 111 

18 planchado de muros 41 37 0 0 0 0 0 78 

19 regleo de muro 24 22 0 0 0 0 0 46 

20 frotachado de muro 28 32 0 0 0 0 0 60 

21 otros 0 0 0 0 0 0 0 0 

         308 

 

  



 

124 

 

Anexo 15.  

Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE 

del Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre 
– Chiclayo – Chiclayo”. Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 16.  
Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE 

del Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre 
– Chiclayo – Chiclayo”. Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 17.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Mejoramiento Del Servicio Educativo en 07 II.EE del 

Nivel Inicial De La Región Lambayeque I.E.I. N° 028 – “Teresa De Liseux” – A.H. 9 De octubre – 
Chiclayo – Chiclayo”. Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 18.  

Carta de balance Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del 

Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. 

Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C D E F G H 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

 ID Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2 

08:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:01 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:02 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:03 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:04 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:05 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:06 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:07 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:08 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:09 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

08:10 11 2 2 2 2 2 2 2 2 

08:11 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

08:12 13 9 9 6 6 6 2 6 6 

08:13 14 9 9 6 6 6 2 6 6 

08:14 15 15 9 2 8 2 8 2 2 

08:15 16 15 9 18 8 18 8 16 16 

08:16 17 15 9 18 8 18 8 16 16 

08:17 18 15 9 18 8 18 8 16 16 

08:18 19 2 9 2 17 2 17 6 6 

08:19 20 2 9 2 17 2 17 6 6 

08:20 21 15 10 2 11 2 11 2 2 

08:21 22 15 10 18 2 18 2 2 2 

08:22 23 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:23 24 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:24 25 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:25 26 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:26 27 15 6 18 2 18 2 16 16 

08:27 28 9 6 2 17 2 17 6 6 

08:28 29 9 6 2 17 2 17 6 6 

08:29 30 15 11 2 8 2 8 2 2 

08:30 31 15 11 2 8 2 8 2 2 
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08:31 32 15 9 18 11 18 11 16 16 

08:32 33 15 9 18 11 18 11 16 16 

08:33 34 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:34 35 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:35 36 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:36 37 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:37 38 15 9 18 2 18 2 16 16 

08:38 39 15 9 18 2 18 2 16 6 

08:39 40 15 9 18 2 18 2 16 6 

08:40 41 4 9 6 17 6 17 6 6 

08:41 42 9 9 6 17 6 17 6 6 

08:42 43 9 9 10 17 10 17 6 6 

08:43 44 15 6 2 6 2 6 4 4 

08:44 45 15 6 18 6 18 6 4 4 

08:45 46 15 6 18 4 18 4 16 16 

08:46 47 15 9 18 4 18 4 16 16 

08:47 48 15 9 18 4 18 4 16 16 

08:48 49 15 9 18 4 18 4 16 16 

08:49 50 9 9 6 17 6 17 2 2 

08:50 51 9 9 6 17 6 17 2 2 

08:51 52 4 9 4 11 4 11 11 11 

08:52 53 15 8 4 8 4 8 2 2 

08:53 54 15 8 18 4 18 4 16 16 

08:54 55 15 8 18 4 18 4 16 16 

08:55 56 15 9 18 18 18 18 16 16 

08:56 57 9 9 6 17 6 17 4 4 

08:57 58 4 9 6 17 6 17 4 4 

08:58 59 9 15 4 18 4 18 2 2 

08:59 60 9 15 4 18 4 18 16 16 

09:00 61 9 15 4 18 4 18 16 16 

09:01 62 9 15 4 18 4 18 16 16 

09:02 63 9 15 6 18 6 18 16 16 

09:03 64 9 15 6 18 6 18 16 16 

09:04 65 9 15 6 18 6 18 16 16 

09:05 66 9 15 6 18 6 18 16 16 

09:06 67 2 9 17 6 17 6 2 2 

09:07 68 2 9 17 6 17 6 2 2 

09:08 69 2 15 11 11 11 11 2 2 
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09:09 70 2 15 11 11 11 11 2 2 

09:10 71 9 15 18 8 18 8 16 16 

09:11 72 9 15 18 8 18 8 16 16 

09:12 73 9 9 18 8 18 8 16 16 

09:13 74 9 2 18 2 18 2 16 16 

09:14 75 9 2 4 17 4 17 4 4 

09:15 76 2 2 2 2 2 2 2 2 

09:16 77 2 2 2 2 2 2 2 2 

09:17 78 9 6 6 8 6 8 2 2 

09:18 79 15 6 6 8 6 8 16 16 

09:19 80 15 6 6 10 6 10 16 16 

09:20 81 15 9 18 10 18 10 16 16 

09:21 82 15 9 18 4 18 4 16 16 

09:22 83 15 9 18 4 18 4 16 16 

09:23 84 15 9 18 4 18 4 16 16 

09:24 85 15 9 18 2 18 2 4 16 

09:25 86 15 9 18 2 18 2 4 16 

09:26 87 15 9 18 2 18 2 4 16 

09:27 88 9 9 4 17 4 17 4 4 

09:28 89 6 9 4 17 4 17 4 4 

09:29 90 6 9 4 17 4 17 4 4 

09:30 91 15 8 10 18 10 18 6 6 

09:31 92 15 8 10 18 10 18 6 6 

09:32 93 15 8 10 18 10 18 16 16 

09:33 94 15 10 10 18 10 18 16 16 

09:34 95 15 10 10 8 18 8 16 16 

09:35 96 15 11 10 8 18 8 16 16 

09:36 97 15 11 10 8 18 8 16 16 

09:37 98 15 9 18 2 18 2 16 16 

09:38 99 15 9 18 2 18 2 16 16 

09:39 100 15 9 18 2 18 2 16 16 

09:40 101 15 9 18 2 18 2 16 16 

09:41 102 9 9 1 17 1 17 6 6 

09:42 103 9 9 1 17 1 17 6 6 

09:43 104 9 9 1 17 1 17 6 6 

09:44 105 4 4 4 4 4 4 4 4 

09:45 106 4 4 4 4 4 4 4 4 

09:46 107 4 4 4 4 4 4 4 4 
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09:47 108 4 4 4 4 4 4 4 4 

09:48 109 4 4 4 4 4 4 4 4 

09:49 110 15 9 11 11 11 11 4 4 

09:50 111 15 9 11 11 11 11 2 16 

09:51 112 15 9 11 18 18 18 2 16 

09:52 113 15 9 11 18 18 18 2 16 

09:53 114 15 9 11 18 18 18 2 16 

09:54 115 15 9 11 18 18 18 16 16 

09:55 116 15 9 18 18 18 18 16 16 

09:56 117 15 9 18 18 18 18 16 16 

09:57 118 15 10 18 18 18 18 16 16 

09:58 119 15 10 18 18 18 18 16 16 

09:59 120 6 10 18 18 18 18 16 16 

10:00 121 6 10 18 18 18 18 16 16 

10:01 122 15 10 18 18 18 18 16 16 

10:02 123 15 6 18 18 18 18 16 16 

10:03 124 15 6 18 18 18 18 16 16 

10:04 125 15 6 18 18 18 18 16 16 

10:05 126 15 6 18 18 18 18 16 16 

10:06 127 15 6 18 18 18 18 16 16 

10:07 128 15 6 4 4 4 4 16 16 

10:08 129 9 9 4 4 4 4 16 16 

10:09 130 15 9 4 4 4 4 16 16 

10:10 131 15 9 4 4 4 4 16 16 

10:11 132 15 9 4 4 4 4 16 16 

10:12 133 15 9 4 4 4 4 16 16 

10:13 134 9 9 4 17 17 17 4 4 

10:14 135 9 9 17 17 17 17 4 4 

10:15 136 6 9 17 17 17 17 4 4 

10:16 137 6 9 17 17 17 17 4 4 

10:17 138 9 9 17 17 17 17 4 4 

10:18 139 9 9 17 17 17 17 4 4 

10:19 140 15 15 2 18 2 18 2 2 

10:20 141 15 15 2 18 2 18 16 2 

10:21 142 15 15 18 18 18 18 16 2 

10:22 143 15 15 18 18 18 18 16 16 

10:23 144 15 15 18 18 18 18 16 16 

10:24 145 15 15 18 18 18 18 16 16 
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10:25 146 15 15 18 18 18 18 16 16 

10:26 147 15 15 18 18 18 18 16 6 

10:27 148 15 15 18 18 18 18 16 6 

10:28 149 15 15 18 18 18 18 16 6 

10:29 150 15 15 18 18 18 18 16 16 

10:30 151 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:31 152 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:32 153 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:33 154 15 15 17 17 17 17 16 16 

10:34 155 9 9 17 17 17 17 6 16 

10:35 156 9 9 4 17 4 17 6 16 

10:36 157 9 9 4 17 4 17 6 6 

10:37 158 9 9 4 11 4 17 6 6 

10:38 159 9 9 4 11 4 17 6 6 

10:39 160 15 15 2 11 2 11 2 2 

10:40 161 15 15 2 8 2 8 2 2 

10:41 162 15 15 18 8 18 8 16 16 

10:42 163 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:43 164 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:44 165 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:45 166 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:46 167 4 4 2 17 2 17 6 6 

10:47 168 4 4 2 17 2 17 6 6 

10:48 169 15 15 18 8 18 8 16 16 

10:49 170 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:50 171 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:51 172 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:52 173 15 15 18 6 18 6 16 16 

10:53 174 15 15 18 17 18 17 16 16 

10:54 175 9 9 2 17 2 17 4 4 

10:55 176 9 9 2 17 2 17 4 4 

10:56 177 15 15 18 8 18 8 16 16 

10:57 178 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:58 179 15 15 18 2 18 2 16 16 

10:59 180 15 15 18 2 18 2 16 16 

11:00 181 15 15 18 6 18 6 16 16 

11:01 182 15 15 18 17 18 17 16 16 

11:02 183 9 9 2 17 2 17 4 4 
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11:03 184 9 9 2 17 2 17 4 4 

11:04 185 15 15 2 18 2 18 2 2 

11:05 186 15 15 2 18 2 18 16 16 

11:06 187 15 15 2 18 2 18 16 16 

11:07 188 15 15 2 18 2 18 16 16 

11:08 189 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:09 190 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:10 191 15 15 18 2 18 2 16 16 

11:11 192 15 15 18 2 18 2 4 4 

11:12 193 9 9 2 17 2 17 4 4 

11:13 194 9 9 2 17 2 17 4 4 

11:14 195 2 2 2 2 2 2 2 2 

11:15 196 2 2 2 2 2 2 2 2 

11:16 197 2 2 2 2 2 2 2 2 

11:17 198 15 15 18 18 18 18 2 2 

11:18 199 15 15 18 18 18 18 16 2 

11:19 200 15 15 18 18 18 18 16 2 

11:20 201 15 15 18 18 18 18 16 2 

11:21 202 15 15 18 18 18 18 16 2 

11:22 203 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:23 204 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:24 205 4 4 18 18 18 18 16 16 

11:25 206 4 4 4 4 4 4 16 16 

11:26 207 4 4 4 4 4 4 16 16 

11:27 208 9 9 4 4 4 4 16 16 

11:28 209 9 9 4 4 4 4 16 16 

11:29 210 15 15 4 4 4 4 16 16 

11:30 211 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:31 212 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:32 213 15 15 4 4 4 4 16 16 

11:33 214 4 4 17 17 17 17 4 4 

11:34 215 4 4 17 17 17 17 4 4 

11:35 216 4 4 17 17 17 17 4 4 

11:36 217 4 4 17 17 17 17 4 4 

11:37 218 15 15 4 4 4 4 1 1 

11:38 219 15 15 4 4 4 4 1 1 

11:39 220 15 15 4 4 4 4 1 1 

11:40 221 15 15 18 18 18 18 16 1 
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11:41 222 15 15 18 18 18 18 16 1 

11:42 223 15 15 18 18 18 18 16 1 

11:43 224 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:44 225 9 9 18 18 18 18 16 16 

11:45 226 9 9 18 18 18 18 16 16 

11:46 227 9 9 18 18 18 18 16 16 

11:47 228 15 15 18 18 18 18 16 16 

11:48 229 15 15 4 18 4 18 16 16 

11:49 230 15 15 4 18 4 18 16 16 

11:50 231 15 15 4 18 4 18 16 16 

11:51 232 4 4 17 4 17 4 16 16 

11:52 233 4 4 17 4 17 4 16 16 

11:53 234 4 4 17 17 17 17 4 4 

11:54 235 4 4 4 17 17 17 4 4 

11:55 236 4 4 4 17 17 17 4 4 

11:56 237 4 4 4 4 4 4 4 4 

11:57 238 4 4 4 4 4 4 4 4 

11:58 239 4 4 4 4 4 4 4 4 

11:59 240 4 4 4 4 4 4 4 4 

12:00 241 4 4 4 4 4 4 4 4 

12:01 242 9 9 18 10 18 10 2 2 

12:02 243 9 9 18 10 18 10 2 2 

12:03 244 15 15 18 10 18 10 2 2 

12:04 245 15 15 18 18 18 18 2 2 

12:05 246 15 15 18 18 18 18 16 16 

12:06 247 15 15 18 18 18 18 16 16 

12:07 248 15 15 18 18 18 18 16 16 

12:08 249 15 15 18 18 18 18 16 16 

12:09 250 15 15 18 4 18 4 16 16 

12:10 251 15 15 18 4 18 4 16 16 

12:11 252 15 15 18 4 18 4 16 16 

12:12 253 15 15 18 18 18 18 16 16 

12:13 254 15 15 18 18 18 18 16 16 

12:14 255 9 9 4 18 4 18 16 16 

12:15 256 15 15 4 18 4 18 4 4 

12:16 257 15 15 4 18 4 18 4 4 

12:17 258 4 4 4 4 4 4 4 4 

12:18 259 4 4 17 17 17 17 16 16 
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12:19 260 4 4 17 17 17 17 4 4 

12:20 261 4 4 17 17 17 17 4 4 

12:21 262 4 4 17 17 17 17 4 4 

12:22 263 4 4 17 17 17 17 6 6 

12:23 264 4 4 6 6 6 6 6 6 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 0 3 0 3 0 3 6 15 

2 espera  13 9 32 43 32 45 34 36 244 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 34 31 49 40 46 40 48 45 333 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 6 15 16 9 16 7 23 26 118 

7 otros                   

          710 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 orden y limpieza 0 6 0 19 0 19 0 0 44 

9 instrucciones 51 91 0 0 0 0 0 0 142 

10 mediciones 0 9 8 5 5 5 0 0 32 

11 
traslado de equipos y 

herramientas 
0 4 8 11 4 9 1 1 38 

12                     

13                     

14 otros                   

          256 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 
control de manga de 

bombeo 
150 89 0 0 0 0 0 0 239 

16 vibrado de concreto 0 0 0 0 0 0 145 140 285 

17 enrrasar superficie 0 0 21 50 24 52 0 0 147 

18 distribución de concreto 0 0 117 77 124 77 0 0 395 

19                     

20                     

21 otros                   

          1066 
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Anexo 19.  

Plano de Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del Nivel 

Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. Partida: 
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 20.  

Distribución del tiempo de Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región 

Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 Distribución del Tiempo por Partida  
TP 1066 min 17.767 horas Porcentaje 52.461 %  
TC 256 min 4.27 horas Porcentaje 12.598 %  

TNC 710 min 11.833 horas Porcentaje 34.941 %  

      100 %  

         

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero 

 Op1 Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 

TP 150 89 138 127 148 129 145 140 

TC 51 110 16 35 9 33 1 1 

TNC 53 55 100 92 97 92 108 113 

TOTAL 4.233 4.233 4.233 4.233 4.233 4.233 4.233 4.233 

         

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero 

 Op1 Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 

TP 59.06 35.04 54.33 50 58.27 50.79 57.09 55.12 

TC 20.08 43.31 6.3 13.78 3.54 12.99 0.39 0.39 

TNC 20.87 21.65 39.37 36.22 38.19 36.22 42.52 44.49 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 0 3 0 3 0 3 6 15 

2 espera  13 9 32 43 32 45 34 36 244 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 34 31 49 40 46 40 48 45 333 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 6 15 16 9 16 7 23 26 118 

7 otros                   

          710 
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Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 

tiempo de ocio 0 0 1.18 0 1.18 0 1.18 2.36 

espera  5.12 3.54 12.6 16.93 12.6 17.72 13.39 14.17 

trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 

descanso 13.39 12.2 19.29 15.75 18.11 15.75 18.9 17.72 

baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

observar 2.36 5.91 6.3 3.54 6.3 2.76 9.06 10.24 

orden y limpieza 0 2.36 0 7.48 0 7.48 0 0 

instrucciones 20.08 35.83 0 0 0 0 0 0 

mediciones 0 3.54 3.15 1.97 1.97 1.97 0 0 

traslado de equipos y herramientas 0 1.57 3.15 4.33 1.57 3.54 0.39 0.39 

control de manga de bombeo 59.06 35.04 0 0 0 0 0 0 

vibrado de concreto 0 0 0 0 0 0 57.09 55.12 

enrrasar superficie 0 0 8.27 19.69 9.45 20.47 0 0 

distribución de concreto 0 0 46.06 30.31 48.82 30.31 0 0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Anexo 21.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en 

Instituciones Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de 
la Región Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 22.  
Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en 

Instituciones Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de 
la Región Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 23.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región 
Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 24.  

Carta de balance Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del 

Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. 

Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C 

   1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 15 15 9 

2 08:31 2 15 15 9 

3 08:32 3 15 15 9 

4 08:33 4 15 1 9 

5 08:34 5 15 1 9 

6 08:35 6 2 2 9 

7 08:36 7 8 8 11 

8 08:37 8 8 8 11 

9 08:38 9 8 8 6 

10 08:39 10 8 16 6 

11 08:40 11 16 16 10 

12 08:41 12 16 16 10 

13 08:42 13 16 16 10 

14 08:43 14 16 16 10 

15 08:44 15 16 16 10 

16 08:45 16 4 16 10 

17 08:46 17 16 16 4 

18 08:47 18 16 16 10 

19 08:48 19 16 4 10 

20 08:49 20 17 17 10 

21 08:50 21 17 17 4 

22 08:51 22 17 17 9 

23 08:52 23 17 17 9 

24 08:53 24 4 17 9 

25 08:54 25 17 17 9 

26 08:55 26 17 17 9 

27 08:56 27 17 17 9 

28 08:57 28 17 17 9 

29 08:58 29 17 17 9 

30 08:59 30 17 17 9 

31 09:00 31 18 17 9 
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32 09:01 32 18 18 9 

33 09:02 33 18 18 9 

34 09:03 34 4 18 4 

35 09:04 35 4 18 4 

36 09:05 36 6 1 11 

37 09:06 37 2 1 11 

38 09:07 38 2 4 11 

39 09:08 39 2 4 11 

40 09:09 40 2 2 11 

41 09:10 41 8 2 11 

42 09:11 42 8 2 11 

43 09:12 43 8 2 11 

44 09:13 44 8 8 4 

45 09:14 45 16 8 4 

46 09:15 46 16 8 4 

47 09:16 47 16 8 4 

48 09:17 48 16 8 9 

49 09:18 49 16 16 9 

50 09:19 50 16 16 9 

51 09:20 51 16 16 9 

52 09:21 52 16 4 9 

53 09:22 53 16 16 9 

54 09:23 54 17 16 9 

55 09:24 55 4 16 9 

56 09:25 56 17 16 9 

57 09:26 57 17 16 9 

58 09:27 58 17 16 9 

59 09:28 59 17 4 9 

60 09:29 60 4 17 10 

61 09:30 61 17 17 10 

62 09:31 62 17 17 4 

63 09:32 63 17 17 4 

64 09:33 64 17 17 4 

65 09:34 65 17 17 10 

66 09:35 66 18 17 10 

67 09:36 67 18 17 10 

68 09:37 68 18 17 10 

69 09:38 69 4 17 10 
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70 09:39 70 4 18 10 

71 09:40 71 4 18 10 

72 09:41 72 15 18 10 

73 09:42 73 15 15 10 

74 09:43 74 15 15 10 

75 09:44 75 16 15 10 

76 09:45 76 4 16 10 

77 09:46 77 16 16 4 

78 09:47 78 16 16 4 

79 09:48 79 16 16 4 

80 09:49 80 16 16 6 

81 09:50 81 16 16 6 

82 09:51 82 16 16 6 

83 09:52 83 16 16 11 

84 09:53 84 16 16 11 

85 09:54 85 4 16 11 

86 09:55 86 4 16 11 

87 09:56 87 8 5 11 

88 09:57 88 8 5 11 

89 09:58 89 8 8 11 

90 09:59 90 8 8 4 

91 10:00 91 17 8 11 

92 10:01 92 17 3 11 

93 10:02 93 17 3 11 

94 10:03 94 17 3 11 

95 10:04 95 4 3 11 

96 10:05 96 17 3 11 

97 10:06 97 17 3 9 

98 10:07 98 17 3 9 

99 10:08 99 17 3 9 

100 10:09 100 17 3 4 

101 10:10 101 17 3 9 

102 10:11 102 17 3 9 

103 10:12 103 4 3 9 

104 10:13 104 4 3 4 

105 10:14 105 4 3 9 

106 10:15 106 4 17 9 

107 10:16 107 4 17 9 
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108 10:17 108 2 17 11 

109 10:18 109 2 17 11 

110 10:19 110 2 17 11 

111 10:20 111 15 17 5 

112 10:21 112 15 17 5 

113 10:22 113 15 17 5 

114 10:23 114 16 17 5 

115 10:24 115 16 17 5 

116 10:25 116 16 17 11 

117 10:26 117 16 17 11 

118 10:27 118 16 17 11 

119 10:28 119 16 4 11 

120 10:29 120 16 4 11 

121 10:30 121 16 4 10 

122 10:31 122 16 4 10 

123 10:32 123 16 4 10 

124 10:33 124 4 18 10 

125 10:34 125 4 18 10 

126 10:35 126 17 18 10 

127 10:36 127 17 17 10 

128 10:37 128 17 17 10 

129 10:38 129 17 17 10 

130 10:39 130 17 17 10 

131 10:40 131 17 2 11 

132 10:41 132 17 2 11 

133 10:42 133 4 2 11 

134 10:43 134 17 8 4 

135 10:44 135 17 8 4 

136 10:45 136 17 8 4 

137 10:46 137 18 8 4 

138 10:47 138 18 8 4 

139 10:48 139 17 17 11 

140 10:49 140 17 17 11 

141 10:50 141 4 17 11 

142 10:51 142 4 17 11 

143 10:52 143 4 17 11 

144 10:53 144 2 17 11 

145 10:54 145 2 17 11 
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146 10:55 146 2 4 11 

147 10:56 147 2 17 11 

148 10:57 148 8 17 4 

149 10:58 149 8 17 9 

150 10:59 150 8 4 9 

151 11:00 151 8 17 9 

152 11:01 152 17 16 9 

153 11:02 153 17 16 9 

154 11:03 154 17 16 4 

155 11:04 155 17 16 9 

156 11:05 156 17 16 9 

157 11:06 157 17 16 9 

158 11:07 158 4 16 9 

159 11:08 159 17 16 9 

160 11:09 160 17 16 4 

161 11:10 161 17 16 9 

162 11:11 162 17 17 9 

163 11:12 163 17 17 9 

164 11:13 164 4 17 9 

165 11:14 165 4 17 4 

166 11:15 166 4 17 9 

167 11:16 167 4 17 9 

168 11:17 168 4 17 9 

169 11:18 169 2 17 11 

170 11:19 170 2 17 11 

171 11:20 171 2 17 11 

172 11:21 172 15 4 1 

173 11:22 173 15 4 1 

174 11:23 174 15 2 11 

175 11:24 175 16 2 11 

176 11:25 176 16 15 4 

177 11:26 177 16 15 4 

178 11:27 178 16 15 9 

179 11:28 179 16 16 9 

180 11:29 180 16 16 9 

181 11:30 181 16 16 9 

182 11:31 182 16 16 9 

183 11:32 183 16 16 9 
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184 11:33 184 16 16 9 

185 11:34 185 4 17 4 

186 11:35 186 4 17 10 

187 11:36 187 17 17 10 

188 11:37 188 17 17 10 

189 11:38 189 17 17 4 

190 11:39 190 17 17 10 

191 11:40 191 17 17 10 

192 11:41 192 17 17 10 

193 11:42 193 17 17 10 

194 11:43 194 4 17 4 

195 11:44 195 17 17 11 

196 11:45 196 17 4 11 

197 11:46 197 17 4 11 

198 11:47 198 18 4 11 

199 11:48 199 18 4 11 

200 11:49 200 17 2 11 

201 11:50 201 17 2 11 

202 11:51 202 17 2 4 

203 11:52 203 17 2 11 

204 11:53 204 17 15 11 

205 11:54 205 2 15 11 

206 11:55 206 2 16 11 

207 11:56 207 2 16 11 

208 11:57 208 2 16 11 

209 11:58 209 8 16 6 

210 11:59 210 8 16 6 

211 12:00 211 8 16 6 

212 12:01 212 15 16 6 

213 12:02 213 15 16 4 

214 12:03 214 16 17 4 

215 12:04 215 16 17 4 

216 12:05 216 16 17 4 

217 12:06 217 17 17 4 

218 12:07 218 17 17 4 

219 12:08 219 17 17 4 

220 12:09 220 17 17 4 
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  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 4 2 0 0 0 0 0 6 

2 espera  19 14 0 0 0 0 0 0 33 

3 trabajo rehecho 0 14 0 0 0 0 0 0 14 

4 descanso 33 18 40 0 0 0 0 0 91 

5 baño u ocupaciones 0 2 5 0 0 0 0 0 7 

6 observar 1 0 9 0 0 0 0 0 10 

7 otros                   

          161 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mortero 19 16 0 0 0 0 0 0 35 

9 preparación de mezcla 0 0 63 0 0 0 0 0 63 

10 zarandeo de arena gruesa 0 0 40 0 0 0 0 0 40 

11 traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 0 61 0 0 0 0 0 61 

12                     

13                     

14 otros                   

          199 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 tendido de cordel, mediciones 16 11 0 0 0 0 0 0 27 

16 colocación de mortero 49 53 0 0 0 0 0 0 102 

17 asentado de ladrillo 73 78 0 0 0 0 0 0 151 

18 nivelado y/o aplomado 10 10 0 0 0 0 0 0 20 

19                     

20                     

21 otros                   

          300 
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Anexo 25.  
Plano de Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del Nivel 

Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. Partida: 
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 26.  
Distribución del tiempo de Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región 
Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 

 Distribución del Tiempo por Partida   

TP 300 min 5 horas Porcentaje 45.454545 %   

TC 199 min 3.32 horas Porcentaje 30.151515 %   

TNC 161 min 2.6833333 horas Porcentaje 24.393939 %   

      100 %    

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0   

TP 148 152 0 0 0 0 0 0 min 

TC 19 16 164 0 0 0 0 0 min 

TNC 53 52 56 0 0 0 0 0 min 

TOTAL 3.667 3.667 3.667 0 0 0 0 0 horas 

         

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0   

TP 67.27 69.09 0 0 0 0 0 0   

TC 8.64 7.27 74.55 0 0 0 0 0   

TNC 24.09 23.64 25.45 0 0 0 0 0   

TOTAL 100 100 100 0 0 0 0 0   
 

  Nombres o Código de Trabajador 

  A B C D E F G H 

Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 tiempo de ocio 0 4 2 0 0 0 0 0 

2 espera  19 14 0 0 0 0 0 0 

3 trabajo rehecho 0 14 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 33 18 40 0 0 0 0 0 

5 baño u ocupaciones 0 2 5 0 0 0 0 0 

6 observar 1 0 9 0 0 0 0 0 

7 otros                 

          

          

          

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 preparación de mortero 19 16 0 0 0 0 0 0 
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9 preparación de mezcla 0 0 63 0 0 0 0 0 

10 zarandeo de arena gruesa 0 0 40 0 0 0 0 0 

11 
traslado de materiales (mezcla, 

ladrillo) 
0 0 61 0 0 0 0 0 

12                   
 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 4 2 0 0 0 0 0 6 

2 espera  19 14 0 0 0 0 0 0 33 

3 trabajo rehecho 0 14 0 0 0 0 0 0 14 

4 descanso 33 18 40 0 0 0 0 0 91 

5 baño u ocupaciones 0 2 5 0 0 0 0 0 7 

6 observar 1 0 9 0 0 0 0 0 10 

7 otros                   

          161 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mortero 19 16 0 0 0 0 0 0 35 

9 preparación de mezcla 0 0 63 0 0 0 0 0 63 

10 zarandeo de arena gruesa 0 0 40 0 0 0 0 0 40 

11 traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 0 61 0 0 0 0 0 61 

12                     

13                     

14 otros                   

          199 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 tendido de cordel, mediciones 16 11 0 0 0 0 0 0 27 

16 colocación de mortero 49 53 0 0 0 0 0 0 102 

17 asentado de ladrillo 73 78 0 0 0 0 0 0 151 

18 nivelado y/o aplomado 10 10 0 0 0 0 0 0 20 

19                     

20                     

21 otros                   

          300 
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Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0 

tiempo de ocio 0 1.82 0.91 0 0 0 0 0 

espera  8.64 6.36 0 0 0 0 0 0 

trabajo rehecho 0 6.36 0 0 0 0 0 0 

descanso 15 8.18 18.18 0 0 0 0 0 

baño u ocupaciones 0 0.91 2.27 0 0 0 0 0 

observar 0.45 0 4.09 0 0 0 0 0 

preparación de mortero 8.64 7.27 0 0 0 0 0 0 

preparación de mezcla 0 0 28.64 0 0 0 0 0 

zarandeo de arena gruesa 0 0 18.18 0 0 0 0 0 

traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 0 27.73 0 0 0 0 0 

tendido de cordel, mediciones 7.27 5 0 0 0 0 0 0 

colocación de mortero 22.27 24.09 0 0 0 0 0 0 

asentado de ladrillo 33.18 35.45 0 0 0 0 0 0 

nivelado y/o aplomado 4.55 4.55 0 0 0 0 0 0 

 100 100 100 0 0 0 0 0 
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Anexo 27.  

Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del 

Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. Partida: MUROS 

DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 28.  

Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en 

Instituciones Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de 
la Región Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 29.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro,  del Distrito de Chiclayo de la Región 
Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 30.  

Carta de balance Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del 

Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. 

Partida: Tarrajeo de interiores. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C 

   1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 1 1 8 

2 08:31 2 1 1 8 

3 08:32 3 1 1 8 

4 08:33 4 15 15 8 

5 08:34 5 15 15 8 

6 08:35 6 15 15 8 

7 08:36 7 15 15 8 

8 08:37 8 15 15 9 

9 08:38 9 16 15 9 

10 08:39 10 16 15 9 

11 08:40 11 16 6 9 

12 08:41 12 11 11 10 

13 08:42 13 11 11 10 

14 08:43 14 11 11 10 

15 08:44 15 11 11 10 

16 08:45 16 11 11 10 

17 08:46 17 11 11 10 

18 08:47 18 4 11 10 

19 08:48 19 4 11 10 

20 08:49 20 12 12 10 

21 08:50 21 12 12 4 

22 08:51 22 12 12 4 

23 08:52 23 17 4 4 

24 08:53 24 17 4 4 

25 08:54 25 17 17 4 

26 08:55 26 17 17 8 

27 08:56 27 17 17 8 

28 08:57 28 17 17 8 

29 08:58 29 17 17 8 

30 08:59 30 4 17 8 

31 09:00 31 17 17 8 



 

167 

 

32 09:01 32 17 17 8 

33 09:02 33 4 17 8 

34 09:03 34 17 17 8 

35 09:04 35 17 17 8 

36 09:05 36 17 17 8 

37 09:06 37 17 17 8 

38 09:07 38 17 17 8 

39 09:08 39 17 17 8 

40 09:09 40 17 17 8 

41 09:10 41 4 17 4 

42 09:11 42 18 17 4 

43 09:12 43 18 4 4 

44 09:13 44 18 4 4 

45 09:14 45 18 1 4 

46 09:15 46 18 18 4 

47 09:16 47 4 18 4 

48 09:17 48 4 18 9 

49 09:18 49 18 18 9 

50 09:19 50 18 18 9 

51 09:20 51 18 4 9 

52 09:21 52 18 4 9 

53 09:22 53 19 19 9 

54 09:23 54 19 19 9 

55 09:24 55 19 19 9 

56 09:25 56 20 19 9 

57 09:26 57 4 19 9 

58 09:27 58 20 19 9 

59 09:28 59 20 19 9 

60 09:29 60 20 19 9 

61 09:30 61 4 19 4 

62 09:31 62 13 19 4 

63 09:32 63 13 19 4 

64 09:33 64 13 4 4 

65 09:34 65 2 4 10 

66 09:35 66 2 4 10 

67 09:36 67 2 4 10 

68 09:37 68 11 13 10 

69 09:38 69 11 13 10 
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70 09:39 70 11 13 10 

71 09:40 71 11 13 10 

72 09:41 72 11 20 10 

73 09:42 73 11 20 10 

74 09:43 74 11 20 10 

75 09:44 75 4 20 10 

76 09:45 76 4 11 10 

77 09:46 77 17 11 10 

78 09:47 78 17 11 10 

79 09:48 79 17 11 10 

80 09:49 80 17 11 10 

81 09:50 81 17 11 10 

82 09:51 82 17 17 10 

83 09:52 83 17 17 4 

84 09:53 84 17 17 4 

85 09:54 85 4 17 4 

86 09:55 86 17 17 4 

87 09:56 87 17 17 4 

88 09:57 88 17 17 10 

89 09:58 89 17 17 10 

90 09:59 90 17 17 10 

91 10:00 91 17 17 10 

92 10:01 92 17 17 10 

93 10:02 93 17 17 10 

94 10:03 94 17 17 10 

95 10:04 95 17 17 10 

96 10:05 96 17 4 4 

97 10:06 97 17 4 4 

98 10:07 98 4 18 4 

99 10:08 99 4 18 4 

100 10:09 100 4 18 8 

101 10:10 101 18 18 8 

102 10:11 102 18 18 8 

103 10:12 103 18 18 8 

104 10:13 104 18 18 8 

105 10:14 105 18 5 8 

106 10:15 106 18 5 8 

107 10:16 107 18 5 8 
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108 10:17 108 4 5 8 

109 10:18 109 18 5 8 

110 10:19 110 18 18 11 

111 10:20 111 18 19 11 

112 10:21 112 17 19 11 

113 10:22 113 17 19 11 

114 10:23 114 17 19 11 

115 10:24 115 4 19 11 

116 10:25 116 17 19 9 

117 10:26 117 18 19 9 

118 10:27 118 18 19 9 

119 10:28 119 18 19 9 

120 10:29 120 18 19 9 

121 10:30 121 18 4 9 

122 10:31 122 18 4 9 

123 10:32 123 18 4 9 

124 10:33 124 18 4 4 

125 10:34 125 4 19 4 

126 10:35 126 4 19 4 

127 10:36 127 4 20 4 

128 10:37 128 19 20 4 

129 10:38 129 19 20 10 

130 10:39 130 19 20 10 

131 10:40 131 19 20 10 

132 10:41 132 19 20 10 

133 10:42 133 19 20 10 

134 10:43 134 19 20 10 

135 10:44 135 19 20 10 

136 10:45 136 19 20 10 

137 10:46 137 4 20 10 

138 10:47 138 19 20 10 

139 10:48 139 13 20 6 

140 10:49 140 13 4 6 

141 10:50 141 13 4 6 

142 10:51 142 20 13 6 

143 10:52 143 20 13 6 

144 10:53 144 20 20 6 

145 10:54 145 20 20 6 
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146 10:55 146 20 20 6 

147 10:56 147 20 20 6 

 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 3 4 0 0 0 0 0 0 7 

2 espera  3 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 21 18 30 0 0 0 0 0 69 

5 baño u ocupaciones 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

6 observar 0 1 9 0 0 0 0 0 10 

7 otros                   

          94 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 32 0 0 0 0 0 32 

9 zarandeo de mezcla 0 0 25 0 0 0 0 0 25 

10 
traslado de materiales (mezcla, 

cemento, arena) 
0 0 45 0 0 0 0 0 45 

11 preparación de mortero 13 14 6 0 0 0 0 0 33 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 6 6 0 0 0 0 0 0 12 

14 armado de andamios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          153 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 humedecer muro 5 7 0 0 0 0 0 0 12 

16 colocación de lechada 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

17 pañeteo de muros  40 32 0 0 0 0 0 0 72 

18 planchado de muros 27 13 0 0 0 0 0 0 40 

19 regleo de muro 13 23 0 0 0 0 0 0 36 

20 frotachado de muro 10 21 0 0 0 0 0 0 31 

21 otros                   

          194 

 



 

171 

 

Anexo 31.  
Plano de Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del Nivel 

Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. Partida: 
Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 32.  
Distribución del tiempo de Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región 
Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 

 Distribución del Tiempo por Partida  
TP 194 min 3.2333333 horas Porcentaje 43.99093 %  
TC 153 min 2.55 horas Porcentaje 34.693878 %  

TNC 94 min 1.5666667 horas Porcentaje 21.315193 %  

      100 %  

         

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0  
TP 98 96 0 0 0 0 0 min 

TC 22 23 108 0 0 0 0 min 

TNC 27 28 39 0 0 0 0 min 

TOTAL 2.45 2.45 2.45 0 0 0 0 horas 

                 

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0   

TP 66.67 65.31 0 0 0 0 0   

TC 14.97 15.65 73.47 0 0 0 0   

TNC 18.37 19.05 26.53 0 0 0 0   

TOTAL 100 100 100 0 0 0 0   

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 3 4 0 0 0 0 0 0 7 

2 espera  3 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 21 18 30 0 0 0 0 0 69 

5 baño u ocupaciones 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

6 observar 0 1 9 0 0 0 0 0 10 

7 otros                   

          94 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 32 0 0 0 0 0 32 

9 zarandeo de mezcla 0 0 25 0 0 0 0 0 25 
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10 traslado de materiales (mezcla, cemento, arena) 0 0 45 0 0 0 0 0 45 

11 preparación de mortero 13 14 6 0 0 0 0 0 33 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 6 6 0 0 0 0 0 0 12 

14 armado de andamios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          153 

          
 

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 humedecer muro 5 7 0 0 0 0 0 0 12 

16 colocación de lechada 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

17 pañeteo de muros  40 32 0 0 0 0 0 0 72 

18 planchado de muros 27 13 0 0 0 0 0 0 40 

19 regleo de muro 13 23 0 0 0 0 0 0 36 

20 frotachado de muro 10 21 0 0 0 0 0 0 31 

21 otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          194 
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Anexo 33.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones Educativas del 

Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro, del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de 
interiores. 
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Anexo 34. Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones 
Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro,  del Distrito de Chiclayo de la Región Lambayeque”. 

Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 35.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en Instituciones 

Educativas del Nivel Inicial P.N.P. Divino Niño del Milagro,  del Distrito de Chiclayo de la Región 
Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Operario 1

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Operario 2



 

178 

 

 

  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Peón 1



 

179 

 

Anexo 36.  

Carta de balance Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C D E F G H 

    1 2 3 4 5 6 7 8 

  ID Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2 

1 08:30 1 9 9 9 9 9 9 9 9 

2 08:31 2 9 9 9 9 9 9 9 9 

3 08:32 3 9 9 9 9 9 9 9 9 

4 08:33 4 9 9 9 9 9 9 9 9 

5 08:34 5 9 9 9 9 9 9 9 9 

6 08:35 6 9 9 9 9 9 9 9 9 

7 08:36 7 11 11 11 11 11 11 11 11 

8 08:37 8 11 11 11 11 11 11 11 11 

9 08:38 9 15 15 18 18 18 18 2 2 

10 08:39 10 15 15 18 18 18 18 2 2 

11 08:40 11 15 15 18 18 18 18 16 16 

12 08:41 12 15 15 18 18 18 18 16 16 

13 08:42 13 15 15 18 18 18 18 16 16 

14 08:43 14 15 15 18 18 18 18 16 16 

15 08:44 15 15 15 18 18 18 18 16 16 

16 08:45 16 15 15 18 18 18 18 16 4 

17 08:46 17 15 15 18 18 18 18 16 4 

18 08:47 18 15 15 18 18 18 18 16 16 

19 08:48 19 15 15 18 18 18 18 16 16 

20 08:49 20 9 15 18 18 18 18 16 16 

21 08:50 21 9 15 18 18 18 18 16 16 

22 08:51 22 9 15 18 18 18 18 16 16 

23 08:52 23 15 1 1 18 18 18 16 16 

24 08:53 24 15 1 1 18 18 18 16 16 

25 08:54 25 15 15 18 18 18 5 16 16 

26 08:55 26 15 15 18 18 18 5 16 16 

27 08:56 27 15 15 18 18 18 5 16 16 

28 08:57 28 15 10 18 1 18 18 16 16 

29 08:58 29 15 10 18 1 18 18 16 16 

30 08:59 30 4 15 18 18 18 18 16 16 

31 09:00 31 4 15 18 18 18 18 16 16 



 

180 

 

32 09:01 32 4 15 18 18 18 18 16 16 

33 09:02 33 15 9 18 18 8 4 4 4 

34 09:03 34 15 9 18 18 8 4 4 4 

35 09:04 35 15 9 18 18 8 4 4 4 

36 09:05 36 15 15 18 18 18 18 16 16 

37 09:06 37 15 15 18 18 18 18 16 16 

38 09:07 38 15 15 18 18 18 18 16 16 

39 09:08 39 15 15 18 18 18 18 16 16 

40 09:09 40 15 15 18 18 18 18 16 16 

41 09:10 41 15 15 18 18 18 18 16 16 

42 09:11 42 15 15 4 18 18 8 16 16 

43 09:12 43 15 15 4 18 18 18 6 16 

44 09:13 44 15 15 8 18 18 18 6 16 

45 09:14 45 15 15 18 11 18 18 6 16 

46 09:15 46 15 15 18 11 8 18 16 16 

47 09:16 47 15 4 18 11 8 18 16 16 

48 09:17 48 15 4 18 18 18 18 16 16 

49 09:18 49 15 4 18 18 18 18 16 4 

50 09:19 50 15 4 18 18 18 18 16 4 

51 09:20 51 15 15 8 18 18 18 16 4 

52 09:21 52 15 15 18 18 4 18 16 16 

53 09:22 53 15 15 18 18 4 18 16 16 

54 09:23 54 15 15 18 18 18 8 16 16 

55 09:24 55 4 15 18 18 18 18 4 16 

56 09:25 56 4 15 18 18 18 18 4 16 

57 09:26 57 15 15 18 18 18 18 16 16 

58 09:27 58 15 15 18 18 18 18 16 16 

59 09:28 59 15 4 18 18 18 18 16 16 

60 09:29 60 15 4 18 18 18 18 16 16 

61 09:30 61 15 15 4 18 4 18 16 16 

62 09:31 62 15 15 4 18 4 18 16 4 

63 09:32 63 15 15 18 18 4 18 16 4 

64 09:33 64 15 15 18 18 4 18 16 4 

65 09:34 65 15 15 18 18 4 18 16 4 

66 09:35 66 4 4 4 4 4 4 4 4 

67 09:36 67 4 4 4 4 4 4 4 4 

68 09:37 68 4 4 4 4 4 4 4 4 

69 09:38 69 4 4 4 4 4 4 4 4 
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70 09:39 70 4 4 4 4 4 4 4 4 

71 09:40 71 9 9 11 11 11 11 11 11 

72 09:41 72 9 9 11 11 11 11 11 11 

73 09:42 73 15 15 18 18 18 18 16 16 

74 09:43 74 15 15 18 18 18 18 16 16 

75 09:44 75 15 15 18 18 18 18 16 16 

76 09:45 76 15 15 18 18 18 18 16 16 

77 09:46 77 15 15 18 18 18 18 16 16 

78 09:47 78 15 15 18 18 18 18 16 16 

79 09:48 79 15 15 18 18 18 18 16 16 

80 09:49 80 15 15 18 18 18 18 16 16 

81 09:50 81 15 15 18 18 18 18 16 16 

82 09:51 82 15 15 18 18 18 18 16 16 

83 09:52 83 15 15 18 18 18 18 16 16 

84 09:53 84 15 15 18 18 18 18 16 16 

85 09:54 85 15 15 18 18 18 18 16 16 

86 09:55 86 15 15 18 18 18 18 16 16 

87 09:56 87 15 15 18 18 18 18 16 16 

88 09:57 88 15 15 18 18 18 18 16 16 

89 09:58 89 15 15 18 18 18 18 16 16 

90 09:59 90 15 15 18 18 18 18 16 16 

91 10:00 91 15 15 18 18 18 18 16 16 

92 10:01 92 15 15 18 18 18 18 16 16 

93 10:02 93 15 15 8 18 5 18 16 16 

94 10:03 94 9 15 8 18 5 18 16 16 

95 10:04 95 9 15 8 18 5 18 16 16 

96 10:05 96 15 15 18 18 5 18 16 16 

97 10:06 97 15 15 18 18 18 18 4 16 

98 10:07 98 15 15 4 18 18 18 4 16 

99 10:08 99 15 15 4 18 18 18 16 16 

100 10:09 100 15 15 18 18 18 18 16 16 

101 10:10 101 15 15 18 18 18 18 16 4 

102 10:11 102 15 15 18 18 18 18 16 4 

103 10:12 103 15 15 18 18 18 4 16 16 

104 10:13 104 15 15 18 18 18 4 16 16 

105 10:14 105 15 15 18 18 18 18 16 16 

106 10:15 106 5 15 18 6 18 18 16 16 

107 10:16 107 5 15 18 18 18 18 16 16 
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108 10:17 108 5 15 18 18 18 8 16 16 

109 10:18 109 15 15 18 18 18 8 4 16 

110 10:19 110 15 15 18 18 18 18 4 16 

111 10:20 111 9 15 18 18 18 18 16 16 

112 10:21 112 9 15 18 18 18 18 16 16 

113 10:22 113 15 15 18 1 18 18 16 16 

114 10:23 114 15 15 18 1 18 18 16 16 

115 10:24 115 15 15 18 18 18 8 16 16 

116 10:25 116 15 15 18 18 18 8 16 16 

117 10:26 117 15 15 18 18 18 18 16 5 

118 10:27 118 4 9 18 18 18 18 16 5 

119 10:28 119 4 9 18 18 18 4 16 5 

120 10:29 120 4 9 18 18 18 4 16 16 

121 10:30 121 4 15 18 18 18 18 16 16 

122 10:31 122 15 15 18 18 18 18 16 1 

123 10:32 123 15 15 5 18 18 18 16 1 

124 10:33 124 15 15 5 18 18 18 16 16 

125 10:34 125 15 15 5 8 18 18 16 16 

126 10:35 126 15 15 18 8 18 18 16 4 

127 10:36 127 15 15 18 18 18 18 16 4 

128 10:37 128 15 15 18 18 18 6 16 16 

129 10:38 129 15 15 18 18 18 18 16 16 

130 10:39 130 15 15 18 18 18 18 16 16 

131 10:40 131 15 9 18 18 18 4 4 16 

132 10:41 132 6 9 18 18 18 4 4 16 

133 10:42 133 15 9 18 18 18 18 16 16 

134 10:43 134 15 15 18 18 18 18 16 16 

135 10:44 135 15 15 18 4 18 18 16 16 

136 10:45 136 15 15 18 4 8 18 16 16 

137 10:46 137 15 15 18 4 18 18 16 16 

138 10:47 138 15 15 18 18 18 18 16 16 

139 10:48 139 4 15 18 18 18 18 16 16 

140 10:49 140 4 15 18 18 18 18 16 16 

141 10:50 141 15 15 18 8 4 18 16 16 

142 10:51 142 15 15 18 18 4 18 4 16 

143 10:52 143 15 6 18 18 18 18 4 16 

144 10:53 144 9 6 18 18 18 18 16 16 

145 10:54 145 9 15 18 18 18 18 16 16 
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146 10:55 146 15 15 18 18 18 18 16 16 

147 10:56 147 15 15 18 18 18 18 16 16 

148 10:57 148 15 15 18 18 18 18 16 16 

149 10:58 149 15 15 18 18 18 18 16 16 

150 10:59 150 15 15 18 18 18 18 16 16 

151 11:00 151 1 15 18 18 18 18 16 16 

152 11:01 152 1 15 4 18 18 18 16 16 

153 11:02 153 15 15 4 18 18 4 16 16 

154 11:03 154 15 15 18 18 18 4 16 16 

155 11:04 155 15 15 18 18 18 18 16 16 

156 11:05 156 15 15 18 8 18 18 16 16 

157 11:06 157 15 15 18 18 18 18 4 1 

158 11:07 158 9 15 18 18 18 18 4 1 

159 11:08 159 9 15 18 18 8 18 16 16 

160 11:09 160 15 15 18 18 18 18 16 16 

161 11:10 161 4 15 6 18 18 18 16 16 

162 11:11 162 4 15 18 18 18 18 16 16 

163 11:12 163 15 15 18 18 1 18 16 16 

164 11:13 164 15 15 18 18 1 18 4 16 

 11:14 165 15 15 18 18 18 18 4 16 

 11:15 166 15 15 18 18 18 18 16 16 

 11:16 167 15 15 8 8 18 18 16 16 

 11:17 168 15 15 18 18 4 18 16 16 

 11:18 169 15 15 18 18 4 18 16 16 

 11:19 170 15 9 18 18 4 18 16 4 

 11:20 171 15 15 18 18 4 18 16 4 

 11:21 172 15 9 1 18 18 18 16 16 

 11:22 173 15 15 18 18 18 18 16 16 

 11:23 174 15 15 18 18 18 18 16 16 

 11:24 175 15 4 18 18 18 18 4 16 

 11:25 176 15 4 18 18 18 18 4 16 

 11:26 177 15 4 18 18 18 18 16 16 

 11:27 178 15 15 6 18 4 18 16 16 

 11:28 179 15 15 6 18 4 18 16 16 

 11:29 180 15 15 6 18 4 18 16 16 

 

  



 

184 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 2 2 3 4 2 0 0 4 17 

2 espera  0 0 0 0 0 0 2 2 4 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 18 14 13 8 21 16 24 23 137 

5 baño u ocupaciones 3 0 3 0 4 3 0 3 16 

6 observar 1 2 4 1 0 1 3 0 12 

7 otros                   

          186 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 orden y limpieza 0 0 6 5 7 6 0 0 24 

9 instrucciones 19 19 6 6 6 6 6 6 74 

10 mediciones 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

11 traslado de equipos y herramientas 2 2 4 7 4 4 4 4 31 

12                     

13                     

14 otros                   

          131 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 control de manga de bombeo 135 139 0 0 0 0 0 0 274 

16 vibrado de concreto 0 0 0 0 0 0 141 138 279 

17 enrrasar superficie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 distribución de concreto 0 0 141 149 136 144 0 0 570 

19                     

20                     

21 otros                   

          1123 
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Anexo 37.  
Plano de Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las II.EE N429 

Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – Departamento de 
Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 38.  

Distribución del tiempo de Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada 

en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de 

Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 Distribución del Tiempo por Partida   

TP 1123 min 18.717 horas Porcentaje 77.986 %   

TC 131 min 2.18 horas Porcentaje 9.0972 %   

TNC 186 min 3.1 horas Porcentaje 12.917 %    

        100 %    

           

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2  
TP 135 139 141 149 136 144 141 138 min 

TC 21 23 16 18 17 16 10 10 min 

TNC 24 18 23 13 27 20 29 32 min 

TOTAL 3 3 3 3 3 3 3 3 horas 

                   

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2  
TP 75 77.22 78.33 82.78 75.56 80 78.33 76.67  
TC 11.67 12.78 8.89 10 9.44 8.89 5.56 5.56  

TNC 13.33 10 12.78 7.22 15 11.11 16.11 17.78  
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100   

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 2 2 3 4 2 0 0 4 17 

2 espera  0 0 0 0 0 0 2 2 4 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 18 14 13 8 21 16 24 23 137 

5 baño u ocupaciones 3 0 3 0 4 3 0 3 16 

6 observar 1 2 4 1 0 1 3 0 12 

7 otros                   

          186 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 orden y limpieza 0 0 6 5 7 6 0 0 24 

9 instrucciones 19 19 6 6 6 6 6 6 74 
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10 mediciones 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

11 traslado de equipos y herramientas 2 2 4 7 4 4 4 4 31 

12                     

13                     

14 otros                   

          131 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 control de manga de bombeo 135 139 0 0 0 0 0 0 274 

16 vibrado de concreto 0 0 0 0 0 0 141 138 279 

17 enrrasar superficie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 distribución de concreto 0 0 141 149 136 144 0 0 570 

19                     

20                     

21 otros                   

          1123 

 

Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Oel1 Oel2 

tiempo de ocio 1.11 1.11 1.67 2.22 1.11 0 0 2.22 

espera  0 0 0 0 0 0 1.11 1.11 

trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 

descanso 10 7.78 7.22 4.44 11.67 8.89 13.33 12.78 

baño u ocupaciones 1.67 0 1.67 0 2.22 1.67 0 1.67 

observar 0.56 1.11 2.22 0.56 0 0.56 1.67 0 

orden y limpieza 0 0 3.33 2.78 3.89 3.33 0 0 

instrucciones 10.56 10.56 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 

mediciones 0 1.11 0 0 0 0 0 0 

traslado de equipos y herramientas 1.11 1.11 2.22 3.89 2.22 2.22 2.22 2.22 

control de manga de bombeo 75 77.22 0 0 0 0 0 0 

vibrado de concreto 0 0 0 0 0 0 78.33 76.67 

enrrasar superficie 0 0 0 0 0 0 0 0 

distribución de concreto 0 0 78.33 82.78 75.56 80 0 0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Anexo 39.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 40.  

Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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193 

 

 

 

  

78.33

5.56 16.11

Operador de Equipo Liviano 1

TP TC TNC

76.67

5.56 17.78

Operador de Equipo Liviano 2

TP TC TNC



 

194 

 

Anexo 41.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 42.  

Carta de balance Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 

E=1.5CM. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C 

   1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 15 15 9 

2 08:31 2 15 15 9 

3 08:32 3 15 15 9 

4 08:33 4 15 15 9 

5 08:34 5 15 15 9 

6 08:35 6 15 15 9 

7 08:36 7 15 15 9 

8 08:37 8 15 15 9 

9 08:38 9 15 15 9 

10 08:39 10 15 15 9 

11 08:40 11 15 15 9 

12 08:41 12 8 8 11 

13 08:42 13 8 8 11 

14 08:43 14 8 8 11 

15 08:44 15 8 8 11 

16 08:45 16 8 8 11 

17 08:46 17 16 16 11 

18 08:47 18 16 16 11 

19 08:48 19 16 16 11 

20 08:49 20 16 16 11 

21 08:50 21 4 16 11 

22 08:51 22 16 16 11 

23 08:52 23 16 16 11 

24 08:53 24 16 16 11 

25 08:54 25 16 16 11 

26 08:55 26 16 16 11 

27 08:56 27 16 16 11 

28 08:57 28 17 16 11 

29 08:58 29 17 1 11 

30 08:59 30 17 1 11 

31 09:00 31 17 17 11 
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32 09:01 32 17 17 11 

33 09:02 33 17 17 11 

34 09:03 34 17 17 11 

35 09:04 35 4 17 11 

36 09:05 36 17 17 11 

37 09:06 37 17 17 11 

38 09:07 38 4 17 11 

39 09:08 39 17 17 11 

40 09:09 40 17 17 11 

41 09:10 41 17 17 11 

42 09:11 42 17 17 11 

43 09:12 43 17 17 11 

44 09:13 44 17 17 11 

45 09:14 45 17 17 11 

46 09:15 46 17 17 11 

47 09:16 47 17 17 11 

48 09:17 48 17 17 11 

49 09:18 49 18 17 4 

50 09:19 50 18 17 4 

51 09:20 51 18 17 4 

52 09:21 52 18 17 4 

53 09:22 53 4 18 6 

54 09:23 54 4 18 6 

55 09:24 55 4 2 6 

56 09:25 56 8 2 11 

57 09:26 57 8 8 11 

58 09:27 58 8 8 11 

59 09:28 59 8 8 11 

60 09:29 60 8 8 11 

61 09:30 61 8 8 11 

62 09:31 62 16 8 10 

63 09:32 63 16 8 10 

64 09:33 64 16 16 10 

65 09:34 65 16 16 10 

66 09:35 66 16 16 10 

67 09:36 67 16 16 10 

68 09:37 68 16 16 10 

69 09:38 69 16 16 10 
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70 09:39 70 16 16 10 

71 09:40 71 16 16 4 

72 09:41 72 16 16 4 

73 09:42 73 17 16 10 

74 09:43 74 17 16 10 

75 09:44 75 17 17 10 

76 09:45 76 17 17 10 

77 09:46 77 17 4 10 

78 09:47 78 17 4 10 

79 09:48 79 17 17 10 

80 09:49 80 17 17 10 

81 09:50 81 17 17 10 

82 09:51 82 17 17 10 

83 09:52 83 4 17 4 

84 09:53 84 4 17 4 

85 09:54 85 4 17 9 

86 09:55 86 17 17 9 

87 09:56 87 17 17 9 

88 09:57 88 17 17 9 

89 09:58 89 17 17 9 

90 09:59 90 17 17 9 

91 10:00 91 17 17 9 

92 10:01 92 17 17 9 

93 10:02 93 17 17 9 

94 10:03 94 18 17 9 

95 10:04 95 18 17 9 

96 10:05 96 18 18 9 

97 10:06 97 18 18 9 

98 10:07 98 4 18 9 

99 10:08 99 4 18 11 

100 10:09 100 4 2 11 

101 10:10 101 4 2 11 

102 10:11 102 2 2 11 

103 10:12 103 2 2 11 

104 10:13 104 8 8 11 

105 10:14 105 8 8 9 

106 10:15 106 8 8 9 

107 10:16 107 8 8 9 
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108 10:17 108 8 15 9 

109 10:18 109 8 15 9 

110 10:19 110 15 15 9 

111 10:20 111 15 16 9 

112 10:21 112 15 16 9 

113 10:22 113 15 16 9 

114 10:23 114 15 16 9 

115 10:24 115 4 16 9 

116 10:25 116 4 16 9 

117 10:26 117 16 16 9 

118 10:27 118 16 16 9 

119 10:28 119 16 16 9 

120 10:29 120 16 16 9 

121 10:30 121 16 16 9 

122 10:31 122 16 4 9 

123 10:32 123 16 4 9 

124 10:33 124 16 4 9 

125 10:34 125 16 4 9 

126 10:35 126 16 17 9 

127 10:36 127 17 17 9 

128 10:37 128 17 17 9 

129 10:38 129 17 17 9 

130 10:39 130 17 17 9 

131 10:40 131 17 17 4 

132 10:41 132 17 17 4 

133 10:42 133 17 17 4 

134 10:43 134 4 17 4 

135 10:44 135 4 17 4 

136 10:45 136 4 17 4 

137 10:46 137 17 17 4 

138 10:47 138 17 17 4 

139 10:48 139 17 17 11 

140 10:49 140 17 17 11 

141 10:50 141 17 17 11 

142 10:51 142 17 17 11 

143 10:52 143 17 17 11 

144 10:53 144 4 17 11 

145 10:54 145 17 17 11 
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146 10:55 146 17 17 11 

147 10:56 147 17 18 11 

148 10:57 148 17 18 11 

149 10:58 149 18 18 11 

150 10:59 150 18 4 11 

151 11:00 151 18 4 11 

152 11:01 152 18 18 11 

153 11:02 153 18 18 11 

154 11:03 154 18 8 11 

155 11:04 155 4 8 11 

156 11:05 156 8 8 10 

157 11:06 157 8 8 10 

158 11:07 158 8 8 10 

159 11:08 159 8 8 10 

160 11:09 160 8 16 10 

161 11:10 161 8 16 10 

162 11:11 162 16 16 10 

163 11:12 163 16 16 10 

164 11:13 164 16 16 10 

165 11:14 165 16 16 10 

166 11:15 166 16 16 10 

167 11:16 167 16 16 10 

168 11:17 168 16 16 10 

169 11:18 169 16 16 10 

170 11:19 170 16 16 10 

171 11:20 171 16 17 10 

172 11:21 172 16 17 10 

173 11:22 173 4 17 10 

174 11:23 174 4 17 10 

175 11:24 175 17 17 10 

176 11:25 176 17 17 10 

177 11:26 177 17 17 10 

178 11:27 178 17 17 4 

179 11:28 179 17 17 4 

180 11:29 180 17 17 4 

181 11:30 181 17 17 4 

182 11:31 182 17 17 4 

183 11:32 183 17 17 4 
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184 11:33 184 17 17 4 

185 11:34 185 17 17 4 

186 11:35 186 17 18 4 

187 11:36 187 17 18 4 

188 11:37 188 18 18 4 

189 11:38 189 18 8 11 

190 11:39 190 18 8 11 

191 11:40 191 6 8 11 

192 11:41 192 6 8 11 

193 11:42 193 8 8 11 

194 11:43 194 8 16 11 

195 11:44 195 8 16 11 

196 11:45 196 8 16 11 

197 11:46 197 8 16 11 

198 11:47 198 16 16 11 

199 11:48 199 16 16 11 

200 11:49 200 16 16 11 

201 11:50 201 16 16 11 

202 11:51 202 16 16 11 

203 11:52 203 16 16 11 

204 11:53 204 4 16 11 

205 11:54 205 16 17 11 

206 11:55 206 16 17 6 

207 11:56 207 16 17 6 

208 11:57 208 16 17 6 

209 11:58 209 4 17 6 

210 11:59 210 17 17 6 

211 12:00 211 17 17 6 

212 12:01 212 17 17 10 

213 12:02 213 17 17 10 

214 12:03 214 17 17 10 

215 12:04 215 17 17 10 

216 12:05 216 17 17 10 

217 12:06 217 17 17 10 

218 12:07 218 17 17 10 

219 12:08 219 17 17 6 

220 12:09 220 17 18 6 

221 12:10 221 17 18 6 
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222 12:11 222 17 18 11 

223 12:12 223 17 15 11 

224 12:13 224 18 15 11 

225 12:14 225 18 15 11 

226 12:15 226 18 15 11 

227 12:16 227 4 11 11 

228 12:17 228 4 11 11 

229 12:18 229 15 11 11 

230 12:19 230 15 11 11 

231 12:20 231 15 11 11 

232 12:21 232 15 11 11 

233 12:22 233 4 11 11 

234 12:23 234 4 11 11 

235 12:24 235 4 11 11 

236 12:25 236 4 4 11 

237 12:26 237 4 4 11 

238 12:27 238 4 4 11 

239 12:28 239 4 4 4 

240 12:29 240 4 4 4 
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Anexo 43.  
Plano de Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las II.EE N429 

Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – Departamento de 
Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 44.  

Distribución del tiempo de Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada 

en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de 

Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 

M:1:4 E=1.5CM. 

 

 Distribución del Tiempo por Partida    
TP 623 min 10.383 horas Porcentaje 49.327 %    
TC 438 min 7.3 horas Porcentaje 34.679 %    

TNC 202 min 3.3667 horas Porcentaje 15.994 %    

      100 %    

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero   

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0   

TP 311 312 0 0 0 0 0 0 min 

TC 50 58 330 0 0 0 0 0 min 

TNC 60 51 91 0 0 0 0 0 min 

TOTAL 7.017 7.017 7.017 0 0 0 0 0 horas 

           

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero   

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0   

TP 73.87 74.11 0 0 0 0 0 0   

TC 11.88 13.78 78.38 0 0 0 0 0   

TNC 14.25 12.11 21.62 0 0 0 0 0   

TOTAL 100 100 100 0 0 0 0 0   

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

2 espera  2 6 5 0 0 0 0 0 13 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 51 38 71 0 0 0 0 0 160 

5 baño u ocupaciones 5 5 0 0 0 0 0 0 10 

6 observar 2 0 15 0 0 0 0 0 17 

7 otros                   

          202 
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Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mortero 50 49 0 0 0 0 0 0 99 

9 preparación de mezcla 0 0 92 0 0 0 0 0 92 

10 zarandeo de arena gruesa 0 0 81 0 0 0 0 0 81 

11 traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 9 157 0 0 0 0 0 166 

12                     

13                     

14 otros                   

          438 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 tendido de cordel, mediciones 27 27 0 0 0 0 0 0 54 

16 colocación de mortero 97 89 0 0 0 0 0 0 186 

17 asentado de ladrillo 152 165 0 0 0 0 0 0 317 

18 nivelado y/o aplomado 35 31 0 0 0 0 0 0 66 

19                     

20                     

21 otros                   

          623 

 

Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0 

tiempo de ocio 0 0.48 0 0 0 0 0 0 

espera  0.48 1.43 1.19 0 0 0 0 0 

trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 

descanso 12.11 9.03 16.86 0 0 0 0 0 

baño u ocupaciones 1.19 1.19 0 0 0 0 0 0 

observar 0.48 0 3.56 0 0 0 0 0 

preparación de mortero 11.88 11.64 0 0 0 0 0 0 

preparación de mezcla 0 0 21.85 0 0 0 0 0 

zarandeo de arena gruesa 0 0 19.24 0 0 0 0 0 

traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 2.14 37.29 0 0 0 0 0 

tendido de cordel, mediciones 6.41 6.41 0 0 0 0 0 0 

colocación de mortero 23.04 21.14 0 0 0 0 0 0 

asentado de ladrillo 36.1 39.19 0 0 0 0 0 0 

nivelado y/o aplomado 8.31 7.36 0 0 0 0 0 0 

 100 100 100 0 0 0 0 0 
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Anexo 45.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 46.  
Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 47.  

Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 48.  

Carta de balance Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 

    Nombres o Código de Trabajador 

    A B C 

    1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 14 14 14 

2 08:31 2 14 14 14 

3 08:32 3 14 14 14 

4 08:33 4 14 14 14 

5 08:34 5 14 14 14 

6 08:35 6 14 14 14 

7 08:36 7 14 14 14 

8 08:37 8 14 14 14 

9 08:38 9 14 14 14 

10 08:39 10 2 2 9 

11 08:40 11 15 15 9 

12 08:41 12 15 15 9 

13 08:42 13 15 15 9 

14 08:43 14 15 15 9 

15 08:44 15 2 2 9 

16 08:45 16 2 2 10 

17 08:46 17 2 2 10 

18 08:47 18 2 2 10 

19 08:48 19 11 11 4 

20 08:49 20 11 11 10 

21 08:50 21 4 11 10 

22 08:51 22 4 11 10 

23 08:52 23 12 12 10 

24 08:53 24 12 12 4 

25 08:54 25 12 12 4 

26 08:55 26 17 4 4 

27 08:56 27 17 4 4 

28 08:57 28 17 17 4 

29 08:58 29 17 17 8 

30 08:59 30 17 17 8 

31 09:00 31 17 17 8 
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32 09:01 32 17 17 8 

33 09:02 33 4 17 8 

34 09:03 34 17 17 8 

35 09:04 35 17 17 8 

36 09:05 36 4 17 8 

37 09:06 37 17 17 8 

38 09:07 38 17 17 8 

39 09:08 39 17 17 8 

40 09:09 40 17 17 8 

41 09:10 41 17 17 8 

42 09:11 42 17 17 8 

43 09:12 43 17 17 8 

44 09:13 44 4 17 4 

45 09:14 45 18 17 4 

46 09:15 46 18 4 4 

47 09:16 47 18 4 4 

48 09:17 48 18 1 4 

49 09:18 49 18 18 4 

50 09:19 50 4 18 4 

51 09:20 51 4 18 9 

52 09:21 52 18 18 9 

53 09:22 53 18 18 9 

54 09:23 54 18 4 9 

55 09:24 55 18 4 9 

56 09:25 56 19 19 9 

57 09:26 57 19 19 9 

58 09:27 58 19 19 9 

59 09:28 59 20 19 9 

60 09:29 60 4 19 9 

61 09:30 61 20 19 9 

62 09:31 62 20 19 9 

63 09:32 63 20 19 9 

64 09:33 64 4 19 4 

65 09:34 65 13 19 4 

66 09:35 66 13 19 4 

67 09:36 67 13 4 4 

68 09:37 68 2 4 10 

69 09:38 69 2 4 10 
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70 09:39 70 2 4 10 

71 09:40 71 11 13 10 

72 09:41 72 11 13 10 

73 09:42 73 11 13 10 

74 09:43 74 11 13 10 

75 09:44 75 11 20 10 

76 09:45 76 11 20 10 

77 09:46 77 11 20 10 

78 09:47 78 4 20 10 

79 09:48 79 4 11 10 

80 09:49 80 17 4 8 

81 09:50 81 17 4 8 

82 09:51 82 17 17 8 

83 09:52 83 17 17 8 

84 09:53 84 17 17 8 

85 09:54 85 17 17 8 

86 09:55 86 17 17 8 

87 09:56 87 17 17 8 

88 09:57 88 4 17 8 

89 09:58 89 17 17 8 

90 09:59 90 17 17 8 

91 10:00 91 17 4 8 

92 10:01 92 17 4 4 

93 10:02 93 17 17 8 

94 10:03 94 17 17 8 

95 10:04 95 17 17 9 

96 10:05 96 17 17 9 

97 10:06 97 17 17 9 

98 10:07 98 17 17 9 

99 10:08 99 17 17 9 

100 10:09 100 17 17 9 

101 10:10 101 4 17 9 

102 10:11 102 4 17 2 

103 10:12 103 4 4 2 

104 10:13 104 18 18 10 

105 10:14 105 18 18 10 

106 10:15 106 18 18 10 

107 10:16 107 18 18 10 
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108 10:17 108 18 4 10 

109 10:18 109 18 18 10 

110 10:19 110 18 18 10 

111 10:20 111 4 18 9 

112 10:21 112 18 18 9 

113 10:22 113 18 18 9 

114 10:23 114 18 18 9 

115 10:24 115 17 4 4 

116 10:25 116 17 4 9 

117 10:26 117 17 17 9 

118 10:27 118 17 17 9 

119 10:28 119 17 17 4 

120 10:29 120 18 17 4 

121 10:30 121 18 17 4 

122 10:31 122 18 1 9 

123 10:32 123 18 1 9 

124 10:33 124 18 18 9 

125 10:34 125 18 18 9 

126 10:35 126 18 18 9 

127 10:36 127 18 18 9 

128 10:37 128 4 18 9 

129 10:38 129 4 4 9 

130 10:39 130 4 18 9 

131 10:40 131 19 19 14 

132 10:41 132 19 19 14 

133 10:42 133 19 19 14 

134 10:43 134 19 19 14 

135 10:44 135 19 19 14 

136 10:45 136 19 4 14 

137 10:46 137 19 4 14 

138 10:47 138 19 19 14 

139 10:48 139 19 19 14 

140 10:49 140 19 19 14 

141 10:50 141 19 19 14 

142 10:51 142 13 20 14 

143 10:52 143 13 4 4 

144 10:53 144 13 20 4 

145 10:54 145 20 20 4 
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146 10:55 146 20 20 4 

147 10:56 147 20 20 4 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

2 espera  8 5 2 0 0 0 0 0 15 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 19 22 27 0 0 0 0 0 68 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 otros                   

          86 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 29 0 0 0 0 0 29 

9 zarandeo de mezcla 0 0 42 0 0 0 0 0 42 

10 traslado de materiales (mezcla, cemento, arena) 0 0 26 0 0 0 0 0 26 

11 preparación de mortero 9 5 0 0 0 0 0 0 14 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 6 4 0 0 0 0 0 0 10 

14 armado de andamios  9 9 21 0 0 0 0 0 39 

          166 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 humedecer muro 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

16 colocación de lechada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 pañeteo de muros  41 42 0 0 0 0 0 0 83 

18 planchado de muros 27 21 0 0 0 0 0 0 48 

19 regleo de muro 14 20 0 0 0 0 0 0 34 

20 frotachado de muro 7 9 0 0 0 0 0 0 16 

21 otros                   

          189 
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Anexo 49.  
Plano de Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las II.EE N429 

Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – Departamento de 
Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 50.  

Distribución del tiempo de Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada 

en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de 

Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILL O KK TIPO IV 

SOGA M:1:4 E=1.5CM. 

 Distribución del Tiempo por Partida   

TP 189 min 3.15 horas Porcentaje 42.857 %   

TC 166 min 2.77 horas Porcentaje 37.642 %   

TNC 86 min 1.4333 horas Porcentaje 19.501 %   

      100 %   

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 93 96 0 0 0 0 0 0 min 

TC 27 21 118 0 0 0 0 0 min 

TNC 27 30 29 0 0 0 0 0 min 

TOTAL 2.45 2.45 2.45 0 0 0 0 0 horas 

          

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 63.27 65.31 0 0 0 0 0 0  
TC 18.37 14.29 80.27 0 0 0 0 0  

TNC 18.37 20.41 19.73 0 0 0 0 0  
TOTAL 100 100 100 0 0 0 0 0  

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

2 espera  8 5 2 0 0 0 0 0 15 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 19 22 27 0 0 0 0 0 68 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 otros                   

          86 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 29 0 0 0 0 0 29 
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9 zarandeo de mezcla 0 0 42 0 0 0 0 0 42 

10 traslado de materiales (mezcla, cemento, arena) 0 0 26 0 0 0 0 0 26 

11 preparación de mortero 9 5 0 0 0 0 0 0 14 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 6 4 0 0 0 0 0 0 10 

14 armado de andamios  9 9 21 0 0 0 0 0 39 

          166 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 humedecer muro 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

16 colocación de lechada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 pañeteo de muros  41 42 0 0 0 0 0 0 83 

18 planchado de muros 27 21 0 0 0 0 0 0 48 

19 regleo de muro 14 20 0 0 0 0 0 0 34 

20 frotachado de muro 7 9 0 0 0 0 0 0 16 

21 otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          189 
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Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0 

tiempo de ocio 0 2.04 0 0 0 0 0 0 

espera  5.44 3.4 1.36 0 0 0 0 0 

trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 

descanso 12.93 14.97 18.37 0 0 0 0 0 

baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

observar 0 0 0 0 0 0 0 0 

preparación de mezcla 0 0 19.73 0 0 0 0 0 

zarandeo de mezcla 0 0 28.57 0 0 0 0 0 

traslado de materiales (mezcla, cemento, arena) 0 0 17.69 0 0 0 0 0 

preparación de mortero 6.12 3.4 0 0 0 0 0 0 

colocación de puntos guía 2.04 2.04 0 0 0 0 0 0 

aplomado de muro 4.08 2.72 0 0 0 0 0 0 

armado de andamios  6.12 6.12 14.29 0 0 0 0 0 

humedecer muro 2.72 2.72 0 0 0 0 0 0 

colocación de lechada 0 0 0 0 0 0 0 0 

pañeteo de muros  27.89 28.57 0 0 0 0 0 0 

planchado de muros 18.37 14.29 0 0 0 0 0 0 

regleo de muro 9.52 13.61 0 0 0 0 0 0 

frotachado de muro 4.76 6.12 0 0 0 0 0 0 

 100 100 100 0 0 0 0 0 
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Anexo 51.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 52.  
Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 53.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia 
de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA 
M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 54.  
Carta de balance Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las II.EE N429 Luceritos 

del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”. Proyecto 
“Instalación de los Servic ios de Educación Inicial Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del 
Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C D E F G H I J K L 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  ID Op1 Op2 Of1 Of2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 

1 08:30 1 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2 08:31 2 15 6 6 6 19 6 6 6 6 6 6 6 

3 08:32 3 15 9 6 6 2 19 6 6 6 6 6 6 

4 08:33 4 15 9 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

5 08:34 5 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

6 08:35 6 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

7 08:36 7 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

8 08:37 8 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

9 08:38 9 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

10 08:39 10 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

11 08:40 11 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

12 08:41 12 15 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

13 08:42 13 15 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

14 08:43 14 15 10 2 2 19 19 19 19 19 19 19 19 

15 08:44 15 15 10 2 2 19 19 19 19 19 19 19 19 

16 08:45 16 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

17 08:46 17 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

18 08:47 18 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

19 08:48 19 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

20 08:49 20 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

21 08:50 21 15 16 18 18 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 08:51 22 15 16 18 18 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 08:52 23 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

24 08:53 24 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

25 08:54 25 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

26 08:55 26 15 16 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 08:56 27 15 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 08:57 28 15 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

29 08:58 29 2 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 08:59 30 2 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 09:00 31 15 8 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 
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32 09:01 32 15 8 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

33 09:02 33 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

34 09:03 34 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

35 09:04 35 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

36 09:05 36 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

37 09:06 37 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

38 09:07 38 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

39 09:08 39 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

40 09:09 40 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

41 09:10 41 15 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 09:11 42 9 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 09:12 43 9 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

44 09:13 44 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

45 09:14 45 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

46 09:15 46 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

47 09:16 47 15 16 18 2 19 19 19 19 19 19 19 19 

48 09:17 48 15 16 18 2 19 19 19 19 19 19 19 19 

49 09:18 49 15 16 18 2 19 19 19 19 19 19 19 19 

50 09:19 50 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

51 09:20 51 15 9 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

52 09:21 52 15 9 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

53 09:22 53 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

54 09:23 54 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

55 09:24 55 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

56 09:25 56 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

57 09:26 57 9 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

58 09:27 58 9 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

59 09:28 59 15 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

60 09:29 60 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

61 09:30 61 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

62 09:31 62 15 16 18 18 4 19 19 19 19 19 19 19 

63 09:32 63 15 16 18 2 19 19 4 19 19 19 19 19 

64 09:33 64 4 16 18 2 19 19 19 19 4 19 19 19 

65 09:34 65 4 16 18 2 19 19 19 19 19 19 19 4 

66 09:35 66 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 4 

67 09:36 67 15 11 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

68 09:37 68 15 11 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

69 09:38 69 15 4 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 
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70 09:39 70 15 4 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

71 09:40 71 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

72 09:41 72 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

73 09:42 73 9 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

74 09:43 74 9 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

75 09:44 75 15 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

76 09:45 76 4 16 18 18 6 6 6 6 6 6 6 6 

77 09:46 77 4 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

78 09:47 78 15 16 18 18 4 19 19 19 19 19 19 19 

79 09:48 79 15 16 18 2 19 19 4 19 19 19 19 19 

80 09:49 80 4 16 18 2 19 19 19 19 19 19 19 19 

81 09:50 81 4 16 18 2 19 19 19 4 19 19 19 4 

82 09:51 82 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 4 

83 09:52 83 15 11 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

84 09:53 84 15 11 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

85 09:54 85 15 4 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

86 09:55 86 15 4 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

87 09:56 87 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

88 09:57 88 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

89 09:58 89 9 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

90 09:59 90 9 2 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

91 10:00 91 15 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

92 10:01 92 15 2 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 

93 10:02 93 15 9 4 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

94 10:03 94 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

95 10:04 95 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

96 10:05 96 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

97 10:06 97 15 16 18 18 19 19 19 19 19 1 19 1 

98 10:07 98 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

99 10:08 99 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

100 10:09 100 9 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

101 10:10 101 9 1 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

102 10:11 102 4 1 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

103 10:12 103 9 9 1 1 11 11 11 6 6 6 6 6 

104 10:13 104 9 9 1 1 11 11 11 6 6 6 6 6 

105 10:14 105 15 16 18 4 19 19 19 19 4 4 4 4 

106 10:15 106 15 16 18 4 19 19 19 19 4 4 4 4 

107 10:16 107 15 16 18 4 19 19 19 19 4 4 4 4 
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108 10:17 108 1 1 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

109 10:18 109 9 9 1 1 4 4 4 6 6 11 11 11 

110 10:19 110 9 9 1 1 4 4 4 6 6 11 11 11 

111 10:20 111 15 4 10 10 19 19 19 19 19 19 19 19 

112 10:21 112 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

113 10:22 113 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

114 10:23 114 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

115 10:24 115 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

116 10:25 116 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

117 10:26 117 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

118 10:27 118 4 4 17 4 1 1 1 4 4 4 4 4 

119 10:28 119 4 4 17 4 1 1 1 4 4 4 4 4 

120 10:29 120 15 9 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

121 10:30 121 15 9 4 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

122 10:31 122 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

123 10:32 123 15 16 18 18 19 19 19 4 19 19 19 19 

124 10:33 124 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

125 10:34 125 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

126 10:35 126 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

127 10:36 127 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 4 19 

128 10:37 128 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

129 10:38 129 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

130 10:39 130 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

131 10:40 131 15 16 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

132 10:41 132 15 16 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

133 10:42 133 15 16 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

134 10:43 134 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

135 10:44 135 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

136 10:45 136 15 9 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

137 10:46 137 15 9 4 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

138 10:47 138 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

139 10:48 139 15 16 18 18 19 19 19 4 19 19 19 19 

140 10:49 140 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

141 10:50 141 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

142 10:51 142 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

143 10:52 143 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 4 19 

144 10:53 144 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

145 10:54 145 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 
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146 10:55 146 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

147 10:56 147 15 16 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

148 10:57 148 15 16 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

149 10:58 149 15 16 4 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

150 10:59 150 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

151 11:00 151 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

152 11:01 152 4 9 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 

153 11:02 153 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

154 11:03 154 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

155 11:04 155 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

156 11:05 156 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

157 11:06 157 15 16 18 18 19 19 19 19 19 4 19 4 

158 11:07 158 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 4 

159 11:08 159 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

160 11:09 160 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

161 11:10 161 15 16 18 18 19 19 4 19 4 19 19 19 

162 11:11 162 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

163 11:12 163 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

164 11:13 164 15 16 18 18 19 19 19 19 19 4 19 19 

165 11:14 165 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

166 11:15 166 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

167 11:16 167 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

168 11:17 168 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

169 11:18 169 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

170 11:19 170 4 9 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 

171 11:20 171 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

172 11:21 172 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

173 11:22 173 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

174 11:23 174 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

175 11:24 175 15 16 18 18 19 19 19 19 19 4 19 4 

176 11:25 176 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 4 

177 11:26 177 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

178 11:27 178 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

179 11:28 179 15 16 18 18 19 19 4 19 4 19 19 19 

180 11:29 180 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

181 11:30 181 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

182 11:31 182 15 16 18 18 19 19 19 19 19 4 19 19 

183 11:32 183 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 
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184 11:33 184 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

185 11:34 185 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

186 11:35 186 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

187 11:36 187 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

188 11:37 188 4 9 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 

189 11:38 189 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

190 11:39 190 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

191 11:40 191 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

192 11:41 192 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 4 19 

193 11:42 193 15 16 18 18 19 19 19 19 19 4 4 19 

194 11:43 194 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

195 11:44 195 15 16 18 4 19 19 19 19 19 19 19 19 

196 11:45 196 15 16 18 4 19 4 19 19 19 19 19 19 

197 11:46 197 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

198 11:47 198 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

199 11:48 199 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 4 19 

200 11:49 200 15 16 18 18 19 19 19 4 19 19 19 19 

201 11:50 201 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

202 11:51 202 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

203 11:52 203 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

204 11:53 204 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

205 11:54 205 9 4 17 17 4 4 4 4 4 4 4 4 

206 11:55 206 9 9 1 1 4 4 4 6 6 11 11 11 

207 11:56 207 9 9 1 1 4 4 4 6 6 11 11 11 

208 11:57 208 15 4 10 10 19 19 19 19 19 19 19 19 

209 11:58 209 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

210 11:59 210 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

211 12:00 211 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

212 12:01 212 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

213 12:02 213 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

214 12:03 214 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 

215 12:04 215 4 4 17 4 1 1 1 4 4 4 4 4 

216 12:05 216 4 4 17 4 1 1 1 4 4 4 4 4 
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  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H I J K L  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 tiempo de ocio 1 3 6 6 4 4 4 0 0 1 0 1 29 

2 espera  2 17 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 33 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 17 20 19 26 38 37 40 40 42 44 44 47 367 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 0 2 3 3 2 3 4 10 10 6 6 6 49 

7 otros                           

              478 

               

               

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

8 orden y limpieza 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

9 instrucciones 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

10 mediciones 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

11 
traslado de equipos y 

herramientas 
0 4 0 0 2 2 2 0 0 4 4 4 18 

12                             

13                             

14 otros                           

              75 

               

               

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

15 manejo de mezcladora 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 

16 vibrado de concreto 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 

17 enrrasar superficie 0 0 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

18 
distribución de 

concreto 
0 0 150 140 0 0 0 0 0 0 0 0 290 

19 
traslado de insumos y 

concreto 
0 0 0 0 169 170 166 166 164 161 162 158 1158 

20                             

21 otros                           

              1823 
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Anexo 55.  
Plano de Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las I.E. N°440-

C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Región Lambayeque”. 
Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 
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Anexo 56.  
Distribución del tiempo de Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las I.E. N°440-

C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: 
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS. 

 Distribución del Tiempo por Partida   

TP 189 min 3.15 horas Porcentaje 42.857143 %   

TC 166 min 2.77 horas Porcentaje 37.641723 %   

TNC 86 min 1.4333333 horas Porcentaje 19.501134 %   

      100 %   

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 93 96 0 0 0 0 0 0 min 

TC 27 21 118 0 0 0 0 0 min 

TNC 27 30 29 0 0 0 0 0 min 

TOTAL 2.45 2.45 2.45 0 0 0 0 0 horas 

          

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 63.27 65.31 0 0 0 0 0 0  
TC 18.37 14.29 80.27 0 0 0 0 0  

TNC 18.37 20.41 19.73 0 0 0 0 0  
TOTAL 100 100 100 0 0 0 0 0  

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H I J K L  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 tiempo de ocio 1 3 6 6 4 4 4 0 0 1 0 1 29 

2 espera  2 17 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 33 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 17 20 19 26 38 37 40 40 42 44 44 47 367 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 0 2 3 3 2 3 4 10 10 6 6 6 49 

7 otros                           

              478 

               

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

8 orden y limpieza 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

9 instrucciones 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 

10 mediciones 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
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11 
traslado de equipos 

y herramientas 
0 4 0 0 2 2 2 0 0 4 4 4 18 

12 0                           

13 0                           

14 otros                           

              75 

               

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

15 
manejo de 

mezcladora 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 

16 vibrado de concreto 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 

17 enrrasar superficie 0 0 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 62 

18 
distribución de 

concreto 
0 0 150 140 0 0 0 0 0 0 0 0 290 

19 
traslado de insumos 

y concreto 
0 0 0 0 169 170 166 166 164 161 162 158 1158 

20 0                           

21 otros                           

              1823 

 

Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Of1 Of2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8 

tiempo de ocio 0.46 1.39 2.78 2.78 1.85 1.85 1.85 0 0 0.46 0 0.46 

espera  0.93 7.87 0.93 5.09 0.46 0 0 0 0 0 0 0 

trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

descanso 7.87 9.26 8.8 12.04 17.59 17.13 18.52 18.52 19.44 20.37 20.37 21.76 

baño u 

ocupaciones 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

observar 0 0.93 1.39 1.39 0.93 1.39 1.85 4.63 4.63 2.78 2.78 2.78 

orden y limpieza 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

instrucciones 12.04 9.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mediciones 0 1.85 0.93 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 

traslado de 

equipos y 

herramientas 

0 1.85 0 0 0.93 0.93 0.93 0 0 1.85 1.85 1.85 

manejo de 

mezcladora 
78.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

vibrado de 

concreto 
0 66.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

enrrasar 

superficie 
0 0 15.74 12.96 0 0 0 0 0 0 0 0 
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distribución de 

concreto 
0 0 69.44 64.81 0 0 0 0 0 0 0 0 

traslado de 

insumos y 

concreto 

0 0 0 0 78.24 78.7 76.85 76.85 75.93 74.54 75 73.15 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Anexo 57.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg EN ZAPATAS. 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Op1 Op2 Of1 Of2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8

Series1 78.70 66.20 85.19 77.78 78.24 78.70 76.85 76.85 75.93 74.54 75.00 73.15

P
o

rc
en

ta
je

Mano de Obra

Trabajo Productivo

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Op1 Op2 Of1 Of2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8

Series1 12.04 14.35 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 1.85 1.85 1.85

P
o

rc
en

ta
je

Mano de Obra

Trabajo Contributivo
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0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Op1 Op2 Of1 Of2 Pe1 Pe2 Pe3 Pe4 Pe5 Pe6 Pe7 Pe8

Series1 9.26 19.44 13.89 21.30 20.83 20.37 22.22 23.15 24.07 23.61 23.15 25.00

P
o

rc
en

ta
je

Mano de Obra

Trabajo No Contributivo
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Anexo 58.  
Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/ cm2 EN ZAPATAS. 

 

 

78.70

12.04
9.26

Operario 1

TP TC TNC

66.20

14.35

19.44

Operario 2

TP TC TNC
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85.19

0.93
13.89

Oficial1

TP TC TNC

77.78

0.93
21.30

Oficial2

TP TC TNC

78.24

0.93
20.83

Peón 1

TP TC TNC
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78.70

0.93
20.37

Peón 2

TP TC TNC

76.85

0.93

22.22

Peón 3

TP TC TNC

76.85

0.00
23.15

Peón 4

TP TC TNC
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75.93

0.00

24.07

Peón 5

TP TC TNC

74.54

1.85

23.61

Peón 6

TP TC TNC

75.00

1.85

23.15

Peón 7

TP TC TNC
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73.15

1.85

25.00

Peón 8

TP TC TNC
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Anexo 59.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: CONCRETO f'c=210 kg/cm EN ZAPATAS. 

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Tareas de partida

0.460.930.00

7.87

0.000.000.00

12.04

0.000.00

78.70

0.000.000.000.00

Operario 1 tiempo de ocio

espera

trabajo rehecho

descanso

baño u ocupaciones

observar

orden y limpieza

instrucciones

mediciones

traslado de equipos y
herramientas
manejo de mezcladora

vibrado de concreto

enrrasar superficie

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Tareas de partida

Operario 2 tiempo de ocio

espera

trabajo rehecho

descanso

baño u
ocupaciones

observar

orden y limpieza

instrucciones

mediciones
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0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Tareas de partida

2.78
0.930.00

8.80

0.001.390.000.000.930.000.000.00

15.74

69.44

0.00

Oficial 1 tiempo de ocio

espera

trabajo rehecho

descanso

baño u ocupaciones

observar

orden y limpieza

instrucciones

mediciones

traslado de equipos y
herramientas
manejo de mezcladora

vibrado de concreto

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Tareas de partida

2.78
5.09

0.00

12.04

0.001.390.000.000.930.000.000.00

12.96

64.81

0.00

Oficial 2 tiempo de ocio

espera

trabajo rehecho

descanso

baño u ocupaciones

observar

orden y limpieza

instrucciones

mediciones

traslado de equipos y
herramientas
manejo de mezcladora

vibrado de concreto

enrrasar superficie
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0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Tareas de partida

1.850.460.00

17.59

0.000.930.000.000.000.930.000.000.000.00

78.24

Peón 1 tiempo de ocio

espera

trabajo rehecho

descanso

baño u
ocupaciones

observar

orden y limpieza

instrucciones

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
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ocupaciones
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74.54

Peón 6 tiempo de ocio

espera

trabajo rehecho

descanso

baño u ocupaciones

observar

orden y limpieza

instrucciones

mediciones

traslado de equipos y
herramientas
manejo de mezcladora

vibrado de concreto

enrrasar superficie
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Anexo 60.  

Carta de balance Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”. Proyecto “Instalación de los Servici os de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 

Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 

E=1.5CM. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C 

   1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 2 2 11 

2 08:31 2 2 2 11 

3 08:32 3 2 2 11 

4 08:33 4 15 15 9 

5 08:34 5 15 15 9 

6 08:35 6 15 15 9 

7 08:36 7 15 1 9 

8 08:37 8 15 1 9 

9 08:38 9 2 2 9 

10 08:39 10 8 8 11 

11 08:40 11 8 8 11 

12 08:41 12 8 8 6 

13 08:42 13 8 16 6 

14 08:43 14 16 16 10 

15 08:44 15 16 16 10 

16 08:45 16 16 16 10 

17 08:46 17 16 16 10 

18 08:47 18 16 16 10 

19 08:48 19 4 16 10 

20 08:49 20 16 16 4 

21 08:50 21 16 16 10 

22 08:51 22 16 4 10 

23 08:52 23 17 17 10 

24 08:53 24 17 17 4 

25 08:54 25 17 17 9 

26 08:55 26 17 17 9 

27 08:56 27 4 17 9 

28 08:57 28 17 17 9 

29 08:58 29 17 17 9 
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30 08:59 30 17 17 9 

31 09:00 31 17 17 9 

32 09:01 32 17 17 9 

33 09:02 33 17 17 9 

34 09:03 34 18 17 9 

35 09:04 35 18 18 9 

36 09:05 36 18 18 9 

37 09:06 37 4 18 4 

38 09:07 38 4 18 4 

39 09:08 39 6 1 11 

40 09:09 40 2 1 11 

41 09:10 41 2 4 11 

42 09:11 42 2 4 11 

43 09:12 43 2 2 11 

44 09:13 44 8 2 11 

45 09:14 45 8 2 11 

46 09:15 46 8 2 11 

47 09:16 47 8 8 4 

48 09:17 48 16 8 4 

49 09:18 49 16 8 4 

50 09:19 50 16 8 4 

51 09:20 51 16 8 9 

52 09:21 52 16 16 9 

53 09:22 53 16 16 9 

54 09:23 54 16 16 9 

55 09:24 55 16 4 9 

56 09:25 56 16 16 9 

57 09:26 57 17 16 9 

58 09:27 58 4 16 9 

59 09:28 59 17 16 9 

60 09:29 60 17 16 9 

61 09:30 61 17 16 9 

62 09:31 62 17 4 9 

63 09:32 63 4 17 10 

64 09:33 64 17 17 10 

65 09:34 65 17 17 4 

66 09:35 66 17 17 4 

67 09:36 67 17 17 4 
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68 09:37 68 17 17 10 

69 09:38 69 18 17 10 

70 09:39 70 18 17 10 

71 09:40 71 18 17 10 

72 09:41 72 4 17 10 

73 09:42 73 4 18 10 

74 09:43 74 4 18 10 

75 09:44 75 15 18 10 

76 09:45 76 15 15 10 

77 09:46 77 15 15 10 

78 09:47 78 16 15 10 

79 09:48 79 4 16 10 

80 09:49 80 16 16 4 

81 09:50 81 16 16 4 

82 09:51 82 16 16 4 

83 09:52 83 16 16 6 

84 09:53 84 16 16 6 

85 09:54 85 16 16 6 

86 09:55 86 16 16 11 

87 09:56 87 16 16 11 

88 09:57 88 4 16 11 

89 09:58 89 4 16 11 

90 09:59 90 8 5 11 

91 10:00 91 8 5 11 

92 10:01 92 8 8 11 

93 10:02 93 8 8 4 

94 10:03 94 8 8 11 

95 10:04 95 17 3 11 

96 10:05 96 17 3 11 

97 10:06 97 17 3 11 

98 10:07 98 4 3 11 

99 10:08 99 17 3 11 

100 10:09 100 17 3 9 

101 10:10 101 17 3 9 

102 10:11 102 17 3 9 

103 10:12 103 17 3 4 

104 10:13 104 17 3 9 

105 10:14 105 17 3 9 
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106 10:15 106 4 3 9 

107 10:16 107 4 3 4 

108 10:17 108 4 3 9 

109 10:18 109 4 17 9 

110 10:19 110 4 17 9 

111 10:20 111 2 17 11 

112 10:21 112 2 17 11 

113 10:22 113 2 17 11 

114 10:23 114 15 17 5 

115 10:24 115 15 17 5 

116 10:25 116 15 17 5 

117 10:26 117 16 17 5 

118 10:27 118 16 17 5 

119 10:28 119 16 17 11 

120 10:29 120 16 17 11 

121 10:30 121 16 17 11 

122 10:31 122 16 4 11 

123 10:32 123 16 4 11 

124 10:33 124 16 4 10 

125 10:34 125 16 4 10 

126 10:35 126 16 4 10 

127 10:36 127 4 18 10 

128 10:37 128 4 18 10 

129 10:38 129 17 18 10 

130 10:39 130 17 17 10 

131 10:40 131 17 17 10 

132 10:41 132 17 17 10 

133 10:42 133 17 17 10 

134 10:43 134 17 2 11 

135 10:44 135 17 2 11 

136 10:45 136 4 2 11 

137 10:46 137 17 8 4 

138 10:47 138 17 8 4 

139 10:48 139 17 8 4 

140 10:49 140 18 8 4 

141 10:50 141 18 8 4 

142 10:51 142 17 17 11 

143 10:52 143 17 17 11 
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144 10:53 144 4 17 11 

145 10:54 145 4 17 11 

146 10:55 146 4 17 11 

147 10:56 147 2 17 11 

148 10:57 148 2 17 11 

149 10:58 149 2 4 11 

150 10:59 150 2 17 11 

151 11:00 151 8 17 4 

152 11:01 152 8 17 9 

153 11:02 153 8 4 9 

154 11:03 154 8 17 9 

155 11:04 155 8 16 9 

156 11:05 156 17 16 9 

157 11:06 157 17 16 4 

158 11:07 158 17 16 9 

159 11:08 159 17 16 9 

160 11:09 160 17 16 9 

161 11:10 161 4 16 9 

162 11:11 162 17 16 9 

163 11:12 163 17 16 4 

164 11:13 164 17 16 9 

165 11:14 165 17 17 9 

166 11:15 166 17 17 9 

167 11:16 167 4 17 9 

168 11:17 168 4 17 4 

169 11:18 169 4 17 9 

170 11:19 170 4 17 9 

171 11:20 171 4 17 9 

172 11:21 172 2 17 11 

173 11:22 173 2 17 11 

174 11:23 174 2 17 11 

175 11:24 175 15 4 1 

176 11:25 176 15 4 1 

177 11:26 177 15 2 11 

178 11:27 178 16 2 11 

179 11:28 179 16 15 4 

180 11:29 180 16 15 4 

181 11:30 181 16 15 9 



 

256 

 

182 11:31 182 16 16 9 

183 11:32 183 16 16 9 

184 11:33 184 16 16 9 

185 11:34 185 16 16 9 

186 11:35 186 16 16 9 

187 11:36 187 16 16 9 

188 11:37 188 4 17 4 

189 11:38 189 4 17 10 

190 11:39 190 17 17 10 

191 11:40 191 17 17 10 

192 11:41 192 17 17 4 

193 11:42 193 17 17 10 

194 11:43 194 17 17 10 

195 11:44 195 17 17 10 

196 11:45 196 17 17 10 

197 11:46 197 4 17 4 

198 11:47 198 17 17 11 

199 11:48 199 17 4 11 

200 11:49 200 17 4 11 

201 11:50 201 18 4 11 

202 11:51 202 18 4 11 

203 11:52 203 17 2 11 

204 11:53 204 17 2 11 

205 11:54 205 17 2 4 

206 11:55 206 17 2 11 

207 11:56 207 17 15 11 

208 11:57 208 2 15 11 

209 11:58 209 2 16 11 

210 11:59 210 2 16 11 

211 12:00 211 2 16 11 

212 12:01 212 17 18 4 

213 12:02 213 17 18 4 

214 12:03 214 17 18 4 

215 12:04 215 17 18 4 

216 12:05 216 18 18 4 

217 12:06 217 18 17 4 

218 12:07 218 17 8 11 

219 12:08 219 17 8 11 
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220 12:09 220 17 8 11 

221 12:10 221 2 8 11 

222 12:11 222 6 8 11 

223 12:12 223 4 8 11 

224 12:13 224 4 17 11 

225 12:14 225 4 17 11 

226 12:15 226 4 17 11 

227 12:16 227 4 17 11 

228 12:17 228 4 17 11 
 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 4 2 0 0 0 0 0 6 

2 espera  23 17 0 0 0 0 0 0 40 

3 trabajo rehecho 0 14 0 0 0 0 0 0 14 

4 descanso 39 18 38 0 0 0 0 0 95 

5 baño u ocupaciones 0 2 5 0 0 0 0 0 7 

6 observar 2 0 5 0 0 0 0 0 7 

7 otros                   

          169 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mortero 18 22 0 0 0 0 0 0 40 

9 preparación de mezcla 0 0 63 0 0 0 0 0 63 

10 zarandeo de arena gruesa 0 0 40 0 0 0 0 0 40 

11 traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 0 75 0 0 0 0 0 75 

12                     

13                     

14 otros                   

          218 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 tendido de cordel, mediciones 14 11 0 0 0 0 0 0 25 

16 colocación de mortero 46 48 0 0 0 0 0 0 94 

17 asentado de ladrillo 74 77 0 0 0 0 0 0 151 

18 nivelado y/o aplomado 12 15 0 0 0 0 0 0 27 
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19                     

20                     

21 otros                   

          297 
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Anexo 61.  
Plano de Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las I.E. N°440-

C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Región Lambayeque”. 
Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 
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Anexo 62.  
Distribución del tiempo de Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada 

en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-
Región Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5CM. 

 Distribución del Tiempo por Partida   

TP 297 min 4.95 horas Porcentaje 43.421 %   

TC 218 min 3.63 horas Porcentaje 31.871 %   

TNC 169 min 2.8167 horas Porcentaje 24.708 %   

      100 %    

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero   

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0   

TP 146 151 0 0 0 0 0 0 min 

TC 18 22 178 0 0 0 0 0 min 

TNC 64 55 50 0 0 0 0 0 min 

TOTAL 3.8 3.8 3.8 0 0 0 0 0 horas 

           

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero   

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0   

TP 64.04 66.23 0 0 0 0 0 0   

TC 7.89 9.65 78.07 0 0 0 0 0   

TNC 28.07 24.12 21.93 0 0 0 0 0   

TOTAL 100 100 100 0 0 0 0 0   

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 0 4 2 0 0 0 0 0 6 

2 espera  23 17 0 0 0 0 0 0 40 

3 trabajo rehecho 0 14 0 0 0 0 0 0 14 

4 descanso 39 18 38 0 0 0 0 0 95 

5 baño u ocupaciones 0 2 5 0 0 0 0 0 7 

6 observar 2 0 5 0 0 0 0 0 7 

7 otros                   

          169 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mortero 18 22 0 0 0 0 0 0 40 

9 preparación de mezcla 0 0 63 0 0 0 0 0 63 
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10 zarandeo de arena gruesa 0 0 40 0 0 0 0 0 40 

11 traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 0 75 0 0 0 0 0 75 

12                     

13                     

14 otros                   

          218 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 tendido de cordel, mediciones 14 11 0 0 0 0 0 0 25 

16 colocación de mortero 46 48 0 0 0 0 0 0 94 

17 asentado de ladrillo 74 77 0 0 0 0 0 0 151 

18 nivelado y/o aplomado 12 15 0 0 0 0 0 0 27 

19                     

20                     

21 otros                   

          297 

 

Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0 

tiempo de ocio 0 1.75 0.88 0 0 0 0 0 

espera  10.09 7.46 0 0 0 0 0 0 

trabajo rehecho 0 6.14 0 0 0 0 0 0 

descanso 17.11 7.89 16.67 0 0 0 0 0 

baño u ocupaciones 0 0.88 2.19 0 0 0 0 0 

observar 0.88 0 2.19 0 0 0 0 0 

preparación de mortero 7.89 9.65 0 0 0 0 0 0 

preparación de mezcla 0 0 27.63 0 0 0 0 0 

zarandeo de arena gruesa 0 0 17.54 0 0 0 0 0 

traslado de materiales (mezcla, ladrillo) 0 0 32.89 0 0 0 0 0 

tendido de cordel, mediciones 6.14 4.82 0 0 0 0 0 0 

colocación de mortero 20.18 21.05 0 0 0 0 0 0 

asentado de ladrillo 32.46 33.77 0 0 0 0 0 0 

nivelado y/o aplomado 5.26 6.58 0 0 0 0 0 0 

 100 100 100 0 0 0 0 0 
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Anexo 63.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO K K TIPO IV SOGA M:1:4 
E=1.5CM. 
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Anexo 64.  
Distribución de Trabajos por hombre Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 
E=1.5CM. 
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Anexo 65.  
Distribución de Tareas por hombre Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: MUROS DE LADRILLO KK T IPO IV SOGA M:1:4 
E=1.5CM. 
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Anexo 66.  

Carta de balance Proyecto “Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las 

II.EE N429 Luceritos del CP Santo Tomas del Distrito de la Victoria – Provincia de Chiclayo – 

Departamento de Lambayeque”. Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 

Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 

   Nombres o Código de Trabajador 

   A B C 

   1 2 3 

  ID Op1 Op2 Pe1 

1 08:30 1 1 1 8 

2 08:31 2 1 1 8 

3 08:32 3 1 1 8 

4 08:33 4 15 15 8 

5 08:34 5 15 15 8 

6 08:35 6 15 15 8 

7 08:36 7 15 15 8 

8 08:37 8 15 15 9 

9 08:38 9 16 15 9 

10 08:39 10 16 15 9 

11 08:40 11 16 6 9 

12 08:41 12 11 11 10 

13 08:42 13 11 11 10 

14 08:43 14 11 11 10 

15 08:44 15 11 11 10 

16 08:45 16 11 11 10 

17 08:46 17 11 11 10 

18 08:47 18 4 11 10 

19 08:48 19 4 11 10 

20 08:49 20 12 12 10 

21 08:50 21 12 12 4 

22 08:51 22 12 12 4 

23 08:52 23 17 4 8 

24 08:53 24 17 4 8 

25 08:54 25 17 17 8 

26 08:55 26 17 17 8 

27 08:56 27 17 17 8 

28 08:57 28 17 17 8 

29 08:58 29 17 17 8 

30 08:59 30 17 17 8 
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31 09:00 31 4 17 8 

32 09:01 32 17 17 8 

33 09:02 33 17 17 8 

34 09:03 34 17 4 8 

35 09:04 35 17 4 4 

36 09:05 36 17 17 8 

37 09:06 37 17 17 8 

38 09:07 38 17 17 9 

39 09:08 39 17 17 9 

40 09:09 40 17 17 9 

41 09:10 41 17 17 9 

42 09:11 42 17 17 9 

43 09:12 43 17 17 9 

44 09:13 44 4 17 9 

45 09:14 45 4 17 2 

46 09:15 46 4 4 2 

47 09:16 47 18 18 10 

48 09:17 48 18 18 10 

49 09:18 49 18 18 10 

50 09:19 50 18 18 10 

51 09:20 51 18 4 10 

52 09:21 52 18 18 10 

53 09:22 53 18 18 10 

54 09:23 54 4 18 9 

55 09:24 55 18 18 9 

56 09:25 56 18 18 9 

57 09:26 57 18 18 9 

58 09:27 58 17 4 4 

59 09:28 59 17 4 9 

60 09:29 60 17 17 9 

61 09:30 61 17 17 9 

62 09:31 62 17 17 4 

63 09:32 63 18 17 4 

64 09:33 64 18 17 4 

65 09:34 65 18 1 9 

66 09:35 66 18 1 9 

67 09:36 67 18 18 9 

68 09:37 68 18 18 9 
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69 09:38 69 18 18 9 

70 09:39 70 18 18 9 

71 09:40 71 4 18 9 

72 09:41 72 4 4 9 

73 09:42 73 4 18 9 

74 09:43 74 19 19 14 

75 09:44 75 19 19 14 

76 09:45 76 19 19 14 

77 09:46 77 19 19 14 

78 09:47 78 19 19 14 

79 09:48 79 19 4 14 

80 09:49 80 19 4 14 

81 09:50 81 19 19 14 

82 09:51 82 19 19 14 

83 09:52 83 19 19 14 

84 09:53 84 19 19 14 

85 09:54 85 13 20 14 

86 09:55 86 13 4 4 

87 09:56 87 13 20 4 

88 09:57 88 20 20 4 

89 09:58 89 20 20 4 

90 09:59 90 20 20 4 

91 10:00 91 20 20 8 

92 10:01 92 20 4 8 

93 10:02 93 20 20 8 

94 10:03 94 4 20 8 

95 10:04 95 4 20 8 

96 10:05 96 4 20 9 

97 10:06 97 20 20 9 

98 10:07 98 20 20 9 

99 10:08 99 20 20 9 

100 10:09 100 20 4 9 

101 10:10 101 20 20 9 

102 10:11 102 20 20 10 

103 10:12 103 20 20 10 

104 10:13 104 4 20 10 

105 10:14 105 4 20 10 

106 10:15 106 11 11 6 
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107 10:16 107 11 4 6 

108 10:17 108 11 4 6 

109 10:18 109 17 11 6 

110 10:19 110 17 11 6 

111 10:20 111 17 17 6 

112 10:21 112 19 19 4 

113 10:22 113 19 19 4 

114 10:23 114 20 20 4 

115 10:24 115 20 20 4 

116 10:25 116 20 20 4 

 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 3 5 0 0 0 0 0 0 8 

2 espera  0 0 2 0 0 0 0 0 2 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 15 16 17 0 0 0 0 0 48 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 0 1 6 0 0 0 0 0 7 

7 otros                   

          65 

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 26 0 0 0 0 0 26 

9 zarandeo de mezcla 0 0 33 0 0 0 0 0 33 

10 
traslado de materiales (mezcla, 

cemento, arena) 
0 0 20 0 0 0 0 0 20 

11 preparación de mortero 9 11 0 0 0 0 0 0 20 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

14 armado de andamios  0 0 12 0 0 0 0 0 12 

          120 

           

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 humedecer muro 5 7 0 0 0 0 0 0 12 

16 colocación de lechada 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

17 pañeteo de muros  28 25 0 0 0 0 0 0 53 
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18 planchado de muros 18 16 0 0 0 0 0 0 34 

19 regleo de muro 13 11 0 0 0 0 0 0 24 

20 frotachado de muro 16 21 0 0 0 0 0 0 37 

21 otros                   

          163 
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Anexo 67.  
Plano de Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en las I.E. N°440-

C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de Chiclayo-Región Lambayeque”. 
Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 68.  

Distribución del tiempo de Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 

Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 

 

 Distribución del Tiempo por Partida   

TP 163 min 2.7167 horas Porcentaje 36.961 %   

TC 120 min 2 horas Porcentaje 27.211 %   

TNC 65 min 1.0833 horas Porcentaje 14.739 %   

      78.912 %    

          

 Distribución del Tiempo (min) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 83 80 0 0 0 0 0 0 min 

TC 15 14 91 0 0 0 0 0 min 

TNC 18 22 25 0 0 0 0 0 min 

TOTAL 1.933 1.933 1.933 0 0 0 0 0 horas 

          

 Distribución del Tiempo (%) por Obrero  

 Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0  
TP 56.46 54.42 0 0 0 0 0 0  
TC 10.2 9.52 61.9 0 0 0 0 0  

TNC 12.24 14.97 17.01 0 0 0 0 0  
TOTAL 78.91 78.91 78.91 0 0 0 0 0  
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Anexo 69.  

Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 

Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 

  Nombres o Código de Trabajador  

  A B C D E F G H  
Trabajo No Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 tiempo de ocio 3 5 0 0 0 0 0 0 8 

2 espera  0 0 2 0 0 0 0 0 2 

3 trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 descanso 15 16 17 0 0 0 0 0 48 

5 baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 observar 0 1 6 0 0 0 0 0 7 

7 otros                   

          65 

           

           

Trabajo Contributivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

8 preparación de mezcla 0 0 26 0 0 0 0 0 26 

9 zarandeo de mezcla 0 0 33 0 0 0 0 0 33 

10 traslado de materiales (mezcla, cemento, arena) 0 0 20 0 0 0 0 0 20 

11 preparación de mortero 9 11 0 0 0 0 0 0 20 

12 colocación de puntos guía 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

13 aplomado de muro 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

14 armado de andamios  0 0 12 0 0 0 0 0 12 

          120 

          0 

          0 

Trabajo Productivo 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

15 humedecer muro 5 7 0 0 0 0 0 0 12 

16 colocación de lechada 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

17 pañeteo de muros  28 25 0 0 0 0 0 0 53 

18 planchado de muros 18 16 0 0 0 0 0 0 34 

19 regleo de muro 13 11 0 0 0 0 0 0 24 

20 frotachado de muro 16 21 0 0 0 0 0 0 37 

21 otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          163 
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Tareas de partida 
Tiempo (%) 

Op1 Op2 Pe1 0 0 0 0 0 

tiempo de ocio 2.04 3.4 0 0 0 0 0 0 

espera  0 0 1.36 0 0 0 0 0 

trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0 0 

descanso 10.2 10.88 11.56 0 0 0 0 0 

baño u ocupaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

observar 0 0.68 4.08 0 0 0 0 0 

preparación de mezcla 0 0 17.69 0 0 0 0 0 

zarandeo de mezcla 0 0 22.45 0 0 0 0 0 

traslado de materiales (mezcla, cemento, arena) 0 0 13.61 0 0 0 0 0 

preparación de mortero 6.12 7.48 0 0 0 0 0 0 

colocación de puntos guía 2.04 2.04 0 0 0 0 0 0 

aplomado de muro 2.04 0 0 0 0 0 0 0 

armado de andamios  0 0 8.16 0 0 0 0 0 

humedecer muro 3.4 4.76 0 0 0 0 0 0 

colocación de lechada 2.04 0 0 0 0 0 0 0 

pañeteo de muros  19.05 17.01 0 0 0 0 0 0 

planchado de muros 12.24 10.88 0 0 0 0 0 0 

regleo de muro 8.84 7.48 0 0 0 0 0 0 

frotachado de muro 10.88 14.29 0 0 0 0 0 0 

 78.91 78.91 78.91 0 0 0 0 0 
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Anexo 70.  
Distribución de Trabajos por partida Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 71.  
Distribución de trabajos por hombre Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 
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Anexo 72.  
Distribución de tareas por hombre Proyecto “Instalación de los Servicios de Educación Inicial 

Escolarizada en las I.E. N°440-C.P Las Flores de la Pradera del Distrito de Pimentel-Provincia de 
Chiclayo-Región Lambayeque”. Partida: Tarrajeo de interiores. 
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