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RESUMEN 

La tesis tiene como propósito mejorar la gestión de Almacenes en la Cadena de Abastecimientos en 

empresas Constructoras, en los aspectos relacionados a control de materiales consumibles para el 

Proyecto. 

A partir de las entrevistas realizadas a los responsables de Logística del Proyecto PTAR – Cerro 

Verde – Arequipa, se ha podido determinar que la mayoría de los casos la gestión de Almacenes ha 

sido descuidada, por lo cual se plantean metodologías como la Subcontratación de administración 

de materiales que serán de gran utilidad para las empresas constructoras 

Explicamos la situación problemática encontrada y que padecen la mayoría de empresas 

constructoras en la ejecución de sus proyectos, la formulación del problema y los objetivos que 

buscamos para el mejoramiento del problema encontrado, asimismo incluimos antecedentes y 

definiciones que nos permitirán desarrollar en tiempo y forma el presente trabajo. 

El tipo de Investigación es Cuantitativa y el Diseño de Investigación es Descriptiva No 

experimental, asimismo detallamos la Población y Muestra, Hipótesis en la que planteamos que la 

subcontratación de administración de materiales y la Consignación impacta positivamente en los 

costos de Almacenamiento. 
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ABSTRACT 

The thesis aims to improve the management of warehouses in the supply chain in 

construction companies, in the aspects related to control of consumable materials for the 

project. 

Based on the interviews carried out with those responsible for Logistics of the PTAR - 

Cerro Verde - Arequipa Project, it has been possible to determine that most of the cases 

Warehouse management has been neglected, for which methodologies are proposed such 

as the Subcontracting of administration of materials that will be very useful for 

construction companies 

We explain the problematic situation found and that most construction companies suffer in 

the execution of their projects, the formulation of the problem and the objectives that we 

seek for the improvement of the problem found, we also include background and 

definitions that will allow us to develop in time and form the present work. 

The type of research is Quantitative and the Research Design is Non-experimental 

Descriptive, we also detail the Population and Sample, Hypothesis in which we propose 

that the subcontracting of materials management and the Consignment positively impact 

the storage costs. 

 

Keywords: Warehouse Management, Sub Contracting, Consignment 
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I INTRODUCCION 

 

La gestión de Inventarios dentro de la Cadena de Abastecimientos de un Proyecto de 

Construcción en ejecución de una empresa Constructora es un campo importante y eje de 

la administración de materiales del proceso constructivo. 

Tomando como referencia que en el Perú existen gran cantidad de empresas 

constructoras que se dedican a la construcción de grandes Proyectos Civiles , Industriales y 

Electromecánicos y que sus inventarios representan un gran porcentaje del presupuesto de 

los mismos , consideramos que es necesario mejorar y minimizar los costos relativos a su 

administración, sobre todo porque se vinculan a grandes sobrantes al final del proyecto , 

gran cantidad de mermas , roturas de stock de los materiales de alta rotación que generan 

grandes costos financieros y que afectan su rentabilidad . 

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar el análisis de los procesos 

logísticos y de almacenes de la Obra Construcción PTAR – Cerro Verde – Arequipa , 

relacionados al aprovisionamiento de materiales de alta rotación y su distribución a las 

diferentes fases del proyecto, para ello proponemos la utilización de un outsourcing o 

Subcontratación de la administración de materiales y por intermedio de esta, la venta de 

materiales bajo el método de consignación. 

Con la implementación de la Subcontratación de la administración de materiales y 

por ende la compra de los mismos mediante el sistema de Consignación de los grandes 

grupos de artículos, como los EPP (Equipos de Protección personal) , Elementos de 

Soldadura y abrasivos, Elementos de izaje , etc. que son grupos de artículos de gran 

rotación , permiten descongestionar a los almacenes de una carga excesiva de controles y a 

la vez reducir los costos de Inventarios , trasladando esa responsabilidad al tercero. 

Por ende, además de reducir los costos de administración de materiales, también se 

disminuye las mermas, los excedentes de materiales, costos de Inventarios, costos 

financieros, solo se paga lo que se usa en el mes. 
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1.1   Realidad Problemática  

1.1.1 A Nivel Internacional 

Ferreira (2016) profesor de Gestión de producción y la tecnología en la 

construcción de la Universidad de São Paulo, subdivide la GLC en dos partes: Logística 

de Abastecimiento o Logística de suprimentos, término en portugués, que comprende 

todas las actividades que se realizan para el suministro de recursos materiales y humanos, 

para la ejecución de las tareas de producción. Estas actividades comprenden: la 

especificación de los recursos, planificación de los requerimientos, la emisión y 

transmisión de los pedidos, transporte y recepción de los recursos en la obra, terminando 

con el pago a los proveedores. 

 En segundo término, está la Logística de obra o Logística de canteiro, término en 

portugués, el cual se da en el interior de las obras y comprende la planificación, 

organización, dirección y control de los flujos físicos hacia los lugares de trabajo 

soportados por el flujo de información. Podemos ampliar estos conceptos indicando que la 

logística de obra abarca también la correcta conservación de los materiales, el traslado de 

los recursos hacia las zonas de trabajo, a través de un sistema de acarreo óptimo y un 

buen lay-out de las áreas temporales, obteniendo así una eficiente producción. 

Entre los profesionales que participan en los proyectos constructivos hay consenso de 

que la GLC incluye procesos que son muy importantes para el desarrollo de las obras y 

pueden determinar el éxito o fracaso de las mismas.  Una mala logística puede incrementar 

el costo de la construcción hasta un 10%, lo cual afecta de forma importante los márgenes 

de los proyectos y la economía de las empresas constructoras. 

1.1.2 A Nivel Nacional 

 Monterroso (2010) En los últimos años hemos asistido a grandes transformaciones 

del aparato productivo, la apertura económica, los procesos de privatizaciones y la 

desregulación de los mercados permitieron la conformación de un escenario altamente 

competitivo que llevó al replanteo de muchas prácticas productivas y comerciales.  

La irrupción de empresas globales e internacionales - que operan con un alto nivel de 

eficiencia - y el ingreso de productos a menores costos que los producidos localmente, han 

exigido cambios estructurales en muchas compañías manufactureras y de servicios. Es así 

que el análisis de valor, el enfoque en el cliente, la reingeniería, la introducción de cambios 

tecnológicos en los procesos productivos, la implementación de programas de 

aseguramiento de la calidad, la incorporación de nuevas tecnologías de información, las 
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alianzas estratégicas, la capacitación de los recursos humanos y el uso de innovadoras 

herramientas de gerenciamiento, se han convertido en prácticas necesarias para aumentar la 

competitividad.  

Es preciso remarcar que estos cambios no han sido privativos; por el contrario, la 

apertura económica - potenciada por las políticas adoptadas ha hecho que la competencia 

se extienda cada vez más fuera de los límites de los propios países, exigiendo mejoras y 

reestructuraciones en la mayoría de los sectores productivos de las diversas naciones. Por 

otra parte, la dinámica global del sector de investigación y desarrollo y el espectacular 

avance de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías informáticas, han contribuido a 

ejercer mayores presiones competitivas a nivel mundial. En efecto, las mejoras 

tecnológicas no sólo han permitido un mayor conocimiento y acercamiento a los 

consumidores, sino que han posibilitado la producción de bienes y servicios de una manera 

más eficiente, favoreciendo la obtención de productos de mayor calidad a menores costos. 

La mayor oferta de bienes y servicios resultante de estos procesos, hace que las naciones 

en general y las empresas en particular, deban buscar formas innovadoras de producción, 

distribución y venta de sus productos. Se acabaron los tiempos en que sólo se podían 

ofrecer autos de color negro; los consumidores pueden ahora optar por un sinnúmero de 

bienes y servicios de alta calidad y bajo costo que satisfacen adecuadamente sus 

necesidades. La gran variedad de ofertas y las mejoras tecnológicas hacen que cada vez sea 

más difícil percibir diferencias entre los productos; de esta forma, el servicio al cliente 

juega un rol preponderante en la diferenciación y competitividad de las empresas en los 

mercados. 

1.1.3 A Nivel Local  

En la actualidad el mercado ocasiona una elevada competencia en el sector 

construcción por lo que las empresas están buscando reducir sus costos para ofrecer un 

mejor precio de servicio con la calidad exigida por el cliente, en este sentido para tener un 

funcionamiento eficaz de los procesos constructivos, así como también para la eficiencia 

de la logística se debe tener una clara definición de diseño y planificación. 

La disminución de los costos se obtiene mediante la eficacia de los procesos 

constructivos; eficiencia en el proceso de adquisiciones; distribución y manejo de los 

insumos en obra; etc., lo cual se puede lograr con una logística eficiente. (Ulloa, 2011). 
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Mi tema de investigación trata de los problemas de las empresas constructoras que 

trabajan en los Proyectos mineros, los problemas logísticos previos al inicio de la Obra, la 

falta de planificación anticipada de los posibles problemas, tales como necesidades 

temporales como la construcción de los campamentos, permisos para el ingreso de 

maquinaria, búsqueda y habilitación de proveedores locales, habilitación de personal etc. 

Se sabe que las minas tienen un régimen de trabajo bien estricto en estándares de 

seguridad y medio ambiente. Si las empresas no toman precauciones ante estas 

regulaciones y normas, se tendría problemas legales (multas, sanciones, etc.) y 

operacionales (maquinaria estacionada y trabajadores sin permiso de trabajo por falta de 

inducción), lo cual genera una pérdida de una suma importante de dinero. 

1.1.4 A Nivel de la Empresa 

Revisados la situación problemática a Nivel Internacional, Nacional y local, 

analizaremos la realizar problemática de la empresa, en este sentido podemos mencionar 

los temas que se repiten constantemente y que generan errores logísticos que finalmente 

repercuten en la economía del proyecto y por ende en la empresa, es así que podemos 

mencionar los siguiente:  

 Compras de materiales y equipos que no cumplen los estándares de seguridad en 

Proyectos dentro de mineras, muchas veces debido a la falta de revisión 

documentaria de los reglamentos y estándares mineros antes del inicio del 

Proyecto. 

 Falta de espacio en los almacenes y amontonamiento de herramientas y equipos, 

esto debido a la compra de materiales en forma repetitiva sin planificación 

programada de compras, generando altos índices de inventarios y gran porcentaje 

de mermas. 

 Gran cantidad de material excedente al final del Proyecto.  

Estos puntos mencionados se repiten en todos los proyectos, siempre existe una 

planificación, pero muchas veces por atrasos en los cronogramas, cambio de planos por 

parte del cliente, retrasos en el ingreso de personal, hace que los tiempos de ejecución del 

proyecto se acorten, a partir de estos inconvenientes toda la cadena de abastecimientos 

sufre cambios constantes que no permiten controlar adecuadamente los inventarios  
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1.1.4.1 Descripción del Área de Almacén 

En el área de Servicios Generales y Abastecimiento de la obra, está dividida en 4 

áreas: Servicios Generales, Compras, Almacenamiento y Equipos.  

El área de Almacenamiento cuenta con un Responsable de Almacén, y un equipo de 

soporte conformado por dos Supervisores de Almacén y tres Asistentes de Almacén. 

Gráfico 1: Organigrama de Servicios Generales 

 

Fuente: Información de Empresa 

Todo el personal del área de Almacén se encarga de las actividades de Solicitud de 

Pedidos, Recepción de materiales y equipos, Almacenamiento de materiales y equipos y 

Despacho de materiales y equipos. 

Solicitud de pedidos 

En este proceso se realiza todas las solicitudes de pedido de compra de nuevos 

materiales. 

Dentro de esta actividad, la tarea de la solicitud de pedido es la última a realizar. El 

primer paso es la recepción de la orden de compra, luego se verifica si hay stock suficiente 

para cumplir con la orden, en caso sea suficiente se procede a despachar, en caso contrario, 

se solicita el pedido de lo que falta o la totalidad de éste. 

Además, luego de la solicitud del pedido se realiza la tarea de activación y 

seguimiento, una tarea recientemente implementada en esta actividad, la cual consiste en el 

seguimiento del estado del pedido y aseguramiento de que se esté llevando de la mejor 

manera. 
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Gráfico 2: Sub Proceso de Almacén – Solicitud de Pedidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Recepción de materiales y equipos 

Este proceso se encarga de la recepción de todos los materiales y equipos que 

ingresan a la obra para ser almacenados. 

En el estudio realizado se observa que para la aprobación de los materiales pasa por 

una rigurosa inspección. Los materiales y equipos para la obra pasan por 3 inspecciones 

que se realizan al instante de la recepción y luego de tenerlo en el almacén. En primer 

lugar, se realiza una inspección visual en donde se comprueba que se está entregando el 

material y/o equipo correcto. La segunda inspección es respecto a la coincidencia del 

contenido de las órdenes de compra y las facturas. Por último, pero no menos importante, 

es la inspección de los documentos de, material y facturas, realizadas por el Responsable 

de Almacén, quién dará la aprobación. 

Gráfico 3: Sub Proceso de Almacén – Recepción de Materiales y Equipos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Almacenamiento de materiales y equipos 

Una vez recibidos los materiales y/o equipos se procederá a su respectivo 

almacenamiento en las instalaciones. La asignación del lugar o zona se hará en función de 

las características y tipo de material, previamente estos deberán estar debidamente 

identificados, rotulados y señalizados. 

En el proceso de almacenamiento se deberá tener en consideración la rotación de los 

materiales y/o equipos para su ubicación cercana al área de despacho. Esto permitirá el 

ahorro de tiempos y movimientos de personal. 

El responsable del Almacén informará al usuario solicitante del material recibido para su 

retiro oportuno. 

Gráfico 4: Sub Proceso de Almacén – Almacenamiento de materiales y equipos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



19 
 

Despacho de materiales y equipos 

Se despacha los materiales y/o equipos a su destino final teniendo en consideración 

las fechas de entrega requeridas por el usuario solicitante, optimizando la utilización de los 

medios de transporte de que dispone 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Sub Proceso de Almacén – Despacho de Materiales y Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2 Trabajos Previos 

Durante la realización de este trabajo, se ha podido encontrar diversas 

investigaciones sobre logística, la optimización de la gestión logística, proveedores, 

gestión de la cadena de abastecimiento, outsourcing, etc., desde diferentes puntos de vista.  

A continuación, mencionaremos algunos de estos estudios, los cuales son los más 

relacionados al presente tema de estudio:  

 La importancia del desarrollo y desenvolvimiento de los proveedores y sus 

productos para el progreso de la industria de la construcción de edificaciones. 

(Fabián, 2011). 
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 Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora de la cadena logística y de 

planeamiento de las compras de una empresa peruana comercializadora de 

productos químicos. (Quevedo, 2011). 

 Análisis, evaluación y mejora de procesos logísticos de ingreso de mercadería 

bajo régimen de depósito autorizado en un operador logístico: teoría y ejemplo 

aplicativo. (Loaiza, 2011). 

 Técnicas y herramientas para la gestión del abastecimiento. (Ulloa, 2009). 

 Gestión Logística y su influencia en la rentabilidad de las Empresas. (Flores 

2014) 

 Outsourcing en Logística como factor de Competitividad. (Benavides 2013) 

 Outsourcing: una ventaja competitiva para las empresas constructoras. 

(Sánchez 2012) 

 Procesos logísticos en empresas de construcciones civiles. (Salazar 2013) 

 Estudios para la construcción de un proyecto de edificación de viviendas. 

(Malca 2011) 

 Metodología para la implementación de Outsourcing en empresas promotoras 

de Viviendas. (Calleros 2005) 

1.2.1 Conclusiones de la Investigación 

 

Podemos determinar que las investigaciones que presentamos muestran diferentes 

conceptos que ayudaran el desarrollo del tema de Investigación planteado: 

Fabian (2011) concluye: 

Es necesario que las empresas constructoras y los proveedores tengan conciencia de 

las deficiencias técnicas y de gestión, para que estén efectivamente dispuestos a cambiar y 

comprender los potenciales beneficios que se pueden obtener al usar nuevas soluciones 

constructivas, así como asumir los desafíos por los cambios realizados. En ese sentido, la 

empresa constructora deberá estar efectivamente preparada para introducir la nueva 

tecnología en los procesos en función a su realidad y a sus necesidades, así como la gestión 

logística necesaria para que el producto alcance los objetivos trazados, Además, la 

formación de alianzas con otras empresas al ofrecer nuevas soluciones constructivas al 

mercado permite ahorrar costos y obtener reconocimiento. 
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Es importante el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que permitan 

controlar y planificar el ingreso y salida de materiales en el momento que se requiere 

liberando la responsabilidad de almacenes de la custodia y almacenamiento a un alto costo, 

es importante este punto porque es importante que los funcionarios lideren la 

implementación , pues sin su aporte sería muy difícil cualquier tipo de implementación de 

un plan de mejora ,debe estar alineado desde los directivos de la empresa hasta el último 

empleado. 

Quevedo (2011) concluye: 

“Se evidenció la necesidad de elaborar un plan que permita estimar la demanda futura de 

los materiales, con la finalidad de alinear el abastecimiento con la demanda, reduciendo así 

el inventario inmovilizado y la pérdida de ventas por falta de stock.” 

Este es un punto por el cual también presentamos como un elemento que genera 

desvíos y perdidas a la empresa, como lo sobre stock, mermas al final del proyecto, 

muchas veces estos planes son entregados al inicio del proyecto, pero en el desarrollo del 

mismo sufre distorsiones que generan la compra indiscriminada de materiales, 

herramientas y ropa de trabajo para evitar la pérdida de horas hombre, no considerando el 

alto costo que genera el almacenamiento inadecuado de sus materiales, etc. 

1.2.2 Estado del Arte 

 

La Logística o control logístico es un término inherente a las actividades humanas, es 

así que siempre necesitamos movilizar materiales de un lugar a otro y siempre se ha 

intentado hacerlo de la mejor manera posible y ocupando la menor cantidad de recursos 

para lograrlo, no siempre se logra porque siempre hay una mejor manera de hacerlo y la 

realidad actual requiere realizar todas las operaciones logísticas con el mínimo de personal 

y equipo y siempre buscando la eficiencia. 

En términos generales, el objetivo de este trabajo es analizar las actividades 

logísticas de la empresa constructora Skanska del Perú e identificar los principales 

problemas causantes de sobrecostos; una vez identificados los problemas, se procederá a 

elaborar una propuesta de solución para optimizar los procesos en la cadena de 

abastecimiento. 

Para poder realizar este análisis de forma adecuada, es importante repasar algunos 

conceptos claves que se usan constantemente en las actividades logísticas de cualquier 

compañía constructora, como, por ejemplo, la logística y sus componentes, gestión 
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logística, gestión de proveedores, gestión de almacenes, Just-In-Time, outsourcing o 

Subcontratación, etc. 

En el caso de las empresas constructoras se manejan dos tipos de materiales, 

Materiales y/o equipos de instalación son aquellos que se fabrican y son parte del proyecto 

(estructuras, instrumentos, equipos, etc.) y los materiales consumibles y EPP son los 

materiales que se consumen para el desarrollo del proyecto y tienen controles periódicos y 

reposición de stock (EPP, abrasivos, soldadura, material eléctrico etc.) 

Para los materiales de Instalación puede ser útil el JIT pues se pueden realizar 

programaciones y estos deben llegar casi al momento de su instalación de esta manera se 

optimiza el uso de recursos pues en lugar de almacenar hasta que llegue el momento del 

montaje, puede ser descargado en el punto de montaje e inclusive puede ir del camión a 

montarse. 

En el caso de materiales consumibles el Outsourcing o la consignación va ganando 

terreno, debido a que implementar tales operaciones en una empresa requiere de 

infraestructura no tan especializada y que pueden ser asumida por empresas especialistas 

en el tema, una empresa especialista en soldadura y abrasivos sabe las temperaturas de 

operación y tipos de abrasivos que se requieren para cada tipo de operación, los almacenes 

solo administraran los materiales que no les sea posibles consignar. 

A partir del análisis y revisión realizada a las actividades de la cadena de 

abastecimiento de Skanska del Perú en la obra PTAR Cerro Verde, las cuales se 

concentran básicamente en el almacenamiento, provisión y reposición de materiales, se 

procede a realizar una propuesta de mejora, la cual resulta económicamente viable y 

significativamente más simple que los procesos actuales. 

En este sentido podemos mencionar que la mejor forma de manejar el Área de 

abastecimiento de una empresa constructora en un Proyecto sería: 

Planeamiento integral del Proyecto con la cronología de actividades, donde se 

incluya al Área de Abastecimiento como el ente que se encargara del suministro de todos 

los materiales para la ejecución del mismo 

Planeamiento y cronología integral de todos los materiales y equipos del Proyecto. 

Ejecución de todas las actividades necesarias para que los materiales y equipos del 

proyecto lleguen en tiempo y forma para ser instaladas en el Proyecto, para ellos deben ser 

consideradas todas las actividades necesarias para un funcionamiento adecuado que parten 

tal lo indicado arriba desde: 
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 Planeación Integral del Proyecto 

 Planeación Integral del Área de abastecimientos 

 Solicitud de compra de los materiales y equipos donde se especificarán todas las 

condiciones de los materiales y la fecha estimada de uso 

 Compra de materiales según los datos indicados en la solicitud. 

 Seguimiento, transporte y embarque de los materiales solicitados. 

 Recepción de materiales según los solicitado y según lo consignado en la Orden de 

Compra 

 Liberación de materiales por el Área de Calidad 

 Almacenamiento y/o entrega directa en los puntos de Instalación 

 Entrega de materiales que no pueden ser entregados directamente en los puntos de 

instalación. 

1.3 Teoría s relacionadas al tema 

El objetivo de este trabajo es analizar las actividades logísticas de las empresas 

constructoras, identificar los principales problemas causantes de sobrecostos, la 

optimización de los procesos logísticos y una propuesta de solución a través del análisis 

realizado.  

Hace algunos años, la logística básicamente estaba relacionada con la gestión de la 

cadena de suministro de una empresa. Hoy en día, la definición de logística es mucho más 

amplia. La logística moderna considera temas que pertenecen a decisiones que se producen 

en el ámbito de las políticas públicas locales, nacionales y también internacionales, como 

pueden ser las infraestructuras de transporte y las zonas de actividad logística. Actualmente 

también la logística se ocupa de temas directamente relacionados con la gestión de la 

empresa, con relación a sus clientes y proveedores (logística externa) y sus procesos 

logísticos relacionados con la producción (logística interna). 

La disminución de los costos se obtiene mediante la eficacia de los procesos 

constructivos; eficiencia en el proceso de adquisiciones; distribución y manejo de los 

insumos en obra; etc., lo cual se puede lograr con una logística eficiente. (Revista Logistec, 

edición N°31). 
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La gestión logística es el arte del almacenaje, movimiento de mercancías y de 

información, su buena práctica disminuye los costos, aumenta la velocidad de respuesta, y 

mejora el nivel de servicio. Zuluaga (2012), 

La gestión Logística como herramienta de apoyo a los procesos constructivos es de 

gran importancia, así como un área que depende de la Logística y tan importante como la 

Gestión de Almacenes, estos procesos requieren mejorar permanentemente con nuevas 

herramientas científicas y tecnológicas.  

Es necesario empezar con una definición de conceptos claves como la logística, 

supply chain management, Just-In-Time, estudiar sus orígenes, la evolución a lo largo de 

su historia y la aplicación en el sector construcción. 

1.3.1 Técnicas, metodologías, herramientas 

1.3.1.1 Subcontratación u Outsourcing 

El término subcontratación proviene del vocablo inglés outsourcing. Desde el punto 

de vista general es posible decir que es la adquisición sistemática a proveedores externos, 

de ciertos bienes y servicios necesarios para el funcionamiento normal de una empresa, en 

otras palabras, la Subcontratación consiste en transferir actividades a terceros en lugar de 

ejecutarlas en la propia empresa. (Posluszny, Godoy y Ruppenthal, s.f.). 

Rojas (2013) comenta que: 

La Subcontratación es el medio por el cual se contrata y delega a largo plazo uno o 

más procesos no críticos para un negocio, diferentes de los relativos del corebusiness o 

estrategia central de la empresa, para que un proveedor más especializado los realice con 

mayor efectividad y reducción de costos que permita orientar los mejores esfuerzos de una 

compañía.  

Según Armour (1997), citado por Posluszny et al. (s.f.), la Subcontratación u 

outsourcing aparece como una solución a muchos de los problemas con que se encuentran 

hoy las empresas. Actualmente, las organizaciones se están fijando en las cosas que pueden 

y quieren hacer bien, contratando a otros para realizar aquellas operaciones que no son 

realizadas muy bien y eficientemente dentro de la empresa, con el fin de obtener una mejor 

calidad reduciendo, en algunos casos los costos de operación. 

Actividades que son Subcontratadas 

En cuanto a las actividades que suelen verse sometidas al proceso de Subcontratación 

Posluzny et al. (s.f.) menciona las siguientes: 
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 Logística: distribución de productos a clientes y obtención de materiales de los 

proveedores. 

 Actividades de tipo administrativo: liquidación de sueldos, facturación, pago a 

proveedores, selección y capacitación del personal, manejo de los asuntos 

legales, desarrollo e implantación de software, etc. 

 Procesos productivos: procesos industriales parciales o totales como las 

actividades de servicios a los mismos (actividades de mantenimiento, limpieza, 

etc.). 

 Actividades comerciales: gestión de venta, diseño de campañas de promoción 

y publicidad, investigaciones y auditorias de mercado, etc. 

 Servicios generales: comedor, vigilancia y seguridad, limpieza, servicios 

médicos, etc. 

Ventajas de la Subcontratación 

De acuerdo con las características de la Subcontratación u outsourcing, Posluzny et 

al. (s.f.) identifica las siguientes ventajas competitivas: 

 Concentración de actividades. 

 Reducción en costos. 

 Calidad. 

 Flexibilidad. 

 Reducción de la estructura del personal y sus problemas. 

 Flexibilidad financiera. 

Los principales beneficios de la Subcontratación son la reducción de costos y la 

mejora de calidad. Sin embargo, algunas organizaciones optan por este servicio a pesar de 

no obtener estos beneficios, ya que prefieren evitar riesgos y evitar problemas. 

Desventajas de la Subcontratación 

Por otro lado, existen algunas desventajas en la aplicación de la Subcontratación. Posluzny 

et al. (s.f.) comenta:  

 Problemas de suministro. 

 Dificultad de encontrar empresas. 

 Apertura y exposición de la empresa a terceros. 
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 Conflictos con el personal. 

 Mayor dependencia de terceros. 

 Robustez reducida. 

1.3.1.2 Consignación de Materiales 

Respecto a las consignaciones, la ESCOLME (2010) nos explica que: 

Una consignación es el traspaso de la posesión de mercancías de su dueño, llamado 

comitente o consignador, a otra persona, denominada comisionista o consignatario, que se 

convierte en un agente de aquél a los fines de vender las mercancías. La consignación es 

una entrega en depósito. 

Desde el punto de vista del consignador, la consignación es una consignación 

remitida; desde el punto de vista del consignatario, es una consignación recibida. A veces 

se hace referencia a una consignación remitida llamándola simplemente remesa o 

embarque, y, de la misma manera, a una consignación recibida suele designársele 

simplemente con consignación. El uso de esos términos no es recomendable, porque no se 

explican por sí mismos. Es preferible emplear las expresiones consignación remitida y 

consignación recibida, o bien las de mercancías enviadas en consignación y mercancías 

recibidas en consignación. 

Diferencia entre Venta y Consignación 

La forma más simple de diferenciar, para la ESCOLME (2010), una venta de una 

consignación es que, en una venta, el título de propiedad de las mercancías pasa del 

vendedor al comprador, mientras que en una consignación el título de propiedad de las 

mercancías no vendidas sigue perteneciendo al consignador o comitente. Hay que tener en 

cuenta esta distinción por tres razones: 

 Puesto que una consignación no es una venta, no se realiza ninguna ganancia 

en la transacción, y no debe reconocerse ninguna Utilidad en los libros hasta 

que el consignatario haya vendido las mercancías. 

 Puesto que el consignador conserva el título de propiedad de las mercancías, 

cualquiera de éstas que no hayan sido liquidadas, tienen que ser incluidas en 

los libros del comitente o consignador, al cerrarse los libros. 
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Si el consignatario se convierte en insolvente, el consignador puede recuperar sus 

mercancías, en cuyo caso no tendrá que ocupar un puesto entre los demás acreedores para 

poder recibir una liquidación a prorrata. 

1.3.1.3 Mejora Continua de Procesos 

Las herramientas de mejora continua están pensadas para buscar puntos débiles a los 

procesos, productos y servicios. Del mismo modo, algunas de ellas se centran en señalar 

cuales son las áreas de mejora que tienen prioridad o que beneficios pueden aportar al 

trabajo, de tal manera que se pueda ahorrar tiempo y realizar los cambios en las áreas 

críticas.  

Existen muchas técnicas para la implementación de la mejora, las más usadas PDCA, 

Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check), Actuar (Act) 

1.3.1.3.1 Análisis Matriz FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en 

un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que 

se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son 

particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones 

estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

1.3.1.3.2 Diagrama de Ishikawa – Causa Efecto 

 

Conocido también como Causa – efecto, o diagrama de espina de pescado, es una 

forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un 

problema 

Nos permite representar gráficamente el conjunto de causas que dan lugar a una 

consecuencia, o bien el conjunto de factores y sub factores (en las espinas) que contribuyen 

a generar un efecto común (en la cabeza del diagrama) 
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1.3.2 Definiciones 

1.3.2.1 Logística 

“La logística es una filosofía que se encarga de aplicar las buenas prácticas en los 

macro procesos, procesos, procedimientos, tareas y productos dentro de una organización, 

con el fin de satisfacer las necesidades del cliente, quien es la razón de ser de la empresa”. 

Ocampo (2009). 

“La logística es llamada por varios autores, logística de los negocios, haciendo 

énfasis en sistemas de respuesta rápida al cliente, administración de los canales de 

distribución o entrega, logística industrial, distribución física internacional, administración 

de la cadena de suministros y actualmente red de valor.” Ocampo (2009). 

La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y 

dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta 

sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo 

de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar 

demandados con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio 

ambiente”. Gómez Acosta (2009) 

1.3.2.2.  Actividades Logísticas 

Las actividades logísticas dentro del área logística son muy similares entre las 

distintas organizaciones o empresas. La prioridad de enfoque en alguna de las actividades 

de alguna organización depende del modelo de negocio que tienen y las solicitudes de los 

clientes. 

Según Beltrán, Rivas y Muñuzuri (2007), los sistemas de gestión logística basados en el 

contemplan siete procesos o actividades logísticas: 

 Servicio al cliente (Ventas): La misión del proceso de servicio al cliente es 

garantizar que la organización, al aceptar un pedido del cliente, se asegura que 

tiene capacidad para cumplir con los requisitos logísticos del mismo 

(condiciones de entrega del producto, preservación del producto, plazo de 

entrega y demás requisitos especificados por el cliente), así como realizar el 

seguimiento del cumplimiento de dichos requisitos.  
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 Planificación de la producción: La misión del proceso de planificación de la 

producción es garantizar que la producción se planifica considerando los 

requisitos logísticos aplicables, como pueden ser los plazos y condiciones de 

entrega establecidos, la capacidad de los procesos, tanto comprometida como 

disponible, asegurando que se genera la información necesaria para que la 

producción se realice en condiciones controladas, entre otros aspectos.  

 Servicio de proveedores (compras y aprovisionamiento): La misión del 

proceso de servicio de proveedores es garantizar que las compras y el 

aprovisionamiento cumplen con los requisitos establecidos sobre los mismos.  

 Almacenamiento: La misión del proceso de almacenamiento es asegurar la 

recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el 

punto de consumo de cualquier material: materias primas, semielaborados, 

terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados.  

 Gestión de inventarios: La misión del proceso de gestión de inventarios es 

tanto asegurar el suministro de producto (materia prima, producto en curso o 

producto terminado) en el momento adecuado al área de producción o al 

cliente, como compatibilizarlo con la reducción al mínimo posible de los 

niveles de stock.  

 Transporte y distribución: El proceso de transporte y distribución tiene como 

misión garantizar la entrega del producto al cliente en plazo, cantidad y 

conformidad con los requisitos especificados.  

 Logística inversa: La misión de la logística inversa es garantizar el retorno a su 

punto de origen tanto de materiales defectuosos o de desechos que se generan 

en los procesos últimos de la cadena de suministro, como la recuperación de 

embalajes utilizados en los procesos de transporte y entrega al cliente, con el 

objeto de reutilizarlos o reciclarlos en la mayor medida posible. El objetivo es 

reducir los desperdicios que genera la cadena de suministros, consiguiendo una 

mayor sostenibilidad, e incluso beneficios económicos.  

1.3.2.3 Gestión de Almacenes 

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la 

recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de 

consumo de cualquier material – materias primas, semielaborados, terminados, así como el 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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tratamiento e información de los datos generados. Este eslabón de la cadena logística se ha 

convertido en uno de los más importantes, consecuencia de su incidencia en el servicio al 

cliente y en los costes operativos de la empresa. La mejor manera de definir la Gestión de 

Almacenes es como: Función logística que permite mantener cercanos los productos a los 

distintos mercados, al tiempo que puede ajustar la producción a los niveles de la demanda 

y facilita el servicio al cliente. (Iglesias, 2012) 

El principal objetivo de la gestión de almacenes consiste en garantizar el 

abastecimiento justo a tiempo de materiales y/o equipos que se requieran con el fin de 

asegurar que los servicios se realicen de forma interrumpida.  

1.3.2.3.1 Objetivos de la Gestión de Almacenes 

Los objetivos de la gestión de almacenes persiguen los objetivos de logística. Es por 

esto que Iglesias (2012), los clasifica de la siguiente manera: 

 Objetivos relacionados a los costos 

o Aprovechar el espacio 

o Optimizar los tiempos de manipulación 

o Facilitar el control de inventarios 

o Ajustar los niveles de inversión a las necesidades del producto/cliente 

 Objetivos relacionados al servicio 

o Disminuir el número de errores en el servicio 

o Mantener la rotación de stocks a un nivel que no genere excesos ni 

roturas 

o Capacidad de adecuarse a la evolución de las necesidades de los 

clientes/productos 

De La Rosa (2008) indica que los beneficios que genera una correcta gestión son: 

 Reducción de los costos de almacén y mejoras en el servicio al cliente 

mediante la aceleración del proceso de gestión de pedidos.  

 Optimización de las operaciones de almacén, al proporcionar datos de 

inventarios precisos. 

 Mejoras en la distribución del almacén y la utilización del espacio físico. 
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Trejos (2004), citado por De La Rosa (2008), considera que, para proporcionar un servicio 

eficiente, se necesita realizar las siguientes funciones dentro del almacén:    

 Recepción de Materiales.  

 Registro de entradas y salidas del Almacén.  

 Almacenamiento de materiales.  

 Mantenimiento de materiales y de almacén.  

 Despacho de materiales.  

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y 

contabilidad 

1.3.2.3.2 Costos del Almacén 

A partir de lo que se tiene definido como almacén y para lo que sirve su gestión, se 

debe tomar mucha importancia a los costos relacionados con este proceso. Tener 

materiales o existencias en stock tiene un costo que tiene relación directa con la cantidad 

que se tiene almacenada. 

De La Rosa (2008) agrupa los costos en tres grupos, los cuales son los más comunes 

en todos los almacenes: 

 Costo de adquisición: Este costo hace referencia al costo de adquisición 

además de fletes, gastos aduaneros, impuestos entre otros que se tengan que 

pagar. 

 Costo de pedido: Son los costos que generalmente están relacionados con 

proceso de compra de los materiales, para su cálculo se debe incluir costos de 

requisiciones, procesamiento de facturas, gastos de transporte, inspeccionar el 

estado y cantidad de los materiales, elaboración de orden, análisis y selección 

de proveedores. 

 Costo de almacenamiento: El costo de almacenamiento hace referencia a los 

costos que incurren en el almacenamiento, protección y preservación, 

aseguramiento de los niveles de inventarios óptimo de cada uno de los 

productos o materiales que lo integran. 

 Costo de Rotura de Stocks: Corresponde con los costes en los que se incurre 

por falta de disponibilidad de producto, pudiendo producir dos efectos 
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distintos, el de pérdida de ventas y el de retraso en el servicio, que puede 

convenirse en penalizaciones, pérdida de imagen y despilfarro en el siguiente 

punto de la cadena productiva por parada. 

 Just in Time: Es el método justo a tiempo utilizado para referirse a un sistema 

de organización de la producción y de control del inventario. Su origen es 

japonés, también se conoce con el nombre de método Toyota o JIT. 

Su objetivo es mantener almacenado la cantidad mínima de mercancías y 

disponer de ellas en el preciso momento que han de incorporarse al proceso de 

producción. 

Permite aumentar la productividad reduciendo el costo de la gestión y por 

pérdidas en almacenes a causa de stocks innecesarios. 

1.4 Formulación del Problema 

1.4.1 Problema General 

¿De qué manera la propuesta de mejora en la cadena de abastecimientos contribuirá a 

reducir costos de almacenamiento en Obras de la empresa Constructora Skanska del Perú 

en la Construcción PTAR Cerro Verde Arequipa 2016 

1.4.2 Problema Específico 

¿De qué manera la gestión de almacenes impacta en la economía de la empresa 

constructora Skanska del Perú? 

¿De qué manera la gestión de almacenes impacta en toda la cadena de 

abastecimientos de la empresa constructora Skanska del Perú? 

1.5 Justificación e importancia del estudio 

1.5.1 Social 

Gutiérrez y Oliva (2010) manifiestan que: 

El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más importantes 

del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico 

nacional. El sector de la construcción tiene un efecto multiplicador: se generan cuatro 

puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la construcción y se pagan tres 

dólares en sueldos en otros sectores por cada dólar gastado en remuneraciones para la 

construcción. 

http://blogistica.es/glosario/i/inventario/
http://blogistica.es/glosario/s/stocks/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Además de su capacidad de generar empleo por ser intensivo en mano de obra, 

la evolución de este sector está estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. 

A ello se debe su relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales variables 

macroeconómicas.  

Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los 

constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los productores de 

insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera directa o indirecta, la 

industria de la construcción genera miles de puestos de trabajo. 

Cierta parte del sector construcción en el Perú está orientado a la minería. La minería 

peruana está orientada principalmente al mercado externo y es el sector económico que 

más contribuye en la balanza comercial con un gran porcentaje de las exportaciones, es por 

eso, que las empresas constructoras que laboran en proyectos mineros tienen bastante 

relevancia e influencia en la economía del país. 

Actualmente lo que buscan las diferentes industrias, es satisfacer de la manera más 

óptima a sus consumidores internos y externos ya sea en tema de calidad o de servicio. 

Hoy en día, el área de logística, ha comenzado a jugar un papel muy importante dentro de 

las empresas, sobre todo en lo que se refiere a almacenes, pues las compañías siempre 

deben responder de manera correcta a la demanda de sus consumidores para poder 

garantizar su supervivencia.  

1.5.2 Económica 

Nickl (2011) afirma que: 

En la actualidad, se observa que ninguna empresa privada puede darse el lujo de 

“mantener” su logística dentro de los marcos tradicionales. Las empresas han incorporado 

en las descripciones de cargos de responsabilidad logística, metas como reducción de 

costos de almacenaje y distribución, reducción de errores, logística enfocada al cliente, etc. 

Esta definición ha dado como resultado que la mayoría de los responsables de logística 

estén dedicados – esporádicamente o permanentemente – a optimizar los flujos materiales. 

A través de la implementación de nuevos centros de distribución, operaciones 

crossdocking, externalización de las operaciones, renegociación de los fletes de 

transportes, así como la incorporación de herramientas informáticas de apoyo (WMS, 

ruteadores, etc.) se han atacado los “sobrecostos logísticos” con experiencias 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml


34 
 

mayoritariamente positivas. Sin embargo, las áreas anexas siguen siendo mandatarias, es 

decir, la logística se limita a ser una “esclava” de sus requerimientos. 

El proyecto de tesis puede terminarse oportunamente debido a que la investigación 

no requiere de mucha inversión monetaria para la obtención de información, se tiene el 

apoyo de un coordinador logístico de una empresa constructora concesionada para un 

proyecto en Arequipa. 

En este sentido es suficientemente factible para realizar el poco gasto planeado para 

obtener los resultados necesarios. 

No esta demás comentar que el resultado y propuesta de optimización de la cadena 

de abastecimiento es posible implementarlo en la empresa, en otras empresas constructoras 

o en cualquier empresa que requiera optimizar sus costos logísticos. 

1.5.3 Tecnológica 

Logística, Revista de (2010) el WMS (Warehouse Management System o Sistema de 

Administración de Almacenes) Es una herramienta informática que identifica, nos muestra 

la ubicación de los productos, nos ayuda a la administración de la gestión del almacén, 

organiza los procesos y utiliza sistemas como códigos de barras y terminales de 

radiofrecuencia, para obtener en tiempo real los movimientos de la mercancía y minimiza 

los errores en inventarios porque no queda en manos de los operarios las decisiones de 

volúmenes y cantidades de productos, disminuye el tiempo de entrega o despacho de las 

mercancías generando un servicio sostenido. 

El análisis de la información es una herramienta indispensable para la gestión de 

almacenes ya que nos permite identificar tipos de productos y referencias, estacionalidad 

de la actividad, valoración de los productos según calificación tipo ABC, tiempos de 

entrega etc.… esto con el fin de realizar un control y manejo de la información que 

facilitan la recolección y el análisis de bases de datos para tener una mayor eficiencia y 

eficacia de los procesos y generar un menor costo de la actividad. 

Podemos concluir que el uso de herramientas tecnológicas de control de existencias 

como por ejemplo el ERP-SAP muestra opciones para un responsable uso de los materiales 

en tiempo y forma, identificando posibles malas prácticas que finalmente generan pérdidas 

económicas al Proyecto y por ende a la empresa 
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1.5.4 Delimitación de la Investigación 

La Investigación se realizó en Arequipa en la Compañía Minera Cerro Verde, en la 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

La empresa que nos dio las facilidades es Skanska del Perú S.A. 

Las personas que participaron en la Investigación son el Responsable de Almacén Sr 

Víctor Lozano Gallo, el Coordinador de Compras Sr. Segundo Gutiérrez Chávez y el Jefe 

de Servicios Generales Juan Mostacero. 

La entrevista que adjuntamos se le realizó al responsable de Almacén. 

El Periodo de Investigación se inició desde el 22 de mayo del presente año, hasta el 

28 de agosto del presente, sin embargo, la información y datos que nos entregaron 

corresponde de desde setiembre de 2015 a junio de 2016 

1.5.5 Limitaciones de la Investigación 

En verdad la mayor limitación que tuvimos fue la de concertar las entrevistas con las 

personas involucradas en el proceso, más por falta de tiempo de ellos debido a sus 

recargadas labores 

Una vez que logramos la entrevista siempre hubo predisposición al dialogo y a la 

entrega de la información necesaria para poder realizar los análisis correspondientes. 

Otra limitación, pero en menor grado fue ingresar a las instalaciones del Proyecto en 

razón que hay que pasar una serie de capacitaciones en inducciones para gestionar el 

Ingreso, finalmente se pudo ingresar bajo la modalidad de visita. 

En principio la información recibida estaba incompleta, que origino un retraso en la 

elaboración de mi proyecto, posteriormente nos entregaron la información pendiente y 

pudimos continuar con el trabajo. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis a Nivel General 

La Adquisición de grupos de materiales como Consumibles, Elementos de 

Protección personal EPP, Herramientas, elementos de Izaje u otros en consignación 

mediante ciertas condiciones de contrato, impacta positivamente en los costos generales de 

mantenimiento de Inventarios y costos unitarios de emisión de Órdenes de Compra 
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1.6.2 Hipótesis a Nivel Específico. 

La realización de un diagnóstico del área permite la identificación de puntos críticos 

que pueden ser corregidos en una propuesta de mejora 

Mediante un análisis costo beneficio es posible determinar como la gestión de 

almacenes impacta en la economía de la Empresa Constructora. 

Mediante el planteamiento de técnicas e instrumentos de mejora de gestión es posible 

reducir los costos de almacenamiento. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General  

 Mejora en la cadena de abastecimientos para reducir los costos de almacenamiento 

de la empresa constructora Skanska del Perú en la construcción PTAR Cerro Verde 

– Arequipa 2016. 

1.7.2   Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico del área que permita reflejar los puntos críticos y/u 

oportunidades de mejora.  

 Determinar cómo la gestión actual de almacenes impacta en la economía de la 

empresa constructora Skanska del Perú, a través de un análisis Costo-Beneficio. 

 Determinar cómo la gestión actual de almacenes impacta en toda la cadena de 

abastecimiento de la empresa constructora Skanska del Perú. 

 Plantear herramientas y técnicas que ayuden a mejorar la gestión del 

abastecimiento en las empresas constructoras. 
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II MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo y diseño de Investigación 

2.1.1 Tipo de la Investigación 

El tipo de Investigación es Cuantitativa pues recogeremos y analizaremos datos 

cuantitativos sobre variables. 

2.1.2 Diseño de Investigación 

El diseño de Investigación es Descriptiva ya que tiene la finalidad describir de 

manera objetiva los estados de la variable o variables de estudio. 

No experimental, es decir es la que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables, se trata de la investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que hacemos en la investigación es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos. (Hernández 184) 

Es decir, no se experimenta con variables, las variables que se toman son las que se 

encontraron en la investigación. 

2.2 Población y muestra 

La toma de muestra no fue aleatoria sino por conveniencia. 
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2.2.1 La Población  

Las Actividades del Área de Abastecimiento de la Empresa, tales como: 

1. Planeamiento integral del Área de Abastecimientos  

2. Seguimiento integral de Solicitudes de Compra y Solicitudes de Servicios de todos 

los materiales y equipos que se usaran en la Empresa. 

3. Gestión de Compras de todos los materiales que se usaran en la Empresa. 

4. Recepción de materiales según los solicitado y según lo consignado en la Orden de 

Compra 

5. Liberación de materiales por el Área de Calidad de los materiales de la empresa. 

6. Traslado de los materiales y equipos recibidos a los diferentes Proyectos de la 

empresa. 

2.2.2 Muestra 

Las Actividades del Área de Abastecimiento del Proyecto de Construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR – Cerro Verde – Arequipa.  

En este sentido las actividades generales del Área de abastecimiento de replican en el 

Área de Abastecimientos del Proyecto  

1. Planeamiento integral del Área de Abastecimientos del Proyecto 

2. Seguimiento integral de Solicitudes de Compra, Requisiciones de Ingeniería, 

Solicitud de Equipos, solicitudes de Servicios de todos los materiales y equipos que 

se usaran en el Proyecto. 

3. Recepción de materiales enviados desde al Almacén Central (Lima) según los 

requerimientos realizados por el Proyecto, según los datos consignados en las 

Órdenes de Compra 

4. Liberación de materiales por el Área de Calidad del Proyecto 

5. Almacenamiento para entrega posterior a la fecha de recepción y/o entrega directa 

en los puntos de Instalación. 

2.3 Variables y Operacionalización 

2.3.1 Variables 

Como Influye la disminución de costos en la cadena de Abastecimiento en un 

proyecto de Construcción. 
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Variable Dependiente: Disminuir costos 

Variable Independiente: Cadena de abastecimiento 

Gráfico 6 : Variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Variable dependiente es Disminuir Costos, en virtud que a partir de la 

disminución mejoren los índices de gastos que se realizan en el almacén. 

La disminución de costos se realiza a partir de disminuir: 

Costos de Mantenimiento de Inventarios, mantener Inventarios genera costos que se 

podrían evitar utilizando soluciones como la Consignación o Just in Time, por esto es 

bueno primeramente tener claro los conceptos y gastos que incurren las empresas teniendo 

un gran Inventario. 

Costos de Compras , tan similar como los costos de Inventarios , la gestión de 

compras también tiene gastos que incurren la en la generación de las Ordenes  , en este 

sentido la eficacia de la gestión de Compras se mide en función del control de gastos y 

costos que permita ahorrar recursos financieros , pero además de esto como gestión propia 

realizar una compra programada a un año es más ventajosa que realizar compras mensuales 

, digamos que una compra programada anual se obtiene un mejor precio y el costo para el 

Área es solo una Orden de Compra , si emitimos Órdenes de Compra mensuales no 

tenemos capacidad de negociación ya que compramos mes a mes emitimos doce órdenes 

de Compra. 

Como Variable Independiente esta la cadena de Abastecimiento porque su objetivo 

principal es el de garantizar el suministro continuo y oportuno de materiales requeridos 

para asegurar los servicios a las áreas en forma ininterrumpida y al ritmo que exige el 

Proyecto, para ello debe planificar y controlar los Inventarios para cumplir con las 

Variable 

Dependiente
Disminuir Costos

Porque dependen de la eficiencia de la cadena de 

abastecimiento.

Variable 

Independiente

Cadena de 

Abastecimiento

Porque su objetivo general consiste en garantizar el 

suministro continuo y oportuno de materiales requeridos 

para asegurar los servicios a las áreas  en forma 

ininterrumpida y al ritmo que exige el Proyecto, para ello 

debe planificar y controlar los Inventarios para cumplir con 

las prioridades que exige la construcción de la Planta, 

este concepto abarca muchas Áreas de la construcción e 

industria 
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prioridades que exige la construcción de la Planta, este concepto abarca muchas Áreas de 

la construcción e industria  

2.3.2 Operacionalización 

En el cuadro detallado mostramos el objetivo principal del presente estudio, así como 

las variables, las necesidades propias para lograr el los objetivos definidos y los 

indicadores que permitirán mostrar el punto de inicio y la propuesta 

Gráfico 7 : Operacionalización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1 Método de Recolección de datos  

El método Utilizado en la presente Investigación es el Método Inductivo, en el 

sentido que obtenemos conclusiones a partir de información recibida. 

Observación 

Consiste en observar y analizar los datos, verificar in situ, los procesos Logísticos de 

la Empresa Constructora materia de Estudio, en esta etapa es donde identificamos la 

evidencia de los problemas que aparecen en los procesos observados, y de esta manera 

plantear que es lo que se requiere para mejorar. 

Construcción de Hipótesis 

En esta etapa planteamos una hipótesis respecto a lo encontrado e incluiremos un 

diagnóstico, causas o hacia dónde va direccionado el problema encontrado. 

Y planteamos la siguiente Hipótesis: 

Una Inadecuada Gestión de Almacenes genera pérdidas económicas en el proceso 

constructivo de un Proyecto de Construcción. 

Deducción de Consecuencias de la Hipótesis 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE INDICADOR

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION 

FUENTES

Disminuir Costos

Necesidad de 

optimizar los costos 

generales del 

proyecto

Costos generales de 

almacenamiento
Cuantitativo

Analisis 

documentario
Estado Financiero

Cadena de 

Abastecimiento

Necesidad de 

mejorar condiciones

Total de equipos 

usados / Total 

equipos comprados

Cuantitativo
Analisis 

documentario
Logística

Mejoramiento y 

ahorro de Costos de 

Almacenamiento



42 
 

Deduciendo la Construcción de la Hipótesis podemos decir que: La inadecuada 

gestión de almacenes, por falta de espacios, por no tener personal capacitado para tal fin, 

por mantener roturas de stock, por sobre stock, por gran cantidad de mermas genera 

pérdidas económicas al Proyecto. 

Nuestro análisis lógico sería, si le quitamos responsabilidades de control acortando 

los alcances de la gestión a los almacenes mejoraremos nuestros índices, entonces 

planteamos lo siguiente: 

La Subcontratación de administración de materiales bajo el método de Consignación 

impacta de manera positiva en los costos de un Proyecto. 

Contrastación empírica de las consecuencias Deducidas 

En esta etapa se plantea la propuesta de mejora, es decir implementar la 

administración subcontratada de materiales bajo el sistema de Consignación. 

Conclusiones de la Contrastación 

Una vez implementado la propuesta de subcontratar la administración de materiales 

bajo la compra modalidad de consignación, se estudian los resultados obtenidos y los 

factores positivos y negativos de la implementación, se concluye con las probabilidades de 

éxito, tomando las medidas de control como: 

Detallar los grupos de Artículos a consignar  

Establecer stocks mínimos, para evitar roturas de stock de los materiales a consignar 

Realizar cálculos y comparaciones de los gastos operativos antes y después de la 

implementación, etc. 

2.4.2 Técnica de Recolección de Datos 

La Entrevista 

Para este proyecto estamos considerando como instrumento principal la entrevista 

con los expertos del tema y responsables de las operaciones, para ello contamos con una 

guía de entrevista la cual abrirá los probables inconvenientes que tienen los Almacenes en 

el desarrollo de sus actividades (ver anexo) y que es la base para entender mejor el 

proyecto de Investigación. 

Se ha considerado consultas al responsable operativo del Almacén y al dueño del 

problema el Jefe de Almacenes 

2.4.3 Instrumentos de Recolección de Datos 

Adjuntamos cuadros explicativos del Instrumento de recolección de datos, tomando 

como referencia el cuadro de Operacionalización 
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Gráfico 8 : Instrumentos de Recolección de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5 Procedimiento de Recolección de datos 

El procedimiento de la recolección de datos que sustentará la investigación será el 

siguiente:  

 Crear el instrumento tomando como referencia las variables independientes 

(Gestión Logística y almacenes) de la variable independiente (Empresas 

Constructoras). 

 Ingreso a la empresa, se abordará a los funcionarios, empleados o responsables 

logísticos y se les explicará el objetivo de la investigación y posteriormente se les 

dará el cuestionario.  

 Corregir el instrumento en base pruebas pilotos en uno de los Proyectos de la 

empresa. 

 Suministrar el instrumento final a la población objeto de estudio. 

2.5.1 Plan de Análisis estadístico 

Los programas utilizados para el presente estudio son: 

 ERP SAP Software informático de gestión de información administrativa financiera 

de la empresa, por medio del cual se puede obtener la información resumida de la 

gestión Logística que permitirá realizar los análisis del presente estudio. 

 Microsoft Word aplicación orientada al procesamiento de textos.  

 Microsoft Excel, programa que ayuda a crear y trabajar con hojas de cálculo. 

OBJETIVO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES
TIPO DE 

INDICADOR

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION 

FUENTES

Gestion de 

Almacenes

Necesidad de mejorar 

condiciones

Costos de 

almacenamiento
Cualitativo

Entrevista / Analisis 

documentario

Estado 

Financiero

Costos de 

Inventario

necesidad de mejorar 

gastos relacionados a 

Inventarios

Costos de 

aInventario
Cuantitativo

Entrevista / Analisis 

documentario

Estado 

Financiero

Costos de 

Compra

necesidad de mejorar 

los gastos 

relacionados a 

Compras

Proyeccion de 

Compras
Cuantitativo

Entrevista / Analisis 

documentario

Estado 

Financiero

Mejoramiento 

y ahorro de 

Costos de 

Inventario
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 Microsoft Project (o MSP) software de administración de proyectos diseñado para 

desarrollar de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, 

administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

2.6 Aspectos éticos 

Mostramos el cuadro donde explicamos claramente los criterios evaluados en la 

presente investigación. 

Confidencialidad, en lo posible a las personas quienes nos dieron la información para 

la realización 

Entrevistas, se realizaron las entrevistas vía Skype, se contó con el apoyo de los 

colaboradores y los responsables de las actividades y sub actividades quienes explicaron 

claramente lo bueno y lo no tan bueno de la gestión. 

Objetividad, es estudio es muy objetivo puesto que la información y datos que 

presentamos son reales, lo que permite una medida de veraz de los se gasta y lo que se 

puede ahorrar. 

Originalidad, el proyecto es original, la investigación es original, estamos plasmando 

la información estudiada en la Bibliografía. 

Veracidad, los datos presentados son reales y comprobables. 

 

 

Gráfico 9: Criterios Éticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS CARACTERISTICAS ETICAS DEL CRITERIO

CONFIDENCIALIDAD

Aseguramos la confidencialidad de la empresa y personas 

que fueron fuente de esta investigacion. Se considera a una 

empresa Constructora de 1er Nivel en el Peru con 

experiencia en Construcciones Civiles y electromecanicas

ENTREVISTAS
El personal de apoyo en la investigacion dio actitud 

proactiva y consistieron las entrevistas

OBJETIVIDAD
El estudio de analisis de la situacion esta basado en 

criterios y datos reales

ORIGINALIDAD
Se considerará en la Bibliografia las fuentes de infiormacion 

base de al Investigacion

VERACIDAD La informacion es real
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2.7 Criterios de Rigor científico:  

Mostramos un cuadro que nos permite determinar los criterios de rigor científico. 

Confiabilidad, los cuadros presentados en la presente investigación son resúmenes 

estadísticos tomados de la información recibida y que nos permite hacer un análisis y 

evaluación de los datos que nos permitirán terminar de manera satisfactoria de la 

investigación. 

Validación de datos, los instrumentos de recolección de datos con las entrevistas han 

sido validados por ser confiables y a partir de ellos se realiza la propuesta de mejora 

planteada. 

Gráfico 10: Criterios de rigor Científico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CRITERIOS CARACTERISTICAS CIENTIFICAS DEL CRITERIO

CONFIABILIDAD
Realizamos cuadros con resumenes estadisticos confiables 

que permitiran concluir satisfactoriamente la Investigacion

VALIDACION

Se validan los instrumentos de recoleccion de datos cpon 

las entrevistas y realizacion de la o las propuestas de 

mejora planteadas
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III RESULTADOS 

 

3.1 Tablas y Figuras 

Nuestro Objetivo General es “mejora en la cadena de abastecimientos para reducir 

los costos de almacenamiento de la empresa constructora Skanska del Perú S.A. en la 

construcción del Proyecto PTAR – Cerro Verde – Arequipa” 

En este sentido debemos desarrollar los objetivos específicos para el logro del 

Objetivo General. 

3.1.1 Resultados según los Objetivos 

Objetivo “Realizar un Diagnóstico del Área que permita reflejar los puntos críticos y/u 

oportunidades de mejora” 
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Para desarrollar este objetivo realizamos un análisis FODA  

Análisis Foda 

El análisis FODA permite evaluar los factores que facilitan a la empresa a realizar 

sus operaciones y, a la vez, aquellos que obstaculizan el desarrollo de éstas. 

Se determinan puntos fuertes y débiles con el fin de tener una visión macro de la 

situación de la empresa y buscar soluciones. (Grafico N°11) 

Dentro de las fortalezas del almacén, se puede observar en la matriz FODA que el 

área cuenta con un sistema SAP. Este sistema garantiza la integración y estandarización de 

los procesos, lo que nos permite realizar un trabajo más eficiente y a la vez genera 

confianza al cliente. Además, al unificar la información evita la duplicidad de tareas y de la 

misma información, reduce la carga administrativa y permite la revisión de información a 

tiempo real para la toma de decisiones.  

Otra fortaleza importante que se encontró en el estudio es la capacidad de trabajar 

con almacenes propios y flexibles. Es decir, el proyecto no alquila un inmueble para el 

almacenamiento de los materiales; esto se debe a la necesidad de que el almacén esté 

dentro del proyecto para un rápido abastecimiento a la obra, por lo que se adecúan 

contenedores en un área delimitada para el cumplimiento de sus tareas. Se considera que 

son almacenes flexibles, ya que el almacén se puede ir moviendo de lugar conforme el 

proyecto se va desarrollando, abarcando más espacio y de acuerdo a la necesidad de la 

obra. 

Por otro lado, se encontraron algunas debilidades que perjudican la gestión del 

almacén en el proyecto. Se puede observar que el área delimitada para el almacén es muy 

limitada, no se cuenta con un espacio muy amplio. Esto perjudica en el modo de ubicación 

y distribución de los materiales, lo que finalmente podría afectar la calidad y el estado de 

éstos y de los equipos que se utilizan para su traslado de un lugar a otro. 

Otra debilidad significativa encontrada es la gran cantidad de material sobrante al 

final de la obra. Esto perjudica a la gestión del almacén y por ende a la del proyecto, ya 

que se ha incurrido en costos de mantenimiento e inversión de materiales que no se 

utilizaron y no aportaron valor al proyecto. Este material sobrante se rematará en el 

mercado local para evitar una pérdida total de la inversión. Además, de contar con un 

presupuesto limitado para el área; de haber realizado una mejor gestión posiblemente el 

área tendría mayor presupuesto para la mejora de equipos y tecnologías. 



48 
 

Otra debilidad que se encontró en el estudio es el riesgo de la llegada de materiales 

deteriorados, los cuales tienen que ser devueltos al proveedor. Esto genera una distorsión 

en los planes de almacenes y construcción, debido a que los insumos necesarios tardarán 

más tiempo de lo estimado. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se pudo concluir que hay una dificultad de 

comunicación entre el área de almacenes con las demás áreas de abastecimiento. Por 

ejemplo, entre el área de compras y de almacenes hay una deficiencia de comunicación 

respecto al seguimiento de los pedidos de compras, lo que trae como consecuencia la 

llegada sorpresa de materiales al almacén; esto genera un gran desorden en el área ya que 

se tienen que emplear recursos para el almacenamiento de estos materiales que estaban 

designados para otras tareas. 

En el análisis externo del almacén se encontraron algunas oportunidades para la 

optimización de la gestión del almacén. La capacidad de adquirir materiales en 

consignación es una de las principales, debido a una tendencia en las empresas en realizar 

y aplicar esta estrategia dando muy buenos resultados. Además, ahora hay muchas más 

empresas que realizan estos tipos de servicios, lo cual nos da más opciones para escoger la 

más conveniente dependiendo del proyecto a realizar. 

Además, debido al aumento de cantidad de proveedores de los materiales y equipos 

necesarios para la realización del proyecto, resulta en un aumento de poder de negociación 

favorable para la reducción de precios y facilidades de pago. 

Sin embargo, a pesar del aumento de poder de negociación favorable por la cantidad 

de proveedores, hay una preocupación respecto a la valoración del dólar en nuestro país, es 

decir se necesitan más cantidad de soles para la compra de dólares. Aparentemente el 

incremento de la valoración del dólar es muy poco, sin embargo, ese mínimo aumento 

multiplicado por la gran cantidad de materiales importados y el alto costo de éstos, llegan a 

sumar una cantidad de soles adicional. Lo que resulta una de las principales amenazas. 

Además de los mencionados, se observan más factores que se mostrarán en la matriz 

FODA para un mejor entendimiento del análisis. 
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Gráfico 11: Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mapa general y despliegue de procesos 

El mapa general de procesos es una representación gráfica de alto nivel, de los 

procesos de la organización. Este mapa brinda una visión holística de cómo los procesos se 

subdividen y se desarrollan para cumplir con los objetivos del área y de la organización.  

Se realizó el Mapa de Procesos, con la información que la empresa proporcionó y 

con las entrevistas que se llevaron a cabo durante el estudio del caso. Esto era necesario 

para poder identificar los procesos relacionados a las actividades de la empresa, además, 

sirve para visualizar de una mejor manera cuáles son aquellos que no se están realizando 

de la mejor manera y cuáles son los que sí. 

Como podemos observar (Grafico N°12), el mapa está dividido en tres grupos 

grandes de acuerdo a los objetivos en común de las actividades, las cuales describiremos 

para que se pueda entender mejor: 

 Procesos Estratégicos: Son los procesos que definen las estrategias y 

direccionan las operaciones hacia el objetivo general de la organización. 

En la organización encontramos que como parte de estos procesos estratégicos 

tienen: 

o Investigación de Mercado 

o Planificación Estratégica 

o Gestión de Proyectos 

o Gestión de Calidad 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Sistema de Gestion de Recursos SAP Proveedores disponibles para consignacion de materiales

Utilizacion de almacenes propios y flexibles

Personal con experiencia en distintos proyectos de construccion

Adquisicion de nuevos equipos desde otros paises en donde la 

empresa tiene operaciones

Disponibilidad de equipos para almacenes Estrategia de integracion de proveedores

Disponibilidad de proveedores Aplicación de nuevas estrategias para almacenes

DEBILIDADES AMENAZAS

Area de Almacenamiento limitado

Presupuesto limitado

Falta de personal de apoyo con conocimiento tecnico en gestion 

de almacenes

Incremento de precios de los materiales y/o equipos por valuacion 

del dólar

Falta de comunicación entre las areas de abastecimiento Riesgo de Venta de la empresa

Gran cantidad de matreriales sobrantes al final del proyecto

Salida de materiales y/o equipos descontroladamente

Riesgo de deterioro del material en el transporte al almacen

Reduccion de presupuesto por mala gestion administrativa
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o Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

o Investigación y Desarrollo 

o Gestión de Contratos 

o Gestión de Procesos 

 Procesos Core: Son los procesos operativos de la organización. Generan el 

producto final o el servicio. 

Se observó que, en todos los proyectos de construcción de la empresa, se 

tienen: 

o Gestión de Ventas 

o Mantenimiento de Obras 

o Ingeniería en Construcción 

o Servicios Generales 

o Planificación de Servicios 

o Gestión de Compras 

o Gestión de Almacenes 

o Ejecución del Servicios 

 Procesos de Soporte: Son los procesos necesarios para la realización de los 

procesos Core u operativos, sin estar relacionados directamente con ellos. 

Los procesos de apoyo o soporte que la organización realiza son: 

o Administración y Finanzas 

o Evaluación de Proveedores 

o Tecnología de la Información 

o Recursos Humanos 

o Legal 

o Formación 

o Mantenimiento 

o Contabilidad 

Los macro-procesos, anteriormente especificados, se pueden desplegar en procesos 

y/o sub procesos, en donde se especifica con más detalle las tareas o procedimientos a 

realizar en el área.  

En este caso, desplegaremos el proceso de Gestión de Almacenes, en el cual nos 

enfocaremos para el estudio especificando los procedimientos del área. 
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El objetivo de este análisis es evaluar los procedimientos de almacenes para 

encontrar los problemas existentes y proponer posibles soluciones. 

Gráfico 12: Mapa de Procesos de l Constructora Skanska S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación de factores críticos 

Para el análisis del estudio, identificar los factores críticos del proceso de 

almacenamiento será de mucha importancia, ya que nos permite tener en cuenta aquellos 

problemas a solucionar a la hora de la implementación. 

De acuerdo a las entrevistas y la información recibida por la empresa, se pudo 

identificaron 13 factores críticos, los cuales son los más influyentes en los resultados de la 

gestión de almacenes.  

Para la identificación de estos factores críticos se comenzó desde el diseño del mapa 

de procesos (Gráfico N°12), seguido del despliegue de procesos del área de almacén, en la 

construcción de la planta de tratamiento de agua, que es en donde vamos a trabajar 

(Gráficos N°13,14,15). Finalmente se procede identificación de actividades que son las 

generadoras de la mayoría de errores o ineficiencias en este proceso. 

Los principales problemas que actúan como los factores más críticos de los procesos 

que encontramos en el proyecto son:  
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 Área de almacenamiento insuficiente: Tal como se mencionó en el análisis 

FODA, el área de almacenamiento no es suficiente con respeto a la necesidad 

de materiales requeridos para la construcción de la obra. 

 Falta de comunicación entre las áreas de abastecimiento: Se necesita una mejor 

comunicación entre las distintas áreas que solicitan sus pedidos, ya que suelen 

realizarlos de manera inoportuna como condición de urgencia. 

 Gran cantidad de materiales y equipos sobrantes: Solicitan materiales en gran 

cantidad sin especificar los tiempos cuándo lo necesitaran exactamente, lo que 

genera que se tengan materiales almacenados mucho tiempo sin usar. 

 Inadecuado mantenimiento de materiales: Debido a la gran cantidad de 

materiales almacenados por bastante tiempo, se tiende a olvidarse de su 

existencia y se descuida el mantenimiento que necesitan. 

 Equipos antiguos: Se requiere un nuevo montacargas, ya que el que se está 

utilizando actualmente está teniendo problemas en su funcionamiento y no 

soporta el peso el cual debería. 

 Infraestructura inadecuada: El espacio que usan para el almacenamiento son 

contenedores antiguos, los cuales se están oxidando debido a las lluvias del 

lugar. Debido a que se trabajan con contenedores, el espacio que tiene limita a 

la realización de un layout eficiente. 

 Presupuesto limitado para equipos: Se necesita un mayor presupuesto para la 

compra de nuevos equipos que presentan un funcionamiento eficiente. Por 

ejemplo: el montacargas que se mencionó anteriormente. 

 Mano de obra con conocimiento limitado: La mayoría del personal de apoyo 

del almacén son personas sin estudios técnicos ni profesionales. Esto repercute 

a la hora de la búsqueda de nuevas posibles soluciones al área del almacén, ya 

que no pueden aportar mucho. 

 Ausencia de línea de carrera en el almacén: Este puede ser la razón del 

problema mencionado anteriormente, ya que aquellas personas con estudios 

superiores prefieren conseguir un trabajo en donde podrán ascender a un 

puesto más alto y poder desarrollarse como profesionales. Esto se da porque la 

mayoría de los jefes de almacén son los mismos en todos los proyectos, y 

trabajan siempre con los mismos ayudantes que confían. 
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 Falta de conocimiento de manipulación de equipos: El personal que llega a 

trabajar al almacén normalmente no tienen conocimiento en manipulación de 

equipos. Son pocos aquellos que, si tienen la capacidad de poder hacerlo, y 

están divididos en diferentes partes del Perú en los distintos proyectos. 

 Procedimientos desactualizados: Los procedimientos que se realizan en la obra 

no son totalmente exactos a los especificados por la empresa. Los 

especificados por la organización están desactualizados. 

 Falta de señalización: Falta señalización en el área de almacenamiento en los 

pasillos, tanto como el área de apilamiento de materiales, lo cual podría 

generar problemas y accidentes en el momento de que ocurre alguna urgencia. 

 Falta de procedimientos de respuesta ante emergencias: Los procedimientos 

con los que la empresa cuenta son netamente para la realización de sus 

operaciones que generan valor, mas no ante problemas de emergencias. 

Luego de la descripción de los factores críticos, se procede a realizar el análisis de 

Pareto para identificar en cuál o cuáles de ellos debemos concentrarnos para la 

implementación del a solución. 

Para realizar ésta análisis se le asignó un valor de importancia, entre el 1 y el 5, de 

acuerdo a una tabla de rangos definida, siendo el 1 el menos importante y el 5 el más 

importante. Además, estos factores han sido agrupados en 4 categorías por procesos: 

Gestión, Equipos, Personal y Procedimientos (Tabla N°1). 

El puntaje acumulado por cada categoría nos dará la primera pista de donde 

comenzar a trabajar y cómo hacerlo, permitiéndonos enfocarnos en los problemas con 

mayor impacto negativo en la gestión del almacén. 
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Tabla 1: Matriz de factores críticos del proceso de Almacenaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través del uso de la metodología se puede determinar que el proceso de Gestión es 

la que más afecta a la gestión del almacén con un puntaje acumulado de 15 (Tabla N°1), lo 

que representa el 45.5% de los problemas que existen en el proceso de almacenamiento 

(Tabla N°2). Los factores que hicieron que este proceso sea el más crítico son: El área de 

almacenamiento insuficiente, falta de comunicación entre las áreas de abastecimiento, la 

gran cantidad de materiales y equipos sobrantes y el inadecuado mantenimiento de 

materiales. 

El segundo proceso más crítico refiere al de Equipos con un puntaje acumulado de 7, 

un 21.2% con respecto al total de problemas en el proceso de almacenamiento. Dentro de 

este proceso se encuentran los siguientes factores críticos: Equipos antiguos, 

infraestructura inadecuada y el presupuesto limitado para equipos, siendo este último el 

más crítico dentro de su categoría. 

Seguidamente se encuentran los procesos referidos al Personal y Procedimientos con 

5 y 6 puntos acumulados respectivamente, 15.2% y 18.2% respectivamente en 

comparación con el total de problemas. Siendo la falta de señalización lo que hizo que 

Procedimientos tenga un puntaje más alto.  
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Tabla 2: Análisis Pareto por procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa gráficamente que el proceso de Gestión es significativamente más crítico 

que los demás, ya que sólo en este proceso se tiene casi la mitad del total. 

Por otro lado, en los demás procesos se puede observar que no hay mucha diferencia 

entre ellos, debido a que se consideró que los factores tenían una importancia similar. En 

otras palabras, se consideró que tenían el mismo grado de impacto en la deficiencia de la 

gestión del almacén. 

Gráfico 13: Diagrama de Análisis Pareto por procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar el análisis de cuál es el proceso que presenta más problemas, se 

realizó un análisis adicional respecto a los problemas específicos (Tabla N°3). 

En este análisis se encontró que el área de almacenamiento insuficiente (15.2%) y la 

gran cantidad de material y equipos sobrantes (12.1%) son los más críticos. Estos dos 

problemas son los que se debería priorizar dentro del proceso de Gestión, pues ambos 

llegan a sumar el 27.3% del total de problemas, contando todos los procesos. 
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La causa de estos problemas se debe a la falta de programación de pedidos. Las 

distintas áreas en la obra realizan la solicitud de sus materiales sin un cronograma de uso o 

necesidad adecuado, lo que genera que se 

 tengan grandes cantidades de materiales y equipos almacenados sin ser utilizados. 

Esto genera que gran parte del almacén esté ocupado para otros productos que se necesitan 

para la obra. 

Tabla 3: Análisis Pareto por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14 : Diagrama de Análisis Pareto por factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como era de esperarse, los principales problemas están dentro del proceso de 

Gestión, el cual en el acumulado resulto ser el más crítico. 
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Luego de proceder con la implementación de solución para estos dos problemas más 

importantes, se seguirá buscando la mejora continua, a través de la búsqueda de soluciones 

para los siguientes factores según el impacto en la gestión del almacén, tal cual se está 

realizando para los primeros. 

Diagrama de análisis de causa-efecto o Ishikawa 

Este diagrama de causa-efecto será una representación gráfica que nos mostrará la 

relación cualitativa de diversos factores que contribuyen a un fenómeno determinado, en 

este caso, las ineficiencias y sobrecostos dentro del proceso de almacenamiento. Además, 

se podrá observar el grado de importancia de los factores directamente con cada uno de los 

procesos.  

Para el uso de esta metodología se utilizó la designación de valores, que se hizo 

anteriormente (Tabla N°1), de los factores críticos que se evaluaron dentro de los procesos 

de Gestión, Equipos, Personal y Procedimientos.  

Partiendo de la valoración asignada, se calcula el grado de importancia que tiene 

cada uno de los factores en cada proceso, lo cual nos sirve para el análisis de impacto que 

se quiere realizar. 

Realizando el análisis de los factores por grado de importancia (Tabla N°4), se puede 

observar gráficamente que tanto por ciento significa cada factor para cada proceso. 

En el diagrama de Causa-Efecto o Ishikawa (Gráfico N°15), se puede observar con 

mayor facilidad el análisis planteado respecto a los procesos.  

En el proceso de Gestión se tiene que los más importantes son: 

 Área de almacenamiento insuficiente: Representa el 33.3% de importancia 

respecto a los problemas existentes en el proceso. 

 Gran cantidad de materiales y equipos sobrantes: Este punto representa el 

26.7% de importancia en el proceso. 

En los procesos referidos a Equipamiento se tiene como el más influyente: 

 Presupuesto limitado para equipos: Con 42.9% de importancia dentro del 

proceso sobresale ante el 28.6% obtenido por los otros dos factores. 

En los procesos referidos a Personal se observa que los más importantes son: 
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 Mano de obra con conocimiento limitado: Representa el 40% de importancia. 

Al igual que el presupuesto limitado en los procesos de equipamiento, es un 

porcentaje bastante alto por lo que es importante tener en cuenta. 

 Ausencia de línea de carrera en el almacén: También tiene el 40% dentro de 

los procesos referidos al Personal.  

En los procesos referidos a los Procedimientos se tiene: 

 Falta de señalización: Este punto resulta alarmante ya que representa el 50% de 

grado de importancia de los problemas existentes en los procesos referidos a 

Procedimientos.  

Tabla 4 : Análisis de factores por grado de importancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Diagrama de causa-efecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de representar gráficamente el diagrama de Causa-Efecto, se procederá a 

analizar cada uno de los factores para encontrar de qué manera se puede reducir el grado de 

importancia y a la vez optimizar la eficiencia del proceso de almacenamiento. 

Actualmente la empresa en el proyecto no cuenta con una óptima planificación de 

utilización de materiales, generando que los procesos de Gestión resulten ineficientes. Es 

por esto que debemos comenzar por aquí si se quiere mejorar la gestión del almacén. 

Objetivo - “Determinar como la gestión de Almacenes impacta en la cadena de 

abastecimiento y de la economía empresa”. 

Para comenzar con este análisis, primero se evaluarán los costos por la compra de 

todos los materiales necesarios para el proyecto y su composición. Debido a que el 

proyecto se inició en enero del 2015, se tomaron como muestra los costos de setiembre 

2015 a junio de 2016e. 

El área de abastecimiento de la empresa en el proyecto, diferencia dos tipos de 

materiales. Los materiales de instalación son aquellos que llegan a ser parte de 

infraestructura de la obra, las cuales tienen un alto costo. Por otro lado, se tiene a los 

materiales consumibles; éstos son aquellos que no agregan valor directamente a la obra, 

pero son de utilidad para su realización, son de alta rotación.  

Tabla 5: Compras Generales del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de conocer el alcance de los costos de cada tipo de material se procederá a la 

especificación de los materiales consumibles más significativos pues, pues son en éstos en 

donde vamos a implementar la propuesta de solución.  

Se puede observar la siguiente tabla que, dentro de los tipos de materiales 

consumibles, el grupo de materiales Elementos de Protección Personal EPP representan el 

13.48%, siendo el más significativo de esta categoría. Además, los costos de los materiales 

eléctricos cuentan con el 9.08% del total, mientras que las herramientas tienen un 8.74%. 

El resto del porcentaje está dividido en categorías que representan muy poco como para ser 

tomadas en cuenta, como, por ejemplo: útiles de oficina, útiles de limpieza, etc. 

TOTAL COMPRADOS S/. 62,723,789.93 100%

Materiales de instalación S/. 50,467,561.38 80.46%

Materiales consumibles S/. 12,256,228.55 19.54%

COMPRA DE MATERIALES
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Tabla 6: Compras de materiales consumibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que los materiales tipo EPP representan el porcentaje más grande dentro de 

los consumibles, se los escogió como el punto en donde concentraremos o emplearemos 

nuestra estrategia. Es decir, serán los éstos los materiales que se darán en consignación. 

Tabla 7: Compras de EPP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como primer paso para la evaluación de la implementación de la solución, se tomará 

la data histórica de las compras realizadas de EPP, los cuales nos servirán para la 

proyección de las compras y la futura comparación. 

Se logra observar que las compras del primer mes setiembre de 2015, es mucho más 

alta que los siguientes meses. Esto se debe, a la compra de materiales para uso inmediato y, 

adicionalmente, los materiales que servirán como stock de seguridad en caso de urgencias. 

Partiendo de las compras realizadas hasta la fecha, se procederá a proyectar las 

compras generadas para los siguientes catorce meses.  El experto participó en la realización 

de la proyección, validando los datos presentados. 

CONSUMIBLES S/. 12,256,228.55 100%

EPPs S/. 1,651,643.79 13.48%

Materiales eléctricos S/. 1,112,253.18 9.08%

Herramientas S/. 1,071,194.38 8.74%

COMPRA DE MATERIALES CONSUMIBLES

Mes Total Soles

set-15 S/. 228,504.55

oct-15 S/. 155,450.27

nov-15 S/. 158,060.49

dic-15 S/. 160,696.91

ene-16 S/. 163,037.93

feb-16 S/. 155,184.89

mar-16 S/. 161,676.00

abr-16 S/. 158,275.83

may-16 S/. 155,601.71

jun-16 S/. 155,155.21

S/. 1,651,643.79

COMPRA DE  EPPs
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Tabla 8: Proyección de compras EPP 

 

Fuente: Elaboración propia 

De todos los datos proyectados, solo se tomarán aquellos que están entre setiembre 

2016 y agosto 2017. 

Tabla 9 : Ahorro por adquisición de materiales EPP 

Fuente: Elaboración propia 

Mes Total Soles

jul-16 S/. 160,155.80

ago-16 S/. 162,570.80

set-16 S/. 161,491.50

oct-16 S/. 164,099.48

nov-16 S/. 164,595.61

dic-16 S/. 163,085.30

ene-17 S/. 164,560.04

feb-17 S/. 155,467.46

mar-17 S/. 163,565.57

abr-17 S/. 162,750.65

may-17 S/. 157,876.04

jun-17 S/. 161,162.13

jul-17 S/. 164,384.08

ago-17 S/. 158,153.76

TOTAL S/. 2,263,918.22

PROYECCION DE COMPRAS EPPs

Mes Costos Costo - Py Ahorro

set-16 S/. 161,491.50 S/. 153,416.93 S/. 8,074.57

Oct-16 S/. 164,099.48 S/. 155,894.51 S/. 8,204.97

Nov-16 S/. 164,595.61 S/. 155,365.83 S/. 9,229.78

Dic-16 S/. 163,085.30 S/. 154,931.04 S/. 8,154.26

Ene-17 S/. 164,560.04 S/. 156,332.04 S/. 8,228.00

Feb-17 S/. 155,467.46 S/. 147,694.09 S/. 7,773.37

Mar-17 S/. 163,565.57 S/. 155,387.29 S/. 8,178.28

Abr-17 S/. 162,750.65 S/. 154,613.12 S/. 8,137.53

May-17 S/. 157,876.04 S/. 149,982.24 S/. 7,893.80

Jun-17 S/. 161,162.13 S/. 153,104.02 S/. 8,058.11

Jul-17 S/. 164,384.08 S/. 156,164.88 S/. 8,219.20

Ago-17 S/. 158,153.76 S/. 150,246.07 S/. 7,907.69

TOTAL S/. 1,941,191.62 S/. 1,843,132.06 S/. 98,059.56

AHORRO DEL PROYECTO
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Como conclusión de la comparación realizada entre la situación actual y la propuesta 

por el proyecto, se puede ver que se tiene un ahorro promedio mensual de S/. 8,088.3 

nuevos soles, el cual representa un ahorro total de S/. 98,059.58 nuevos soles. 

Este ahorro se debe a la compra mensual de solamente lo necesario en el momento, 

es decir que solo se compra lo que se va a usar. Además, se obtienen ahorros de no 

comprar reposiciones de inventarios, ni de productos dañados en el inventario. Al final de 

la obra, no se tendrán materiales sobrantes. 

Ahorro de costos en mantenimiento de materiales 

Aquí se evaluará el ahorro generado en los costos de mantenimiento de materiales 

debido a la implementación de la solución. 

En primer lugar, se tomará la data histórica de los costos incurridos en el 

mantenimiento de materiales del almacén hasta la fecha. De igual manera, los datos 

mostrados son los costos incurridos durante el periodo de setiembre 2015 a junio 2016. 

Tabla 10: Costos de almacén  

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el punto anterior, partiendo de los costos incurridos hasta la fecha, 

proporcionados por la empresa, se procederá a proyectar los costos generados para los 

siguientes catorce meses.  Esta proyección se realizó a través de la información 

proporcionada por el experto y sus recomendaciones, además para hacer la proyección más 

eficiente, se utilizó el método de regresión lineal. 

Mes Total Soles

set-15 S/. 205,408.46

oct-15 S/. 205,275.31

nov-15 S/. 205,599.43

dic-15 S/. 205,466.56

ene-16 S/. 205,522.35

feb-16 S/. 205,935.83

mar-16 S/. 205,686.92

abr-16 S/. 206,115.70

may-16 S/. 206,336.09

jun-16 S/. 206,360.83

COSTOS DE ALMACEN
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Gráfico 16: Costos de almacén 

 

Fuente: Elaboración propia 

La ecuación obtenida de la regresión lineal fue               . Esto nos da un 

soporte adicional a la estimación proporcionada por el responsable del almacén  

Se puede observar que la proyección de los costos sigue el mismo comportamiento 

proporcionado por la regresión, lo cual nos da una mayor confiabilidad  

Tabla 11: Proyección de costos de almacén 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada la proyección de los costos se procede a la comparación de la 

situación actual con la situación propuesta por la solución. Como resultado de esta 

comparación se obtienen los ahorros mensuales y el total durante la ejecución de la obra. 

La comparación de los ahorros se realizará a partir del mes de setiembre de 2016, 

cuando el proceso de licitación haya acabado y el proveedor se haya instalado en la obra. 

y = 119.11x + 205116 

S/. 204,500.00

S/. 205,000.00

S/. 205,500.00

S/. 206,000.00

S/. 206,500.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de mantenimiento 

Costos

Lineal (Costos)

Mes Total Soles

jul-16 S/. 206,138.87

ago-16 S/. 206,467.03

set-16 S/. 206,571.04

oct-16 S/. 206,839.65

nov-16 S/. 206,761.12

dic-16 S/. 206,966.63

ene-17 S/. 206,979.06

feb-17 S/. 207,276.88

mar-17 S/. 206,995.09

abr-17 S/. 207,397.05

may-17 S/. 207,503.24

jun-17 S/. 207,710.11

jul-17 S/. 207,586.05

ago-17 S/. 207,854.22

PROYECCION DE COSTOS
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Tabla 12: Ahorro por costos de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de este análisis se puede ver en el cuadro que se tiene un ahorro promedio 

mensual de S/. 6,391.40 nuevos soles, el cual representa un ahorro promedio de 3.03% 

mensual 

El ahorro total mensual es la consecuencia de distintos ahorros que se genera por la 

consignación de los EPPs, como el mantenimiento de materiales, de equipos, reparaciones 

y los gastos por pérdidas y deterioro 

Objetivo – “Plantear herramientas y técnicas que ayuden a mejorar la gestión de 

Almacenes” 

En los objetivos anteriores se ha determinado que existen deficiencias demostradas 

en el diagnóstico realizado, en estas deficiencias generan perdida de horas hombre, costos 

financieros etc. 

También se ha demostrado que con el análisis de costo realizado de materiales tipo 

EPP comprados consignación permite ahorrar dinero la adquisición como también costos 

de almacenamiento. 

En este sentido planteamos la compra de materiales por la modalidad de 

consignación, ya que lo demostrado en el capítulo anterior analizamos los costos 

comprando lo necesario y pagando lo usado, además de los costos inherentes al ahorro de 

mano de Obra en el mantenimiento del Almacén, pero también tenemos ahorros 

financieros. 

Mes Costos Costo - Py Ahorro

set-16 S/. 206,571.04 S/. 200,299.28 S/. 6,271.76

oct-16 S/. 206,839.65 S/. 200,540.79 S/. 6,298.86

nov-16 S/. 206,761.12 S/. 200,449.75 S/. 6,311.37

dic-16 S/. 206,966.63 S/. 200,625.70 S/. 6,340.93

ene-17 S/. 206,979.06 S/. 200,623.11 S/. 6,355.95

feb-17 S/. 207,276.88 S/. 200,890.95 S/. 6,385.93

mar-17 S/. 206,995.09 S/. 200,605.26 S/. 6,389.83

abr-17 S/. 207,397.05 S/. 200,973.28 S/. 6,423.77

may-17 S/. 207,503.24 S/. 201,056.84 S/. 6,446.40

jun-17 S/. 207,710.11 S/. 201,235.96 S/. 6,474.15

jul-17 S/. 207,586.05 S/. 201,103.21 S/. 6,482.84

ago-17 S/. 207,854.22 S/. 201,339.20 S/. 6,515.02

TOTAL S/. 2,486,440.14 S/. 2,409,743.33 S/. 76,696.81

AHORRO DEL PROYECTO
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Gráfico 17: Fecha de Pagos Estimado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Explicando el cuadro mientras que en las compras en la modalidad actual los 

materiales se reciben el día 1 y a partir de ahí empieza a correr los plazos de facturación y 

demás, en las compras por consignación se recibe los materiales los 30 días del mes y a 

partir de ahí empiezan a correr los plazos de facturación y demás, es decir que tenemos un 

crédito de 30 días adicionales al realizado por las compras tradicionales. 

Con el uso de esta herramienta se paga lo que se utiliza, no almacenamos por lo tanto 

no genera mermas y se trabaja con el financiamiento del proveedor, pues ellos son los que 

desembolsan los lotes que estarán a nuestra disposición de uso. 

3.2    Discusión de Resultados 

3.2.1 Según la Hipótesis General  

Ulloa (2009) en su tesis “Técnicas y herramientas para la gestión de Abastecimientos 

concluye lo siguiente: 

Es importante resaltar que las decisiones de abastecimiento abarcan las etapas de 

diseño, planificación y construcción. El abastecimiento debe definirse en las dos primeras 

etapas de tal manera que se minimicen las decisiones de “última hora” durante la 

construcción. Esto evitará retrasos y mayores costos para el proyecto. 

Tomando como referencia este estudio y comparando con nuestra hipótesis general 

coincidimos en que las decisiones de abastecimiento requieren un tratamiento especial, 

planificado y que minimicen retrasos en la construcción del proyecto y por ende costos 

asociados a una mala gestión 

La adquisición de grupos de materiales bajo el modelo de consignación mediante 

ciertas condiciones de contrato impacta positivamente en los costos generales de 

mantenimiento de inventario. 

Recepcion de 

materiales

Recepcion de 

facturas

Plazo de pago de 

factura

Fecha de Pago 

estimada 

1 2 45 48

Recepcion de 

materiales

Recepcion de 

facturas

Plazo de pago de 

factura

Fecha de Pago 

estimada 

30 2 45 77

*

Compras Bajo modalidad Consignacion
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3.2.2 Según la Hipótesis a Nivel especifico 

Fabian (2009) en su tesis “La importancia del desarrollo y desenvolvimiento de los 

proveedores y sus productos para el progreso de la industria de la construcción de 

edificaciones” concluye:  

“Es necesario que las empresas constructoras y los proveedores tengan conciencia de 

las deficiencias técnicas y de gestión, para que estén efectivamente dispuestos a cambiar y 

comprender los potenciales beneficios que se pueden obtener al usar nuevas soluciones 

constructivas, así como asumir los desafíos por los cambios realizados. En ese sentido, la 

empresa constructora deberá estar efectivamente preparada para introducir la nueva 

tecnología en los procesos en función a su realidad y a sus necesidades, así como la gestión 

logística necesaria para que el producto alcance los objetivos trazados, Además, la 

formación de alianzas con otras empresas al ofrecer nuevas soluciones constructivas al 

mercado permite ahorrar costos y obtener reconocimiento”. 

Coincidimos en el sentido que es importante detectar deficiencias o errores para 

poner énfasis en detectar deficiencias técnicas y de gestión para proponer cambios, en 

nuestro caso identificar factores críticos para realizar una propuesta de mejora. 

Resumimos en que la realización de un diagnóstico del área permite la identificación 

de deficiencias y factores críticos que afectan el normal proceso y pueden ser corregidos en 

una propuesta de mejora. 

Un análisis costo beneficio permite identificar como la gestión de almacenes impacta 

en la economía de la empresa 

El uso de Técnicas e instrumentos de mejora de gestión permite reducir costos de 

almacenamiento. 

Estos planteamientos han sido plasmados en los objetivos de nuestro proyecto, en 

este sentido la investigación se ha realizado con la finalidad de mejorar la cadena de 

abastecimiento y por ende la reducción de costos operativos y de procesos en la gestión de 

almacenes 

3.2.3 Según los Objetivos  

La realización de un diagnóstico del área permite la identificación de puntos críticos que 

pueden ser corregidos en una propuesta de mejora 

Fabián (2009) concluye, “El aumento de la competitividad del subsector 

edificaciones está relacionada a la mejora de procesos, en este ámbito se encuentran todos 
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los agentes participantes de la cadena de abastecimiento (constructores, proveedores de 

proyectos, proveedores de materiales, subcontratistas). De acuerdo al análisis del mercado 

peruano, existe un dominio por parte de los proveedores de materiales como principales 

agentes de introducción de nueva tecnología”. 

En este sentido es importante determinar que tanto su conclusión como la nuestra 

busca la mejora de procesos en la cadena de abastecimientos , pero para lograrlo en primer 

lugar es primordial realizar una evaluación y diagnóstico del área , es así que nos fue 

imprescindible realizar un diagnóstico del área con el propósito de identificar falencias de 

los procesos que incidan en la economía de la empresa, es así que se examinaron cuáles 

son las actividades que no agregan valor a los procesos y se identificaron aquellos factores 

que generan pérdidas económicas a los Proyectos de Construcción. 

En este sentido es importante reconocer las debilidades y fortalezas de la gestión, es 

así que podemos determinar dentro de las debilidades de la Gestión de almacenes el 

proceso y que representa el 45% de los problemas que existen son: 

 El área de almacenamiento insuficiente. 

 Falta de comunicación entre las áreas de abastecimiento 

 Gran cantidad de materiales y equipos sobrantes  

 Inadecuado mantenimiento de materiales. 

El segundo proceso más crítico refiere al de Equipos y representa el 21.2% con 

respecto al total de problemas en el proceso de almacenamiento. Dentro de este proceso se 

encuentran los siguientes factores críticos:  

 Equipos antiguos 

 Infraestructura inadecuada  

 Presupuesto limitado para equipos 

Dentro de las fortalezas de la gestión podemos mencionar: 

El área cuenta con un sistema ERP SAP, lo que lleva a garantizar la integración y 

estandarización de Procesos 

Capacidad de trabajar con almacenes propios y flexibles, de esta manera todos los 

materiales pueden estar dentro del mismo proyecto, lo que mejora tiempos de entrega a los 

usuarios en campo. 



68 
 

Mediante un análisis de costo beneficio es posible determinar como la gestión de almacén 

impacta en la economía de la empresa 

Guerrero (2012) en su tesis: Estrategia para la minimización de costos logísticos: 

aplicaciones en una empresa piloto, concluye: 

Al realizar el análisis de la cadena de suministro de la empresa, y de cada una de las 

actividades que componen la actividad logística en sus operaciones de logísticas de entrada 

y logística de salida, pueden identificarse rubros que impactan los indicadores de valor y 

afectan la rentabilidad de la operación. Se resaltan rubros como el costo de procesamiento 

de pedidos, costos de administración de inventarios, costos de distribución, y 

especialmente el costo de oportunidad del inventario. Este último, a pesar que 

contablemente no se contabiliza en una cuenta del estado de resultados, debe ser 

identificado ya que representa la rentabilidad que la empresa deja de percibir en caso que 

el dinero invertido en los inventarios sea invertido en el mercado financiero, resaltando aún 

más la importancia del cálculo del costo total logístico dentro de la empresa y la 

implementación de estrategias conducentes a la minimización de cada uno de estos rubros. 

Es importante para nosotros señalar que tanto para la conclusión de Guerrero como 

para nuestro proyecto ambos estudios coinciden en un análisis de costo beneficio , es decir 

en la búsqueda constante de actividades que no generan valor y que generan un costo para 

la gestión , es así que hemos presentado cuadros donde identificamos costos que pueden 

ser mejorados solamente con la modalidad de compra a consignación, no solo reducción de 

costos en mano de Obra y ahorra en materiales pues no se generan mermas ni manipuleo, 

sino también ahorros financieros porque solo se factura lo usado, y pago después que lo 

usamos. 

No esta demás aclarar que además de los beneficios que se logran, también es 

importante señalar que muchas actividades de control de inventarios, costos de 

planeamiento en la gestión de almacenes, personal responsable de los controles de stock no 

serán necesarios en la implementación del sistema de consignación de materiales. 

Mediante el planteamiento de técnicas e instrumentos de mejora de gestión es posible reducir los 

costos de almacenamiento. 

Cepeda (2010) en su tesis “Diseño, implementación y estandarización del sistema de 

3abastecimiento bajo el esquema de consignación y outsourcing “concluye: 

Con la implementación de estos procesos a otros casos de familias de productos, la 

labor de la división de compras se volverá más estratégica y menos repetitiva, más 
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proactiva, menos reactiva. Con la documentación de todas las negociaciones a largo plazo 

que se hagan de estos esquemas, siempre se va a garantizar que estas negociaciones 

funcionen y los proveedores nunca fallen, ni cambien las condiciones comerciales 

inicialmente pactadas. Con la estandarización de los procesos de administración de 

inventarios en consignación y outsourcing, será más fácil aplicarlos a otras familias de 

productos. 

Coincidimos plenamente en la conclusión de Cepeda , en el sentido que existen 

varias técnicas e instrumentos de mejora para reducir los costos de la gestión de almacenes, 

uno de ellos es la compra de materiales por la modalidad de consignación, agrupando 

materiales de acuerdo a su utilización, en esta investigación hemos mostrado y estudiado la 

implementación del grupo de EPP (elementos de protección personal), pero es posible 

implantar otros grupos de materiales como Materiales eléctricos, herramientas, abrasivos, 

soldaduras etc. 

3.3 Aporte Científico – Plan de Acción 

3.3.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar las actividades logísticas de las empresas 

constructoras, identificar los principales problemas causantes de sobrecostos, la 

optimización de los procesos logísticos y una propuesta de solución a través del análisis 

realizado.  

Objetivo General 

 Determinar una estrategia que optimice la gestión de la cadena de abastecimiento, a 

través de la gestión de almacenes, de una empresa constructora. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el Área y determinar el punto de partida para la propuesta de mejora. 

 Determinar qué costos adicionales surgen cuando se realiza una inadecuada gestión 

de almacenes en una empresa de constructora. 

 Determina de qué manera la integración de las demás áreas de la cadena de 

abastecimiento impacta en la gestión del almacén. 
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3.3.2 Plan de acción 

3.3.2.1 Consignación de materiales 

La siguiente propuesta plantea adquirir materiales, tipo EPPs, a consignación, en 

búsqueda de reducir los costos de adquisición y almacenaje de materiales de manera 

significativa. Tomando en cuenta el aumento de la demanda de las otras áreas y la falta de 

capacidad de los almacenes, el mantenimiento de éstos resulta costosa, pues son productos 

de fácil deterioro. 

Además, el área se olvida de la realización de pedidos constantes y los costos que 

esto implica para la llegada de materiales. 

3.3.2.2 Integración de todas las áreas involucradas en el servicio de abastecimiento 

La integración de todas las demás áreas involucradas en el abastecimiento mejora y 

ayuda a la planificación de la demanda de materiales, lo cual repercute en el número de 

inventario que se tiene en stock, que, a la vez, significa mayor dinero para la mantención 

de éstos. 

3.3.2.3 Análisis y elección de propuesta de mejora 

La propuesta de mejora elegida es la consignación de materiales, ya que resulta más 

viable para este tipo de proyectos de construcción. Además, resulta costoso mantener 

dentro del almacén material de alta rotación, los cuales se deterioran fácilmente, 

ocasionándoles grandes gastos por desperdicios. 

Con la consignación, la empresa puede mejorar su desempeño en el almacenamiento 

de los demás materiales y/o equipos, y a su vez gastar menos de dinero en operaciones que 

le generan muchos gastos de tiempo y recurso. Es decir, podrá tener un eficiente proceso 

de almacenamiento invirtiendo menos dinero, lo cual le resulta rentable. 

Además, a través de esta estrategia la empresa se olvidará de ciertas actividades 

relacionadas a la posesión de dichos materiales. 

Entonces podemos demostrar que la implementación de este método de compra 

genera beneficios económicos a la empresa sin realizar trabajos adicionales ni adicionando 

procesos. 
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3.3.2.3.1 Diferencia entre el diseño de compra anterior (Tradicional) y el diseño 

propuesto 

Podemos observar que no se genera ningún costo adicional cambiar de sistema de 

compra, la cantidad de días para la ejecución del proyecto es menor que en el modelo 

tradicional, mientras que en modelo tradicional se emplean 59 días, en el modelo propuesto 

se emplean 49 días 

Hay una diferencia importante en el modelo tradicional, el sistema no permite 

ampliar las órdenes de Compra por más de una vez al año por lo que cada vez que se 

requiere comprar materiales a gran escalara se tiene que hacer un proceso de licitación, 

incrementando la cantidad de las actividades de compra.  

Este sistema pude ser implementado a las diferentes actividades del negocio, tales 

como un sistema de compras de fabricación, alquiler de equipos u otros que requiere el 

tratamiento especial de una licitación, estos tiempos inclusive pueden ser menores en 

virtud que consideramos tiempos en busca de proveedores y absolución y consultas que 

podrían mejorarse. 

Según la entrevista realizada al responsable de almacenes tenemos que:  

En el proceso de Consignación de materiales, solo se realiza un solo proceso de 

Compra donde se presentan a los proveedores todas las condiciones que deben cumplir 

para la ejecución del servicio, temas de almacenamiento, stock mínimo requerido en el 

proyecto etc. 

En el Proceso de compra tradicional, el control de stock, stock mínimo, 

mantenimiento de almacenamiento, personal lo lleva la empresa, además se generan 

muchas órdenes de Compra y el planeamiento 

Entonces si ponemos como ejemplo una Obra para un año tenemos: 

Compra por Consignación: un solo procesos una sola Orden de Compra 

Compra por método tradicional: por lo menos tres (3) procesos de compra, tres (3) órdenes 

de Compra. 
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Gráfico 18: Diferencia de tiempos según el tipo de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.3.2 Evaluación Costo-Beneficio de la Propuesta 

Ahora bien, si realizamos un análisis costo-beneficio de la propuesta y comparamos 

los costos asociados del diseño actual con el diseño propuesto demostramos un ahorro 

significativo. 

Podemos observar que solo en los costos asociados en la adquisición de materiales 

genera un ahorro de 5% entre los costos actuales y los costos proyectados. 

Tabla 13 : Costo Beneficio – Adquisición de materiales – 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 Planeamiento de la demanda 1 1 Planeamiento de la demanda 1

2
Solicitud de Compra de Materiales y/o 

equipos , modelo convencional
1 2 Solicitud de Consignacion 1

3 Busqueda de Proveedores Calificados 7 3 Busqueda de Proveedores Calificados 7

4 Invitacion de Proveedores 1 4 Invitacion de Proveedores 1

5 Absolucion de Consultas 7 5 Absolucion de Consultas 7

6 Recepcion de Propuestas 4 6 Recepcion de Propuestas 4

7 Evaluacion de Propuestas 5 7 Evaluacion de Propuestas 5

8 Etapa de Negociacion 5 8 Etapa de Negociacion 5

9 Adjudicacion y formalizacion del Contrato 2 9 Adjudicacion y formalizacion del Contrato 2

10 Instalacion en Obra 15 10 Instalacion en Obra 15

11 Actualizacion de stock ciclicos 2 11
Entrega de requerimisntos y stock 

minimos al proveedor
1

12 Seguimiento de stock ciclicos 7 TOTAL DIAS 49

13
Reprogramacion y planeamiento de demanda 

actualizada
2

TOTAL DIAS 59

Este Proceso se repite cada 3 meses por los constantes cambios en el 

histograma de ingreso de Personal

Este Proceso no se repite porque el proveedor debe mantener 

stock minimo según la actividad del punto 11 del cuadro , a pesar de 

los cambios en el histograma

It ACTIVIDADES Dias It ACTIVIDADES Dias

Mes Costos Costo - Py Ahorro % Ahorro

Set-16 S/. 161,491.50 S/. 153,416.93 S/. 8,074.57 5.00%

Oct-16 S/. 164,099.48 S/. 155,894.51 S/. 8,204.97 5.00%

Nov-16 S/. 164,595.61 S/. 155,365.83 S/. 9,229.78 5.61%

Dic-16 S/. 163,085.30 S/. 154,931.04 S/. 8,154.26 5.00%

Ene-17 S/. 164,560.04 S/. 156,332.04 S/. 8,228.00 5.00%

Feb-17 S/. 155,467.46 S/. 147,694.09 S/. 7,773.37 5.00%

Mar-17 S/. 163,565.57 S/. 155,387.29 S/. 8,178.28 5.00%

Abr-17 S/. 162,750.65 S/. 154,613.12 S/. 8,137.53 5.00%

May-17 S/. 157,876.04 S/. 149,982.24 S/. 7,893.80 5.00%

Jun-17 S/. 161,162.13 S/. 153,104.02 S/. 8,058.11 5.00%

Jul-17 S/. 164,384.08 S/. 156,164.88 S/. 8,219.20 5.00%

Ago-17 S/. 158,153.76 S/. 150,246.07 S/. 7,907.69 5.00%

TOTAL S/. 1,941,191.62 S/. 1,843,132.06 S/. 98,059.56 5.00%

AHORRO DEL PROYECTO - ADQUISICION  DE MATERIALES
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Tabla 14: Costo Beneficio – Adquisición de materiales – 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde:                                      

Asimismo, podemos observar que los costos asociados de lo que se viene haciendo 

con los costos proyectados de la propuesta tenemos que en los costos de inventario se 

genera un ahorro de un 3%, ver cuadro. 

Tabla 15: Costo Beneficio – Costo de Inventario – 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Costo Beneficio – Costo de Inventario - 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde:                                      

Costo Costo Proyectado

S/. 1,941,191.62 S/. 1,843,132.06

Analisis B/C Adquisiscion de Materiales

Ingreso ˂ Ingreso

1,941,191.62 1,843,132.06

Mes Costos Costo - Py Ahorro % Ahorro

Set-16 S/. 206,571.04 S/. 200,299.28 S/. 6,271.76 3.04%

Oct-16 S/. 206,839.65 S/. 200,540.79 S/. 6,298.86 3.05%

Nov-16 S/. 206,761.12 S/. 200,449.75 S/. 6,311.37 3.05%

Dic-16 S/. 206,966.63 S/. 200,625.70 S/. 6,340.93 3.06%

Ene-17 S/. 206,979.06 S/. 200,623.11 S/. 6,355.95 3.07%

Feb-17 S/. 207,276.88 S/. 200,890.95 S/. 6,385.93 3.08%

Mar-17 S/. 206,995.09 S/. 200,605.26 S/. 6,389.83 3.09%

Abr-17 S/. 207,397.05 S/. 200,973.28 S/. 6,423.77 3.10%

May-17 S/. 207,503.24 S/. 201,056.84 S/. 6,446.40 3.11%

Jun-17 S/. 207,710.11 S/. 201,235.96 S/. 6,474.15 3.12%

Jul-17 S/. 207,586.05 S/. 201,103.21 S/. 6,482.84 3.12%

Ago-17 S/. 207,854.22 S/. 201,339.20 S/. 6,515.02 3.13%

TOTAL S/. 2,486,440.14 S/. 2,409,743.33 S/. 76,696.81 3.08%

AHORRO DEL PROYECTO - COSTO DE INVENTARIO 

Costo Costo Proyectado

S/. 2,486,440.14 S/. 2,409,743.33

Analisis B/C Costos de Inventario

Ingreso ˂ Ingreso

2,486,440.14 2,409,743.33
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Revisando los cuadros presentados es posible determinar que se generan ahorros 

importantes en la adquisición bajo la modalidad de consignación, por lo que pensamos que 

es viable su implementación. 

3.3.2.4. Guía de entrevista con expertos 

Guía de entrevista con responsable del área 

Cargo: Responsable de Almacén  

Objetivo de la entrevista: La siguiente entrevista tiene como objetivo conseguir 

información confiable, útil, precisa y real sobre la situación actual de la gestión de la 

Cadena de Suministro de la empresa SKANSKA S.A. de forma general y de los procesos 

de almacén. 

Preguntas Generales: 

1. Mencione y describa brevemente los objetivos a corto y a largo plazo del área de 

acuerdo al giro del negocio de la empresa.  

2. ¿Cómo describiría el actual rendimiento de la gestión de la cadena de suministro? 

¿Qué desafíos u obstáculos presenta el área actualmente en sus operaciones? ¿Cree 

que sea necesario gestionar una estrategia de solución? 

Preguntas Específicas: 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de almacenamiento en la empresa? 

2. ¿Cuántos almacenes posee? 

3. ¿Qué tipos de materiales se almacenan? ¿Cuáles son sus características? 

4. ¿Cada cuánto tiempo se realizan los pedidos dependiendo de cada material? 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de pedido de materiales? 

6. ¿Cómo se realiza el trámite de recepción? 

7. ¿Con que herramientas, sistemas o maquinaria cuenta dentro del almacén? 

8. ¿Tiene la empresa tiempos estándares para sus procesos?  

9. ¿Cuáles cree usted que son los procesos críticos o procesos que normalmente 

causan insatisfacción en el cliente interno? 

10. ¿Cómo se administran las pérdidas, devoluciones o daños de los materiales? 

11. ¿Cómo realizan una proyección de la demanda de materiales? 

12. ¿Le parece adecuado el presupuesto asignado para el área de almacenes?  



75 
 

3.3.2.5 Validación de entrevista por experto 

Con el objetivo de otorgarle validez a la guía de entrevista, es importante consultar y 

solicitar la evaluación de expertos en los temas abarcados, Supply Chain Management y 

Logística. Se aplicarán las sugerencias realizadas por los expertos respecto a la 

concordancia y pertinencia de los objetivos de la entrevista con los de la investigación.  

3.3.2.6 Tiempos de Ejecución del modelo 

 

Gráfico 19 : Tiempos de ejecución del modelo de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar que la implementación del modelo de Compra a consignación no 

requiere de mayor financiamiento en virtud que el mismo personal puede realizar la 

gestión de Compra bajo el modelo de Consignación. 

El tiempo estimado para ejecución del proyecto es de 47 días, desde la solicitud de 

compra hasta su instalación en Obra. 

3.3.2.7 Estrategias 

Las estrategias que se han puesto a prueba para la elaboración del presente Proyecto 

y de las cuales se han obtenido el máximo provecho  

3.3.2.7.1 Brainstorming 

Esta estrategia nos llevará a romper las limitaciones habituales del pensamiento y a 

producir un conjunto de ideas para la solución de nuestro problema. De esta manera 

obtendremos una colección de ideas buenas, nuevas e innovadoras que nos permitiría tener 

una visión más diversa para la propuesta de solución. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7

1 Solicitud de Consignacion 1 dia

2 Busqueda de Proveedores Calificados 7 dias

3 Invitacion de Proveedores 1 dias

4 Absolucion de Consultas 7 dias

5 Recepcion de Propuestas 4 dias

6 Evaluacion de Propuestas 5 dias

7 Etapa de Negociacion 5 dias

8 Adjudicacion y formalizacion del Contrato 2 dias

9 Instalacion en Obra 15 dias

Cantidad de dias para el Proceso de Licitacion 
ACTIVIDADESIt Dias
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3.3.2.7.2 Benchmarking 

El benchmarking se refiere a la comparación de la empresa a estudiar con otras 

empresas dentro del mismo negocio, en este caso dentro del sector construcción, las cuales 

al parecer tienen una gestión más eficiente del proceso evaluado. Asimismo, esta estrategia 

se puede realizar no solo con otras empresas, sino también con las gestiones de los demás 

proyectos de la organización. 

El objetivo es encontrar esos métodos de gestión que los hace más eficientes y de 

esta manera poder estudiarlos y reflejarlos en nuestra empresa. 
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IV – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

Las principales conclusiones a las que se llega con el siguiente trabajo son las siguientes: 

Objetivo 1. Realizar un diagnóstico del área que permita reflejar los puntos críticos 

y/o oportunidades de mejora 

Se comprueba mediante los estudios realizados que la elaboración de un diagnóstico 

para la identificación de factores críticos en el proceso y gestión de almacenes abre el 

camino para tomar las medidas de análisis y corrección, demostramos que la identificación 

de factores que no agregan valor permite analizar y realizar los planteamientos de mejora. 

Objetivo 2 – Mediante un análisis de costo beneficio es posible determinar como la 

gestión de almacén impacta en la economía de la empresa  

Se comprueba que un análisis de costos permite identificar como la gestión de 

almacenes impacta en la economía de la empresa, mediante el análisis mostramos el costo 

de un modelo de compras tradicional y lo comparamos con el modelo propuesto donde 

notamos el ahorro que se generaría en una implementación, tanto el ahorro por compras 

programadas de consignación, como también ahorro en mantenimientos de inventarios.  

Objetivo 3 - Plantear herramientas y técnicas que ayuden a mejorar la gestión del 

abastecimiento en las empresas constructoras 

Se demuestra que la herramienta propuesta (Consignación de materiales) ayuda a 

mejorar la gestión el sistema de Compras, un sistema en el cual solo pagas los que usas, un 

sistema donde el almacenaje y los costos asociados al mismo son por cuenta del proveedor, 

un sistema que además genera ahorros financieros donde el pago lo realizas una vez 

utilizado el material y no antes.  

La implementación está ligada a los objetivos arriba demostrados que son el 

diagnóstico y el análisis costo beneficio, a partir de estos es posible plantear herramientas 

de mejora como la consignación donde está demostrado el ahorro según la proyección en 

Costos en la adquisición de materiales, costos de mantenimiento de inventarios por 

reducción del manejo de materiales, costos por perdidas y deterioro etc.  

Finalmente concluimos: 

 La adquisición de materiales por medio de la consignación genera beneficios y 

reducción de costos de mantenimientos de Inventarios. 
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 Al agrupar materiales y de acuerdo a sus características trabajarlos bajo el método 

de consignación de materiales reduce la carga operativa de la gestión de 

Almacenes. 

 El método permite solo pagar lo que es usado, el mantenimiento de inventarios es 

por parte del proveedor 

 Es posible reducir los costos financieros, porque se factura luego de utilizado el 

material y no antes con el método tradicional de compras. 

 El control de y mantenimiento de Stock es por parte del proveedor, por lo tanto, no 

genera costos adicionales de mantenimiento a la empresa y las posibles mermas o 

deterioro de los materiales están a cargo del proveedor. 

 No genera excedentes a la finalización del Proyecto. 

4.2 Recomendaciones 

 Implementar el método de compras por el método de Consignación de materiales 

específicos, agrupándolos por familias de materiales, EPP, Abrasivos y Soldadura, 

materiales, eléctricos, materiales PVC, materiales de cuero, etc. 

 Analizar en forma continua la implementación en principio de un grupo de 

materiales y luego seguir realizando los acuerdos con los otros grupos de materiales 

hasta llegar a su punto óptimo. 

 Establecer estrategias de monitoreo y seguimiento de los números e indicadores 

que permitan observar los índices de costos de mantenimiento de inventarios y 

proponer las mejoras del proceso. 

 Mejorar coordinación entre las áreas, y por este medio realizar un planeamiento 

integral de las necesidades del Proyecto. 
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ANEXOS 

 

Entrevista al Responsable de Almacenes 

Cargo: Responsable de Almacén  

Nombre: Wilfredo Castillo 

Preguntas Generales: 

1. Mencione y describa brevemente los objetivos a corto y a largo plazo del área de 

acuerdo al giro del negocio de la empresa.  

“A corto plazo, durante la ejecución del proyecto, nuestro objetivo siempre es 

realizar la labor del almacenamiento de manera óptima, trabajando en conjunto con 

las demás áreas de abastecimiento para lograr reducir costos del almacén como el 

de las demás áreas involucradas. A largo plazo, se busca una integración estratégica 

con nuestros proveedores y afianzar la relación con ellos, ya que son pieza 

fundamental para la realización de nuestras actividades, tanto como para el de la 

obra.” 

2. ¿Cómo describiría el actual rendimiento de la gestión de la cadena de suministro? 

¿Qué desafíos u obstáculos presenta el área actualmente en sus operaciones? ¿Cree 

que sea necesario gestionar una estrategia de solución? 

“Actualmente, en el proyecto se está teniendo problemas en la gestión general de la 

cadena de abastecimiento, debido a la falta de integración de las áreas involucradas. 

Las áreas nos realizan una buena planificación de demanda de materiales durante el 

proyecto, lo que nos perjudica al momento de almacenar los pedidos solicitados por 

ellos, ya que se tiene material mucho tiempo almacenado reduciendo el espacio 

para el almacenamiento de otros materiales, y aumentando los costos del 

mantenimiento de éstos. 

Además, en el área no se siente el apoyo de la organización, debido a que se ha 

pedido nuevos equipos para el almacén, sin tener respuesta alguna por su parte.  
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Sin embargo, a pesar de los problemas que se tienen, la construcción de la planta se 

está dando en los tiempos establecidos, con un poco de retraso pero que con el 

tiempo se espera recuperar, el cual no es mucho.” 

Preguntas Específicas: 

1. ¿Cómo se realiza el proceso de almacenamiento en la empresa? 

“El almacén básicamente se encarga de la solicitud de pedidos de materiales, la 

recepción de los materiales solicitados, el almacenamiento de materiales y el 

despacho de éstos de acuerdo a cada solicitado por cada área.  

Para la realización de las tareas se trabaja con un sistema SAP y la codificación de 

los materiales para el sistema.” 

2. ¿Cuántos almacenes posee? 

“En este proyecto se está trabajando con un almacén dentro de la obra. En todos 

los proyectos siempre se trabaja con al menos un almacén, de acuerdo a las 

circunstancias y necesidades, a veces hemos trabajado con más de un almacén. 

Además, aparte del almacén en cada proyecto, se cuenta con un almacén en 

ubicado en Chorrillos, Lima, el cual muchas veces sirve como punto de 

transferencia para la llegada de los materiales importados o los de instalación.” 

3. ¿Qué tipos de materiales se almacenan? ¿Cuáles son sus características? 

“Todos los necesarios para el proyecto. En este caso se cuentan con materiales de 

instalación, que son todos aquellos que sirven para la instalación en la obra, es 

decir aquellos que son parte de la infraestructura, como tuberías, aceros, etc. Por 

otro lado, tenemos los materiales consumibles, aquellos que no agregan valor de 

manera directa a la construcción y que se consumen mensualmente, como por 

ejemplo los equipos EPPs, herramientas, equipos de corte y soldadura, útiles de 

oficina, etc.” 

4. ¿Cada cuánto tiempo se realizan los pedidos dependiendo de cada material? 

“Dependiendo de cada material y las necesidades de las áreas de la cadena. Sin 

embargo, en estos momentos se están haciendo pedidos de materiales 

mensualmente, y en diferente cantidad, manteniendo siempre un inventario de 

seguridad estimado por el área, ya que como le comentaba, las demás áreas no 

tienen una planificación clara de la demanda de los materiales que usan.” 

5. ¿Cómo se realiza el proceso de pedido de materiales? 
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“Todo parte desde la orden de suministro del solicitante, el cual pasa por la 

evaluación y verificación de stock, en caso no haya stock suficiente para realizar el 

despacho de los materiales, se procede a la solicitud de pedido para el área de 

compras.” 

6. ¿Cómo se realiza el trámite de recepción? 

“Cuando el material llega al almacén se verifica la existencia de todos los 

documentos necesarios para el trámite, se realiza una inspección visual y se 

verifica que contenga lo que especifica en la orden, si todo está como debería estar 

se confirma la recepción para una futura revisión. Luego el responsable de 

almacén, quién te habla, verifico una vez más la coincidencia de los materiales 

recibidos con los documentos, se realiza la conformidad de recepción y se da la 

orden de almacenamiento.” 

7. ¿Con que herramientas, sistemas o equipos cuenta dentro del almacén? 

“En el área de almacén se trabaja con el sistema SAP, como le explicaba, que nos 

ayuda a la rápida identificación de los materiales. Además, se cuenta con equipos y 

maquinaras de apoyo como una camioneta pick up 4x4, una cisterna de 

combustible, dos montacargas de 10 toneladas, y un camión baranda de 4 

toneladas.” 

8. ¿Tiene la empresa tiempos estándares para sus procesos?  

“No, no contamos con estándares de tiempo para los procesos de almacén debido a 

la variedad de materiales de diferentes características, desde tuberías gigantes hasta 

herramientas, lo que nos dificulta la tarea de poner un tiempo estándar por 

actividad. Sin embargo, se tiene un estándar de procedimiento para los procesos 

llamado Manejo de Materiales y Equipos de Almacenes, en el cual se especifica 

paso por paso lo que se debe hacer en cada uno de las actividades.” 

9. ¿Cuáles cree usted que son los procesos críticos o procesos que normalmente 

causan insatisfacción en el cliente interno? 

“Definitivamente, la planificación de demanda de materiales es una de ellas, y esto 

nos lleva a más problemas de almacenamiento como la falta de materiales en 

stock, o incluso lo contrario, la tenencia de demasiado stock de un tipo de 

material.” 

10. ¿Cómo se administran las pérdidas, devoluciones o daños de los materiales? 
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“Depende de en qué parte del proceso se producen estos daños o perdidas. En caso 

el producto solicitado llegue al almacén dañado o deteriorado, se realiza un 

estudio, hecho por el área de equipos, para evaluar si el producto puede ser 

utilizado luego de ser reparado, a todo costo del proveedor, en caso que el material 

no sirva se realiza la devolución del producto con las pruebas del deterioro. Por 

otro lado, si el daño o deterioro se produce por negligencia nuestra, la organización 

asume los gastos de reparación o pérdida.” 

11. ¿Cómo realizan una proyección de la demanda de materiales? 

“Antes de iniciar el proyecto, el área de Ingeniería se encarga de realizar el estudio 

de los materiales necesarios para el proyecto. Luego, en plena ejecución y 

desarrollo de la obra, cada área es la encargada de realizar los pedidos de acuerdo a 

sus necesidades, tomando como referencia la proyección inicial.” 

12. ¿Le parece adecuado el presupuesto asignado para el área de almacenes? 

“Según mi punto de vista no es adecuado, ya que con un mejor presupuesto se 

podría trabajar con maquinaria e instalaciones de mejor calidad. Esto, influye en 

las actividades de los procesos del almacén.” 

 

 


