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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Nivel de incumplimiento por la Empresa 

Contratista ROAYA S.A.C. en la Construcción de la I.E. N°10058 Virgen de la 

Medalla Milagrosa al aplicar la Ley de Contrataciones del Estado - 2013; cuyo 

objetivo es Determinar el nivel de incumplimiento por la Empresa Contratista 

ROAYA S.A.C.; su tipo de investigación es descriptiva  y su diseño NO 

EXPERIMENTAL – TRANSVERSAL - EX POST FACTO; mediante la recolección 

de datos a través de las encuestas y entrevistas realizadas al Gerencia de 

Infraestructura de Desarrollo Urbano, Área de Presupuestos, y Comité Especial. 

Esta investigaciónes es importante porque en la actualidad existe incumplimiento 

por empresas contratistas que las Municipalidades seleccionan para la ejecución de 

obras, la mayoría de estas empresas no cumplen con los plazos establecidos 

ejecutando obras inconclusas, antes de los plazos previstos ocasionado un perjuicio 

económico a la entidad ya que asume con su propia fuente de financiamiento la 

culminación de la obra; determinándose que el nivel de incumplimiento por la 

empresa contratista ROAYA S.A.C  fue de 38.92% y concluyendo que existe un 

nivel de Incumplimiento significativo por la Empresa Contratista ROAYA S.A.C. 

siendo el perjuicio económico de S/. 258,011.81 y recomendando implementar 

acciones de manera tal que se salvaguarde los intereses de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research work entitled level of non-compliance by the company 

contractor ROAYA S.A.C. in the construction of the N ° 10058-our Lady of the 

miraculous medal I.E. to apply the law of State contracts - 2013; whose objective is 

to determine the level of non-compliance by the contractor ROAYA S.A.C. company; 

his research is descriptive and design non-EXPERIMENTAL - cross - EX POST 

FACTO; through the data collection through surveys and interviews with the 

management of infrastructure of urban development Area of budgets and Special 

Committee. 

This research is important because currently there is non-compliance by companies 

contractors that the municipalities selected for the execution of works, most of these 

companies do not comply with the time limits running unfinished works, before the 

prescribed caused a prejudice to economic entity since it assumes with its own 

source of funding the completion of the work; determining the level of non-

compliance by the company contractor ROAYA S.A.C was 38.92% and concluding 

that there is a level of significant non-compliance by the contractor ROAYA S.A.C. 

company being the economic damage of S /. 258,011.81 and recommending to 

implement actions in a way that will safeguard the interests of the entity. 

 

 

 


