



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
ESCUELA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TESIS

**PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA  
MEJORAR LA FASE DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE  
INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN  
DIRECTA EN LA UNIDAD EJECUTORA 007 MARCAHUAMACHUCO  
DEL MINISTERIO DE CULTURA, HUAMACHUCO, 2015.**

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Autor:

PACHERREZ GUERRERO, RAUL GARY

Pimentel, diciembre de 2016

## **Resumen**

La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, es una institución perteneciente al Ministerio de Cultura, con sede en la ciudad de Huamachuco. Su finalidad es inventariar, delimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner en valor los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Viracochapampa, y otros lugares de la jurisdicción de la provincia Sánchez Carrión, para lo cual viene ejecutando proyectos de inversión pública (PIP) bajo la modalidad de administración directa desde el año 2012. La fase de inversión de los PIP del Ministerio de Cultura, se enmarcan en la Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la Directiva General del SNIP, la Resolución de Contraloría para la ejecución de obras públicas por administración directa y la Directiva para la Recepción y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública ejecutados por el Instituto Nacional de Cultura, sin embargo estas normas indican los procedimientos generales para los fines descritos. Con el fin de proponer un documento que detalle los procedimientos para la fase de inversión de los PIP, se ha desarrollado la presente investigación del tipo descriptivo, utilizando para la recolección de datos la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario; el mismo, fue aplicado a los servidores de la entidad involucrados en la fase de inversión de los PIP. Los datos obtenidos, han sido procesados porcentualmente y presentados en gráficos de barras, para luego analizarlos de manera descriptiva. Finalmente, se concluye que la mayoría de servidores se encuentran totalmente en desacuerdo o en desacuerdo respecto de las afirmaciones planteadas en el instrumento de recolección de datos, las cuales indican que se cuenta con los documentos suficientes o necesarios para llevar a cabo los procedimientos durante la fase de inversión de los PIP.