



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

Tesis para Optar El Título Profesional
Contador Público; denominada:

**NIVEL DE INCUMPLIMIENTO POR LA EMPRESA
CONTRATISTA ROAYA S.A.C. EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
I.E. N°10058 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA AL
APLICAR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 2013.**

AUTORES:

Bach. CABRERA CONTRERAS MAYRA ROXANA.

Bach. RAMÍREZ REQUE ISSIS MADELEINE.

ASESOR:

Dr. URBINA CÁRDENAS MAX FERNANDO

PIMENTEL – PERU

2014

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado Nivel de incumplimiento por la Empresa Contratista ROAYA S.A.C. en la Construcción de la I.E. N°10058 Virgen de la Medalla Milagrosa al aplicar la Ley de Contrataciones del Estado - 2013; cuyo objetivo es Determinar el nivel de incumplimiento por la Empresa Contratista ROAYA S.A.C.; su tipo de investigación es descriptiva y su diseño NO EXPERIMENTAL – TRANSVERSAL - EX POST FACTO; mediante la recolección de datos a través de las encuestas y entrevistas realizadas al Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano, Área de Presupuestos, y Comité Especial.

Esta investigación es importante porque en la actualidad existe incumplimiento por empresas contratistas que las Municipalidades seleccionan para la ejecución de obras, la mayoría de estas empresas no cumplen con los plazos establecidos ejecutando obras inconclusas, antes de los plazos previstos ocasionado un perjuicio económico a la entidad ya que asume con su propia fuente de financiamiento la culminación de la obra; determinándose que el nivel de incumplimiento por la empresa contratista ROAYA S.A.C fue de 38.92% y concluyendo que existe un nivel de Incumplimiento significativo por la Empresa Contratista ROAYA S.A.C. siendo el perjuicio económico de S/. 258,011.81 y recomendando implementar acciones de manera tal que se salvaguarde los intereses de la entidad.

ABSTRACT

The present research work entitled level of non-compliance by the company contractor ROAYA S.A.C. in the construction of the N ° 10058-our Lady of the miraculous medal I.E. to apply the law of State contracts - 2013; whose objective is to determine the level of non-compliance by the contractor ROAYA S.A.C. company; his research is descriptive and design non-EXPERIMENTAL - cross - EX POST FACTO; through the data collection through surveys and interviews with the management of infrastructure of urban development Area of budgets and Special Committee.

This research is important because currently there is non-compliance by companies contractors that the municipalities selected for the execution of works, most of these companies do not comply with the time limits running unfinished works, before the prescribed caused a prejudice to economic entity since it assumes with its own source of funding the completion of the work; determining the level of non-compliance by the company contractor ROAYA S.A.C was 38.92% and concluding that there is a level of significant non-compliance by the contractor ROAYA S.A.C. company being the economic damage of S /. 258,011.81 and recommending to implement actions in a way that will safeguard the interests of the entity.