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RESUMEN 
 
 

 

La presente investigación se propuso como objetivo elaborar la propuesta de un 

Sistema de Planificación de la Producción en la Fábrica Metalbus S.A, para mejorar 

su eficiencia, aplicando la Planeación de Requerimiento de Materiales, para lo cual, 

luego de hacer un análisis de la situación actual del proceso de producción y el 

abastecimiento de la empresa, se determinó las herramientas necesarias para 

mejorar el abastecimiento de materiales, ya que según el análisis, es lo que está 

generando paradas en el proceso de producción y como consecuencia no puede 

cumplir con las fechas de entrega ofrecidas a los clientes, generando malestar 

entre ellos, además de influir en el indicador de eficiencia de la empresa. 

 
 

Las mejoras que se han propuesto en la investigación, para lograr el objetivo, se 

centró en la aplicación del MRP. Se analizaron las ventas históricas y luego de 

seleccionar el modelo de pronóstico más adecuado. Se proyectaron las ventas de 

los seis siguientes periodos. Se elaboró la lista de materiales de los productos en 

estudio, y luego se aplicó el plan de requerimiento de materiales, el que se 

relacionó con los niveles de inventarios existentes para determinar los 

requerimientos netos. Con este resultado se estableció el plan de compras (Plan de 

requerimientos de materiales), correspondiente, el mismo que fue valorizado. 

 
 

Los logros obtenidos por la investigación, fueron: 
 

 En la recopilación de la información, se encontró cierta resistencia de parte de 

los operarios. Se encontró procesos ya establecidos no documentados, para lo 

cual con la ayuda de herramientas como MS VISIO se elaboraron el Diagrama 

de Operaciones, Los gráficos de explosión de los productos en estudio. Así 

mismo con la ayuda del MS EXCEL, se realizaron los registros y análisis de 

ventas históricas y Pronósticos, materiales del almacén con su Inventario final a 

junio de 2016, los costos unitarios, entre otros datos importantes para la 

investigación.
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 De acuerdo al análisis de los datos se estableció estrategias para mejorar la falta 

de Planificación de la Producción, los costos elevados de producción y el 

Incumplimiento de las fechas programadas de entrega. Además se estableció 

que la herramienta adecuada para lograr cumplir con las estrategias elegidas, se 

debía aplicar el MRP.



 Se aplicó el MRP con la ayuda del MS EXCEL, herramienta que facilito los 

cálculos de Pronósticos, Requerimiento Bruto, Requerimiento Neto, Recepciones 

Programadas, Pedidos, consolidando el plan de compras para los meses de 

julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. Además este 

plan de compras se valorizó tomando en cuenta los costos unitarios, lo que será 

de gran ayuda al área de finanzas, quien podrá verificar con su flujo de caja la 

viabilidad de las compras o en todo caso establecer las políticas de compra de 

contado o crédito.



 Luego de aplicar las herramientas, se ha determinado que los días de retraso de 

dos días en promedio tanto para buses como minibuses, se reduce a cero días. 

Del mismo modo en cuanto a las solicitudes de materiales en el almacén se 

reduce el número de solicitudes rechazadas de 31 solicitudes a cero solicitudes 

rechazadas. Finalmente, como el abastecimiento garantiza oportunidad, ya no 

será necesario horas hombres adicionales, con lo cual tomando en 

consideración las ventas proyectadas, se ahorraría 6.681,45 horas hombres, que 

representa un ahorro de 62.237,11 soles, además que esas horas se podrían 

emplear en horas más productivas como nuevos productos. De todo esto, el 

análisis de beneficio-costo de la propuesta, nos plantea un indicador de 7,98, 

con lo cual hace que la empresa logre un beneficio de 6,78 soles por cada sol 

que invierta. En cuanto a la eficiencia se logra un nivel del 100%.


Palabras claves: Producción, costos unitarios, beneficio-costo 
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ABSTRACT 
 
 

 

The objective of the present investigation was to elaborate the proposal of a System 

of Production Planning in the Metalbus SA Factory, to improve its efficiency, 

applying the Materials Requirement Planning, for which, after analyzing the current 

situation Of the production process and the supply of the company, it was 

determined the necessary tools to improve the supply of materials, since according 

to the analysis, is what is generating stops in the production process and as a 

consequence can not meet the dates of Delivery offered to customers, generating 

discomfort among them, in addition to influencing the efficiency indicator of the 

company. 

 
 

The improvements that have been proposed in the research, to achieve the 

objective, focused on the implementation of the MRP. Historical sales were 

analyzed and after selecting the most appropriate forecast model sales were 

projected for the next six periods. The material list of the products under study was 

developed, and then the material requirement plan was applied, which was related 

to the existing inventory levels to determine the net requirements. With this result 

was established the purchase plan (Material Requirements Plan), corresponding, 

the same that was valued. 

 
 

The achievements of the research were: 
 

 In the collection of the information, some resistance was found on the part of 

the operators. It was found that there are already established processes but 

were not documented, for which with the help of tools such as MS VISIO, the 

Operations Diagram, Explosion Charts of the products under study were 

elaborated. Also with the help of MS EXCEL, records and analysis of 

historical sales and forecasts, warehouse materials with their final inventory 

to June 2016, unit costs, and other important data for the investigation were 

made.
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 According to the analysis of the data, strategies were established to improve 

the lack of Production Planning, the high costs of production and the Non-

compliance with the scheduled delivery dates. In addition it was established 

that the appropriate tool to be able to comply with the chosen strategies, the 

MRP should be applied.




 The MRP was applied with the help of MS EXCEL, a tool that facilitated the 

calculations of forecasts, gross requirements, net requirements, scheduled 

receipts, orders, consolidating the purchasing plan for the months of July, 

August, September, October, November and In December 2016. In addition, 

this purchasing plan was valued taking into account the unit costs, which will 

be of great help to the finance area, who can verify with the cash flow the 

viability of the purchases or, in any case, establish the policies of Cash 

purchase or credit.




 After applying the tools, it has been determined that the days of delay of two 

days in average for both buses and minibuses, is reduced to zero days. In 

the same way as for the requests of materials in the warehouse reduces the 

number of requests rejected of 31 requests to zero rejected requests. Finally, 

since the supply guarantees an opportunity, it will not be necessary additional 

men hours, so taking into consideration the projected sales, would save 

6.681,45 men hours, which represents a saving of 62,237.11 soles, in 

addition that those hours could be More productive hours as new products. 

Of all this, the analysis of benefit-cost of the proposal, raises an indicator of 

7.98, which means that the company obtains a profit of 6.78 soles for each 

sun that invests. In terms of efficiency, a 100% level is achieved.



             Keyword: Production, unit costs, benefit-cost 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

Actualmente, las empresas viven tiempos de cambios, y deben 

constantemente actualizarse no solo en las técnicas para gestionar los 

procesos del negocio sino en cuanto a sus productos, tratando cada vez ser 

más competitivos. La competitividad no solo es vender más, sino que logre 

niveles de rentabilidad con el menor esfuerzo posible, con productos de 

calidad y que el mercado lo requiera. La productividad es un indicador que 

puede ayudar a la empresa en el camino a la competitividad, administrando 

sus recursos de manera adecuada, que le permita la empresa costos de 

producción bajos y oportunidad en la entrega de los productos. Justamente 

la presente investigación presenta una manera de hacer esto, como se 

muestra en su desarrollo. 

 

 

La investigación presente consta de seis capítulos, donde: en el capítulo 

uno se muestran los aspectos generales sobre el problema de la 

investigación, describiendo la situación problemática, para formular el 

problema de la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos 

correspondientes. 

 
 

El capítulo dos, muestra la información teórica que sirve de base a la 

investigación, presentando primero los antecedentes de la investigación, 

seguido algunas teorías, técnicas que refuerzan las aplicaciones utilizadas 

en el desarrollo, y finalmente se definen algunos términos empleados en la 

investigación. 

 
 

En el Capítulo tres, se describe el marco metodológico de la investigación, 

resaltando los pasos que se seguirán la del desarrollo de la investigación, 

resaltando el diseño, las variables y su operacionalización y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 
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En el Capítulo cuatro, luego de haber aplicado los instrumentos de 

recolección de datos, estos debidamente procesados se analizan e 

interpretan, permitiéndonos comprender con más precisión la problemática 

de la empresa. Así mismo, en este capítulo se realiza un análisis más 

detallado sobre la empresa y algunos de los sistemas de producción y de 

abastecimiento. 

 
 

En el Capítulo cinco, se plantea la propuesta y se desarrollan las técnicas y 

herramientas de acuerdo a los objetivos planteados. Finalmente en este 

mismos capítulo se realiza una evaluación de la propuesta, que ayudará a 

validarla económicamente. 

 
 

En el Capítulo seis se hacen las conclusiones y recomendaciones como 

resultado del presente estudio. 

 

 

El estudio ayudará a los lectores como se aplicaron algunos principios 

básicos así como algunas técnicas para resolver un problema de 

productividad de un proceso de producción, aplicando el planeamiento de 

requerimiento de materiales. 
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EL PROBLEMA DE 
 

 

INVESTIGACIÓN 
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Propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción para mejorar 

la eficiencia de la Fábrica Metalbus S.A. – Trujillo 2016 
 
 
 

 

1.1 Situación Problemática 
 

En el mundo las empresas están experimentando cambios que hace que la toma 

de decisiones plantee nuevos y dinámicos comportamientos en los procesos 

productivos y recursos humanos, tecnológicos y financieros. La competitividad 

hace que las empresas continuamente busquen mejorar sus procesos; 

optimizando el uso de sus recursos y que aseguren la mejora continua de sus 

procesos. 

 
 

En el Confidencial ( 2016), según Agustín Marco, anuncia la palabras de Francisco 

Gónzalez presidente de BBVA “Mejorar la productividad es el mayor reto que se 

enfrentan hoy las empresas”, quien a su vez en una reunión nacional de 

consejeros de México señalo que “mejorar la productividad es un proceso que no 

es suave ni homogéneo, pero es esencial para cualquier empresa y también para 

la banca”. La misma nota, se resalta un dato demoledor, denotando que por 

primera vez en años, el ratio de eficiencia de BBVA España (57,8%) es peor que el 

de Santander España (57%), porcentaje de gastos sobre los ingresos que el banco 

ha dirigido. (Titania Compañía Editorial, S.L. 2016. España.) 

 

 

Diego Bozzano (2014), en la revista Negocios Globales Logística, Transporte y 

Distribución, nos dice, que así como en el fútbol existe un ranking para clasificar a 

las selecciones de cada país, en el mundo de la logística se tiene un índice de 

desempeño Logístico del Banco Mundial. Este índice refleja las percepciones de la 

logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, 

la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la 

facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios 

logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual 

los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía 

entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. Al revisar 

el top ten de este ranking, encontramos a países desarrollados como Alemania, 

Estados Unidos y Japón, y entre ellos aparece el siempre sorprendente Singapur, 

uno de los mayores puertos de transferencia del mundo. (Grupo Editorial EMB, 

2012) 
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Figura  1: Índice de Desempeño Logístico Mundial 
 

Fuente: (Grupo Editorial EMB, 2012) 
 

 

En el País las empresas no se pueden quedar atrás, muchas han visto en esta 

corriente la oportunidad para ser exitosas, aplicando nuevas herramientas, 

logrando así incursionar mercados más competitivos, tanto en el Perú como en 

otros países. Muchas de las empresas han hallado en la planificación y control de 

la producción, la herramienta adecuada para garantizar la eficiencia de las 

operaciones de producción y competitividad en el mercado. 

 
 

El WEF (World Economic Forum) publicó en su reporte anual de competitividad 

que a diferencia del año 2012, en que ganamos 6 puestos en el ranking de 

competitividad global, este año 2013 nos mantuvimos en el puesto 61, aunque de 

148 países, en lugar de los 144 del año pasado. Para un país que aspira a superar 

condiciones aún inaceptables en cuanto a nutrición, educación, salud, servicios 

básicos e instituciones, es una mala noticia el no mejorar una posición aún 

mediocre en el Índice de Competitividad Global. Pero la noticia es aún peor si 

escarbamos un poco. Hemos mantenido el puesto 61 porque empeoramos en 

nuestras mayores desventajas competitivas y mejoramos en nuestras mayores 

ventajas competitivas. Caímos 5 puestos en innovación (de 117 a 122), 4 en 

instituciones (de 105 a 109) y cuatro en salud y educación primaria (de 91 a 95), 

los tres de doce pilares de competitividad en que peor rankeamos. En contraste, 
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ganamos 5 puestos en desarrollo del mercado financiero (de 45 a 40), 2 en 

tamaños del mercado (de 45 a 43) y 1 en entorno económico (de 21 a 20), los tres 

pilares que son nuestras mayores fortalezas competitivas. (Ver figura siguiente) 

(Instituto Peruano de Economía, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  2: Índice Global de Competitividad del Perú 
 

Fuente: (Instituto Peruano de Economía, 2012) 
 

 

El ministerio de transportes, con sus nuevas disposiciones está exigiendo que las 

empresas de transporte cuenten con unidades que cumplan con los requisitos 

establecidos. De esta manera, se exige que hay una renovación de la flota de 

buses y microbuses, y que ha traído como consecuencia que en los últimos años 

la producción nacional de vehículos para el transporte haya aumentado, como 

vemos en la tabla siguiente (Centro de Desarrollo Industrial - CDI, 2013). La tabla 

nos muestra por ejemplo que la fabricación de vehículos automotores aumento a 

26,8% para el 2012 y que para el primer trimestre del 2013 ya había crecido hasta 

122,4%, así como la fabricación de partes y accesorios de vehículos automotores y 

sus motores en 2,6%. Estas cifras alientan mucho sobre la demanda de vehículos 

automotores, dentro de lo que están considerados los buses y microbuses u otros 

modelos de transporte de pasajeros. 
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Tabla 1: Crecimiento Industrial de la Industria Metalmecánica. Variación Porcentual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metalbus S.A., inicia sus actividades en el mes de julio de 2005 en la ciudad de 

Trujillo. Se dedica a la fabricación de carrocerías metálicas para buses, 

microbuses, vehículos industriales y a los servicios de reparación de los productos 

que ofrece. La actual crisis económica y financiera que se vive en el país y en el 

mundo, frena su proceso de crecimiento, pero gracias al apoyo de la junta de 

acreedores quienes tomaron la dirección de la empresa y luchan constantemente 

para lograr que la empresa se mantenga ofreciendo sus productos de calidad a un 

mercado muy exigente. 

 
 

En la actualidad, la fábrica Metalbus S.A. si elabora sus planes de producción, 

pero no están utilizando eficazmente sus recursos de máquinas, mano de obra y 

materiales, debido a que la información que emplean no ha sido actualizada para 

el planeamiento de la producción y al uso de herramientas de gestión que les 

permita tomar mejores decisiones de Producción. 

 
 

Un análisis más detallado de la situación problemática de la Fábrica Metalbus SA, 

se puede apreciar en el análisis Causa-Efecto, representado en el Diagrama de 

ISHIKAWA que se muestra en la figura siguiente. 
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Figura  3: Diagrama de ISHIKAWA de la Situación Problemática de la Empresa  
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El área de producción no cumple con la producción en el tiempo planeado, el 

control de la producción es deficiente, no se planifica el tiempo, máquinas y 

materiales, etc... Estos problemas se están reflejando en el incumplimiento en la 

entrega de las unidades en los tiempos pactados, costo de producción superiores 

a los presupuestados, horas hombre ociosas o no utilizadas, materiales que se 

compran con urgencia debido a la falta de planificación y por la cual se asumen 

costos adicionales, entre otras cosas, que afectan la rentabilidad de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  4: Modelo de Producto de Metalbus S.A. 
 
 

 

1.2 Formulación del Problema 
 

¿La propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción en la Fábrica 

Metalbus S.A. permitirá mejorar su eficiencia? 

 

 

1.3 Delimitación de la Investigación 
 

La investigación se ha desarrollado en la Fábrica Metalbus S.A., en el área de 

Producción donde se fabrican carrocerías metálicas para buses y microbuses, 

interprovinciales y urbanos. La Planta está ubicada en manzana G lote 10-11 

Parque Industrial Norte, Distrito de la Esperanza, de la Provincia de Trujillo, 

Departamento de la Libertad. 
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1.4 Justificación e Importancia de la Investigación 
 

La Fábrica Metalbus S.A. tuvo dificultades para utilizar eficazmente los recursos de 

máquinas, mano de obra y materiales, haciendo que el control de la producción 

sea inadecuado. No utilizar herramientas o técnicas de Ingeniería Industrial 

adecuadas, no le permitió tomar las mejores decisiones para el Abastecimiento 

oportuno y una Producción eficiente, incumpliendo así con los programas de 

producción. 

 

La propuesta planteó un sistema de Planificación de la Producción, que permite a 

la Fábrica Metalbus S.A. aplicar un modelo para mejorar el uso de sus recursos 

(humanos, materiales, máquinas) para la fabricación de sus productos, con lo que 

ofrecería un servicio más adecuado a sus clientes, cumpliendo con la entrega de 

los productos en las fechas ofrecidas, y así también cumplir con los programas de 

ventas y de producción. 

 

Lo más importante, es que la empresa aprovechará mejor sus recursos, sus costos 

se reducirán lo que le permitirá aumentar sus beneficios económicos, así como su 

productividad y eficiencia. 

 

 

1.5 Limitaciones de la Investigación 
 

El presente trabajo de investigación solo tomará en cuenta los recursos de mano 

de obra y materiales, para la fabricación de carrocerías de buses y microbuses. Así 

mismo la información autorizada para el estudio comprende desde enero de 2015 

a junio de 2016. 

 
 

Los investigadores sólo pueden dedicarse parcialmente a la investigación debido a 

las actividades laborales que desempeñan normalmente. 

 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 
 

1.6.1 Objetivo General 
 

Elaborar la propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción en la 

Fábrica Metalbus S.A, para mejorar su eficiencia. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 
 

a. Recopilar información para determinar la situación actual del Sistema de 

Planificación de la Producción. 
 

b. Establecer las estrategias y herramientas para mejorar el Sistema de 

Planificación de la Producción. 
 

c. Aplicar las herramientas de mejora al Sistema de Planificación de la 

Producción. 
 

d. Evaluar el Beneficio/Costo de la propuesta.  
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2.1 Antecedentes de Estudios 
 

Aranki, Ehab (2003) en su tesis intitulada “Diseño de un Sistema de Planeación 

y Control de Inventarios en una Empresa Comercializadora de Perfumes”, de 

la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, para obtener el título de Ingeniero 

Industrial, se planteó establecer un Sistema adecuado de manejo de inventarios en 

la empresa RIO JORDAN. 

 

Se estudió la relación de los inventarios con la demanda, utilizando herramientas 

como la clasificación ABC, el punto de reorden y lote económico de los tipo A, se 

hizo un diseño y manejo de kardex para los productos C; tomando en cuenta 

variables como la capacidad de almacenamiento, distribución de bodega, flujo de 

productos, a modo de plantear recomendaciones para el mejoramiento del manejo 

de inventarios en la empresa. 

 

Los logros obtenidos, luego de aplicar las técnicas antes descritas, fueron: 
 

i. Manejo adecuado de inventarios utilizando el sistema de clasificación ABC 

para enfocarse a los productos más importante y de mayor utilización, además 

se utilizaron herramientas como lote óptimo, punto de reorden e inventario de 

seguridad ya que fueron de vital importancia para arreglar el problema de 

abastecimiento que tiene la empresa. 
 

ii. Elaboración de formatos de control donde se indica la existencia exacta de 

cada producto en la fecha actualizada permitió a la empresa mejorar el orden 

del inventario ya que cada vez que el producto llega a su punto de re-orden se 

elabora el pedido. 
 

iii. El costo por faltas de existencias se redujo con el método propuesto ya que se 

tiene una mejor planificación y control de los inventarios, ya que ahora se 

puede contar un inventario de seguridad. 
 

iv. El porcentaje de unidades en inventario después de haber aplicado los 

modelos se redujo en un 44%. 
 

v. La eficiencia en la planificación y control de los inventarios en la empresa fue 

necesario para reducir los costos derivados de los mismos y para poder 

satisfacer la demanda. 
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vi. La comparación de los costos de inventario teóricos y reales mostró que a la 

empresa le hace falta una administración eficaz de los inventarios. 
 
vii. La reducción de los costos de inventario influyó en el costo directo de los 

productos donde la empresa puede tener precios competitivos y una mejor 

participación en el mercado. 
 
viii. El sistema Kardex fue de vital importancia para la empresa, ya que al realizarlo 

de forma adecuada, puede llevar un registro actualizado de cada artículo en el 

inventario, por lo que se reducen los errores que la empresa presenta con el 
 

método actual 
 

(Aranki, 2003) 
 

 

Lamas  N.,  Luis  A.  (2015)  en  su  tesis  intitulada  “Propuesta para mejorar la 
 

Planificación y Control de la Producción en una Empresa de Confección 

Textil”, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para obtener el título de 

Ingeniero Industrial, se planteó elaborar una propuesta de mejora de la 

Planificación y Control de la Producción en una Empresa de Confección Textil. 

 
 

Para lograr el objetivo, el investigador realizó un estudio de tiempos previamente 

haber elaborado los diagramas de procesos necesarios, a continuación hizo una 

redistribución de planta y procedió a continuación de hacer un balance de líneas. 

Finalmente elaboró una programación de capacidades de producción de cada 

etapa de producción. 

 
 

Los logros obtenidos en la investigación, fueron: 
 

a. Se identificó un problema de retraso en la entrega de pedidos por parte de una 

empresa de confección textil, cuyo contexto apunta a la competitividad como 

tema fundamental. 
 

b. El retraso en la entrega de pedidos representó el 56% de pedidos atendidos 

por la empresa con un tiempo promedio de retraso igual a 4.5 días. 
 

c. El costo asociado al problema se traduce en las penalidades pagadas por la 

empresa como consecuencia del incumplimiento en los plazos de entrega (S/. 

19,100 en el 2013). 
 

d. Los factores que generan el problema de retraso se ponderaron de la siguiente 

manera: (81%) Planificación de la Producción, (12%) Fallas de Calidad, (4%) 
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Stock de materiales y (3%) Inasistencia de costureros. 
 

e. Las propuestas de mejora planteadas para bloquear total o parcialmente las 

causas raíces son las siguientes: Estudio de tiempos: determina los tiempos 

estándares de producción para que el proceso de programación y balanceo de 

línea utilicen información confiable, Redistribución en nuevas líneas de costura: 

ordenamiento de las máquinas de costura según el tipo de prenda para acortar 

el balanceo de la línea hacer más eficiente la asignación de estaciones de 

trabajo, Procedimiento para el balance de línea: tiene por finalidad equilibrar la 

carga de trabajo en la línea de costura para procesar el pedido en el plazo 

programado, buscando la mayor eficiencia para determinar la cantidad de 

máquinas/operarios a utilizar, Programación por capacidades de producción: 

se basa en la capacidad semanal de cada área para comprometer pedidos y 

evitar reprogramaciones. Los pedidos se priorizan de acuerdo a su complejidad 

y fecha de entrega. 
 

f. El impacto económico resulta positivo para poner en marcha el proyecto, 

resultando un ratio Costo- Beneficio igual a 1 / 4.87. 
 

(Lamas Neciosup, 2015) 
 

 

López, R. & Paico, L (2013) en su tesis intitulada “Diseño de un Sistema de 
 

Planeación y Control de la Producción para mejorar la Producción en la 

Empresa CERINSA EIRL”, de la Universidad Señor de Sipán de Chiclayo - Perú, 

para obtener el título de Ingeniero Industrial, se planteó diseñar un Sistema de 

Planeamiento y Control de la Producción para mejorar la productividad de la 

Empresa CERINSA E.I.R.L. 

 
 

En la investigación, se utilizaron los métodos de Series de Tiempo para el 

pronóstico de la demanda, la planificación agregada para planificar la mano de 

obra necesaria y el planeamiento de requerimiento de materiales determinar las 

cantidades de materiales necesarias y los tiempos para hacer el pedido, que 

garanticen el abastecimiento oportuno. Así mismo, el requerimiento se ha 

valorizado, para que se proyecten los recursos económicos necesarios o la forma 

de la adquisición de los materiales. 

 
 

Los resultados que se lograron son:  
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 Planificar la demanda utilizando el modelo de pronóstico de variaciones 

estacionales.


 Establecer a través del Plan Agregado de Producción, mantener la planilla de 

10 operarios y se debe subcontratar a 11 operarios, para cumplir con la 

demanda proyectada.


 Establecer el plan de requerimiento de materiales, semanal y mensual, que 

garantice el abastecimiento oportuno.


 Proyectar las compras mensuales de los materiales que se utilizan en la 

fabricación de Cajas metálicas porta medidor.


 Las compras para el año 2013 se ha proyectado en 2.346.906,79 nuevos 

soles, lo que garantizará el abastecimiento oportuno y el cumplimiento de la 

planificación de la producción.


 Se determinó la productividad de la mano de obra del sistema actual, y se 

determinó que situación propuesta mejora en un promedio de 36,40%


 Se determinó que el nivel de servicio del sistema propuesto es del 100%, el 

riesgo de rotura de existencias es para el sistema propuesto es 0,0%, que el 

índice de cumplimiento para el sistema propuesto es positivo, es decir se 

cumple en todos los meses, y que el índice de ausentismo para el sistema 

propuesto es en promedio el 11,0%.


 La planeación de la Producción asegura el cumplimiento de los pedidos, como 

se indica en la planificación de la Producción.
 

(López Rimacharín & Paico Lizama, 2013) 
 
 

 

2.2 Base Teórica Científica 
 

2.2.1 Sistema de Planificación de la Producción 
 

2.2.1.1 Flujo de Información General 
 

Las actividades que se describen en el diagrama avanzan de arriba hacia abajo, el 

nivel de detalle se incrementa y los horizontes de tiempo tienden a disminuir. La 

parte central presenta las principales actividades de planificación, mientras que las 

secciones laterales muestran la forma como fluyen la oferta (recursos) y la 

demanda. Observe que muchas de las flechas tienen doble sentido, lo que 

significa que la información fluye de ida y vuelta, en lo que se conoce como 
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planificación de “lazo cerrado”. La parte inferior del diagrama indica actividades de 

ejecución, que son aquellas que se dan después de que la planificación se ha 

completado y la producción ha dado inicio. (Ver figura 4). (Chapman, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  5: Flujo General de las actividades de Planificación y Control 
 

Fuente: Fuente especificada no válida. 
 
 

 

2.2.1.2 Proceso de Planificación de la Producción 
 

El método para desarrollar el análisis de los principios de planificación y control se 

lleva a cabo en el orden con que se realiza el análisis real en muchas empresas. 

Va del largo plazo a las herramientas de decisión más detalladas y de corto plazo. 

Analiza los métodos para pronosticar la demanda de productos, luego se analiza 

los métodos de la programación maestra que representa el primer contacto entre 

los pedidos específicos de los clientes y la operación, los cuales se convierten en 

planes específicos de materiales lo que representa la necesidad de inventario y su 

control. 

 
 

Los planes de materiales son importantes; sin embargo varias cuestiones 

administrativas y de sistemas deben tomarse en cuenta para poder ejecutarlos. 

Específicamente, la cantidad adecuada del tipo apropiado de capacidad es básico. 

En casi todos los procesos de manufactura, la sola planificación resulta 
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insuficiente. Una vez que los planes han finalizado y se han liberado a producción, 

necesitan ser controlados cuidadosamente para asegurar que los requerimientos 

del cliente se atienden con máxima eficiencia e interferencia operacional mínima. 

(Chapman, 2006) 

 

 

2.2.1.3 Definición de Planificación de la Producción 
 

Es el proceso a través del cual, se definen los objetivos a lograr y las actividades a 

desarrollar para alcanzar los volúmenes de producción que aseguren atender la 

demanda proyectada, tratando de cumplir los objetivos y prioridades competitivas 

(costo, calidad, plazo de entrega, servicio al cliente, etc…) 

 
 

Niveles de Planificación 
 

a. Planificación a nivel de fábrica 
 

Se determinan los procesos necesarios para obtener los productos que se 

proyectan producir. Se eligen los materiales de producción que se van a 

utilizar y se determinan los espacios y lugares de las diferentes áreas, 

departamentos, secciones y unidades de producción. 

 
 

b. Planificación de procesos 
 

De acuerdo a los proceso de producción establecidos en la etapa anterior, se 

procede a determinar las distintas operaciones. Se establecen y asignan los 

equipos y máquinas procediéndose a la distribución entre las distintas 

secciones de producción. Se establece el equipamiento necesario para cada 

equipo y máquina, planeándose detalladamente los materiales que se 

emplearán en el proceso de producción. 

 
 

c. Planificación de operaciones 
 

Se analiza cada puesto de trabajo y las operaciones establecidas en la fase 

anterior y se eligen las herramientas y utillajes para cada máquina. Además 

se determina la distribución y disposición de cada puesto de trabajo. 
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2.2.1.4 Pronósticos 
 

Según D’Alessio I. (2004), tratar de dirigir una operación de manufactura sin 

pronósticos equivale a navegar en una embarcación sin brújula. Pronosticar es un 

insumo para todos los tipos de planeación y control empresarial, dentro y fuera de 

la función de operaciones. El área de marketing utiliza los pronósticos para planear 

los productos, la promoción y los precios. Finanzas los usa para la planeación 

financiera. Operaciones los usa para la toma de decisiones acerca del diseño del 

proceso, planeación de la capacidad de producción e inventarios. (D'Alessio Ipinza, 

2004) 

 
 

Hanke, J (2010), nos dice en “Pronósticos en los Negocios”, que no se planearía 

enviar bienes a través del océano, ensamblar mercancía para vender ni solicitar 

dinero en préstamo, sin primero tratar de determinar qué depara el futuro a su 

empresa. Asegurarse de que los materiales que usted solicitó se entreguen a 

tiempo, saber que los artículos que usted planea vender se produzcan conforme a 

lo programado, y ver sus instalaciones reales de ventas deben planearse antes del 

momento en que los clientes aparecen y ponen su dinero en el mostrador. El 

ejecutivo de negocios exitoso es, en primer lugar, un pronosticador: la compra, la 

producción, el marketing, la fijación de precios y la organización vienen todos 

después. (Hanke, 2010) 

 
 

Tipos de Pronósticos 
 

Los Pronósticos se clasifican en: 
 

 Métodos cualitativos. Método de Delphi, Investigación de Mercados, Análisis 

de Impacto, etc…


 Método de Series de Tiempo (método cuantitativo). Promedio Móvil, 

Promedios móvil ponderado, Suavizado exponencial, Regresión simple,


Índices estacionales, etc… 


 Métodos Causales. Modelos de regresión, Modelos econométricos, Análisis 

del ciclo de vida, etc…
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Como Pronosticar 
 

Las técnicas o Métodos de pronósticos funcionan con datos generados por 

eventos históricos conduce a la identificación de los siguientes cinco pasos en el 

proceso de pronosticar: 

 
 

1. Formulación del problema y recopilación de datos 
 

2. Manipulación y limpieza de datos 
 

3. Construcción y evaluación del modelo 
 

4. Implementación del modelo (el pronóstico real) 
 

5. Evaluación del pronóstico 
 

 

Formulación del problema y la recolección de datos. El problema es determinar 

los datos apropiados. Si se trata de una metodología cuantitativa para pronosticar, 

los datos pertinentes deben estar disponibles y ser correctos. Con frecuencia, el 

acceso y la recopilación de los datos adecuados constituyen una tarea desafiante y 

consumidora de tiempo. Si los datos apropiados no están disponibles, quizá tenga 

que volver a definirse el problema o tal vez se tenga que emplear una metodología 

no cuantitativa para pronosticar. Los problemas de recopilación y control de calidad 

de los datos surgen siempre que sea necesario obtener datos pertinentes para 

elaborar un pronóstico de negocios. 

 
 

Manipulación y limpieza de datos. Es posible tener demasiados datos o muy 

pocos, en el proceso para realizar pronósticos. Algunos datos quizá no sean 

pertinentes. Tal vez a algunos datos les falten valores que deban estimarse. En 

ocasiones ciertos datos tienen que expresarse en unidades diferentes de las 

originales. Algunos datos deben volverse a procesar (por ejemplo, recolectarse de 

varias fuentes y sumarse). Otros datos pueden ser adecuados, pero sólo para 

ciertos periodos históricos. Normalmente se requiere algún esfuerzo para obtener 

datos en la forma requerida, para usar ciertos procedimientos para pronosticar. 

 
 

Construcción y evaluación del modelo. Cuanto más sencillo sea el modelo, 

mejor será en términos de la aceptación del proceso de pronósticos por parte de 

los que deben tomar las decisiones de la empresa. Con frecuencia, se debe 

alcanzar un equilibrio entre un enfoque para pronosticar complejo que ofrezca un 
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poco más de precisión, y un enfoque sencillo que se entienda fácilmente y gane el 

apoyo de quienes toman las decisiones de la compañía —y sea activamente usado 

por éstos. Evidentemente, el buen juicio interviene en este proceso de selección. 

Puesto que este libro analiza diversos modelos de pronósticos y su aplicación, la 

capacidad del lector para ejercitar el buen juicio, en la selección y el uso de 

modelos para pronosticar adecuadamente, y se incrementará después de estudiar 

este material. 

 
 

Implementación del modelo. Es la generación del modelo real una vez que se 

hayan recopilado y depurado los datos apropiados, y se haya seleccionado el 

modelo de pronóstico adecuado. Los datos de periodos históricos más recientes se 

mantienen como respaldo y más tarde se usan para verificar la exactitud del 

proceso. 

 
 

Evaluación del pronóstico. Después de que se termina la implementación del 

modelo, se realizan los pronósticos para los periodos históricos más recientes, 

donde se conocen los valores de los datos, pero se mantienen como respaldo de 

los datos que se analizan. Estos pronósticos se comparan después con los valores 

históricos conocidos y se analizan cualesquiera errores en el pronóstico. Algunos 

procedimientos para pronosticar suman los valores absolutos de los errores y 

reportan esta suma; o dividen esta suma entre el número de intentos para producir 

el pronóstico, y conocer el error promedio del pronóstico. Otros procedimientos 

brindan la suma de los errores al cuadrado, lo cual se compara luego con cifras 

similares de métodos alternativos para pronosticar. Algunos procedimientos 

también rastrean y reportan la magnitud de los términos del error, durante el 

periodo del pronóstico. El examen de los patrones de error a menudo lleva al 

analista a modificar el modelo para pronosticar. (Hanke, 2010) 

 
 
 

 

2.2.1.5 Planificación Agregada de la Producción 
 

Para D’Alessio I. (2004), El planeamiento agregado es el medio por el cual se 

establecen los límites de tiempo operacional, los regímenes de producción 

correspondientes a éstos, y los niveles agregados de consumo, como son las 
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horas de trabajo, las horas-máquina y las cantidades necesarias de los principales 

materiales. 

 

 

El objetivo del planeamiento agregado es seleccionar el régimen de producción y 

las estrategias que satisfagan la demanda de la manera más económica, dadas las 

restricciones de capacidad y de otros recursos. El plan de producción que resulta 

específica, además del régimen de producción total, qué artículos principales serán 

fabricados, cuáles de éstos serán adquiridos, cómo se combinarán los recursos en 

términos del tipo de tecnología, y dónde y cuáles unidades organizativas realizarán 

el trabajo. El horizonte de tiempo que abarque el plan puede variar de unas 

cuantas semanas a un año o más. El siguiente trimestre, semestre, año o estación, 

son a menudo escogidos como los periodos de planeamiento, según ofrezcan la 

ventaja de la regularidad y por consiguiente, la oportunidad de efectuar el 

planeamiento. (D'Alessio Ipinza, 2004) 

 
 

Para Schroeder, Meyer & Rungtusamatham (2011), es responsabilidad 

fundamental de la función de operaciones una planeación agregada encaminada a 

definir la manera en la que se usará la capacidad a mediano plazo; sin embargo, 

requiere de una coordinación y una cooperación interfuncional con todas las 

funciones de la empresa, incluyendo contabilidad, finanzas, recursos humanos y 

marketing (ver la figura siguiente). 

 
 

Schroeder, Meyer & Rungtusamatham (2011), indican también, que pueden 

utilizarse dos estrategias básicas de planeación, así como algunas combinaciones 

de ellas, para satisfacer la demanda agregada a mediano plazo. Una estrategia 

estriba en mantener una fuerza de trabajo uniforme; la otra, en perseguir la 

demanda con la fuerza de trabajo. 

 

 

 Estrategia perfectamente nivelada, el tamaño de la fuerza de trabajo y la 

tasa de producción a tiempo regular son constantes. Cualesquiera variaciones 

en la demanda deben absorberse mediante el uso de inventarios, tiempo extra, 

trabajadores temporales, subcontrataciones, acuerdos cooperativos o 

cualquiera de las opciones que influyen en la demanda y que ya se expusieron. 

En esencia, la estrategia nivelada mantiene la fuerza laboral
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regular en un número fijo y, por lo tanto, la tasa de producción es relativamente 

fija sobre el periodo de planeación agregada; sin embargo, una empresa que 

use una estrategia nivelada puede responder a las fluctuaciones en la 

demanda por medio del uso de las opciones de planeación de demanda y de 

oferta que se expusieron en la sección anterior. 

 

 

 Persecución de la demanda, el tamaño de la fuerza laboral se modifica con el 

fin de satisfacer, o para perseguir, la demanda. Con esta estrategia, no es 

necesario llevar inventarios o usar las opciones de planeación de oferta y 

demanda disponibles para una planeación agregada; la fuerza de trabajo 

absorbe todos los cambios en la demanda. A menudo, la estrategia de 

persecución acarrea como consecuencia una cantidad aceptable de 

contrataciones y despidos de trabajadores a medida que se persigue la 

demanda.

 
 

Estas dos estrategias están en los extremos: una no hace ningún cambio en la 

fuerza laboral y la otra la varía en función de las alteraciones en la demanda; en la 

práctica, muchas empresas utilizan una combinación de ambas estrategias. 

(Schroeder, Meyer Goldstein, & Rungtusanatham, 2011) 

 
 

Para Chapman, S (2006), la actividad de planificación que permite obtener este 

tipo de planes suele denominarse programa maestro. En realidad se trata de un 

proceso que inicia (generalmente) a partir de un pronóstico bastante detallado de 

los productos, para luego utilizar un conjunto específico de “reglas”, cuyo propósito 

es permitir que los pedidos reales de los clientes “consuman” dicho pronóstico. 

Este mecanismo posibilita la traducción de los pedidos reales y proyectados de los 

clientes en órdenes de producción específicas (que pueden reflejar o no el patrón 

de compra de los clientes, dependiendo del entorno). (Chapman, 2006) 
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Figura  6: Relación de la Planeación de las 
 

Ventas y Operaciones con otras funciones 
 

Fuente: (Schroeder, Meyer Goldstein, & Rungtusanatham, 2011) 
 
 

 

2.2.1.6 Planificación de Requerimiento de Materiales 
 

A medida que el proceso de planeación pasa del plan de producción a la 

ejecución, cada plan de nivel inferior debe ser factible. Cuando alguno de estos 

planes no lo es, se usa la retroalimentación hacia el nivel inmediato superior para 

hacer los ajustes necesarios. Una de las principales fortalezas de los programas 

MRP es su capacidad para determinar con exactitud la factibilidad de un programa 

dentro de las restricciones de capacidad agregada. Este proceso de planeación 

puede generar excelentes resultados. El plan de producción establece los límites 

superior e inferior para el programa de producción maestro. El resultado de este 

proceso de planeación de la producción es el programa de producción maestro. 

(Heizer & Render, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silva & Yajahuanca -19- 



Propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción para mejorar 

la eficiencia de la Fábrica Metalbus S.A. – Trujillo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  7: EL Proceso de Planeación 
 

Fuente: (Heizer & Render, 2009) 
 

 

Una vez elaborado el Programa Maestro de producción (PMP), es el momento de 

la Programación de Componentes o Planificación de Materiales, en la que se 

determinan los pedidos (en cantidad y tiempo) de los componentes que intervienen 

en la elaboración de cada producto final para cumplir con las cantidades obtenidas 

en el PMP. Se trata de un plan a corto plazo, normalmente con un horizonte de 

planificación de menos de un año, dividido en periodos semanales o diarios (según 
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las características de los tiempos de abastecimiento). (Alfalla Luque, García 

Sánchez, Garrido Vega, Gonzáles Zamora, & Sacristán Díaz, 2008) 

 

 

Según Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008), un sistema de planeamiento de 

requerimiento de materiales (MRP) traduce el programa maestro de producción y 

otras fuentes de demanda, como la demanda independiente de partes de repuesto 

y artículos de mantenimiento, en los requerimientos de todas las subunidades, 

componentes y materias primas que se necesitarán para producir los elementos 

padres requeridos. Este proceso se conoce como Explosión MRP porque 

convierte los requisitos de varios productos finales en un plan de requerimiento de 

materiales en el cual se especifican los programas de reabastecimiento de todas 

las subunidades, componentes y materias primas que se necesitarán en la 

elaboración de los productos finales. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) 

 

 

2.2.2 Eficiencia 
 

Las empresas u organizaciones tienen como una de sus metas más importantes 

tratar de alcanzar los bienes o servicios que los clientes valoren o deseen. 

 
 

Gareth, Jones & George Jennifer (2010), indica que la meta principal de médicos, 

enfermeras y directores de hospitales es aumentar la capacidad de sus 

instalaciones para aliviar a los enfermos, y hacerlo de una manera eficiente en 

costos. En el mismo tenor, la meta principal de todo gerente de un McDonald’s es 

producir hamburguesas, ensaladas, papas a la francesa y malteadas que la gente 

quiera pagar y comer, de tal manera que se conviertan en clientes leales que 

regresen en el futuro. 

 
 

Continúan diciendo que el desempeño organizacional es una medida de la 

eficiencia y eficacia con que los gerentes aprovechan los recursos para satisfacer 

a los clientes y alcanzar las metas de la organización. El desempeño 

organizacional aumenta en proporción directa a los incrementos de la eficiencia y 

la eficacia (Ver figura). 
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Figura  8: Eficiencia, eficacia y desempeño de una organización 
 

Fuente: (Gareth R & Jennifer M, 2010) 
 

 

La eficiencia es una medida de qué tan bien o qué tan productivamente se 

aprovechan los recursos para alcanzar una meta. Las organizaciones son 

eficientes cuando sus gerentes reducen al mínimo la cantidad de insumos (como 

mano de obra, materia prima y componentes) o el tiempo que se requiere para 

producir un lote determinado de bienes o servicios. Por ejemplo, McDonald’s 

desarrolló una freidora más eficiente que reduce 30% el aceite usado en la cocción 

de las papas a la francesa y acelera su preparación. UPS sigue diseñando nuevas 

rutinas de trabajo para reducir los tiempos de entrega, como la instrucción a sus 

conductores de que dejen la puerta abierta de sus vehículos cuando tengan que 

caminar distancias cortas. 

 

 

La responsabilidad de un gerente es asegurarse de que una organización y sus 

miembros tienen un desempeño tan eficiente como es posible en todas las 

actividades necesarias para llevar sus productos y servicios a los consumidores. 
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La eficacia es una medida de la pertinencia de las metas que los gerentes 

decidieron que persiguiera la organización y del grado en que esa organización 

alcanza tales metas. Las organizaciones son eficaces cuando los gerentes 

escogen metas apropiadas y las consiguen. Por ejemplo, hace algunos años los 

directores de McDonald’s decidieron que una meta fuera prestar servicio de 

desayunos para atraer más clientes. La elección de esta meta resultó inteligente, 

pues ahora las ventas por desayunos constituyen más de 30% de los ingresos de 

McDonald’s —y todavía siguen creciendo—, una razón importante de sus 

utilidades récord en 2007. La meta de Mulcahy es crear un flujo constante de 

hardware y software innovador para copiadoras con el fi n de ofrecer servicios a la 

medida de las necesidades de los clientes. 

 
 

Finalmente los autores indican que los gerentes efectivos son los que eligen las 

metas organizacionales correctas y tienen la capacidad de utilizar los recursos con 

eficiencia. 
 

(Gareth R & Jennifer M, 2010) 
 

 

Según Chapman, S (2006), la eficiencia mide básicamente la salida real de un 

área definida, en comparación con la tasa estándar de producción en el mismo 

número de horas. Por supuesto, la tasa estándar de producción se basa en los 

estándares de tiempo. Dado el análisis anterior, resulta fácil observar cuántas 

operaciones pueden lograr una eficiencia superior al 100 por ciento. 

Eficiencia = Horas Estándar Producidas x 100  
Horas Trabajadas 

 

 

O, desde una perspectiva de producto: 
 

 
                ó   =                 ó         á         100  

(Chapman, 2006)  
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2.3 Definición de Términos 
 
 

 

Control de la Producción 
 

Es la evaluación de ciertos factores del desarrollo de un proceso, que sirven para 

realizar algunas acciones y corregir si fuera necesario los resultados de acuerdo al 

plan trazado. 

 
 

Eficiencia 
 

Es la capacidad para lograr o cumplir algún plan. 
 

 

Plan de Mejora 
 

Es un planteamiento o conjunto de acciones dirigido a mejorar algunas debilidades 

que le permitan a la empresa alcanzar las metas propuestas. 

 
 

Planificación de la Producción 
 

Consiste en definir el volumen y el momento de fabricación de los productos, 

estableciendo los recursos necesarios. 

 
 

Producción 
 

Es la elaboración de alguna cosa, que resulta útil para alguien.  
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3.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 

El diseño de la investigación que se empleará para el presente estudio será del 

tipo Aplicada. 

 

 

Bajo este tipo de investigación el objetivo será conocer los procesos operativos del 

sistema de planificación de la producción para luego determinar los cambios que 

mejoren la eficiencia (mejorar los tiempos de producción, reducir las paradas por 

falta o no disponibilidad de recursos, reducir los costos de producción, etc…) 

 
 

En cuanto al Diseño la Investigación es Descriptiva. 
 

 

La investigación recogerá los datos directamente de la unidad de análisis, es decir, 

del Sistema de Planificación de la Producción de la Fábrica Metalbus S.A., 

respecto a la eficiencia. 

 

La investigación es descriptiva por que se detectará, identificará, precisará y 

describirá las condiciones actuales del Sistema de Planificación de la Producción y 

se establecerá e implementará las estrategias pertinentes para mejorar su 

eficiencia. 

 
 

T1 

 
 

T2 
 

G: 
 

O 
 

P 
 

RE 
 

 

Dónde: 
 

G: Es el grupo Testigo o la muestra que se está observando: La Planificación de 

la Producción de la Fábrica Metalbus S.A. 
 

O: Observaciones: Mediciones que se harán a la variable dependiente antes de 

la Implementación 
 

P: Propuesta especializada: las técnicas o métodos, y estrategias que se 

aplicarán para mejorar las mediciones antes observadas 
 

T1: Es el Tiempo de medición inicial con información actual  
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T2: Es el Tiempo de proyección por el periodo que durará la implementación de 

la propuesta de la solución P. 
 

RE: Son los resultados que generará la implementación de la propuesta de 

solución P. 

 

 

3.2 Población y Muestra 
 

3.2.1 Unidad de Estudio 
 

El proceso de planificación de la producción de la Fábrica Metalbus S.A. 
 
 

 

3.2.2 Población 
 

En la investigación la población corresponde a toda la Fábrica Metalbus S.A., 

conformada por las áreas de administración, producción, comercialización, 

finanzas y recursos humanos, conformado por sus trabajadores, infraestructura, 

materiales y tecnología, y los procesos de la Empresa. 

 

 

3.2.3 Muestra 

 

La Muestra corresponde a los Procesos del Sistema de Planificación de la 

Producción, considerando las áreas de Producción, compras y almacén. Se tendrá 

en cuenta la infraestructura, su ubicación física, los procesos que se desarrollan y 

las personas que interactúan en el proceso. 

 

 

3.3 Hipótesis 
 

Un sistema de Planificación de la Producción, mejora la eficiencia en la Fábrica 

Metalbus S.A. 

 

 

3.4 Operacionalización de Variables 
 

3.4.1 Variables de la Investigación 
 

 Variable Independiente: Sistema de Planificación de la Producción


 Variable Dependiente: La Eficiencia de la Fábrica Metalbus S.A. 
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3.4.2 Operacionalización de Variables 

 

Tabla 2: Operacionalización Variable Independiente 
 

 
Variable 

     Técnicas 
  

Dimensión 
 

Indicadores 
 

de Recolección de  
Independiente 

   

      

Datos        

   
Humanos 

 - Número de Trabajadores por  Análisis 
 

Sistema de 
  

mes 
 

Documentario      
        

 Planificación  
Materiales 

 - Cantidad de materiales por  Análisis 
 

de la 
  

mes 
 
Documentario      

 

Producción 
      

  
Tecnológicos 

 - Horas máquinas empleadas  Análisis 
    

por mes 
 
Documentario       

        

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3: Operacionalización Variable Dependiente 
 

 
Variable 

      Técnicas de  
   

Dimensión 
 

Indicadores 
 

Recolección de 
 

      

 
Dependiente 

     
       

Datos 
 

        

         

      - Días paralizados de producción  Observación, Análisis  

    
Recursos 

 por falta de materiales  de Documentos,  
 

Eficiencia 
  

- Horas Hombre perdidas por falta 
 
Entrevista. 

 

  
Empleados 

   

     
de materiales 

   

         

      - % Pedidos no cumplidos a tiempo    
        

 Fuente: Elaboración propia      
 
 

 

3.5 Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

3.5.1 Métodos de Investigación 
 

Se emplearon métodos lógicos, que mediante el pensamiento, se dedujeron, 

analizaron y finalmente se hizo una síntesis de lo investigado. 

 

 Método Deductivo


En este caso se aplicaron los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de juicios. El método de la deducción en la investigación ha permitido 

primero buscar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o 

principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Así mismo sirve 

para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. La 

matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de axiomas y 

definiciones. 
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 Método Inductivo


A partir de casos particulares y apoyados en el razonamiento, se llegó a 

conocimientos generales. 



Las demostraciones son formas de razonamiento inductivo, en ellas se toman 

poco a poco definiciones y conclusiones que se van articulando hasta lograr el 

estudio por inducción. 



 Método de Medición


Con este método se fijó la presencia de determinadas propiedades del objeto 

observado o una relación de los componentes, propiedades y otras cualidades 

de éste. Para la expresión de los resultados no fueron suficientes los 

conceptos cualitativos y comparativos, sino que fue necesario una atribución o 

calificación de valores numéricos a dichas propiedades y relaciones para 

evaluarlas y representarlas adecuadamente. 



La medición se utilizó con el objetivo de obtener la información numérica 

acerca de las propiedades y cualidades del objeto, proceso o fenómeno 

(Sistema de Planificación de la Producción), comparándose luego sus 

magnitudes medibles y conocidas. 

 

 

3.5.2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Para la recolección de datos se han utilizado las siguientes técnicas: 
 

 

 Entrevistas: Consistió en una serie de preguntas dirigidas a los responsables 

de los procesos involucrados en el estudio, que laboran en las diferentes 

etapas del proceso. Esta técnica permitió obtener información sobre la 

eficiencia de las actividades de planificación de la producción, en cuanto a la 

elaboración de los planes, cumplimiento, seguimiento, etc.... El instrumento 

que se utilizó fue un cuestionario.

 

 Análisis de Documentos: Con esta 

documentos de los procesos de la
 

 

técnica, se analizó los archivos de los 

Planificación  de  la  Producción.  Esta 
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información permitió identificar los factores que intervienen en el proceso 

documentario, registro, reportes, documentos, requisitos, etc. de los procesos 

del estudio. El instrumento que se utilizó fue una Guía de Análisis 

Documentaria. 

 

 

3.6 Criterios Éticos 
 

El criterio ético está relacionado con el consentimiento informado y el manejo de la 

confidencialidad que deben respetar los participantes del estudio. Todos estos 

deben ser tomados en cuenta para el logro de los objetivos, para las estrategias de 

recolección de datos y la divulgación de los resultados. Además, a la hora de 

realizar el trabajo en el campo se tuvo presente desde una perspectiva ética la 

aplicación de los instrumentos de recopilación de datos como la observación, el 

análisis documentario y las entrevistas. Además, la propuesta elaborada tiene en 

cuenta la normatividad legal de buen uso de la información en nuestro País. 

 

 

3.7 Criterios de Rigor Científico 
 

En cuanto al rigor científico, se seguirán todos los pasos necesarios para 

garantizar los resultados de la investigación. 

 

Se tomará en cuenta los criterios siguientes: 
 

 Validez: Se harán las preguntas a través de los instrumentos de recolección de 

datos, pertinentes y relevantes al estudio propuesto.


 Generalizabilidad: La muestra seleccionada corresponde a todos los actores 

de la unidad de análisis del estudio, con esto se evitará algún tipo de sesgo en 

los resultados.


 Fiabilidad: Se tendrá el cuidado necesario en la precisión en las mediciones y 

cálculos, lo que minimizará los errores, garantizando los niveles de 

confiabilidad requeridos.


 Replicabilidad: Los resultados obtenidos, garantizarán, la aplicación de los 

métodos utilizados en otros estudios, teniendo en cuenta siempre las 

características propias de la muestra y la población.
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4.1 Análisis de los datos 
 

Se aplicaron tres instrumentos de recolección de datos, dos cuestionarios de 

preguntas para hacer las entrevistas al Gerente de Producción y al Gerente de 

Logística, y una guía de análisis de documentos. 

 

 

4.1.1 Entrevistas 
 

Gerente de Producción 
 

Según las respuestas del Gerente de producción, se puede establecer que 

las decisiones de cuanto producir, se basan en el plan de ventas. Para la 

planificación de la producción se desconoce la capacidad de planta y no se 

aplica alguna técnica de planificación, solo se toma en cuenta el grado de 

avance de las órdenes de producción. En cuanto a los recursos que se 

planifican para llevar a cabo la producción, solo se centran en el recurso 

humano. 

 
 

Debido a que no hay un plan de producción adecuado, no se cumplan las 

fechas programadas de entrega de las órdenes de producción. Esto se debe 

a falta de recursos humanos, paralizaciones por falta de materiales, 

paralizaciones por falla de máquinas, falta de información exacta de las 

órdenes de producción. 

 
 

La falta de recursos humanos hace que las actividades no se puedan 

cumplir a tiempo. Así mismo cuando faltan materiales los trabajadores 

pierden tiempo al no hacer nada, esto mismo ocurre cuando hay fallas de 

máquinas. Todo esto hace que se tengan que hacer horas extras, lo cual 

cuesta mucho a la empresa y contribuye a que los costos directos de 

producción se eleven demasiado. 

 
 

Finalmente, aun cuando hay productos que se repiten, no se tiene una lista 

estándar de tiempos y materiales por actividad, lo que dificulta el control del 
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avance de la producción y el uso de materiales por cada orden de 

producción. 

 
 

Gerente de Logística 
 

En cuanto a la gestión logística, que comprende las compras y el almacén, 

las respuestas, indican que no hay una planificación de compras, es decir, 

las compras se realizan según los pedidos urgentes de producción, o 

porque almacén ha indicado que ya no hay saldos o porque el comprador 

basado en su experiencia considera se debe comprar. De acuerdo a esto, 

las compras se realizan en cualquier momento, es decir, diariamente, 

semanalmente, o cuando se necesite. 

 
 

Las compras se realizan normalmente con una orden de compra, pero 

cuando es urgentísimo se recurre a las compras por caja chica. Existen 

materiales importantes y que requieren especial atención para su 

abastecimiento porque impacta en el desarrollo normal del proceso de 

producción, pero no están debidamente identificados. 

 
 

En cuando a la gestión de los proveedores, están identificados, y muchos 

de ellos no cumplen con hacer las entregas oportunamente y aun así la 

empresa continua trabajando con ellos. Los proveedores muchas veces se 

demoran hasta cuatro días para cumplir con las órdenes de compra, 

generando muchas veces paralizaciones en el proceso de producción y 

otras veces deben salir a comprar de manera urgente y tener que pagar 

sobreprecios. 

 
 

Dentro del almacén las respuestas indican que la distribución de los 

artículos está más o menos y que se podrían mejorar. También se sabe que 

hay productos de alta rotación que su abastecimiento no es oportuno lo que 

genera paralizaciones en la producción. 
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En cuanto a la recepción de los artículos, no se realiza correctamente, 

puesto que se ha detectado que hay artículos que cuando son requeridos 

recién ahí se detecta que no están en las condiciones deseadas. 

 
 

Existe un divorcio entre compras y almacenes, puesto que almacenes todas 

las semanas envía una requisición de materiales a compras, que al parecer 

lo desestima o no le hace caso. 

 

 

4.1.2 Análisis Documentario 
 

Documento 1: Catálogo de Productos. 
 

(SI Existe) Si se tiene un Catálogo de los Productos, donde se muestra el 

producto, fotos en diferentes perspectivas, su plano con las vistas lateral 

derecha, frontal y posterior, la distribución de asientos. El catálogo si se 

actualiza, mostrando siempre los últimos modelos que se fabrican. Sin 

embargo en la descripción de los productos hay algunos errores que se 

deberían modificar para no dar mala información a los clientes, que 

pudieran traer reclamos porque reciben un producto diferente a lo que dice 

el catálogo. 

 
 

Documento 2: Órdenes de Producción. 
 

(SI Existe) Cada pedido de Buses o Minibuses o cualquier otro producto, se 

identifica con una orden de producción. Así mismo la decisión de fabricar 

una autoparte o un lote, también debe tener una Orden de Producción. Todo 

lo que se fabrique en la planta debe tener una orden de producción. 

 
 

Documento 3: Registro de producción. 
 

(SI existe) Si existe un registro de la producción y se lleva de manera 

manual. 

 
 

Documento 4: Plan de producción semanal. 
 

(NO Existe) No existe un plan de Producción, solo se sigue el plan de 

ventas buscando cumplirlas. 
 
 

 

Silva & Yajahuanca -34- 



Propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción para mejorar 

la eficiencia de la Fábrica Metalbus S.A. – Trujillo 2016 
  

. 

 

 

Documento 5: Programa de producción semanal. 
 

(NO Existe) No se elabora un programa de producción semanal. La 

programación de producción se realiza directo en planta, según el avance 

de las órdenes de producción. La programación de las actividades y de los 

operarios, se realiza directamente en la planta de producción. 

 
 

Documento 6: Plan de Compras (requerimiento de materiales). 
 

(NO Existe) No se realiza un plan de compras detallado. Solo se compra de 

acuerdo a los requerimientos urgentes. Se compra cada vez que se 

necesita algo. En cuanto a otros materiales se compra según la experiencia 

o una proyección supuesta de materiales. 

 
 

Documento 7: Programa de Mantenimiento. 
 

(NO Existe) No existe un programa de mantenimiento. A las máquinas y 

equipos se les da mantenimiento cuando el operario lo solicita por algún 

desperfecto. 

 
 

Documento 8: Plano de Distribución de Planta. 
 

(SI Existe) Si existe un plano de distribución, solo que está en mal estado. 

Se debería digitalizar. Además se ha identificado algunas nuevas 

implementaciones que no figuran en el plano, por tanto faltaría actualizarse. 

 
 

Documento 9: Diagrama de Operaciones de los Productos. 
 

(NO Existe) No existe un diagrama de operaciones por cada producto. Las 

actividades se realizan basadas en la experiencia de los trabajadores y 

funcionarios que han trabajado en empresas carroceras. 

 
 

Documento 10: Control de Inventarios en almacén. 
 

(SI Existe) Si existe un control visible de materiales (KARDEX), pero no se 

actualiza diariamente. La actualización de las tarjetas se realiza después de 

un día o dos. Se ha podido observar que los registros en las tarjetas tienen 

muchas enmendaduras. 
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Documento 11: Control de consumos por orden de producción. 
 

(NO Existe) No hay un control de los consumos de tiempos y materiales por 

cada orden de producción. Contabilidad tiene un registro pero desde el 

punto de vista de centro de costos, para determinar los costos directos de 

producción. 

 
 

Documento 12: Registro de materiales por modelo de producto. 
 

(NO Existe) No hay un registro de materiales por modelo de producto. Esto 

indica que no se cuenta con un estándar de materiales por actividad y 

modelo de producto. No se facilita la planificación de materiales y el control 

de producción. 

 
 

Documento 13: Registro de tiempos por modelo de producto. 
 

(NO Existe) No hay un registro de tiempos por modelo de producto. Esto 

indica que no se cuenta con un estándar de materiales por actividad y 

modelo de producto. No se facilita la planificación de la mano de obra y el 

control de producción. 

 

 

4.2 Análisis de la Situación Actual 
 

4.2.1 Breve reseña histórica 
 

METALBUS S.A., es una empresa peruana, que se dedica a la fabricación de 

carrocerías metálicas para buses urbanos e interprovinciales. Inicia sus actividades 

el 20 de julio de 2005 en la manzana G lote 10 Zona Industrial Urbanización 

Parque Industrial (a espalda de TRUTEX) Distrito de la Esperanza, Provincia de 

Trujillo, Departamento de la LIBERTAD, conducido por el gerente general el Sr. 

Eduardo Florentino Farfán Arenas. 

 
 

La Planta de producción se encuentra ubicada en la ciudad de Trujillo, donde se 

realiza todo el proceso productivo. Actualmente está conformado por 193 

trabajadores, quienes realizan las diferentes actividades de producción y 

administración. 
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Figura  9: Meltabus S.A. 
 
 

 

4.2.2 Visión 
 

Ser líder indiscutible en la fabricación de carrocerías metálicas en Trujillo. 
 
 

 

4.2.3 Misión 
 

Garantizar la seguridad y calidad de nuestras carrocerías para lograr ser líderes en 

el sector carrocero. 

 

 

4.2.4 Organización 
 

Según el área de recursos humanos, la Empresa Metalbus S.A. tiene una 

estructura orgánica del tipo mixto que combina las ventajas de los sistemas lineal y 

funcional. Con una organización hace posible desarrollar con eficiencia sus 

diferentes actividades y el cumplimiento sus objetivos propuestos. 

 
 

El organigrama de Metlabus S.A., se observa en la siguiente representación:  
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Figura  10: Organigrama de Meltabus S.A. 
 
 

 

4.2.5 Productos 

 

Metalbus S.A. fabrica buses y microbuses, para el transporte de pasajeros, para la 

costa o la sierra. Sus modelos más representativos son: 

 

Mini Bus Interprovincial LO 915: 
 

Características Técnicas 
 

 Estructura Metálica


 29 asientos soft, tapizados en tela navallada, más asiento de piloto y copiloto.


 Bodega central y posterior.  Forradas en planchas de aluminio.


 Paqueteras y Cortinas


 Cinturones de seguridad en cada asiento.


 Puerta de servicio y chofer con acondicionamiento neumático 
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 Claraboya de fibra de vidrio en el Techo para la ventilación.


 Limpia parabrisas pantográfico y tapasol especial tipo cortina.


 Iluminación interior y exterior.


 Aire acondicionado y calefacción


 Pintura exterior en proceso de Uretano.


 Radio-CD con 4 parlantes.


 Aplicación de Undercoating en la parte inferior de la carrocería y chasis
 

 

Fotos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  11: Foto en perspectiva e interior del Mini Bus Interprovincial LO 915 
 

 

Planos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  12: Planos del Mini Bus Interprovincial LO 915  
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Bus Interprovincial O500R: 
 

Características Técnicas 
 

 Estructura Metálica


 53 asientos soft, tapizados en tela navallada, más asiento de piloto y copiloto.


 Bodegas centrales y Bodega posterior.  Forradas en planchas de aluminio.


 Paqueteras y Cortinas


 Cinturones de seguridad en cada asiento.


 Puerta de servicio y chofer con acondicionamiento neumático


 Tres Claraboyas de fibra de vidrio en el Techo para la ventilación.


 Limpia parabrisas pantográfico y tapasol especial tipo cortina.


 Iluminación interior y exterior.


 Aire acondicionado y calefacción


 Pintura exterior en proceso de Uretano.


 Radio-CD con 6 parlantes.


 Sistema de Video con tres monitores


 Aplicación de Undercoating en la parte inferior de la carrocería y chasis


 Letrero de ruta electrónico
 

 

Fotos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  13: Foto en perspectiva e interior del Bus Interprovincial O500R 
 

 

Planos  
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Figura  14: Planos del Bus Interprovincial O500R 
 

 

Bus Interprovincial OF-1721, OF-1722, OF-1730: 
 

Características Técnicas 
 

 Estructura Metálica


 49 asientos soft, tapizados en tela navallada, más asiento de piloto y copiloto.


 Bodegas centrales y Bodega posterior.  Forradas en planchas de aluminio.


 Paqueteras y Cortinas


 Cinturones de seguridad en cada asiento.


 Puerta de servicio y chofer con acondicionamiento neumático


 Dos Claraboyas de fibra de vidrio en el Techo para la ventilación.


 Limpia parabrisas pantográfico y tapasol especial tipo cortina.


 Iluminación interior y exterior.


 Aire acondicionado y calefacción


 Pintura exterior en proceso de Uretano.


 Radio-CD con 6 parlantes.


 Sistema de Video con tres monitores


 Aplicación de Undercoating en la parte inferior de la carrocería y chasis


 Letrero de ruta electrónico
 

 

Fotos:  
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Figura  15: Foto en perspectiva e interior del Bus Interprovincial FO-1721 
 

 

Planos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  16: Planos del Bus Interprovincial FO-1721 
 

 

Mini Bus Urbano LO 915: 
 

Características Técnicas 
 

 Estructura Metálica


 30 asientos inyectados en plástico.


 Dos Puertas de servicio.


 Dos Claraboyas de fibra de vidrio en el Techo para la ventilación.


 Limpia parabrisas pantográfico y tapasol especial tipo cortina.


 Iluminación interior y exterior.


 3 Pasamanos de salón


 Pintura exterior en proceso de Uretano. 
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 Radio-CD con 4 parlantes.


 Aplicación de Undercoating en la parte inferior de la carrocería y chasis
 

 

Fotos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  17: Foto en perspectiva e interior del Mini Bus Urbano LO 915 
 

 

Planos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  18: Planos del Mini Bus Urbano LO 915 
 

 

Bus Urbano OF-1721: 
 

Características Técnicas 
 

 Estructura Metálica


 48 asientos inyectados en plástico. 
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 Dos Puertas de servicio.


 Dos Claraboyas de fibra de vidrio en el Techo para la ventilación.


 Limpia parabrisas pantográfico y tapasol especial tipo cortina.


 Iluminación interior y exterior.


 3 Pasamanos de salón


 Pintura exterior en proceso de Uretano.


 Radio-CD con 6 parlantes.


 Aplicación de Undercoating en la parte inferior de la carrocería y chasis
 

 

Fotos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  19: Foto en perspectiva Bus Urbano OF-1721 
 
 

 

4.2.6 Proceso de Producción 
 

El proceso de producción de la fabricación de los productos de Metalbus S.A. se 

desarrolla en cada una de las siguientes áreas: 

 
 

 Habilitamiento


 Estructura


 Pintura Exterior


 Acabados
 

 

ÁREA DE HABILITAMIENTO 
 

Esta área procesa las materias primas provenientes del almacén de tubos y 

planchas metálicas, que luego son procesadas mecánicamente y acondicionadas 
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de acuerdo a las especificaciones del diseño para su posterior montaje en la línea 

de ensamble del área de estructura. 

 
 

Esta área comprende las siguientes secciones: 
 

 

a. MECANIZADO 
 

 En esta sección se realiza el trabajo de habilitar material de acuerdo a las 

especificaciones indicadas en las órdenes de fabricación. Para cumplir con 

esto, se realizan operaciones de corte y doblez de planchas, y tronzado y 

amoldado de tubos.


 Para realizar los trabajos de corte de planchas se utiliza una guillotina. Esta 

máquina es manejada por uno o dos operarios, pudiendo realizar cortes de 

planchas de diferente grosor (hasta 3 mm. (1/8”)).


 Para el doblez de las planchas se utiliza una máquina plegadora, manejada por 

dos operarios, dependiendo del tamaño de las planchas que van a ser 

trabajadas. Se utilizará una cuchilla o matriz, según el tipo de doblez.


 El corte de los tubos electrosoldados se realiza en una tronzadora eléctrica, 

que realiza los cortes de perfiles tubulares de acuerdo a las dimensiones 

requeridas. Es manejada por un operario.


 Algunas veces hacen uso de una sierra eléctrica para cortas tubos de pequeña 

dimensión.


 Para el doblado los tubos, se cuenta con amoldadoras mecánicas, así como de 

dos prensas hidráulicas que sirven de apoyo al amoldado de tubos.


 Todas las operaciones que se realizan en la sección de mecanizado son 

ejecutados según las indicaciones de los planos, alcanzados oportunamente 

por el departamento de ingeniería, con la finalidad de que en la línea de 

ensamblaje, se realice el menor trabajo posible en el tratamiento de los 

materiales y solo se dediquen a realizar labores de montaje.


 Esta sección trabaja por lotes de unidades, de acuerdo al requerimiento de la 

línea de ensamblaje, siendo responsable del flujo normal de materiales el 

supervisor del área.
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b. AUTOPARTES 

 
 Esta sección es muy similar a un pequeño taller, equipado de maquinaria 

universal en el cual se realizan los diferentes trabajos de fabricación de 

autopartes, los cuales se fabricados en lotes.


 Entre la maquinaria utilizada se tiene: Máquinas de soldar de arco eléctrico 

para apuntalar, máquina de soldar MIG-CO2 para resoldado de las autopartes, 

taladros para barrenar, cizallas mecánicas para el destajo de planchas, 

esmeriles de banco, dobladoras de tubos, equipo de oxicorte, etc...


 Esta sección cuenta con algunos dispositivos (moldes o machinas), que 

ayudan a la fabricación de autopartes en lotes.




c. PINTURA ANTICORROSIVA 
 

 En ésta sección se da el tratado anticorrosivo de todas las piezas habilitadas 

en mecanizado y en autopartes.


 Las piezas pasan por un proceso de lijado del óxido, lavado con varsol (quitado 

de la grasa), acondicionado y pintura final con anticorrosivo.


 La sección es responsable del movimiento de materiales de los productos 

tratados anticorrosivamente a la línea de ensamblaje, mediante carros 

transportadores.

 

 

Esta área es la que se encarga de armar las estructuras de la carrocería, uniendo 

todas las partes y piezas que llegan del área de habilitamiento. 

 
 

ÁREA DE ESTRUCTURA 
 

El área comprende dos secciones: 
 

 

a. LÍNEA DE SUB ENSAMBLE 
 

 En esta sección se realiza el ensamble de las principales estructuras de las 

carrocerías como: estructura piso, estructura lateral derecho e izquierdo, 

estructura techo, estructura posterior, estructura frontal.


 Esta sección cuenta con moldes que facilitan el armado de las diferentes 

estructuras de la carrocería.
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 En esta sección se cuenta con máquinas de soldar MIG-CO2 y lijadoras 

neumáticas, con lo armarán los sub-conjuntos, retocado con anticorrosivo, listo 

para el montaje en el chasis.


 El personal que trabaja en esta sección es calificado debido a que deben de 

ejecutar trabajos delicados y además deben de saber leer planos y manejar las 

máquinas de soldar.




b. LÍNEA DE ENSAMLE 
 

 En esta sección, se realizan los trabajos de montaje de estructuras sobre el 

chasis formando un conjunto monoblock, unido por soldadura MIG. Entre las 

principales actividades de montaje que se realizan aquí, tenemos: Montaje de 

piso, montaje de laterales y techo, montaje de frontal y posterior, montaje de 

forros.


 En esta sección, se realiza el acabado metálico y de fibra de vidrio de las 

estructuras de las carrocerías.


 Esta sección está dividida en estaciones de trabajo de acuerdo al producto lo 

que permite un flujo de trabajo ininterrumpido, haciendo que las brigadas de 

trabajo se desplacen de una unidad a otra, según su especialidad.


 Luego de haber conformado la estructura de las carrocerías, se procede al 

forrado metálico, comenzando por forro lateral y techo exterior. Los forros 

metálicos son montadas a la carrocería mediante sistemas de 

precalentamiento y estirado de la plancha, para ser resoldados luego con 

soldadura MIG.


 Los forros frontal y posterior son piezas de fibra de vidrio y van remachadas a 

las estructuras de la carrocería, creando una estética apropiada con las 

características de la unidad.


 Las partes soldadas son devastadas utilizando lijadoras neumáticas y luego 

son retocadas con pintura anticorrosiva.


 Las estructuras y forros interiores de piso y techo, son protegidos 

anticorrosivamente por segunda vez, utilizando pintura chasissiena.


 Las partes no soldadas del forro de techo exterior son cubiertas con silicona 

para evitar de esta manera la filtración de agua. Así mismo las partes interiores 

e inferiores del chasis y techo son retocados con undercoating.
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 Esta sección cuenta con máquinas de soldar eléctrica de arco, máquinas de 

soldar MIG, lijadoras neumáticas, cizallas mecánicas; además con personal 

altamente calificado quienes constantemente son capacitados según los 

procesos y métodos de fabricación.

 
 

ÁREA DE PINTURA EXTERIOR 
 

 En esta área se realiza todo el proceso de pintura de acabado final. Primero 

pasa por un proceso VENCEACRIL; que se lleva a cabo en cabinas especiales 

con iluminación artificial, para preservar que agentes externos afecten el 

proceso.


 Esta sección primero se preparan las superficies, luego se masilla, se aplica 

una base y finalmente se aplica la pintura de acabado.

 

 

ÁREA DE ACABADOS 
 

Luego que el producto ha terminado el proceso de pintura final, llega a esta área, 

donde se realizan todas las labores de acabados. 

 
 

Esta área comprende dos secciones: 
 

 

a. ELECTRICIDAD 
 

 Esta sección realiza sus actividades directamente en la línea de producción.


 Es el responsable de todo el sistema eléctrico del bus, así como del buen 

funcionamiento del tablero de mando.


 Entre las actividades que se realizan en esta sección tenemos: ramal techo, 

ramal chasis, ramal posterior, ramal frontal, instalación de faros exteriores e 

interiores, instalaciones de radio y parlantes, conexiones del tablero y centralía, 

etc...




b. ACABADO 
 

 En esta sección se llevan a cabo las labores de montaje de acabados 

interiores y exteriores.


 Entre las actividades que se realizan en esta sección, tenemos: Montaje de 

perfiles de aluminio exteriores, Montaje de madera y forro de piso, Forro
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interior – pasamanos – cubrepiernas, Montaje y distribución de asientos, 

Montaje de acabados interiores y exteriores de la carrocería pintada. 
 

 En esta sección se realiza el montaje de ciertas autopartes, como los asientos, 

las ventanas y los parabrisas.


 También en esta sección se realizan las labores de artes de pintura, si es que 

el producto tiene a solicitud del cliente algún diseño o arte.


 Las herramientas con las que cuenta la sección son: taladros neumáticos, 

pistolas de undercoating, pistola de aire caliente, sierras, caladoras, 

remachadoras, etc...


 El personal de esta sección está familiarizado con labores de tapicería 

(mamparas, paqueteras, consolas, piso) y labores de montaje (accesorios 

varios).


 En esta misma sección, también se realiza la inspección y control final del 

producto para la entrega posterior al cliente.

 

 

4.2.7 Jornada Laboral 
 

La empresa trabaja en un solo turno, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. y 

2:00 p.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 

4.2.8 Análisis del Sistema Actual de Planificación de la Producción 
 

La aplicación de los instrumentos, a través de los datos obtenidos nos ha permitido 

comprender que hay varios factores que influyen en que la empresa no tenga una 

adecuada productividad. Se ha evidenciado que no se planifica la producción con 

lo cual el uso de los recursos es ineficiente. La falta de un pronóstico de ventas no 

permite establecer un plan de producción que sirva para determinar el número de 

trabajadores necesarios o si va a ser necesario emplear horas extras. Tampoco se 

planifica la compra de materiales que garantice el abastecimiento a producción y 

que no haya paradas innecesarias, porque contribuye al consumo de más recursos 

de lo necesario. 

 

 

El diagrama de Ishikawa, nos ayudará a visualizar algunas causas que impactan 

en la baja de la eficiencia de la empresa. (Ver figura 3). 
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4.2.8.1 Análisis del Proceso 
 

El sistema de producción de la Fábrica Metalbus S.A. presenta las siguientes 

características: 

 

 

 Fabrican Estructuras Metálicas para buses y minibuses de modelos ya 

definidos.


 Los diferentes modelos presentan piezas de naturaleza similar y se procesan en 

las mismas máquinas.


 La secuencia de las operaciones de fabricación para cada modelo es 

generalmente fija, en algunos casos la secuencia varía, pero es por cambios en 

el diseño de las piezas que forman parte del modelo.


 Alguna maquinaria es funcional, es decir, se utiliza para ejecutar diferentes 

operaciones en las piezas cambiando únicamente la herramienta.

 

 

El proceso productivo que se sigue para la fabricación de las carrocerías metálicas 

de manera general se desarrolla en cada una de las siguientes áreas: 

 
 

 Habilitamiento


 Estructura


 Pintura Exterior


 Acabados
 

 

En cada una de las áreas se aplican tecnologías existentes para llevar a cabo cada 

uno de los pasos o fases del proceso de fabricación. 

 

 

En la Figura siguiente se pude visualizar una generalización del proceso de 

producción de los productos de la Fábrica Metalbus S.A., elaborado para mostrar 

cómo interactúan los diferentes recursos para obtener los productos que se 

fabrican. 
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INSUMOS 
 

* Chasis VOLVO 
* Chasis SCANIA 
* Chasis MERCEDES BENZ 
* Chasis HINO 
* Ángulos de Fierro 
* Fierro liso 
* Planchas Galvanizadas 
* Planchas de Fierro 
* Perfiles Tubulares 
* Platinas de fierro 
* Soldadura  
* Autopartes de Fabricación 

Interna. 
* Placas de Anclaje 
* Chapas de bodegas 
* Esquineros 
* Fontral/Posterior F.V. 
* Triplay 
* Vuelta de llanta 
* Abrazaderas de nylon 
* Resina Preparada 
* Interruptores de luz 
* Faros de luz 
* Lámparas de luz 
* Cable automotriz 
* Caja portafusibles 
* Accesorios Eléctricos 
* Radio/Parlantes 
* Portalámparas 
* Micas de faros 
* Perfiles de aluminio 
* Tubos de aluminio 
* Jebes esponjosos 
* Jebe para ventanas 
* Ventanas/Parabrisas 
* Asientos 
* Vinispoom/Piso bus 
* Autorroscantes/Remaches 
* Pinturas/Thinner 
* Otros 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

HABILITAMIENTO ESTRUCTURA 
PINTURA 

ACABADOS  EXTERIOR        

MECANIZADO PINT.ANTICOR AUTOPARTES SUB-ENSAMBLE ENSAMBLE PINTURA FINAL ELECTRICIDAD ACABADOS 

* Operador de * Limpieza de * Maestros (3) * Armador * Ensamblador de * Lijadores de * Maestros (2) * Tapiceros (4) 
Guillotina (1) tubos (2) * Ayudantes (2) Estructura Lateral subconjuntos (6) Estructura (2) * Ayudantes (2) * Forradores (4) 

  * Maestro de Tapas (2) * Frontaleros (6) * Aplicadores de  * Fileteros (2) 
* Operador de * Limpieza de de Bodegas (2) * Armador * Forradores (2) Base (2)  * Acabados 

Plegadora (1) Planchas (2) * Ayudante de Tapas Estructura Piso (2) * Resoldadores (2) * Proceso Pintura  diversos (5) 

  de Bodegas (2) * Armador * Esmeriladores (2) Fondo (2)  * Ayudantes (2) 

* Operador de * Pintor (1) * Forrador de Estructura * Niveladores (2) * Pulidores (2)  * Vidrieros (2) 
Tronzadora (1)  Bodegas (2) Posterior (2) * Roceador * Pintura Artes(1)   

 * Movimiento de * Fabricación * Armador Undercoating (1)    

* Ayudante (1) materiales (2) Mecanismos Tapa Estructura Techo * Parachoques (1)    

  Bodegas (2) (2) * Fibreros (3)    

  * Maestro Puerta * Armador Estruct. * Ayudantes (4)    

  Neumática (1) Piso Chofer (1)     
 

PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 
* Guillotina * Pistola * Machinas * Machinas * Máquinas de * Pistolas * Taladro * Taladro 
* Plegadora * Cubas * Máquinas de Soldar * Máquinas de Soldar eléctrica * Copa * Atornilladores * Atornilladores 
* Tronzadora * Cabina de Pintura eléctrica Soldar eléctrica * Máquinas de * Probetas * Remachadoras * Remachadora 
* Sierra eléctrica Anticorrosiva * Máquinas de soldar * Máquinas de soldar MIG-CO2 * Muestrario de * Alicates * Sellador PVC 
* Amoldadora  MIG-CO2 soldar MIG-CO2 * Prensas colores * Multitester * Martillo 

* Roladora  * Esmeriles manuales * Prensas * Winchas  * Probadores Neumático 
* Cizalla manual  * Esmeriles de banco * Winchas * Combas   * Caladora 
* Winchas  * Tornillos * Combas * Máquina Oxicorte   * Sierras 
  * Prensas * Máquina Oxicorte * Taladros   * Esmeril de 
  * Winchas * Taladros * Esmeriles   Banco 
  * Taladros * Esmeriles Neumáticos    

   Neumáticos     

 

PRODUCTOS 
 
 
 
 
* Carrocerías Minibuses 

Interprovincial 

 
* Carrocerías Buses 

Interprovincial 

 
* Carrocerías Minibuses 

Urbanos 

 
* Carrocerías Buses 

Urbanos 

 
* Carrocerías Buses o 

Minibuses Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Reparaciones 

 
* Furgones 
 
* Vehículos Industriales 

 

Figura  20: Proceso Productivo Buses y Minibuses en la Fábrica Metalbus SA  
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La empresa ha venido realizando los diferentes procesos, basado en las 

experiencias de los trabajadores y funcionarios más antiguos que han trabajado en 

la fabricación de Carrocerías Metálicas. Sin embargo es necesario para 

comprender de manera integral el producto y para proyectar los recursos 

necesarios, el diagrama de operaciones del proceso (DOP), que se elaboró con la 

ayuda de algunos funcionarios y se muestra a continuación. 

 

 

El número de trabajadores que emplea la empresa en el proceso productivo actual 

es de 110 operarios. Adicionalmente hay un grupo de trabajadores que pertenecen 

a un contratista que realiza el trabajo de pintura final de los productos. La empresa 

actualmente asigna las tareas de acuerdo al avance de las órdenes de producción, 

entregándoles un vale de salida con los materiales que necesita para que realice 

su trabajo. Con los vales de salida los operarios se acercan al almacén para retirar 

los recursos que van a utilizar. Esta forma de trabajo no permite tener un control 

acerca de avance real de la producción de los productos que se están procesando 

y tampoco es eficiente, por tanto, es un sistema que necesita urgentemente una 

propuesta de mejora. Además como no están establecidas las etapas del proceso 

de producción, entonces el control de los recursos es muy dificultoso. 

 
 

El DOP, será de gran ayuda para aplicar el balance de líneas o la teoría de 

restricciones, que le ayude a determinar los recursos humanos necesarios. 
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CHASIS   

1 

 
1 

 
Recepción - Prueba y  
Desmontaje Eléctrico  
Desmontaje Mecánico y  
Protección de partes mecánicas 

 
2  

Placas de Anclaje  
2  

Estructura piso con  
soportes y diagonales  
interiores  

3  
Diagonales y Piso-Chasis  

4 

 
5 

 
3  

Estructura Lateral  
Derecha e Izquierda  

6  
Estructura Techo  

7   
4 

 
Nivelado de chasis 

 
Montaje de Placas de Anclaje 

 
Montaje de Plataforma 

 
Montaje de Diagonales  
Piso-Chasis 

 
Resoldado Plataforma 

 
Nivelado de Piso de Plataforma 

 
Montaje de Estructura Lateral  
Derecha e Izquierda 

 
Montaje de Estructura Techo 

 
Escuadrado y Alineado de  
Carrocería 

                  

Zócalos    Estructura Piso Bodega       Estructura Piso Chofer     

    Posteri or  

Montaje de Estructura Piso - 
     

Montaje de Estructura 
 

8 Montaje de Zócalos 11 
 

20 
 

Bodega Posterior 
 

Piso Chofer 
 

            

Cajón de Llanta    Estructura Posterior              

9 Montaje de Cajón de Llanta 12 Montaje de Estructura 
Estribo     Forro Piso Chofer    

        

      Posteri or        Montaje  de Forro  

Guardafangos 
   

Estructura Banca 
      21    Montaje de Estribo 22 

Piso Chofer                

    Posteri or  

Montaje de Estructura 
        

10 Montaj e de Guar dafangos  13    

Forro Consola 

    

      
Banca Posterior 

       
           23 Armado de C onsol a  

                 

             Estructura Frontal     
14    Pr eparaci ón para Forro Later al 16    Pr eparaci ón para Forro Techo  

24 Armado Estructura Frontal 

 

            
Forro Later al   

Montaje de Forro Estructura 

Forro Techo  

Montaje de Forro Estructura 

   

Vicera Interior 

    

           
15 

Lateral 
17 

Techo Exterior 
 

25 Armado Vicera Frontal 
 

        
Bodegas Centrales  

18 Montaje de Forro Bodegas 
Centrales  

Bodega Posterior  
19 Montaje de Forro 

Bodega Posterior 

 
26 Resoldado de Forros  

                       

 F.V. Posterior       F.V. Frontal   Mamparas   Paqueteras    Tapas de Bodegas  

   
27 

 Montaje de Fibra   
31 

Montaje de Fibra 
33 

Armado de 
35 

Armado de 
36    Montaje de Tapas de Bodegas 

    
Vidrio Posterior 

  
Vidrio Frontal Mamparas Paqueteras                   

             Puerta de Servicio       Portallanta  

Forro Banca    Parachoque Posterior   

32 

Aplicación Undercoating    

Armado de Puerta 

     

         

Interior Carrocería 34 
   

37    Fabricado y Acople Portallanta 
Posteri or            

   Montaje de Forro    Armado Parachoque      de Ser vicio      
 28 Banca  30 Posterior             

                  

Forro Interior                       
Bodeg a Pos teri or   

Montaje de Forro Interior 
                 

 
29 

                 
 

Bodega Posterior 
                 

                    

                        
38 Esmerilado General 

 
1 Inspección Estructuras 

 
39 Aplicación Undercoating Inferior 

Interior 
FORRO   FORRO      

PARACHOQUE PUERTA DE FORRO DE LATERAL TECHO   

INTERIORES EXTERIOR EXTERIOR POSTERIOR SERVICIO BODEGAS 
                   

Gasolina, Wype, Lija   Gasolina, Wype, Lija    Gasolina, Wype, Lija    Gasolina, Wype, Lija   Gasolina, Wype, Lija   Gasolina, Wype, Lija   

40 
Limpieza - 

42 
Limpieza -  

44 
Limpieza - 

46 
Limpieza - 

48 
Limpieza - 

50 Limpieza - Lijado Oxido 
Lijado Oxido Lijado Oxido  

 

Lijado Oxido Lijado Oxido Lijado Oxido               

Soda Caústica   Soda Caústica     Soda Caústica    Soda Caústica     Soda Caústica     Soda Caústica    

41 Acondicionado 43 Acondicionado 45 Acondicionado 47 Acondicionado 49 Acondicionado 51 Acondicionado  
 

2 Inspección Inicial Pintura  
                                        

Zincromato   Zincromato   Zincromato    Zincromato   Zincromato   Zincromato    Media Caña    
  52 Aplicación    67 Aplicación 77 Aplicación      92 Aplicación   107 Aplicación 122 Aplicación 7.50 125 Montaje Media Caña 
                                  

Masilla Plástica   Masilla Opex   Masilla Plástica    Masilla Plástica   Masilla Plástica   Undercoating    Accesorios    

                                    Eléc tricos     

  53 Masillado    68 Masillado 78 Masillado      93 Masillado   108 Masillado 123 Aplicación 12.50 126 Instalación Ramal Techo 
                                   

Lija Intermedia   Lija Fina    Lija Intermedia    Lija Intermedia   Lija Intermedia   Pintura Martillada    Accesorios    

                                    Eléc tricos     

  54 Lijado Masillado    69 Lijado Masillado 79 Lijado Masillado 94 Lijado Masillado 109 Lijado Masillado 124 Aplicación 16.50 127 Instalación Ramal Chasis 
                                  

Masilla Opex   Base Gris y Thinner   Masilla Opex    Masilla Opex   Masilla Opex           

     par a Base                               

  55 Masillado    70 Aplicación 80 Masillado      95 Masillado   110 Masillado        
                                      

Lija Fina          Lija Fina     Lija Fina    Lija Fina            
  

56 Lijado Masillado 
   Lija Fi na      

81 Lijado Masillado 96 Lijado Masillado 111 Lijado Masillado 
       

  3    Acondicionado        

Base Gris y Thinner    M 75  Base Gris y Thinner    Base Gris y Thinner   Base Gris y Thinner           
para Base    A Pintura   para Base    para Base   para Base           

      N                               

  57 Aplicación O  Acrílica      82 Aplicación      97 Aplicación   112 Aplicación        

      
S 76 Aplicación                          

  Lija Fina             Lija Fina         Lija Fina     Lija Fina           

  64 Acondicionado          89 Acondicionado  104 Acondicionado  119 Acondicionado        
3 Pintura Acrílica         3  Pintura    3  Pintura   3 Pintura           
M           M Acrílica      M Acrílica   M Acrílica           

A 65 Aplicación       A 90 Aplicación   A 105 Aplicación A 120 Aplicación        
N           N       N    N            

O 
Masilla Opex 

         O 
Masilla Opex 

     O 
Masilla Opex 

  O 
Masilla Opex 

          
S          S       S    S           

                                        

  66 Remacillado          91 Remacillado      106 Remacillado   121 Remacillado        
                                        

                                        

                                         
Pintura Acrílica  

128 Aplicación del Fondo  
                                    

     Pintura Acrílica      Fiber Board y    Triplay 19 mm   Accesorios Eléctricos           

             Tecnopor t    
Forro Interior 

    
Montaje Piso 

    
Pre-Instalación 

    
    

129 Pintado de Franjas 
    

1 3 1 

 
132 

  
135 

    

         

Posterior Madera 
  

Centralia y Tablero 
    

                              

                   Piso Bus               
    130 Retoques e Inspección    

133 Forro de Piso 

           

                              

                   Fiber Board y               

                   Tecnopor t                

                   134 Forro Interior Techo            
                                  

                                    
     Faros y Accesorios      Forro Interior Lateral   Molduras   Accesorios Eléctricos           

    
136 

Instalación     
1 3 9 

 Montaje Forro 
142 Molduras Laterales 

  
143Conexión Tablero Control 

    
    

Faros Interiores 
     

Interior Lateral 
      

                                

     Faros y Accesorios      Molduras                     
    

137 
Instalación Faros     

140Molduras de Piso 
              

    

Exteriores 
                  

                                 

     Radio y Parlantes      Piso Bus –                     

         
Instalación Radio 

 Triplay 19 mm   
Montaje Tapas 

                 
    138     

1 4 1 
                  

    

y Parlantes 
     

de Inspeccion 
                 

                                

                                    
 Vinispoom       Claraboyas     Paqueteras   Puerta de Servicio     Chapas y Jebes    

     
144Tapizado de Consola 145 Montaje de Claraboyas 146 

Montaje de   
1 5 0 

 Montaje Puerta  
151 

Montaje Chapas y Jebes a 
     

Paqueteras 
   

de Servicio 
 

Tapas de Bodegas                               

                   Asientos          Undercoating     
                   

147 Montaje de Asientos 
        

152 
Roceado Undercoating 

                           

Tapas de Bodegas                                    

                   Mamparas               

                   148 Montaje de Mamparas            
                                   

                   Asiento Copiloto               

                   149 Montaje Asiento Copiloto            
                                 

                                    
       Ventanas      Pintura Acrílica    Placas Identificación   Letras y      Parachoque     

                   Asientos    Embl emas       Posteri or     

153 
Instalación 

154 
 

Montaje de Ventanas 158 
Pintado de 

159 

 Montaje Placas 
162 

Montaje Letras 
163 

 
Montaje Parachoque Posterior 

Centralia 
 

Artes 
 

Identificación y Emblemas 
 

                       

Accesorios Eléctricos     Parabrisas         Tapasol         Undercoating     
 5 Chequeo Eléctrico 

155 
 

Montaje Parabrisas 
   

160 

 
Montaje Tapasol 

       
164 

 Roceado Undercoating 
                      Parachoque Posterior 

       Plumillas           Cortinas               

         156  Montaje de Plumillas    
161 

 Montaje de Cortinas            
       

Espejos 

                           

                                  
                                      

157 Montaje de Espejos 

 
165 

 
6 

 
Pulido General 

 
Limpieza General y Control Final  

Carrocería Bus/Microbus TERMINADO 

 

Figura  21: Diagrama de Operaciones para Fabricar Buses y Minibuses  
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4.2.8.2 Análisis de las Ventas 
 

El área de ventas, nos proporcionó la información de las ventas de los últimos 30 

meses, los que se muestran en la tabla 4. 

 
 

Tabla 4: Ventas de Buses y Minibuses 
 

Enero 2014 y Junio 2016  

 Periodo Mes/Año Buses Minibuses TOTAL  
       

 1 ENE 2014 7 16 23  
       

 2 FEB 10 15 25  
       

 3 MAR 9 18 27  
       

 4 ABR 11 13 24  
       

 5 MAY 13 11 24  
       

 6 JUN 10 14 24  
       

 7 JUL 13 17 30  
       

 8 AGO 9 12 21  
       

 9 SET 12 13 25  
       

 10 OCT 11 16 27  
       

 11 NOV 8 14 22  
       

 12 DIC 9 13 22  
       

 13 ENE 2015 9 15 24  
       

 14 FEB 13 19 32  
       

 15 MAR 11 16 27  
       

 16 ABR 7 15 22  
       

 17 MAY 11 17 28  
       

 18 JUN 14 13 27  
       

 19 JUL 17 14 31  
       

 20 AGO 13 19 32  
       

 21 SET 11 22 33  
       

 22 OCT 14 17 31  
       

 23 NOV 10 14 24  
       

 24 DIC 13 19 32  
       

 25 ENE 2016 15 20 35  
       

 26 FEB 12 25 37  
       

 27 MAR 16 18 34  
       

 28 ABR 15 21 36  
       

 29 MAY 17 16 33  
       

 30 JUN 12 18 30  
       

 Fuente: Elaboración propia     
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Observando el comportamiento de las ventas de cada producto en el tiempo, se 

puede ver que hay una tendencia de crecimiento, por lo tanto, de acuerdo a las 

ventas, Metalbus S.A., debe mejorar la eficiencia del Sistema de Planificación para 

atender mejor a sus clientes. 
 
 

 

Venta de Buses y Minibuses 
        (Enero 2014 - Junio 2016)          
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Figura  22: Ventas de Buses y Minibuses (Enero 2014-Junio 2016) 
 
 

 

4.2.8.3 Análisis de la Planificación de la Producción 
 

Como ya se había mencionado en el análisis e interpretación, la empresa no 

realiza la planificación de producción ni tampoco de las compras. Lo que se ha 

podido entender, es que hay retrasos en la producción debido a la falta de 

materiales, lo que ocasiona que las órdenes de producción no se cumplan en las 

fechas acordadas. La falta de materiales hace que en planta, los operarios deban 

dejar una orden producción por otra orden, para no quedarse sin hacer nada. 

Luego cuando llega el material retoman la orden de producción que dejaron para 

continuar y así sucesivamente. Estas reprogramaciones hacen que los tiempos de 

movimientos de materiales y máquinas entre órdenes de producción sean 

elevados. Otras veces en este cambio de órdenes de producción hace que algunos 
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materiales se pierdan lo que hace que se vuelvan a preparar, consumiendo más 

recursos. 

 

 

La empresa no planifica los recursos humanos, improvisándose y decidiéndose en 

el día a día. Esta falta de planificación hace que los trabajadores tengan días muy 

holgados, pero otros de mucha presión sobre todo cuando hay pedidos cuyas 

fechas programadas están vencer o ya han vencido, donde a pesar del esfuerzo 

empleado no ha sido suficiente aun cuando se haya planificado horas extras para 

cumplir con las fechas establecidas. 

 
 

Esta situación de entrega de productos después de las fechas acordadas, genera 

cierto malestar a los clientes quienes deben regresar otro día por sus productos. 

De acuerdo a la información recopilada el número de días de retraso puede llegar 

hacer de hasta 5 días. 

 
 

La falta de una planificación de la producción de manera adecuada, no permite 

tener un control de los recursos en cuanto a su uso y en cuanto al 

aprovechamiento. 

 

 

4.2.8.4 Análisis de la Eficiencia 
 

De acuerdo a la información de producción, los buses se fabrican entre 12 a 15 

días promedio, mientras que los minibuses entre 8 a 10 días. De acuerdo a esta 

información, se considera que si los buses no se entregan en el número de días 

promedio establecidos, es porque habido paralizaciones debido a la falta de 

materiales, principalmente al de planchas y perfiles tubulares en el área de 

habilitamiento, que abastece a pintura anticorrosiva, autopartes y subensamble. 

Además de otros materiales para el área de acabado, como los parabrisas, 

ventanas, asientos y otros materiales. 

 
 

La falta de algunos materiales, no permite a algunas áreas concluir con las 

actividades correspondientes haciendo que las áreas que les siguen, tengan que 

esperar. 
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Se recopiló información sobre las ventas de los meses de mayo, junio y julio, 

registrándose la fecha de la venta, la fecha programada para su entrega y la fecha 

en que producción entregó el producto. En el cuadro correspondiente, se puede 

observar, que algunas órdenes de producción se entregaban en la fecha 

programada, otros se entregaban con anticipación. Además las órdenes de 

producción evidencian un consumo de horas hombre superior a los que se debe 

emplear en promedio, lo que indica que este recurso no se está utilizando 

adecuadamente. (Ver tabla 5) 

 
 

Por ejemplo: la orden de producción 174-2016, se concretó la venta el 31 de mayo 

de 2016 y se programó su entrega para el 15 de junio de 2016. Sin embargo 

producción entregó la orden de producción el 16 de junio de 2016, es decir, con un 

día de retraso, por tanto, en lugar de utilizar los días programados (15 días), 

empleo más días (16 días). 

 
 

En el ejemplo, la eficiencia en el cumplimiento de la orden de producción fue: 
  í     

= ( )   100  
15 

= (16)   100 = 93,75%  
 

 

De esta forma, tomando en consideración las fechas de entrega, respecto de las 

fechas programadas de entrega, se tiene que las eficiencias para los meses de 

mayo, junio y julio, son 96,97%, 91,10% y 94,76%, respectivamente. 
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Tabla 5: Días de atraso de las órdenes de producción de los meses de mayo, junio y julio de 2016 
 

 
Orden de 

 
Fecha 

Fecha Fecha 
Días Mes Días Días 

  
 

Producto Ofrecida Producción Eficiencia 
 

 Producción Venta Atraso Entrega Ofrecido Empleados  

    Entrega Terminado       

 143-2016 Bus 02/05/2016 17/05/2016 16/05/2016 -1 Mayo 15 14 107,14%  
            

 144-2016 Bus 02/05/2016 17/05/2016 17/05/2016 0 Mayo 15 15 100,00%  
            

 145-2016 Bus 03/05/2016 18/05/2016 20/05/2016 2 Mayo 15 17 88,24%  
            

 146-2016 Minibus 03/05/2016 13/05/2016 14/05/2016 1 Mayo 10 11 90,91%  
            

 147-2016 Minibus 03/05/2016 13/05/2016 16/05/2016 3 Mayo 10 13 76,92%  
            

 148-2016 Bus 06/05/2016 21/05/2016 20/05/2016 -1 Mayo 15 14 107,14%  
            

 149-2016 Bus 07/05/2016 23/05/2016 23/05/2016 0 Mayo 16 16 100,00%  
            

 150-2016 Minibus 09/05/2016 19/05/2016 20/05/2016 1 Mayo 10 11 90,91%  
            

 151-2016 Bus 09/05/2016 24/05/2016 26/05/2016 2 Mayo 15 17 88,24%  
            

 152-2016 Bus 09/05/2016 24/05/2016 26/05/2016 2 Mayo 15 17 88,24%  
            

 153-2016 Minibus 11/05/2016 21/05/2016 21/05/2016 0 Mayo 10 10 100,00%  
            

 154-2016 Minibus 11/05/2016 21/05/2016 23/05/2016 2 Mayo 10 12 83,33%  
            

 155-2016 Bus 13/05/2016 28/05/2016 26/05/2016 -2 Mayo 15 13 115,38%  
            

 156-2016 Bus 14/05/2016 28/05/2016 28/05/2016 0 Mayo 14 14 100,00%  
            

 157-2016 Minibus 14/05/2016 24/05/2016 27/05/2016 3 Mayo 10 13 76,92%  
            

 158-2016 Minibus 14/05/2016 24/05/2016 25/05/2016 1 Mayo 10 11 90,91%  
            

 159-2016 Minibus 17/05/2016 27/05/2016 25/05/2016 -2 Mayo 10 8 125,00%  
            

 160-2016 Minibus 19/05/2016 30/05/2016 28/05/2016 -2 Mayo 11 9 122,22%  
            

 161-2016 Bus 19/05/2016 03/06/2016 06/06/2016 3 Junio 15 18 83,33%  
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 162-2016 Bus 20/05/2016 04/06/2016 06/06/2016 2 Junio 15 17 88,24%  
            

 163-2016 Minibus 20/05/2016 30/05/2016 31/05/2016 1 Mayo 10 11 90,91%  
            

 164-2016 Bus 20/05/2016 04/06/2016 04/06/2016 0 Junio 15 15 100,00%  
            

 165-2016 Minibus 24/05/2016 03/06/2016 04/06/2016 1 Junio 10 11 90,91%  
            

 166-2016 Minibus 24/05/2016 03/06/2016 07/06/2016 4 Junio 10 14 71,43%  
            

 167-2016 Bus 25/05/2016 09/06/2016 11/06/2016 2 Junio 15 17 88,24%  
            

 168-2016 Minibus 26/05/2016 07/06/2016 07/06/2016 0 Junio 12 12 100,00%  
            

 169-2016 Minibus 28/05/2016 07/06/2016 08/06/2016 1 Junio 10 11 90,91%  
            

 170-2016 Bus 28/05/2016 15/06/2016 17/06/2016 2 Junio 18 20 90,00%  
            

 171-2016 Bus 28/05/2016 14/06/2016 17/06/2016 3 Junio 17 20 85,00%  
            

 172-2016 Bus 30/05/2016 14/06/2016 15/06/2016 1 Junio 15 16 93,75%  
            

 173-2016 Minibus 31/05/2016 10/06/2016 10/06/2016 0 Junio 10 10 100,00%  
            

 174-2016 Bus 31/05/2016 15/06/2016 16/06/2016 1 Junio 15 16 93,75%  
            

 175-2016 Minibus 31/05/2016 10/06/2016 10/06/2016 0 Junio 10 10 100,00%  
            

 176-2016 Minibus 02/06/2016 13/06/2016 15/06/2016 2 Junio 11 13 84,62%  
            

 177-2016 Minibus 02/06/2016 14/06/2016 17/06/2016 3 Junio 12 15 80,00%  
            

 178-2016 Bus 03/06/2016 18/06/2016 18/06/2016 0 Junio 15 15 100,00%  
            

 179-2016 Bus 04/06/2016 18/06/2016 19/06/2016 1 Junio 14 15 93,33%  
            

 180-2016 Bus 04/06/2016 20/06/2016 19/06/2016 -1 Junio 16 15 106,67%  
            

 181-2016 Minibus 06/06/2016 16/06/2016 16/06/2016 0 Junio 10 10 100,00%  
            

 182-2016 Minibus 07/06/2016 17/06/2016 20/06/2016 3 Junio 10 13 76,92%  
            

 183-2016 Minibus 09/06/2016 18/06/2016 21/06/2016 3 Junio 9 12 75,00%  
            

 184-2016 Bus 09/06/2016 25/06/2016 26/06/2016 1 Junio 16 17 94,12%  
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185-2016 Minibus 11/06/2016 21/06/2016 21/06/2016 0 Junio 10 10 100,00% 
          

186-2016 Minibus 11/06/2016 21/06/2016 21/06/2016 0 Junio 10 10 100,00% 
          

187-2016 Bus 14/06/2016 30/06/2016 02/07/2016 2 Junio 16 18 88,89% 
          

188-2016 Bus 14/06/2016 01/07/2016 03/07/2016 2 Junio 17 19 89,47% 
          

189-2016 Minibus 14/06/2016 25/06/2016 26/06/2016 1 Junio 11 12 91,67% 
          

190-2016 Minibus 15/06/2016 25/06/2016 26/06/2016 1 Junio 10 11 90,91% 
          

191-2016 Minibus 16/06/2016 28/06/2016 30/06/2016 2 Junio 12 14 85,71% 
          

192-2016 Bus 18/06/2016 05/07/2016 04/07/2016 -1 Julio 17 16 106,25% 
          

193-2016 Bus 18/06/2016 05/07/2016 05/07/2016 0 Julio 17 17 100,00% 
          

194-2016 Minibus 20/06/2016 01/07/2016 04/07/2016 3 Julio 11 14 78,57% 
          

195-2016 Minibus 20/06/2016 02/07/2016 03/07/2016 1 Julio 12 13 92,31% 
          

196-2016 Bus 21/06/2016 08/07/2016 11/07/2016 3 Julio 17 20 85,00% 
          

197-2016 Minibus 22/06/2016 03/07/2016 03/07/2016 0 Julio 11 11 100,00% 
          

198-2016 Minibus 23/06/2016 03/07/2016 03/07/2016 0 Julio 10 10 100,00% 
          

199-2016 Bus 24/06/2016 11/07/2016 11/07/2016 0 Julio 17 17 100,00% 
          

200-2016 Minibus 25/06/2016 07/07/2016 09/07/2016 2 Julio 12 14 85,71% 
          

201-2016 Minibus 25/06/2016 07/07/2016 09/07/2016 2 Julio 12 14 85,71% 
          

202-2016 Bus 27/06/2016 15/07/2016 16/07/2016 1 Julio 18 19 94,74% 
          

203-2016 Bus 28/06/2016 16/07/2016 18/07/2016 2 Julio 18 20 90,00% 
          

204-2016 Minibus 28/06/2016 11/07/2016 11/07/2016 0 Julio 13 13 100,00% 
          

205-2016 Minibus 30/06/2016 13/07/2016 12/07/2016 -1 Julio 13 12 108,33% 
           
Fuente: Elaboración propia  
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4.3 Discusión de Resultados 
 

Según la información recopilada, es definitivo, que los atrasos en la llegada de los 

materiales, la falta de stock, entre otros, influye en la producción, retrasando el 

cumplimiento de los pedidos. Estos problemas hacen que la producción se 

detenga y así no pueda cumplir de manera oportuna con los clientes. Las 

paralizaciones no solo cuesta más por no hacer nada, sino que para cumplir con 

los plazos se va ha requerir más tiempo (horas máquina y horas hombre) lo que 

costará más para su cumplimiento, y esto influirá directamente en la productividad. 

 
 

Los recursos no planeados adecuadamente, generan paralizaciones y 

desperdicios, lo que hacen que los recursos que se emplean sean más de lo 

necesario, influyendo significativamente en los indicadores de productividad, 

mostrando que los procesos para cumplir con los planes de producción no son 

eficientes. 

 
 

 Los resultados se compararon con la investigación de López, R. & Paico, L


(2013) en su tesis intitulada “Diseño de un Sistema de Planeación y Control 

de la Producción para mejorar la Producción en la Empresa CERINSA 

EIRL, donde se planteó diseñar un Sistema de Planeamiento y Control de la 

Producción para mejorar la productividad de la Empresa CERINSA E.I.R.L., 

donde garantizó el abastecimiento oportuno y el cumplimiento de la 

planificación de la producción. Del mismo modo la productividad de la mano de 

obra mejoró en un promedio de 36,40%. 

 
 

Por lo tanto, para la Fábrica Metalbus S.A., con la implementación del 

Planeamiento de requerimiento de materiales, mejorará su productividad y 

eficiencia, podrá aprovechar mejor sus recursos, pero principalmente podrá cumplir 

con las fechas de producción garantizando la entrega oportuna de los productos a 

los clientes, mejorando de esta manera la eficiencia de la empresa y la imagen 

corporativa. 
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De acuerdo con el análisis de la situación actual, se ha determinado que hay 

muchas paralizaciones tanto de operarios como de máquinas, debido 

principalmente a la falta de materiales, por lo que hay la necesidad de mejorar el 

abastecimiento de materiales, lo que contribuiría a mejorar el aprovechamiento de 

los recursos de mano de obra, de materiales y económicos; y de esta manera la 

eficiencia de la Empresa. 

 

 

5.1 Estrategias para mejorar el Sistema de Planificación de la Producción 
 

De acuerdo a los problemas que se han identificado se ha establecido, la 

necesidad de resolver los siguientes problemas: 

 
 

 Falta de Planificación de la Producción


 Costos elevados de producción


 Incumplimiento de las fechas programadas de entrega
 

 

Las estrategias que se establecen para mejorar el sistema de planificación de la 

producción, son: 

 

 

a. Reducir los costos de producción. Elaborar el plan de compras, para 

determinar que productos comprar, cuanto y cuando comprarlos. Con esto 

se empleará mejor los recursos económicos, no comprando lo que no se 

necesita. Se comprará las cantidades que se necesitan y no hacer varias 

compras que no permiten por la cantidad de negociar precios. Hacer las 

compras con anticipación adecuada, para que lleguen oportunamente. 

Además, contar con los materiales en las cantidades necesarias y de manera 

oportuna, no se permitirá que los operarios registren tiempos ociosos y 

tengan que hacer tiempos extras, lo que eleva los costos de producción. 

 

 

b. Cumplir con los plazos de entrega de los productos. Fabricar los 

productos, buscando que se entregue en las fechas establecidas, para que el 

cliente reciba su producto en las fechas acordadas. Este incumplimiento, 

impacta en las buenas relaciones con los clientes y con la posibilidad de 
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seguir haciendo negocios. La planificación de la producción, permitirá 

anticipar los problemas que puedan afectar con el incumplimiento y tomar las 

medidas necesarias para superarlas. 

 
 

c. Calidad del producto y del servicio. Las compras urgentes no garantizan la 

calidad de los recursos que se utilizarán en el proceso de fabricación, lo que 

afecta a la calidad del producto. Además de esto, la urgencia de realizar las 

operaciones de fabricación, muchas veces no deja realizarlas técnicamente 

como se debe hacer. Todo esto trae como consecuencia un mal servicio, 

porque el cliente debe regresar por fallas como rajaduras, desalineamientos, 

desacoples, etc…, trayendo como consecuencias reclamos de los clientes, y 

generando costos adicionales por reparaciones. 

 
 

Según lo mencionado, la propuesta en esta investigación se centra principalmente 

en resolver el problema de abastecimiento, por lo que es necesario la 

implementación de la Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP), con lo 

cual se generarán las órdenes de compra de los materiales necesarios con la 

debida anticipación para garantizar el abastecimiento oportuno de los materiales. 

 
 

La propuesta, seguirá los siguientes pasos: 
 

 

a. Elaborar el modelo de Planeación de Requerimiento de Materiales que se 

seguirá en la propuesta. 
 

b. Proyectar las ventas para los seis meses siguientes, utilizando las ventas 

históricas de los productos de los 30 últimos meses. 
 

c. Elaborar el gráfico de explosión para los productos seleccionados y en base a 

esto elaborar la lista de materiales unitario por cada producto 
 

d. Establecer con la ayuda del almacén el nivel de inventarios de materiales. 
 

e. Con la ayuda del responsable de compras establecer la lotificación, el tiempo 

de aprovisionamiento y el costo unitario, de cada material. 
 

f. Elaborar la planeación de requerimiento de materiales. 
 

g. Valorizar el plan de compras.  
 
 
 
 

 

Silva & Yajahuanca -64- 



Propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción para mejorar 

la eficiencia de la Fábrica Metalbus S.A. – Trujillo 2016 
 
 

5.2 Propuesta de Mejora 
 

5.2.1 Modelo de Sistema de Planificación de la Producción 
 

Para la investigación, el sistema de planificación de la producción se centra en la 

planificación de los recursos materiales, que como se ha resaltado en los datos 

recopilados es uno de los factores que hace que la empresa no pueda cumplir con 

las fechas acordadas de entrega, el mismo que hace que se tenga que consumir 

más recursos de mano de obra. En tal sentido se ha propuesto el siguiente modelo 

de planeación de requerimiento de materiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de 
Materiales 

(BOM) 

 

 

Análisis de la 
Demanda 

(PRONÓSTICOS) 
 
 
 

Programa Maestro 
de Producción 

(PMP) 
 

 

Inventarios 

 

Cálculo de las 
Necesidades 

 
 

 

Necesidades 
de Materiales 

(MRP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tiempo de 
abastecimiento.

 Lotificación.

 

Figura  23: Modelo de planeación de requerimiento de materiales 
 
 

 

5.2.2 Proyección de la demanda 
 

Con las ventas de los últimos 30 meses de los dos productos más representativos, 

se proyectará la demanda para los seis siguientes meses. 

 

 

En cuanto a los productos seleccionados, se ha generalizado o agregado. Se han 

agrupado en Buses y Minibuses. Si bien es cierto en caso de los buses hay 

interprovinciales y de turismo, estructuralmente son los mismos, su diferencia es 

en el acabado, donde el bus turismo tiene cosas particulares. Para el caso de 
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buses urbano, no hay una producción muy grande. Analizando los productos, se 

puede decir que el bus interprovincial es el intermedio entre turismo y urbano. 

Entonces se ha cuantificado las ventas como buses y minibuses y de acuerdo a 

eso, se harán los pronósticos. 

 
 

Cada uno de los modelos de buses, fueron analizados por diferentes modelos de 

series de tiempo, siendo los desempeños como se observa en las tablas 

siguientes: 
 

Tabla 6: Desempeño de los pronósticos por 

modelo de pronóstico y modelo de producto 

 
Modelo 

 Buses Minibuses 
 

    

 

DAM DAM     
       

 PMS n=2 2,21 3,07  
       

 PMS n=3 2,07 2,67  
       

 PMS n=7  2,13 2,22  
       

 PMS n=10 2,10 2,35  
      

 PMP n=2 2,29 2,89  
      

 PMP n=3 2,19 2,74  
      

 PMP n=6 2,13 2,54  
      

 PMP n=7 2,13 2,43  
      

 PMP n=8 2,18 2,41  
      

 PMP n=10 2,25 2,40  
      

 SE α=0,1 2,20 2,73  
      

 SE α=0,3   2,00 2,43  
       
        
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Después analizar el desempeño de diferentes modelos de pronósticos, que se 

pueden ver en la tabla 6, se deberá utilizar el suavizado exponencial con un 

coeficiente de suavización 0,30 para los buses, y el modelo promedio móvil simple 

con n = 7, para los minibuses. 

 
 

Luego de aplicar los modelos correspondientes, los pronósticos para los 6 meses 

siguientes, son: 
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Tabla 7: Pronósticos de Buses – Jul-Dic 2016 
 

Periodo Mes/Año Buses 
   

31 JUL  2016 15 
   

32 AGO 15 
   

33 SET 15 
   

34 OCT 15 
   

35 NOV 15 
   

36 DIC 15 
    
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8: Pronósticos de Minibuses – Jul-Dic 2016 
 

Periodo Mes/Año Minibuses 
   

31 JUL  2016 20 
   

32 AGO 20 
   

33 SET 20 
   

34 OCT 19 
   

35 NOV 20 
   

36 DIC 19 
    
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

5.2.3 Lista de materiales (BOM) 
 

Apoyándonos en el diagrama de operaciones elaborado, y haciendo un trabajo de 

campo muy tedioso, se elaboró la lista de materiales de los buses y minibuses. 

 

 

5.2.3.1 Gráfico de Explosión 
 

Con la información de algunos planos de ensamble tanto para los buces y mini 

buces, y así poder elaborar la lista de materiales, se hizo un seguimiento detallado 

de los procesos de ensamble y fabricación de algunos productos y se elaboró la 

lista de materiales como se muestra en los gráficos de explosión de cada producto. 

(ver las figuras 24 y 25). 

 
 

Con los gráficos de explosión, se elaboraron las matrices de materiales, tal como 

se muestra a continuación: 
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Figura  24: Gráfico de Explosión de un Bus  
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5.2.3.2 Lista de Materiales 
 

Con la ayuda del gráfico de explosión se elaboró la lista de materiales de los 

productos seleccionados, quedando como se muestra a continuación: 

 
 

Lista de Materiales de Buses 
 

1  Bus  1.00   

11  Carrocería Ensamblada 1.00   

111  Conjunto Fibras de Vidrio 1.00   

1111  Tapa de Bodega Posterior de F.V. 1.00   

24251374 GANCHO PARA CHAPA ACRISMA 2.00 pieza 

24251395 TOPE DE MECANISMO 2.00 pieza 

24300078 BISAGRA EMPOTRADA 2.00 pieza 

24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 1.60 pieza 

24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 4.20 pieza 

24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 4.00 pieza 

24700452 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO 4.00 pieza 

24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" 1.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 5.00 pieza 

24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) 4.00 pieza 

24750211 PISTON TELESCOPICO 455N 2.00 pieza 

24750472 CHAPA CROMADA ACRISMA 1.00 pieza 

24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 lata 

24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" 5.00 pieza 

1112  Vicera Exterior de F.V. 1.00   

24350005 FRONTAL SUPERIOR F.V. (VICERA) 1.00 pieza 

24350420 FIBRA DE VIDRIO 0.50 pieza 

24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP 0.02 pieza 

24354060 RESINA PREPARADA 1.00 pieza 

24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 2.30 pieza 

24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" 40.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 125.00 pieza 

24991035 MERLUZA 0.50 Kilogramo 

1113  Frontal de F.V. 1.00   

24200449 FE. LISO 3/8" 9.00 pieza 

24350001 FRONTAL F.V. CHALAN IX 1.00 pieza 

24350420 FIBRA DE VIDRIO 1.25 pieza 

24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP 0.04 pieza 

24354060 RESINA PREPARADA 3.00 pieza 

24700026 ARANDELA PLANA 3/8" NEGRA 4.00 pieza 

24701203 REMACHE AL. CAB/RED. 1/8" X 1/2" 60.00 pieza 

24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 20.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 135.00 pieza 
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24750484 CHAPA CROMADA HAPPICH GRANDE 1.00 pieza 

1114  Posterior de F.V. 1.00  

24350420 FIBRA DE VIDRIO 0.50 pieza 

24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP 0.03 pieza 

24354060 RESINA PREPARADA 2.00 pieza 

24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 2.35 pieza 

24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" 60.00 pieza 

24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 45.00 pieza 

24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" 35.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 135.00 pieza 

24350002 POSTERIOR F.V. CHALAN IX 1.00 pieza  
112 Conjunto de Forros Metálicos Exteriores 1.00   

1121 Tapas de Bodegas 1.00   

 24201318 PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 120.00 plancha 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 1.00 plancha 

 24250001 TAPA NEGRA DERECHA 2.00 pieza 

 24250003 TAPA NEGRA IZQUIERDA 2.00 pieza 

 24251331 CHAPA INSPECCION BATERIA B7 2.00 pieza 

 24251374 GANCHO PARA CHAPA ACRISMA 12.00 pieza 

 24251395 TOPE DE MECANISMO 12.00 pieza 

 24300037 APOYO SOPORTE 3/8" DERECHA 8.00 pieza 

 24300038 APOYO SOPORTE 3/8" IZQUIERDO 8.00 pieza 

 24200065 ANGULO FE. 3/16" X 1 1/2" 24.00 pieza 

 24300045 BASE DE ABRAZADERA 3/8" 24.00 pieza 

 24300078 BISAGRA EMPOTRADA 16.00 pieza 

 24300304 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1035 1.00 pieza 

 24300307 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 835 1.00 pieza 

 24300308 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 685 1.00 pieza 

 24300313 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1290 5.00 pieza 

 24300376 TUBO GUIA 4.00 pieza 

 24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 18.00 pieza 

 24500469 JEBE ESPONJOSO 1/4 X 1/2 7.50 pieza 

 24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 2.00 pieza 

 24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 48.00 pieza 

 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 48.00 pieza 

 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 48.00 pieza 

 24700501 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO 48.00 pieza 

 24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" 6.00 pieza 

 24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) 24.00 pieza 

 24750472 CHAPA CROMADA ACRISMA 6.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.25 lata 

 24900018 MASICAL 9 mm 1.75 pieza 

 24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" 12.00 pieza 

 24950333 RESORTE TORCINO 3/32X5/8X1 1/4X19 ESPIRA 8.00 pieza 

 24950343 RESORTE TRACCION 1/16X7/16X1 1/16X17 ESP 4.00 pieza 

1122 Forro Lateral 1.00   
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 24201318 PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 300.00 plancha 

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 7.00 plancha 

 24600114 FILTRO DE YUTE 5mm 2.00 metros 

 24800021 PINTURA CHASIS GRIS 0.75 galón 

 24800480 THINNER STANDARD 1.50 galón 

 24900018 MASICAL 9 mm 3.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.13 galón 

 24900080 UNDERCOATING 1.00 Cilindro 

 26200045 GASOLINA 1.00 galón 

 26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" 2.00 pieza 

1123 Forro Techo 1.00   

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 330.00 plancha 

 24900018 MASICAL 9 mm 5.00 pieza 

 24900090 SILICONE 600 2.00 pieza 

113 Conjunto Forros Metálicos Interiores 1.00   

1131 Forro Interior Posterior 1.00   

 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 12.00 plancha 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 lata 

1132 Bodegas  1.00   

11321 Bodega Posterior 1.00   

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 52.00 plancha 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 lata 

11322 Bodega Central 1.00   

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 140.00 plancha 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 lata 

1133 Visera Interior 1.00   

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 12.50 plancha 

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 8.00 plancha 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 44.00 plancha 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 5.00 plancha 

 24750486 CHAPA CROMADA HAPPICH CHICA 2.00 pieza 

1134 Consola Metálica 1.00   

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 3.00 plancha 

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 4.00 plancha 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 14.00 plancha 

1135 Estribo  1.00   

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 12.00 plancha 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 17.00 plancha 

1136 Forro Piso Chofer 1.00   

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 4.50 plancha 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 35.50 plancha 

 24201345 PLANCHA FE. 3/16" X 4 X 8 0.25 plancha 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 7.00 plancha 

1137 Zócalo  1.00   

 24200065 ANGULO FE. 3/16" X 1 1/2" 67.00 pieza 

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 90.00 plancha 
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  24201372  PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 2.00 plancha 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.38 lata 

 1138 Guardafangos y Cajón de Llanta 1.00   

  24201202 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 3 X 12 3.50 plancha 

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 60.00 plancha 

  24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 50.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.63 lata 

114 Conjunto Pintura Anticorrosiva 1.00   

  24800008 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO 6.00 galón 

  24800053 PINTURA ESMALTE NEGRA MATE (SINTETICO) 1.00 galón 

  24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR 0.50 galón 

  24800480 THINNER STANDARD 1.75 galón 

  24900080 UNDERCOATING 6.50 Cilindro 

  24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) 10.00 pieza 

  26200045 GASOLINA 19.50 galón 

  26300182 WYPE GRUESO 6.75 Kilogramo 

115 Conjunto Estructura Carrocería 1.00   

 1151 Estructura Frontal 1.00   

  24200065 ANGULO FE. 3/16" X 1 1/2" 4.00 pieza 

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 10.50 plancha 

  24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 43.75 plancha 

  24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 0.75 plancha 

  24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" 26.00 pieza 

  24202073 TUBO RECTANGULAR 50 X 40 X 2 5.00 pieza 

  24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 3.00 pieza 

  24300282 PROTECTOR DE CARTER Y RADIADOR 1.00 pieza 

  24500469 JEBE ESPONJOSO 1/4 X 1/2 1.50 pieza 

  24550586 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN I 1.00 pieza 

  24550589 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN I 1.00 pieza 

  24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" 3.00 pieza 

  24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 5.00 pieza 

  24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 5.00 pieza 

  24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 3.00 pieza 

  24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 3.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.63 lata 

  26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" 0.50 pieza 

  24350004 PROTECTOR DE CAÑERIA DE AIRE 1.00 pieza 

 1152 Estructura Posterior 1.00   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 3.00 plancha 

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 1.00 plancha 

  24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 1.50 plancha 

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 2.00 plancha 

  24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 9.00 pieza 

  24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 43.00 pieza 

  24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 11.00 pieza 

  24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 10.00 pieza 
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 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 8.00 pieza 

 24300038 APOYO SOPORTE 3/8" IZQUIERDO 7.50 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.75 lata 

1153 Estructura Piso Chofer 1.00   

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 19.50 pieza 

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 37.00 pieza 

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 7.50 pieza 

 24251286 ESQUINERO R-60 2.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 lata 

1154 Estructura Bodega Posterior 1.00   

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 2.00 plancha 

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 22.00 pieza 

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 11.00 pieza 

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 17.00 pieza 

 24300019 EXTENSION CHASIS B7 2.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.38 lata 

 24850081 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" 0.25 lata 

1155 Estructura Techo 1.00   

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 6.00 plancha 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 220.00 plancha 

 24202187 PERFIL ESPECIAL DE TECHO 75.00 pieza 

 24251283 ESQUINERO R-68 4.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.25 lata 

1156 Estructura Lateral 1.00   

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 3.00 plancha 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 8.50 plancha 

 24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 10.00 pieza 

 24202025 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 2" 12.00 pieza 

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 228.00 pieza 

 24202073 TUBO RECTANGULAR 50 X 40 X 2 64.00 pieza 

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 27.00 pieza 

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 299.00 pieza 

 24251292 ESQUINERO R-100 64.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.00 lata 

1157 Estructura Plataforma 1.00   

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 19.00 pieza 

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 35.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.75 lata 

11571 Placas de Anclaje 1.00   

 24251280 PLACA ALARGUE B7 2.00 pieza 

 24251320 PLACA DE ANCLAJE N*1 11.00 pieza 

 24251322 PLACA DE ANCLAJE N*3 2.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 lata 

 24850081 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" 1.00 lata 

11572 Piso  1.00   

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 23.00 plancha 
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  24201372  PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 22.00 plancha 

  24202036  TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 57.00 pieza 

  24202076  TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 65.00 pieza 

  24202080  TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 73.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.00 lata 

 11573 Soporte de Piso 1.00   

  24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 72.00 pieza 

  24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 54.00 pieza 

  24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 36.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 lata 

12 Carrocería  1.00   
 Pintada      

  24800007 PINTURA NEGRA MATE 0.25 galón 

  24800016 BASE GRIS VENCEACRIL 3.00 galón 

  24800018 PINTURA COLORES DIVERSOS 2.00 galón 

  24800053 PINTURA ESMALTE NEGRA MATE (SINTETICO) 0.25 galón 

  24800062 PINTURA ESMALTE MARTILLADO GRIS PLATA 2.00 galón 

  24800081 PINTURA VENCEACRIL ALUMINIO GRUESO 0.25 galón 

  24800083 PINTURA VENCEACRIL BLANCO HUMO 7.00 galón 

  24800095 PINTURA VENCEACRIL NEGRO MATE 0.25 galón 

  24800403 CATALIZADOR 3.00 galón 

  24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR 2.00 galón 

  24800440 EXTRA THINNER VENCEACRIL 12.75 galón 

  24800460 MASILLA GRIS OPEX 3.00 galón 

  24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO) 3.25 galón 

  24800474 PULIDOR GRUESO 1.00 pieza 

  24800480 THINNER STANDARD 3.75 galón 

  24800484 THINNER P/BASE 9.00 galón 

  24800491 WASH PRIMER CATALIZADOR 3.00 galón 

  24800496 ZINCROMATO 3.00 galón 

  24900050 PEGAMENTO 0.25 galón 

  24950175 LIJA AGUA 150 -4/O 8.00 pieza 

  24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) 15.00 pieza 

  24950186 LIJA AGUA 240 7.00 pieza 

  26200045 GASOLINA 3.50 galón 

  26300180 WYPE FINO 2.00 Kilogramo 

  26300182 WYPE GRUESO 1.50 Kilogramo 

  26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" 6.00 pieza 

13 Carrocería c/Acabados Interiores 1.00   

131 Conjunto Forro Acabados Interiores 1.00   

 1311 Forro Consola 1.00   

  24600146 VINISPOOM NEGRO 2.75 metros 

  24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT 0.50 plancha 

  24900050 PEGAMENTO 0.50 galón 

  26300182 WYPE GRUESO 0.25 Kilogramo 

 1312 Forro Lateral 1.00   
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 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 112.00 plancha 

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 18.00 pieza 

 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 4.00 pieza 

 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 24.00 pieza 

 24600145 VINISPOOM MARRON 8.00 metros 

 24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT 0.50 plancha 

 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" 200.00 pieza 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 80.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.88 galón 

 24950286  PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 2.00 plancha 

 26200045 GASOLINA 0.25 galón 

 26300182 WYPE GRUESO 0.25 Kilogramo 

1313 Forro Posterior 1.00   

 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 5.50 pieza 

 24650059 8PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 X 32.00 plancha 

 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" 20.00 pieza 

1314 Forro Techo 1.00   

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 2.20 pieza 

 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 22.50 pieza 

 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 30.00 pieza 

 24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT 1.50 plancha 

 24650059 8PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 X 320.00 plancha 

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 20.00 pieza 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 450.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.25 galón 

 24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 9.00 plancha 

1315 Forro Piso  1.00   

 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP 0.13 pieza 

 24450157 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA ESTRIBO 2.00 pieza 

 24450416 CANTONERA AL. 1 1/8" X 2" COD 2550 8.00 pieza 

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 16.00 pieza 

 24500573 PISO BUS PVC 500 NEGRO/PLOMO 30.00 metros 

 24650077 PLANCHA TRIPLAY 19mm X 4 X 8 256.00 plancha 

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 130.00 pieza 

 24702002 STOVE BOLTS 3/16" X 2" Z/C C/R 650.00 pieza 

 24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. 5.00 pieza 

 24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO) 0.25 galón 

 24900018 MASICAL 9 mm 0.50 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 3.00 galón 

 24900080 UNDERCOATING 1.50 Cilindro 

 24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) 1.00 pieza 

 26200045 GASOLINA 3.50 galón 

 26200054 GRASA SHELL 0.25 Kilogramo 

 26300182 WYPE GRUESO 1.25 Kilogramo 

132 Conjunto Sistema Eléctrico Interior 1.00   
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1321 Radio y Parlantes 

24401257 CONECTOR180900 POTAHEMBRA 

PLANO 4V. AMP 

24401281 CONECTOR180901 POTAMACHO PLANO 4V. 

AMP 
 

24401287 DIODO UN AMPERIO  
24401321 FUSIBLE CERAMICO 8 AMPERIOS  
24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19  
24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25  
24401382 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 6mm 

24401391 TERMINALHEMBRA PREAISLADO PLANO 

PRESION 

24401393 TERMINALMACHO PREAISLADO PLANO 

PRESION 
 

24750014 ANTENA AEREA  
24750184 PARLANTES 8 OHM  
24750261 RADIO CASSETTE PIONEER 

 
1322 Centralía y Tablero  

24400030  INTERRUPTOR DE LUZ 1c. MAI MA09 

24400041  INTERRUPTORMA2 LIMPIAPARABRISAS 2c. MAI 
 

24401228  CAJA PORTAFUSIBLES 6 VIAS 

24401257  CONECTOR180900 POTAHEMBRA PLANO 4V. AMP 
 

24401263  CONECTORGRANDE POTAMACHO CILINDRICO 9V. 
 

24401281  CONECTOR180901 POTAMACHO PLANO 4V. AMP 
 

24401282  BASE PORTA RELAY 5 VIAS  
24401287  DIODO UN AMPERIO  
24401321  FUSIBLE CERAMICO 8 AMPERIOS  
24401326  FUSIBLE UÐA  10 AMP.  
24401349  TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC.  
24401363  TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19  
24401371  TERMINAL PLANO MACHO T1-25  
24401379  TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm 

24401391  TERMINALHEMBRA PREAISLADO PLANO PRESION 
 

24401393  TERMINALMACHO PREAISLADO PLANO PRESION 
 

24401399  TERMINAL PREAISLADO DE PIN  
26400167  RELAY TERMICO 24V. 10/20 A.  

1323 Luces de Bodega 
 

24400472 FARO DE BODEGA PLAFONIERS FP40 
 

24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W 
 

24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8"  
1324 Luces de Estribo  

24400404  FARO PARA ESTRIBO BLANCO NAC.  
24400871  LAMPARA 24V. 1C. 10W  
24702519  TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO  
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1325 Luces de Salón 1.00  

 24400466 FARO DE SALON IZQUIERDO C.187 7.00 pieza 

 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W 14.00 pieza 

 24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) 20.00 pieza 

13251 Ramal Techo 1.00  

 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 50.00 rollo 

 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 25.00 rollo 

 24401215 CABLE DE LUZ MELLIZO N*20 25.00 rollo 

 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 2.00 pieza 

 24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm 4.00 pieza 

 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm 25.00 metros 

 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm 15.00 metros 

 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm 5.00 metros 

 24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) 4.00 pieza 

133 Conjunto Complemento Diversos Interior 1.00  

1331 Porta Extinguidor 1.00  

 24250088 SOPORTE DE EXTINGUIDOR 1.00 pieza 

 24702578 TORNILLO AC. 12 X 1 1/2" C/RED RANURADO 4.00 pieza 

1332 Cortinas  1.00  

 24251365 SOPORTE PARA CORTINERO 14.00 pieza 

 24450580 TUBO AL. 12.7mm COD. 5520 24.00 pieza 

 24600123 TELA PARA CORTINAS 14.00 metros 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 26.00 pieza 

 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" 35.00 pieza 

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 6.00 pieza 

1333 Placas de Identificación 1.00  

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 60.00 pieza 

 24750232 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IX 28.00 pieza 

1334 Tapasol  1.00  

 24300161 SOPORTE TAPASOL DE AL. 1.00 pieza 

 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

 24702035 STOVE BOLTS 3/16" X 3/4" Z/C C/R 8.00 pieza 

 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 4.00 pieza 

 24703250 TUERCA CUADRADA 3/16" Z/C UNC 4.00 pieza 

 24991036 TAPASOL TAPIZADO 1.00 pieza 

 24991043 ABRAZADERA SOPORTE TAPASOL 2.00 pieza 

1335 Caja de Centralía 1.00  

 24251256 BISAGRA PIANO BRONCE 1/8" X 1/2" 0.65 pieza 

 24251386 CAJA CENTRALIA B7 1.00 pieza 

 24600146 VINISPOOM NEGRO 0.85 metros 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 27.00 pieza 

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 24.00 pieza 

 24702558 TORNILLO AC. 10 X 1" C/RED RANURADO 10.00 pieza 

 24750423 ARANDELA CROMADA 1/2" P/CHAPA HAPPICH 1.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.50 galón 

1336 CajaPortapapeles 1.00  
    

Silva & Yajahuanca   -78- 



Propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción para mejorar 

la eficiencia de la Fábrica Metalbus S.A. – Trujillo 2016 
 
 

  24251256 BISAGRA PIANO BRONCE 1/8" X 1/2" 0.65 pieza 

  24251387 PORTAPAPELES CHALAN IX 1.00 pieza 

  24600146 VINISPOOM NEGRO 0.35 metros 

  24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 27.00 pieza 

  24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 4.00 pieza 

  24750423 ARANDELA CROMADA 1/2" P/CHAPA HAPPICH 1.00 pieza 

  24900050 PEGAMENTO 0.25 galón 

134 Conjunto Portallanta 1.00   

  24200085 ANGULO FE. 1/4" X 2" 20.00 pieza 

  24200451 FE. LISO 1/2" 3.75 pieza 

  24200454 FE. LISO 5/8" 1.25 pieza 

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 15.00 plancha 

  24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" 12.00 pieza 

  24250425 BOCINA FE. 5/16 X 5/8 X 3/4 4.00 pieza 

  24251336 RUEDA FE. FUNDIDO 2" X 1 1/4" 2.00 pieza 

  24251339 RUEDA FE. FUNDIDO 3" 2.00 pieza 

  24700016 ARANDELA NEGRA DE PRESION 1/2" 6.00 pieza 

  24700027 ARANDELA PLANA 1/2" NEGRA 4.00 pieza 

  24700453 PERNO HEX. 5/8" X 2" H/C 2.00 pieza 

  24700555 PERNO HEX. 1/2" X 1 1/2" H/C NEGRO 6.00 pieza 

  24700840 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 4 1/2" UNC 2.00 pieza 

  24700848 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1 1/2" UNC 1.00 pieza 

  24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA 6.00 pieza 

  24703225 TUERCA HEX. 5/8" H/C NEGRA 2.00 pieza 

  24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC 1.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.25 lata 

 1341 Mecanismo Portallanta 1.00   

  24200451 FE. LISO 1/2" 2.00 pieza 

  24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 13.50 plancha 

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 46.00 plancha 

  24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 4.00 plancha 

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 8.00 plancha 

  24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" 1.50 pieza 

  24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 34.00 pieza 

  24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 3.00 pieza 

  24700514 PERNO 3/4" X 2 1/2" 1.00 pieza 

  24703278 TUERCA HEX. 3/4" Z/C UNC 1.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.75 lata 

135 Conjunto Paqueteras 1.00   

  24500010 CUBIERTA DE JEBE SOPORTE PAQUETERA 12.00 pieza 

  24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" 12.00 pieza 

  24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 80.00 pieza 

  24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 48.00 pieza 

  24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC 12.00 pieza 

  24900050 PEGAMENTO 0.13 galón 

 1351 Acabado Paqueteras 1.00   
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24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 19.50 pieza 

24600145 VINISPOOM MARRON 19.50 metros 

24600159 MARROQUIN PERLA 9.50 metros 

24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT 5.00 plancha 

24650073 PLANCHA TRIPLAY 4mm X 4 X 8 128.00 plancha 

24650074 PLANCHA TRIPLAY 6mm X 4 X 8 128.00 plancha 

24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" 200.00 pieza 

24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 220.00 pieza 

24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 110.00 pieza 

24900050 PEGAMENTO 1.50 galón 

13511 Estructura Paqueteras 1.00   

24201318  PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 55.00 plancha 

24201330  PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 62.00 plancha 

24201372  PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 2.50 plancha 

24201736  PLATINA FE. 3/16" X 1 1/2" 12.50 pieza 

24700850  PERNO HEX. Z/C 3/8" X 2 1/2" UNC 12.00 pieza 

24703272  TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC 12.00 pieza 

24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR 0.25 galón 

24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.75 lata 

24950178  LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) 1.00 pieza 

26300182 WYPE GRUESO 0.50 Kilogramo 

1352 Cajas de Luces para Paqueteras 1.00   

24400030 INTERRUPTOR DE LUZ 1c. MAI MA09 2.00 pieza 

24400512 
FARO PARA PAQUETERA C/LLAVE 

44.00 pieza INCORPORADO 

24400856 LAMPARA 24V. 1C. 2W. CHICO 66.00 pieza 

24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 120.00 rollo 

24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 1.00 pieza 

24401290 ESPAGUETTI 5mm 6.00 pieza 

24401340 PORTALAMPARA PARA FARO DE PAQUETERA 22.00 pieza 

24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19 10.00 pieza 

24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25 10.00 pieza 

24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm 24.00 pieza 

24650005 CAJA DE TRIPLAY P/LUZ DE PAQUETERAS 22.00 pieza 

24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 92.00 pieza 

24701644 STOVE BOLTS 5/32" X 3/4" NEGRA C/R 22.00 pieza 

24702081 STOVE BOLTS 1/4" X 1 1/2" Z/TROPIC. A/AV 92.00 pieza 

24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 92.00 pieza 

24703209 TUERCA CUADRADA 5/32" H/C NEGRA 22.00 pieza 

24703253 TUERCA CUADRADA 1/4" Z/C UNC 92.00 pieza 

136 Conjunto Mamparas 1.00   

24251375 PASAMANOS CROMADO B7 1.00 pieza 

24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 7.00 pieza 

24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

24700401 PERNO HEX. 6 X 40 H/F (1/4" X 1 1/2") 2.00 pieza 

24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 5.00 pieza 
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  24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 4.00 pieza 

  24702421 TIRAFON AC. 1/4" X 2" 4.00 pieza 

 1361 Acabado Mamparas 1.00   

  24600145  VINISPOOM MARRON 3.30 metros 

  24900050  PEGAMENTO 0.25 galón 

 13611 Estructura Mamparas 1.00   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 16.00 plancha 

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 5.50 plancha 

  24201719 PLATINA FE. 1/8" X 1" 4.00 pieza 

  24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 15.00 pieza 

  24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 18.00 pieza 

  24251286 ESQUINERO R-60 4.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25   

137 Conjunto Asientos  1.00   

  24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" 98.00 pieza 

  24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 46.00 pieza 

  24700833 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2" UNC 50.00 pieza 

  24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 96.00 pieza 

  24750062 ASIENTO BIP DER. MP 11.00 pieza 

  24750063 ASIENTO BIP IZQ. MP 11.00 pieza 

  24750064  ASIENTO POSTERIOR 5.00 pieza 

  26300182  WYPE GRUESO 0.50 Kilogramo 

  24750069 ASIENTO UNIPERSONAL DER. RECLINABLE 1.00 pieza 

14 Carrocería c/Acabados Exteriores 1.00   

141 Conjunto Vidrios   1.00   

 1411 Parabrisas  1.00   

  24500450 JEBE PARABRISAS C/SEGURO 2" 1.70 pieza 

  24900090  SILICONE 600 1.00 pieza 

 1412 Ventanas   1.00   

  24500444  JEBE CANALETA VENTANA 75.00 pieza 

  24550031  VENT.VID.GRIS DER. 1000 X 900 ANOD.NEG 1.00 pieza 

  24550035  VENT.VID.GRIS DER. 1200 X 900 ANOD.NEG 6.00 pieza 

  24550066  VENT.VID.GRIS IZQ. 800 X 1150 ANOD.NEG 1.00 pieza 

  24550125  VENT.VID.GRIS IZQ. 1000 X 900 ANOD.NEG 1.00 pieza 

  24550126  VENT.VID.GRIS IZQ. 1200 X 900 ANOD.NEG 6.00 pieza 

  24900090  SILICONE 600 2.00 pieza 

 1413 Vidrios Fijos 1.00   

  24500425  JEBE CANALETA PUERTA PLEGABLE PD-87 7.50 pieza 

  24550420  PERPEX GRIS 1/4" 4.00 pieza 

  24550534  VIDRIO TRIPLE 24 X 42 1.00 pieza 

  24550796  VIDRIO TRIPLE 24 X 30 1.00 pieza 

142 Conjunto Parachoque Frontal 1.00   

  24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" 8.00 pieza 

  24700026 ARANDELA PLANA 3/8" NEGRA 4.00 pieza 

  24700543 PERNO HEX. 3/8" X 2" H/C NEGRO 4.00 pieza 

  24700847 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1" UNC 4.00 pieza 
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24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC 8.00 pieza 

24500080 TOPE DE JEBE CHICO PARA PARACHOQUE 2.00 pieza 

1421 Estructura Parachoque Frontal 1.00   

24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 14.00 plancha 

24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 3.75 plancha 

24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 1.75 plancha 

24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" 2.00 pieza 

24250486 BOCINA FE. 1 5/8 X 2 1/4 X 3" 2.00 pieza 

24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 2.50 lata 

143 Conjunto Puerta de Servicio 1.00   

24450158 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA MOLDURA 2.00 pieza 

24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 2.00 pieza 

24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 10.00 pieza 

24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 30.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 12.00 pieza 

24702478 TORNILLO AC. 10 X 1" C/AV. 2.00 pieza 

1431 Acabado Puerta de Servicio 1.00   

24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 6.50 plancha 

24450161 
TERMINAL AL. MEDIANO CON BOCINA DE 

2.00 pieza JEBE 

24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 3.00 pieza 

24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 0.85 pieza 

24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 4.90 pieza 

24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 1.60 pieza 

24600145 VINISPOOM MARRON 0.75 metros 

24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 10.00 pieza 

24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 20.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 2.00 pieza 

24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 6.00 pieza 

24900050 PEGAMENTO 0.13 galón 

24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" 1.00 pieza 

24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 0.25 plancha 

14311 Estructura Puerta de Servicio 1.00   

24201318  PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 15.00 plancha 

24201336  PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 0.50 plancha 

24201339  PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 0.75 plancha 

24201372  PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 0.75 plancha 

24201713  PLATINA FE. 1/8" X 5/8" 36.00 pieza 

24201719  PLATINA FE. 1/8" X 1" 18.00 pieza 

24202036  TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 25.00 pieza 

24251292 ESQUINERO R-100 3.00 pieza 

24300081 BISAGRA BRUSS 3.00 pieza 

24702404  TORNILLO AC. 12 X 1 7.00 pieza 

24702478  TORNILLO AC. 10 X 1" C/AV. 2.00 pieza 

24750475 CHAPA CROMADA BOMARO 1.00 pieza 

24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.38 lata 
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 24900018 MASICAL 9 mm 0.50 pieza 

 24950212 MANIJA CROMADA CON LLAVE NAC. 1.00 pieza 

144 Conjunto Complementario Diversos Exterior 1.00   

1441 Equipos Limpiaparabrisas 1.00   

 24750104 EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. IX 2.00 pieza 

1442 Espejos  1.00   

 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 6.00 pieza 

 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 2.00 pieza 

 24750120 ESPEJO EXTERIOR DER. FASESA 1.00 pieza 

 24750123 ESPEJO EXTERIOR IZQ. FASESA 1.00 pieza 

 24750133 ESPEJO INTERIOR OVALADO FASESA 1.00 pieza 

1443 Emblemas  1.00   

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 6.00 pieza 

 24703250 TUERCA CUADRADA 3/16" Z/C UNC 16.00 pieza 

 24750150 LETRAS INDIVIDUALES GRANDES/ZAMAC 1.00 pieza 

 24750155 LETRAS TIPO ORMEÑO 3.00 pieza 

1444 Jebe Vuelta de Llanta 1.00   

 24201202 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 3 X 12 3.50 plancha 

 24500493 JEBE PERFIL PARA VUELTA DE LLANTA 9.60 pieza 

 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 90.00 pieza 

 24900090 SILICONE 600 1.00 pieza 

145 Conjunto Canastilla y Escalera 1.00   

 24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" 2.00 pieza 

 24700016 ARANDELA NEGRA DE PRESION 1/2" 12.00 pieza 

 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 2.00 pieza 

 24700833 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2" UNC 2.00 pieza 

 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 2.00 pieza 

 24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA 12.00 pieza 

 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 2.00 pieza 

1451 Acabado Canastilla y Escalera 1.00   

 24650017 MADERA TORNILLO 60.00 plancha 

 24702496 TORNILLO AC. 14 X 1 1/2" C/ESTRUCTURA 90.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.13 galón 

 26200054 GRASA SHELL 0.13 Kilogramo 

14511 Estructura Canastilla y Escalera 1.00   

 24200046 ANGULO FE. 1/8" X 1" 1.00 pieza 

 24200449 FE. LISO 3/8" 11.00 pieza 

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 9.00 plancha 

 24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" 2.00 pieza 

 24201739 PLATINA FE. 3/16" X 2" 6.00 pieza 

 24201746 PLATINA FE. 1/4" X 1" 2.00 pieza 

 24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 95.00 pieza 

 24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 5.00 pieza 

 24202120 TUBO CIRCULAR NEGRO 3/4" 60.00 pieza 

 24700027 ARANDELA PLANA 1/2" NEGRA 4.00 pieza 

 24700555 PERNO HEX. 1/2" X 1 1/2" H/C NEGRO 12.00 pieza 
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 24700806 PERNO HEX. Z/C 1/4" X 1" UNC 6.00 pieza 

 24700835 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2 1/2" UNC 1.00 pieza 

 24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" 2.00 pieza 

 24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA 12.00 pieza 

 24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC 6.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 2.25 lata 

1452 Portector de Canastilla de F.V. 1.00  

 24350076 PROTECTOR EN F.V. DE CANASTILLA 1.00 pieza 

 24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" 8.00 pieza 

 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 12.00 pieza 

 24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 12.00 pieza 

 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 12.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.13 lata 

146 Conjunto Molduras  1.00  

 24450158 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA MOLDURA 4.00 pieza 

 24450430 GOTERO AL. 3/4" X 29/32" COD 2644 72.00 pieza 

 24450458 PERFIL AL. 3/16 X 15/16 COD. 0236 10.00 pieza 

 24500412 GRECA NEGRA ANCHA 20.00 pieza 

 24500478 JEBE MOLDURAS SALVARROCES 20.00 pieza 

 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 545.00 pieza 

 24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. 4.00 pieza 

 24900018 MASICAL 9 mm 0.75 pieza 

 24900090 SILICONE 600 1.00 pieza 

147 Conjunto Sistema Eléctrico Exterior 1.00  

1471 Faros Delanteros 1.00  

 24400558 FARO PRINCIPAL RINDER DERECHA C.435 1.00 pieza 

 24400559 FARO PRINCIPAL RINDER IZQUIERDO C.435 1.00 pieza 

 24400864 LAMPARA 24V. 1C. 4W. CHICO 2.00 pieza 

 24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO 2.00 pieza 

 24400889 LAMPARA 24V. 21W. 6CP 2.00 pieza 

 24400892 LAMPARA 24V. 2C. 55/50W. GRANDE 2.00 pieza 

 24400894 LAMPARA 24V. 2C. 75/70W. GRANDE 2.00 pieza 

 24401336 PORTALAMPARA 1C. 2.00 pieza 

 24401337 PORTALAMPARA 2C. 2.00 pieza 

 24401601 MICA LATERAL AMBAR MOD. ORMEÑO 2.00 pieza 

 24500419 JEBE CANALETA EN "U" 3.00 pieza 

 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

 24701645 STOVE BOLTS 5/32" X 1" NEGRA C/R 4.00 pieza 

 24701646 STOVE BOLTS 5/32" X 3" C/R 8.00 pieza 

 24701648 STOVE BOLTS 5/32" X 1 1/2" NEGRA C/R 8.00 pieza 

 24702016 STOVE BOLTS 1/4" X 1" Z/C C/R UNC 8.00 pieza 

 24703209 TUERCA CUADRADA 5/32" H/C NEGRA 24.00 pieza 

 24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC 8.00 pieza 

14711 Ramal Delantero 1.00  

 24400002 ABRAZADERA DE NYLON DE 4" 5.00 pieza 

 24400003 ABRAZADERA DE NYLON DE 7" AMP 626087 15.00 pieza 
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 24400005 ABRAZADERA DE NYLON DE 14" AMP 626088 20.00 pieza 

 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 80.00 rollo 

 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 190.00 rollo 

 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 2.00 pieza 

 24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 9.00 pieza 

 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm 10.00 metros 

 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm 15.00 metros 

 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm 5.00 metros 

 24500552 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 19mm 6.00 metros 

 24702538 TORNILLO AC. 8 X 1" C/RED RANURADO 15.00 pieza 

1472 Faros Posteriores 1.00  
 

24350021 
PROTECTOR EN F.V. DE FAROS 

2.00 pieza  POSTERIORES 

 24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO 4.00 pieza 

 24400882 LAMPARA 24V. 1C. 21W. GRANDE 8.00 pieza 

 24401336 PORTALAMPARA 1C. 12.00 pieza 

 24401602 MICA POSTERIOR ROJO MOD. TORINO 4.00 pieza 

 24401603 MICA POSTERIOR AMBAR MOD. TORINO 2.00 pieza 

 24401604 MICA POSTERIOR BLANCO MOD. TORINO 4.00 pieza 

 24401605 MICA AMBAR FARO DIRECCIONAL 2.00 pieza 

 24500419 JEBE CANALETA EN "U" 4.00 pieza 

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 16.00 pieza 

 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" 30.00 pieza 

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 54.00 pieza 

 24702542 TORNILLO AC. 8 X 1 1/2" C/RED RANURADO 8.00 pieza 

 24900018 MASICAL 9 mm 0.50 pieza 

14721 Ramal Posterior 1.00  

 24400002 ABRAZADERA DE NYLON DE 4" 15.00 pieza 

 24400003 ABRAZADERA DE NYLON DE 7" AMP 626087 15.00 pieza 

 24400005 ABRAZADERA DE NYLON DE 14" AMP 626088 20.00 pieza 

 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 40.00 rollo 

 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 225.00 rollo 

 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 2.00 pieza 

 24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 9.00 pieza 

 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm 8.00 metros 

 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm 8.00 metros 

 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm 5.00 metros 

 24500552 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 19mm 2.00 metros 

1473 Faros Laterales 1.00  

 24400490  FARO DIRECCIONAL AMBAR MOD. MP 4.00 pieza 

 24400889  LAMPARA 24V. 21W. 6CP 4.00 pieza 

 24702403  TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) 16.00 pieza 

1474 Faros de Ruta 1.00  

 24400443 FARO DE RUTA AMBAR C.263 ARCOL 6.00 pieza 

 24400447 FARO DE RUTA ROJO C.263 ARCOL 6.00 pieza 

 24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO 12.00 pieza 
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24401392 TERMINAL PREAISLADO HEMBRA TFG-11 12.00 pieza 

24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) 24.00 pieza 

180 Conjunto Claraboya  2.00  

1801 Tapa y Base de Claraboya 1.00  

24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 2.40 pieza 

24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 2.50 pieza 

24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 8.00 pieza 

24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 30.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 42.00 pieza 

24900018 MASICAL 9 mm 0.25 pieza 

18011 Mecanísmos de Claraboya 1.00  

24200085 ANGULO FE. 1/4" X 2" 3.50 pieza 

24251309 GUIA RESORTE DE CLARABOYA 4.00 pieza 

24251359 SOPORTE EXTREMO DE CLARABOYA 4.00 pieza 

24300047 BASE DE FE. PARA MECANISMO 2.00 pieza 

24300048 BASE DE TAPA CLARABOYA 2.00 pieza 

24300079 BRAZO DE ARTICULACION 28.6 4.00 pieza 

24300080 BRAZO DE ARTICULACION 25.4 4.00 pieza 

24350016 CLARABOYA DE VENTILACION 1.00 pieza 

24450185 JALADOR AL. PARA CLARABOYA 2.00 pieza 

24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" 4.00 pieza 

24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

24700410 PERNO ALLEN 3/8" X 3/4" NEGRO 4.00 pieza 

24700806 PERNO HEX. Z/C 1/4" X 1" UNC 8.00 pieza 

24700847 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1" UNC 4.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 4.00 pieza 

24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC 8.00 pieza 

24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 lata 

24950316 
RESORTE COMPRESO 1/8X3/4X4 1/2X16 

4.00 pieza ESPIRA 
 
 

Lista de Materiales de Minibuses 
 

2  Minibus  1.000  

21  Carrocería Ensamblada sin Acabados 1.000  

211  Conjunto Fibras de Vidrio 1.000  

2111  Tapa de Bodega Posterior de F.V. 1.000  

24200449 FE. LISO 3/8" 9.00 pie 

24200451 FE. LISO 1/2" 9.00 pie 

24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 23.50 pie cuad 

24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 0.38 pie cuad 

24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" 3.00 pie 

24201746 PLATINA FE. 1/4" X 1" 1.00 pie 

24250001 TAPA NEGRA DERECHA 2.00 pieza 

24250003 TAPA NEGRA IZQUIERDA 2.00 pieza  
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 24251238 BISAGRA DE FE. CON PIN DE BRONCE 3" 4.00 pieza 

 24251331 CHAPA INSPECCION BATERIA B7 2.00 pieza 

 24251374 GANCHO PARA CHAPA ACRISMA 2.00 pieza 

 24251381 APOYO 1/2 IZQUIERDA 1.00 pieza 

 24251384 APOYO 1/2 DERECHA 1.00 pieza 

 24251395 TOPE DE MECANISMO 5.00 pieza 

 24300014 BASE DE ABRAZADERA 1/2" 3.00 pieza 

 24300078 BISAGRA EMPOTRADA 2.00 pieza 

 24300376 TUBO GUIA 4.00 pieza 

 24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 3.00 pieza 

 24500469 JEBE ESPONJOSO 1/4 X 1/2 1.25 pieza 

 24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 6.00 pieza 

 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 6.00 pieza 

 24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" 7.00 pieza 

 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO 4.00 pieza 

 24750472 CHAPA CROMADA ACRISMA 1.00 pieza 

 24900018 MASICAL 9 mm 0.25 pieza 

 24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" 1.00 pieza 

 24950343 RESORTE TRACCION 1/16X7/16X1 1/16X17 ESP 4.00 pieza 

2112  Vicera Exterior de F.V. 1.000   

 24350012 VICERA FRONTAL MB. 1.00 pieza 

 24350420 FIBRA DE VIDRIO 0.50 Kilogramo 

 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP 0.02 Kilogramo 

 24354060 RESINA PREPARADA 1.00 Kilogramo 

 24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" 40.00 pieza 

 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 120.00 pieza 

 24991035 MERLUZA 0.38 Kilogramo 

2113 Posterior de F.V. 1.000   

 24350074 POSTERIOR F.V. MICROBUS INTERPROVINCIAL 1.00 pieza 

 24350420 FIBRA DE VIDRIO 0.50 Kilogramo 

 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP 0.03 Kilogramo 

 24354060 RESINA PREPARADA 2.00 Kilogramo 

 24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 2.35 metros 

 24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" 60.00 pieza 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 45.00 pieza 

 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" 35.00 pieza 

 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 135.00 pieza 

212  Conjunto de Forros Metálicos Exteriores 1.000   

2121 Forro Lateral 1.000   

 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 8.00 pie cuad 

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 105.00 pie cuad 

 24900018 MASICAL 9 mm 4.00 pieza 

 24900080 UNDERCOATING 0.50 galón 

 26200045 GASOLINA 0.50 galón 

 26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" 1.00 pieza 

2122 Forro  1.000   
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  Techo     

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 160.00 pie cuad 

  24900018 MASICAL 9 mm 4.00 pieza 

  24900090 SILICONE 600 1.00 pieza 

213  Conjunto Forros Metálicos Interiores 1.000   

 2131 Forro Interior Posterior 1.000   

  24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 20.00 pie cuad 

  24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" 40.00 pieza 

  24900018 MASICAL 9 mm 0.25 pieza 

 2132 Bodega Posterior 1.000   

  24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 7.00 pie cuad 

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 1.00 pie cuad 

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 37.00 pie cuad 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 Kilogramo 

 2133 Estribo  1.000   

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 5.50 pie cuad 

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 8.50 pie cuad 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.13 Kilogramo 

 2134 Forro Piso Chofer 1.000   

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 19.00 pie cuad 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 Kilogramo 

 2135 Zócalo  1.000   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 8.50 pie cuad 

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 50.00 pie cuad 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 Kilogramo 

 2136  Guardafangos y Cajón de Llanta 1.000   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 18.00 pie cuad 

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 21.00 pie cuad 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.38 Kilogramo 

214 Conjunto Pintura Anticorrosiva 1.000   

  24800008 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO 3.00 galón 

  24800053 PINTURA ESMALTE NEGRA MATE (SINTETICO) 0.50 galón 

  24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR 0.25 galón 

  24800480 THINNER STANDARD 1.00 galón 

  24900080 UNDERCOATING 6.50 galón 

  24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) 5.00 pieza 

  26200045 GASOLINA 12.50 galón 

  26300182 WYPE GRUESO 4.00 Kilogramo 

215 Conjunto Estructura Carrocería 1.000   

 2151 Estructura Frontal 1.000   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 18.00 pie cuad 

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 22.00 pie cuad 

  24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 5.00 pie cuad 

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 2.00 pie cuad 

  24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" 23.00 pie 

  24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 23.00 pie 
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 24550583 PARABRISAS CURVO DERECHA CAMERO 1.00 pieza 

 24550592 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CAMERO 1.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 2.00 Kilogramo 

2152 Estructura Banca Posterior 1.000   

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 18.00 pie cuad 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 0.75 pie cuad 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 13.00 pie cuad 

 24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 18.00 pie 

 24202022 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 1.5 25.00 pie 

 24700831 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1 1/2" UNC 6.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 Kilogramo 

2153 Estructura Posterior 1.000   

 24200046 ANGULO FE. 1/8" X 1" 6.50 pie 

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 2.50 pie cuad 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 2.00 pie cuad 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 2.00 pie cuad 

 24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 6.00 pie 

 24202022 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 1.5 5.00 pie 

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 40.00 pie 

 24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 7.00 pie 

 24251292 ESQUINERO R-100 4.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.75 Kilogramo 

2154 Estructura Piso Chofer 1.000   

 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 6.00 pieza 

 24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 6.00 pieza 

 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 6.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.13 Kilogramo 

 24950027 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/2" 2.00 pieza 

2155 Estructura Bodega Posterior 1.000   

 24200070 ANGULO FE. 3/16" X 2" 0.75 pie 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 15.00 pie cuad 

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 17.00 pie 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 Kilogramo 

2156 Estructura Techo 1.000   

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 2.50 pie cuad 

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 3.00 pie cuad 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 104.00 pie cuad 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 5.00 pie cuad 

 24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" 0.75 pie 

 24202166 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 7/8" X 1.5 2.00 pie 

 24202187 PERFIL ESPECIAL DE TECHO 40.00 pie 

 24251283 ESQUINERO R-68 4.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.50 Kilogramo 

2157 Estructura Lateral 1.000   

 24200055 ANGULO FE. 1/8" X 1 1/2" 4.75 pie 

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 7.00 pie cuad 
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 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 0.50 pie cuad 

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 5.25 pie cuad 

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 90.00 pie 

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 100.00 pie 

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 27.00 pie 

 24251292 ESQUINERO R-100 36.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.00 Kilogramo 

2158 Estructura Plataforma 1.000   

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 Kilogramo 

21581 Placas de Anclaje 1.000   

 24251315 PLACA DE ANCLAJE N*5 2.00 pieza 

 24251316 PLACA DE ANCLAJE N*9 7.00 pieza 

 24251317 PLACA DE ANCLAJE N*10 3.00 pieza 

 24251369 PLACA DE ALARGUE MITSUBISHI 2.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 Kilogramo 

 24850081 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" 0.50 Kilogramo 

21582 Piso  1.000   

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 18.00 pie cuad 

 24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 20.00 pie cuad 

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 20.00 pie cuad 

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 4.00 pie 

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 55.00 pie 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50   

21583 Soporte de Piso 1.000 #N/A 

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 5.00 pie 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 Kilogramo 

22   Carrocería Pintada  1.000   

 24800007 PINTURA NEGRA MATE 0.25 galón 

 24800016 BASE GRIS VENCEACRIL 1.50 galón 

 24800018 PINTURA COLORES DIVERSOS 1.50 galón 

 24800053 PINTURA ESMALTE NEGRA MATE (SINTETICO) 0.13 galón 

 24800062 PINTURA ESMALTE MARTILLADO GRIS PLATA 1.00 galón 

 24800083 PINTURA VENCEACRIL BLANCO HUMO 3.50 galón 

 24800095 PINTURA VENCEACRIL NEGRO MATE 0.13 galón 

 24800403 CATALIZADOR 1.50 galón 

 24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR 1.00 galón 

 24800440 EXTRA THINNER VENCEACRIL 6.75 galón 

 24800460 MASILLA GRIS OPEX 1.50 galón 

 24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO) 1.75 galón 

 24800474 PULIDOR GRUESO 0.50 pieza 

 24800480 THINNER STANDARD 2.25 galón 

 24800484 THINNER P/BASE 4.50 galón 

 24800491 WASH PRIMER CATALIZADOR 1.50 galón 

 24800496 ZINCROMATO 1.50 galón 

 24900050 PEGAMENTO 0.25 galón 

 24950175 LIJA AGUA 150 -4/O 5.00 pieza 
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24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) 7.00 pieza 

24950186 LIJA AGUA 240 3.00 pieza 

26200045 GASOLINA 2.00 galón 

26300180 WYPE FINO 2.25 Kilogramo 

26300182 WYPE GRUESO 0.75 Kilogramo 

26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" 4.00 pieza 
 

23   Carrocería c/Acabados Interiores 1.000  

231  Conjunto Forro Acabados Interiores 1.000  

2311 Forro Lateral 1.000  

 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 64.00 pie cuad 

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 12.00 metros 

 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 2.00 metros 

 24600145 VINISPOOM MARRON 4.00 metros 

 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" 70.00 pieza 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 100.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.75 galón 

 24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 2.00 pie cuad 

2312 Forro Posterior 1.000  

 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 4.50 metros 

 24650059 PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 X 8 25.00 pie cuad 

 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" 20.00 pieza 

2313 Forro  1.000  
 Techo    

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 2.50 metros 

 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 9.00 metros 

 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 14.00 metros 

 24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT 1.00 pie cuad 

 24650059 PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 X 8 192.00 pie cuad 

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 18.00 pieza 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 230.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.25 galón 

 24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 4.00 pie cuad 

2314 Forro Piso  1.000  

 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP 0.13 Kilogramo 

 24450408 ANGULO AL. 3/4" COD. 4107 4.00 metros 

 24450416 CANTONERA AL. 1 1/8" X 2" COD 2550 4.00 metros 

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 10.00 metros 

 24450480 PERFIL "U" AL. 3/16 X 1/2 COD. 8502 S-2 1.00 metros 

 24500572 PISO BUS PVC 146 BEIGE 17.50 metros 

 24650077 PLANCHA TRIPLAY 19mm X 4 X 8 128.00 pie cuad 

 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 10.00 pieza 

 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 4.00 pieza 

 24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 4.00 pieza 

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 100.00 pieza 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 7.00 pieza 

 24702002 STOVE BOLTS 3/16" X 2" Z/C C/R 200.00 pieza  
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 24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. 9.00 pieza 

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 2.00 pieza 

 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO 2.00 pieza 

 24702562 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/RED RANURADO 6.00 pieza 

 24750423 ARANDELA CROMADA 1/2" P/CHAPA HAPPICH 1.00 pieza 

 24750516 MANIJA CUADRADA 5/16" Z/C 2.00 pieza 

 24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO) 0.25 galón 

 24900018 MASICAL 9 mm 1.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 2.25 galón 

 24900080 UNDERCOATING 2.00 galón 

 24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) 1.00 pieza 

 26200045 GASOLINA 2.00 galón 

 26200054 GRASA SHELL 0.13 Kilogramo 

 26300182 WYPE GRUESO 0.25 Kilogramo 

232  Conjunto Sistema Eléctrico Interior 1.000   

2321 Radio y Parlantes 1.000   
 

24401257 
CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 4V. AMP 

1.00 pieza  
180900      

 24401281 CONECTOR POTAMACHO PLANO 4V. AMP 180901 1.00 pieza 

 24401287 DIODO UN AMPERIO 1.00 pieza 

 24401321 FUSIBLE CERAMICO 8 AMPERIOS 5.00 pieza 

 24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19 4.00 pieza 

 24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25 4.00 pieza 

 24401382 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 6mm 1.00 pieza 

 
24401391 

TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION 
8.00 pieza  

HEMBRA      

 24401393 TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION MACHO 8.00 pieza 

 24750014 ANTENA AEREA 1.00 pieza 

 24750184 PARLANTES 8 OHM 4.00 pieza 

 24750261 RADIO CASSETTE PIONEER 1.00 pieza 

2322 Centralía y Tablero 1.000   

 24400002 ABRAZADERA DE NYLON DE 4" 5.00 pieza 

 24400003 ABRAZADERA DE NYLON DE 7" AMP 626087 5.00 pieza 

 24400005 ABRAZADERA DE NYLON DE 14" AMP 626088 5.00 pieza 

 24400013 CHAPA DE LUZ 1c. PARA TABLERO 2.00 pieza 

 24400015 CHAPA DE LUZ 1c. HELLA 1.00 pieza 

 24401228 CAJA PORTAFUSIBLES 6 VIAS 1.00 pieza 

 24401250 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 12V. 1.00 pieza 

 
24401257 

CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 4V. AMP 
3.00 pieza  

180900      

 24401277 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 12V. 1.00 pieza 

 24401281 CONECTOR POTAMACHO PLANO 4V. AMP 180901 1.00 pieza 

 24401309 FUSIBLE AMPOLLA 10 AMP. 4.00 pieza 

 24401344 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. 12.00 pieza 

 24401348 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. 12.00 pieza 

 24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19 10.00 pieza 

 24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25 10.00 pieza 
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 24401376 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 3mm 5.00 pieza 

 24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm 10.00 pieza 

 24702558 TORNILLO AC. 10 X 1" C/RED RANURADO 2.00 pieza 

2323 Luces de Bodega 1.000   

 24400472 FARO DE BODEGA PLAFONIERS FP40 2.00 pieza 

 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W 2.00 pieza 

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 4.00 pieza 

2324 Luces de Estribo 1.000   

 24400404 FARO PARA ESTRIBO BLANCO NAC. 1.000 pieza 

 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W 1.000 pieza 

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 4.000 pieza 

2325 Luces de Salón 1.000   

 24400466 FARO DE SALON IZQUIERDO C.187 4.00 pieza 

 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W 8.00 pieza 

 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO 8.00 pieza 

23251 Ramal Techo 1.000   

 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 10.00 metros 

 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 40.00 metros 

 24401215 CABLE DE LUZ MELLIZO N*20 20.00 metros 

 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 2.00 pieza 

 24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm 3.00 pieza 

 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm 15.00 metros 

 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm 10.00 metros 

 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm 5.00 metros 

 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO 3.00 pieza 

233  Conjunto Complemento Diversos Interior 1.000   

2331 Porta Extinguidor 1.000   

 24250088 SOPORTE DE EXTINGUIDOR 1.00 pieza 

 24702578 TORNILLO AC. 12 X 1 1/2" C/RED RANURADO 4.00 pieza 

2332 Cortinas  1.000   

 24251365 SOPORTE PARA CORTINERO 14.00 pieza 

 24450580 TUBO AL. 12.7mm COD. 5520 24.00 metros 

 24600123 TELA PARA CORTINAS 14.00 metros 

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 26.00 pieza 

 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" 35.00 pieza 

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 6.00 pieza 

2333 Placas de Identificación 1.000   

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 36.00 pieza 

 24750232 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IX 15.00 pieza 

2334 Tapasol  1.000   

 24300161 SOPORTE TAPASOL DE AL. 1.00 pieza 

 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

 24702035 STOVE BOLTS 3/16" X 3/4" Z/C C/R 8.00 pieza 

 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 4.00 pieza 

 24703250 TUERCA CUADRADA 3/16" Z/C UNC 4.00 pieza 

 24991036 TAPASOL TAPIZADO 1.00 pieza 
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  24991043 ABRAZADERA SOPORTE TAPASOL 2.00 pieza 

234 Conjunto Paqueteras 1.000   

  24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" 5.00 pieza 

  24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 40.00 pieza 

  24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 20.00 pieza 

 2341 Acabado Paqueteras 1.000   

  24600145 VINISPOOM MARRON 6.00 metros 

  24600159 MARROQUIN PERLA 3.00 metros 

  24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT 2.00 pie cuad 

  24650073 PLANCHA TRIPLAY 4mm X 4 X 8 32.00 pie cuad 

  24650074 PLANCHA TRIPLAY 6mm X 4 X 8 32.00 pie cuad 

  24701201 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 5/8" 80.00 pieza 

  24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 110.00 pieza 

  24900050 PEGAMENTO 1.00 galón 

 23411 Estructura Paqueteras 1.000   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 40.00 pie cuad 

  24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 0.50 pie cuad 

  24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 0.25 pie cuad 

  24201736 PLATINA FE. 3/16" X 1 1/2" 4.00 pie 

  24700850 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 2 1/2" UNC 5.00 pieza 

  24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC 5.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.13 Kilogramo 

235 Conjunto Mamparas  1.000   

  24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 6.00 pie 

  24450161 TERMINAL AL. MEDIANO CON BOCINA DE JEBE 2.00 pieza 

  24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 0.85 metros 

  24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 18.00 pieza 

  24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 2.00 pieza 

  24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 4.00 pieza 

  24702421 TIRAFON AC. 1/4" X 2" 10.00 pieza 

  24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC 6.00 pieza 

 2351 Acabado Mamparas 1.000   

  24600145 VINISPOOM MARRON 2.30 metros 

  24900050 PEGAMENTO 0.25 galón 

 23511 Estructura Mamparas 1.000   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 9.00 pie cuad 

  24201719 PLATINA FE. 1/8" X 1" 8.50 pie 

  24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 39.00 pie 

  24251286 ESQUINERO R-60 8.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.50 Kilogramo 

236 Conjunto Asientos  1.000   

  24251377 SOPORTE ESPALDAR ASTO. POSTERIOR 10.00 pieza 

  24600492 ASTO BIP. DER. 5.00 pieza 

  24600493 ASTO BIP. IZQ. 5.00 pieza 

  24600494 ASTO IND. POST. (BCA) 1.00 pieza 

  24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" 70.00 pieza 
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  24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 20.00 pieza 

  24700833 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2" UNC 20.00 pieza 

  24702558 TORNILLO AC. 10 X 1" C/RED RANURADO 30.00 pieza 

  24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 70.00 pieza 

24 Carrocería c/Acabados Exteriores 1.000   

241 Conjunto Vidrios  1.000   

 2411 Parabrisas  1.000   

  24500450 JEBE PARABRISAS C/SEGURO 2" 1.000 pieza 

 2412 Ventanas  1.000   

  24500444 JEBE CANALETA VENTANA 39.00 pieza 

  24550028 VENT.VID.CLARO DER.900 X 1150 ANOD.NAT 3.00 pieza 

  24550053 VENT.VID.CLARO IZQ. 800 X 900 ANOD.NAT 1.00 pieza 

  24550091 VENT.VID.CLARO DER. 900 X 900 ANOD.NAT 1.00 pieza 

  24550117 VENT.VID.CLARO IZQ.900 X 1150 ANOD.NEG 3.00 pieza 

  24550164 VENT.VID.CLARO IZQ. 900 X 900 ANOD.NAT 1.00 pieza 

  24900090 SILICONE 600 1.00 pieza 

 2413 Vidrios Fijos  1.000   

  24500425 JEBE CANALETA PUERTA PLEGABLE PD-87 23.00 pieza 

  24550420 PERPEX GRIS 1/4" 14.00 pieza 

  24550751 VIDRIO TRIPLE 32 X 72 1.00 pieza 

  24550779 VIDRIO TRIPLE 18 X 30 1.00 pieza 

  24550780 VIDRIO TRIPLE 30 X 30 1.00 pieza 

242  Conjunto Puerta de Servicio 1.000   

 2421  Acabado Puerta de Servicio 1.000   

  24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 7.00 pie cuad 

  24450161 TERMINAL AL. MEDIANO CON BOCINA DE JEBE 2.00 pieza 

  24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 3.50 metros 

  24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 0.85 metros 

  24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 5.00 pieza 

  24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 3.00 pieza 

  24600145 VINISPOOM MARRON 0.80 metros 

  24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 8.00 pieza 

  24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 8.00 pieza 

  24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 5.00 pieza 

  24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 20.00 pieza 

  24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 6.00 pieza 

  24900050 PEGAMENTO 0.13 galón 

  24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" 1.00 pieza 

 24211  Estructura Puerta de Servicio 1.000   

  24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 12.00 pie cuad 

  24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 0.75 pie cuad 

  24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 0.50 pie cuad 

  24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 0.50 pie cuad 

  24201713 PLATINA FE. 1/8" X 5/8" 17.00 pie 

  24201719 PLATINA FE. 1/8" X 1" 17.00 pie 

  24202032 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 1.5 23.00 pie 
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 24251283 ESQUINERO R-68 8.00 pieza 

 24300081 BISAGRA BRUSS 3.00 pieza 

 24702404 TORNILLO AC. 12 X 1 7.00 pieza 

 24702478 TORNILLO AC. 10 X 1" C/AV. 2.00 pieza 

 24750475 CHAPA CROMADA BOMARO 1.00 pieza 

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.38 Kilogramo 

 24900018 MASICAL 9 mm 0.50 pieza 

 24950212 MANIJA CROMADA CON LLAVE NAC. 1.00 pieza 

243  Conjunto Complementario Diversos Exterior 1.000   

2431 Espejos  1.000   

 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 6.00 pieza 

 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" 2.00 pieza 

 24750120 ESPEJO EXTERIOR DER. FASESA 1.00 pieza 

 24750123 ESPEJO EXTERIOR IZQ. FASESA 1.00 pieza 

2432 Emblemas  1.000   

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" 6.00 pieza 

 24703210 TUERCA CUADRADA 1/2" H/C NEGRA 16.00 pieza 

 24750150 LETRAS INDIVIDUALES GRANDES/ZAMAC 1.00 pieza 

 24750155 LETRAS TIPO ORMEÑO 3.00 pieza 

2433  Jebe Vuelta de Llanta 1.000   

 24201203 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 4 X 10 3.50 pie cuad 

 24500493 JEBE PERFIL PARA VUELTA DE LLANTA 6.40 pieza 

 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 40.00 pieza 

 24900090 SILICONE 600 1.00 pieza 

244  Conjunto Canastilla y Escalera 1.000   

 24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" 4.00 pieza 

 24700016 ARANDELA NEGRA DE PRESION 1/2" 6.00 pieza 

 24700831 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1 1/2" UNC 2.00 pieza 

 24700835 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2 1/2" UNC 2.00 pieza 

 24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA 6.00 pieza 

 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 4.00 pieza 

2441 Acabado Canastilla y Escalera 1.000   

 24600145 VINISPOOM MARRON 0.50 metros 

 24650017 MADERA TORNILLO 30.00 pie cuad 

 24702496 TORNILLO AC. 14 X 1 1/2" C/ESTRUCTURA 40.00 pieza 

 24900050 PEGAMENTO 0.13 galón 

24411 Estructura Canastilla y Escalera 1.000   

 24200046 ANGULO FE. 1/8" X 1" 2.00 pie 

 24200070 ANGULO FE. 3/16" X 2" 1.00 pie 

 24200449 FE. LISO 3/8" 7.75 pie 

 24201746 PLATINA FE. 1/4" X 1" 2.50 pie 

 24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 28.00 pie 

 24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 30.00 pie 

 24202120 TUBO CIRCULAR NEGRO 3/4" 34.00 pie 

 24700555 PERNO HEX. 1/2" X 1 1/2" H/C NEGRO 6.00 pieza 

 24701236 REMACHE FR. CAB/PLANA 1/4" X 2" 2.00 pieza 
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  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1.25 Kilogramo 

 2442  Portector de Canastilla de F.V. 1.000   

  24350076 PROTECTOR EN F.V. DE CANASTILLA 1.00 pieza 

  24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" 8.00 pieza 

  24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 12.00 pieza 

  24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC 12.00 pieza 

  24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC 12.00 pieza 

  24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.13 Kilogramo 

245 Conjunto Molduras  1.000   

  24450158 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA MOLDURA 8.000 pieza 

  24450430 GOTERO AL. 3/4" X 29/32" COD 2644 26.000 metros 

  24500478 JEBE MOLDURAS SALVARROCES 10.000 pieza 

  24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 250.000 pieza 

  24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. 8.000 pieza 

  24800496 ZINCROMATO 6.000 galón 

  24900018 MASICAL 9 mm 0.500 pieza 

246  Conjunto Sistema Eléctrico Exterior 1.000   

 2461 Faros Delanteros 1.000   

  24400558 FARO PRINCIPAL RINDER DERECHA C.435 1.00 pieza 

  24400559 FARO PRINCIPAL RINDER IZQUIERDO C.435 1.00 pieza 

  24400864 LAMPARA 24V. 1C. 4W. CHICO 2.00 pieza 

  24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO 2.00 pieza 

  24400889 LAMPARA 24V. 21W. 6CP 2.00 pieza 

  24400892 LAMPARA 24V. 2C. 55/50W. GRANDE 2.00 pieza 

  24400894 LAMPARA 24V. 2C. 75/70W. GRANDE 2.00 pieza 

  24401336 PORTALAMPARA 1C. 2.00 pieza 

  24401337 PORTALAMPARA 2C. 2.00 pieza 

 2462 Faros Posteriores 1.000   

  24350021 PROTECTOR EN F.V. DE FAROS POSTERIORES 2.00 pieza 

  24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" 30.00 pieza 

  24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 24.00 pieza 

  24900018 MASICAL 9 mm 0.50 pieza 

 2463 Faros de Ruta 1.000   

  24400481 FARO DIRECCIONAL AMBAR FR.33 3.00 pieza 

  24400493 FARO DIRECCIONAL ROJO FR.33 3.00 pieza 

  24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO 6.00 pieza 

  24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO 16.00 pieza 

  24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO 12.00 pieza 

180 Conjunto Claraboya  1.000   

 1801  Tapa y Base de Claraboya 1.000   

  24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 2.40 metros 

  24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 2.50 pieza 

  24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) 8.00 pieza 

  24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" 30.00 pieza 

  24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 42.00 pieza 

  24900018 MASICAL 9 mm 0.25 pieza 
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18011  Mecanismos de Claraboya 1.000  

24200085 ANGULO FE. 1/4" X 2" 3.50 pie 

24251309 GUIA RESORTE DE CLARABOYA 4.00 pieza 

24251359 SOPORTE EXTREMO DE CLARABOYA 4.00 pieza 

24300047 BASE DE FE. PARA MECANISMO 2.00 pieza 

24300048 BASE DE TAPA CLARABOYA 2.00 pieza 

24300079 BRAZO DE ARTICULACION 28.6 4.00 pieza 

24300080 BRAZO DE ARTICULACION 25.4 4.00 pieza 

24350016 CLARABOYA DE VENTILACION 1.00 pieza 

24450185 JALADOR AL. PARA CLARABOYA 2.00 pieza 

24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" 4.00 pieza 

24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 8.00 pieza 

24700410 PERNO ALLEN 3/8" X 3/4" NEGRO 4.00 pieza 

24700806 PERNO HEX. Z/C 1/4" X 1" UNC 8.00 pieza 

24700847 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1" UNC 4.00 pieza 

24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" 4.00 pieza 

24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC 8.00 pieza 

24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 0.25 Kilogramo 

24950316 RESORTE COMPRESO 1/8X3/4X4 1/2X16 ESPIRA 4.00 pieza 
 

 

5.2.4 Nivel de Inventarios de los Materiales del Almacén 
 

Con la ayuda del almacenero se determinó el inventario final de los artículos del 

almacén para el mes de junio (ver el anexo E), para lo cual se elaboró un reporte 

de inventarios de mes de junio de 2016, que servirá de base para calcular los 

requerimientos de materiales. 

 
 

Del mismo modo, con la ayuda del jefe de compras se determinó la lotificación de 

los materiales (forma de realizar los pedidos), el tiempo de abastecimiento (por 

mes) (tiempo promedio que demora el proveedor en atender una solicitud de 

compra) y el costo unitario (en soles) (ver anexo F). 

 
 

Con la información elaborada de almacén y compras, se completa con los datos 

necesarios para aplicar el planeamiento de requerimiento de materiales (MRP) 
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5.2.5 Plan de Requerimiento de Materiales 
 

Utilizando la hoja de cálculo MS EXCEL, se preparó la información y se aplicó la 

técnica de la planificación de Materiales (MRP), estableciéndose los 

requerimientos de materiales para los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, respectivamente. 

 
 

El procedimiento de la aplicación de esta herramienta, comenzó determinando el 

requerimiento unitario de cada uno de los productos seleccionados (Buses y 

Minibuses), luego con la aplicación de los pronósticos se determinó la proyección 

de ventas para los seis meses siguiente. EL producto de los requerimientos 

unitarios y los pronósticos, nos permitieron, obtener el requerimiento bruto de 

materiales. Este resultado se analizó con la disponibilidad de materiales, la 

lotificación y los tiempos de abastecimiento, para proyectar las recepciones 

programadas que garanticen la oportunidad de los materiales. Finalmente con las 

proyecciones de las recepciones, se estableció los pedidos que son el dato final 

para elaborar el programa de compras, resultado de la aplicación del MRP (ver 

anexo G). 

 
 

Luego aprovechando los costos unitarios de cada uno de los materiales, se 

determinó el requerimiento valorizado de materiales, lo cual permitirá al 

responsable de finanzas planificar en el horizonte de planificación los recursos 

económicos necesarios para garantizar el oportuno abastecimiento (ver anexo H). 

 
 

De esta manera se ha determinado que los recursos económicos necesarios para 

asegurar que los materiales estén en almacén y se puedan cumplir con las ventas 

proyectadas, son: 
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Tabla 9: Requerimientos Valorizados  

para los meses de Proyección.  

MES 
REQUERIMIENTO 

VALORIZADO (S/)  
  

Julio 43.909,69 
  

Agosto 49.060,35 
  

Setiembre 47.264,10 
  

Octubre 49.177,38 
  

Noviembre 49.831,89 
  

Diciembre 50.680,56 
   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3 Evaluación de la propuesta 
 

Luego de haber aplicado el MRP como una herramienta para mejorar la 

oportunidad de abastecimiento del almacén, y no generar paradas de mano de 

obra en la producción, se deduce que los recursos que se gastaban por estos 

hechos, se reducirán o mejor dicho desaparecen. 

 
 

De esta manera, los costos se reducen y por ende la productividad mejora del 

mismo modo que la eficiencia. Así mismo, producción cumplirá con los plazos de 

entrega, por lo tanto ya no habrán días de retraso y del mismo modo ya no habrá 

necesidad de programar horas extras. 

 
 

Con la ayuda del Almacenero de la empresa, se registró en el mes de junio el 

número de solicitudes de materiales para la producción de buses y minibuses. El 

procedimiento aplicado fue el siguiente: 

 
 

a. El operario se acercaba a la ventanilla del almacén a solicitar su material con 

un vale de salida autorizado por el jefe del área. 
 

b. Se consideró cada material solicitado una solicitud, por tanto cada material no 

encontrado en el almacén registraba una solicitud no atendida o rechazada. 
 

c. En el mismo vale de salida se registró cada material no atendido o 

rechazado. 
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d. Al final del día, se analizaba todos los vales de salida de material, 

contabilizando las solicitudes, entre atendidas y las no atendidas. 
 

e. Se elaboró al final del mes, el siguiente resumen: 
 

 

Tabla 10: Solicitudes de Materiales al Almacén 

rechazados por falta de materiales 

 
Día 

Solicitudes Solicitudes Solicitudes  
 Realizadas Atendidas Rechazadas  

   
      

 01/06/2016 471 408 63  
      

 02/06/2016 458 420 38  
      

 03/06/2016 244 202 42  
      

 04/06/2016 328 315 13  
      

 06/06/2016 458 444 14  
      

 07/06/2016 412 378 34  
      

 08/06/2016 328 291 37  
      

 09/06/2016 441 436 5  
      

 10/06/2016 395 378 17  
      

 11/06/2016 504 483 21  
      

 13/06/2016 357 323 34  
      

 14/06/2016 307 269 38  
      

 15/06/2016 437 416 21  
      

 16/06/2016 315 294 21  
      

 17/06/2016 336 320 16  
      

 18/06/2016 370 311 59  
      

 20/06/2016 387 370 17  
      

 21/06/2016 441 420 21  
      

 22/06/2016 395 349 46  
      

 23/06/2016 374 329 45  
      

 24/06/2016 332 289 43  
      

 25/06/2016 450 420 30  
      

 27/06/2016 408 379 29  
      

 28/06/2016 315 278 37  
      

 29/06/2016 294 286 8  
      

 30/06/2016 349 315 34  
      

 TOTAL 9906 9123 783  
      

 PROMEDIO 381 351 31  
      

 Fuente: Elaboración propia    
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Del resumen de los registros de las solicitudes de material al almacén, se 

determinó que en el mes de junio, se realizaron 9.906 solicitudes, de las que se 

atendieron 9.123 y fueron rechazados 783 pedidos de material, debido a la 

ausencia de materiales en ese momento el stock o inventario disponible para ser 

atendido. Con esta observación se determinó que en promedio cada día se 

realizan 381 solicitudes de las cuales en promedio hay 31 solicitudes rechazadas o 

materiales que no son atendidos por falta de inventario, lo cual genera retraso en 

la producción, generando mano de obra ociosa (tiempo perdido en el almacén por 

solicitud no atendida, tiempo perdido hasta que se le asigne una nueva tarea, 

tiempo perdido por preparación para la nueva tarea, etc…). 

 
 

Con la propuesta del MRP, se proyecta que ya no debe haber solicitudes 

rechazadas, por tanto ya no deberá haber tiempo perdido por falta de material. 

 

 

Tabla 11: Mejora de la Eficiencia en cuanto a la 

atención de las solicitudes de materiales al almacén 

 Promedio Mensual  Junio  Proyección 
         

 Solicitudes realizadas 381  381  
         

 Solicitudes atendidas 351  381  
         

 Solicitudes rechazadas 31  0  
         

 Eficiencia   92,13 %   100 %  
         
          
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, la eficiencia aumenta a un 100% con la 

aplicación del MRP, al garantizar los niveles de inventario en almacén para atender 

los requerimientos de materiales de producción. 

 
 

En cuanto a los días de incumplimiento de las fechas de entrega, como se muestra 

en la tabla 5, el retraso promedio es de 02 (dos) días tanto para los buses como 

para los minibuses. Estos días de retraso generan horas adicionales en promedio 

para los buses de 33,27 horas hombre y 31,24 horas hombre para el caso de los 

minibuses. 
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Con la propuesta del MRP, no debe haber retrasos de producción, por tanto los 

plazos ofrecidos se deben cumplir. Además, ya no será necesario horas 

adicionales para cumplir con la producción de buses y minibuses. 

 
 

Tabla 12: Mejora de la Eficiencia en cuanto a los días de retraso y horas 

hombre adicional. 

  Buses Minibuses 
      

 Días  Horas Días Horas 
      

Días Normales de Producción 15  1,430.00 8 720.00 
      

Días Promedio Empleados 17  1,463.27 10 751.24 
      

Antes de la propuesta 2  33.27 2 31.24 
      

Días Normales de Producción 15  1,430.00 8 720.00 
      

Días Promedio Empleados 15  1,430.00 8 720.00 
      

Con la propuesta 0  0 0 0 
      

Eficiencia 100 %  100 % 100 % 100 % 
      

Fuente: Elaboración propia      
 

 

Como se observa en la tabla resumen, al cumplir con las fechas de entrega y al no 

necesitar horas hombres adicionales, la eficiencia también aumenta al 100%. 

 

 

En realidad no solo se logra una mejora de la eficiencia, sino que también se 

mejora la rentabilidad, al no tener la necesidad de gastar en horas hombres 

adicionales, en horas que los operarios pierden al ir al almacén por nada. En los 

tiempos que se utilizan por los re-trabajos, en la preparación de otro trabajo y 

luego dejarlo para continuar con lo anterior cuando llegan los materiales que no 

fueron atendidos oportunamente. 

 
 

De esto se puede indicar, que con la aplicación del MRP, la cantidad de horas 

hombres que se ahorría y seria asi: 
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Tabla 13: Ahorro por no gastar horas hombres 

adicionales 

Periodo Mes/Año Buses Minibuses 
Horas 

Adicionales     

     

31 JUL 15 20 1.123,99 
     

32 AGO 15 20 1.123,99 
     

33 SET 15 20 1.123,99 
     

34 OCT 15 19 1.092,75 
     

35 NOV 15 20 1.123,99 
     

36 DIC 15 19 1.092,75 
     

TOTAL Horas Hombre No gastadas 6.681,45 
  

AHORRO por Horas Hombre No gastadas 62.237,11 
   

Fuente: Elaboración propia   
 

 

Según la tabla, teniendo en cuenta la proyección de ventas para los seis meses 

siguientes, se ahorría 6.681,45 horas hombres, lo que representa un ahorro 

económico de 62.237,11 soles. Además estas horas no gastadas se emplearían 

productivamente en el proceso de producción, es decir, esas horas generarían 

ingresos para la empresa. 

 
 

El cumplimiento de los plazos de entrega contribuye de manera significativa a 

mejorar la imagen de la empresa y por tanto a fortalece la fidelización de los 

clientes, lo que garantiza nuevas ventas. 

 
 

En el análisis Beneficio-Costo, los beneficios se han considerado los ahorros por 

no gastar horas hombres en la producción de buses y minibuses. Del mismo modo 

para los Costos se ha considerado el costo de Capacitación e Implementación de 

la Herramienta, que comprende la preparación de la información, la 

implementación del MRP y la adquisición de una Computadora Personal con su 

respectiva impresora para los reportes correspondientes. 
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Tabla 14: Beneficio/Costo 
 

Conceptos Soles 
  

Beneficios 62.237,11 
  

Costos de Implementación (Capacitación e Implementación) 7.800,00 
  

Preparar la información 2.000,00 
  

Implementar el MRP 3.000,00 
  

Adquisición de PC e Impresora 2.800,00 
  

BENEFICIO/COSTO 7,98 
  

Fuente: Elaboración propia  
 

 

De acuerdo al análisis, el costos beneficio de la propuesta es de 7,98, lo que 

explica que por cada sol invertido habrá un beneficio para la empresa de 6,78 

soles. 

 
 

La propuesta, como ya se ha explicado líneas anteriores, no solo genera un 

beneficio como se está indicando, sino que esto mejora la imagen ante sus clientes 

y los nuevos clientes que se pudieran captar, lo que mejora las ventas lo cual 

mejora los ingresos de la empresa. 
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6.1 Conclusiones 
 
 

 

a. En la recopilación de la información, se encontró cierta resistencia de parte de 

los operarios. Se encontró que hay procesos ya establecidos pero que no 

estaban documentados, para lo cual con la ayuda de herramientas como MS 

VISIO se elaboraron el Diagrama de Operaciones, Los gráficos de explosión 

de los productos en estudio. Así mismo con la ayuda del MS EXCEL se 

realizaron los registros y análisis de ventas históricas y Pronósticos, materiales 

del almacén con su Inventario final a junio de 2016, los costos unitarios, entre 

otros datos importantes para la investigación. 

 
 

b. De acuerdo al análisis de los datos se estableció estrategias para mejorar la 

falta de Planificación de la Producción, los costos elevados de producción y el 

Incumplimiento de las fechas programadas de entrega. Además se estableció 

que la herramienta adecuada para lograr cumplir con las estrategias elegidas, 

se debía aplicar el MRP. 

 
 

c. Se aplicó el MRP con la ayuda del MS EXCEL, herramienta que facilito los 

cálculos de Pronósticos, Requerimiento Bruto, Requerimiento Neto, 

Recepciones Programadas, Pedidos, consolidando el plan de compras para los 

meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

Además este plan de compras se valorizó tomando en cuenta los costos 

unitarios, lo que será de gran ayuda al área de finanzas, quien podrá verificar 

con su flujo de caja la viabilidad de las compras o en todo caso establecer las 

políticas de compra de contado o crédito. 

 
 

d. Luego de aplicar las herramientas, se ha determinado que los días de retraso 

de dos días en promedio tanto para buses como minibuses, se reduce a cero 

días. Del mismo modo en cuanto a las solicitudes de materiales en el almacén 

se reduce el número de solicitudes rechazadas de 31 solicitudes a cero 

solicitudes rechazadas. Finalmente, como el abastecimiento garantiza 
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oportunidad, ya no será necesario horas hombres adicionales, con lo cual 

tomando en consideración las ventas proyectadas, se ahorría 6.681,45 horas 

hombres, que representa un ahorro de 62.237,11 soles, además aquellas 

horas se podrían emplear en horas más productivas como nuevos productos. 

De todo esto, el análisis de beneficio-costo de la propuesta, nos plantea un 

indicador de 7,98, con lo cual hace que la empresa logre un beneficio de 6,78 

soles por cada sol que invierta. En cuanto a la eficiencia se logra un nivel del 

100%. 

 

 

6.2 Recomendaciones 
 

a. Implementar la propuesta lo más rápido posible debido a los beneficios que va 

a generar para la empresa. 

 
 

b. Aplicar esta herramienta en la línea de vehículos industriales, para mejorar 

más la eficiencia de la empresa. 

 
 

c. Aplicar un Estudio de tiempos y movimientos para ver de qué manera se puede 

mejorar el uso del recurso humano. Además esto podría mejorar la distribución 

de los trabajadores a través del balance de líneas. 
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ANEXO A: Entrevista para el Gerente de Producción 
 
 

 

Objetivo: conocer y analizar el sistema de planificación en el área de producción 

para determinar cómo se llevan a cabo los procesos de producción. 

 
 

Fecha : _____ / ______/ _______ 
 

 

1. ¿Existe un Manual de Organización y Funciones de la Empresa?  
 

SI 
 

NO 
 

 

2. Conoce ¿Cuál es la Capacidad Máxima de Producción?  
 

SI 
 

NO 
 

 

3. ¿En qué se basa para decidir cuánto se van a producir?   

Plan de Ventas  Plan de Producción 

Por intuición 

 

Según los recursos disponibles  
   

 

4. ¿Aplica alguna técnica para Planifica la Producción?  
 

SI 
 

NO 
 

 

Si la respuesta es NO, ¿Cómo planifica la producción? 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 

5. En la Planificación de la Producción ¿Qué recursos planifica? (Puede 

seleccionar más de un recurso) 
 

Humano (Mano de Obra)  Materiales (Materia prima, Insumos) 

Unidades monetarias (S/) 

 

Tecnología (Máquinas, Herramientas)  

Energía (electricidad, etc…) 

 

Ninguna  
   

 

6. ¿La producción se cumple en las fechas programadas?  
 

SI 
 

NO 
 

 

7. ¿En el proceso de producción ocurren paralizaciones?  
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SI 

 

 

NO 

 

Si la respuesta es SI.  ¿A qué se deben las paralizaciones?   

Falta de recursos humanos   Falta de recursos materiales 

Falta de recursos económicos 

  

Falta de recursos Tecnológicos   

Cortes de energía eléctrica 

  

Falta de recursos información   
    

8.  ¿Los operarios realizan horas extras?  
 

SI  NO    
     

SI Si la respuesta SI, ¿Se programan las horas extras?  

 

9. ¿El producto esta estandarizado?   

SI  NO 
   

 
 
 

 

NO  

 

Si la respuesta es SI.  ¿Qué se ha estandarizado del producto?   

El proceso de producción  Los tiempos de producción 

Los recursos materiales a emplear 

 

La tecnología a emplear  
   

 

10. ¿El abastecimiento de los materiales es oportuno?  
 

SI 
 

NO 
 

 

Si la respuesta es NO. ¿Qué hacen los operarios cuando no hay materiales?   

Se quedan sin hacer nada  Se les asigna otras actividades 
   

 

11. ¿La maquinaria y equipos tienen algún tipo de mantenimiento?  
 

SI 
 

NO  
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ANEXO B: Entrevista para el Gerente de Logística 
 
 
 

Objetivo: conocer y analizar el sistema de planificación en el área de logística 

para determinar la problemática en cuanto al abastecimiento y almacenamiento de 

la materiales e insumos. 

 

Fecha : _____ / ______/ _______ 
 

 

1. ¿Las compras se realizan por?  
 

Requerimiento de Producción 

Planificación de Compras 

 
 
 

 

Requerimiento de Almacén 

Ninguno 
 

 

2. ¿Con que frecuencia se realizan las compras?   

Diaria  Semanal  Mensual 
     

 
 
 

 

Cualquier momento  

 
 

3. Para realizar sus compras ¿Utiliza algún método de planificación? 
   

Si 
 

No     
      

4. ¿Las compras se realizan con órdenes de compra? 
   

Si 
 

No     
      

 

5. ¿Los artículos del almacén tienen algún criterio de identificación? (es decir, si 

todos son igualmente importantes o existen algunos más importantes) 

     Si   No   
            

6. ¿Se cuenta con una cartera de proveedores?   
     

Si 
  

No 
  

         
            

7. ¿los proveedores cumplen con las fechas y cantidades acordadas? 
     

Si 
  

No 
  

         
            

8. ¿El tiempo promedio de demora en la atención de las compras es? 
   

1 día 

 

2 días 

  

3 días 

 

Más de 4 días        
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9. Cuándo un proveedor no tiene los artículos que necesita ¿Cómo compra?  
 

Identifica un nuevo proveedor y cotiza 
 

Compra directamente a un nuevo proveedor 
 

 

10. ¿Verifica los niveles de stock de los artículos del almacén? 
     

Si 
  

No        
          

11. ¿Los artículos dentro del almacén están debidamente identificados? 
     

Si 
   

No         
      

12. ¿Los artículos dentro del almacén están distribuidos adecuadamente? 
     

Si 
  

No        
      

13. ¿Existen artículos de alta rotación que no son abastecidos oportunamente? 
     

Si 
  

No        
          

 

14. ¿Los artículos que se recepcionan son rechazados por mala calidad o porque 

no cumplen con las características técnicas pre establecidas? 
 

Si  No 
   

 

15. ¿Existen solicitudes de producción que no tienen stock?   

Si  No 
   

 

16. ¿Realiza requisiciones de compra?  
 

Si 

 
 

 

No  
 

 

17. ¿Con que frecuencia realiza las requisiciones de compra?   

Diario  Semanal  Mensual  Cualquier momento 
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ANEXO C: Guía de Análisis Documentario. 
 
 

 

GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTARIA 
 

 

El Analista analizar los documentos, según la guía o lista siguiente. 
 

 

 
Documento 

Existe Se Actualiza Observación 
      

  Si No Si No  
       

1. Catálogo de Productos      
       

2. Órdenes de Producción      
       

3. Registro de producción      
       

4. Plan de Producción Semanal      
       

5. Programa de Producción Semanal      
       

6. Plan de Compras (Requerimiento de Materiales)      
       

7. Programa de Mantenimiento      
       

8. Plano de distribución de planta      
       

9. Diagrama de Operaciones de los productos      
      

10.  Control de Inventarios en Almacén      
      

11.  Control de Consumos por Orden de Producción      
      

12.  Registro de Materiales por Modelo de Producto      
      

13.  Registro de Tiempos por Modelo de Producto      
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ANEXO D: Evaluación de los Modelos de Pronósticos  

 

  PMS n= 2 PMS n= 3 PMS n= 7 PMS n= 10 
          

Mes/Año Buses Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error 
          

ENE 2014 7         
          

FEB 10         
          

MAR 9 9,00 0,00       
          

ABR 11 10,00 1,00 9,00 2,00     
          

MAY 13 10,00 3,00 10,00 3,00     
          

JUN 10 12,00 2,00 11,00 1,00     
          

JUL 13 12,00 1,00 12,00 1,00     
          

AGO 9 12,00 3,00 12,00 3,00 11,00 2,00   
          

SET 12 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00   
          

OCT 11 11,00 0,00 12,00 1,00 11,00 0,00   
          

NOV 8 12,00 4,00 11,00 3,00 12,00 4,00 11,00 3,00 
          

DIC 9 10,00 1,00 11,00 2,00 11,00 2,00 11,00 2,00 
          

ENE 2015 9 9,00 0,00 10,00 1,00 11,00 2,00 11,00 2,00 
          

FEB 13 9,00 4,00 9,00 4,00 11,00 2,00 11,00 2,00 
          

MAR 11 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 
          

ABR 7 12,00 5,00 11,00 4,00 11,00 4,00 11,00 4,00 
          

MAY 11 9,00 2,00 11,00 0,00 10,00 1,00 11,00 0,00 
          

JUN 14 9,00 5,00 10,00 4,00 10,00 4,00 10,00 4,00 
          

JUL 17 13,00 4,00 11,00 6,00 11,00 6,00 11,00 6,00 
          

AGO 13 16,00 3,00 14,00 1,00 12,00 1,00 11,00 2,00 
          

SET 11 15,00 4,00 15,00 4,00 13,00 2,00 12,00 1,00 
          

OCT 14 12,00 2,00 14,00 0,00 12,00 2,00 12,00 2,00 
          

NOV 10 13,00 3,00 13,00 3,00 13,00 3,00 12,00 2,00 
          

DIC 13 12,00 1,00 12,00 1,00 13,00 0,00 13,00 0,00 
          

ENE 2016 15 12,00 3,00 13,00 2,00 14,00 1,00 13,00 2,00 
          

FEB 12 14,00 2,00 13,00 1,00 14,00 2,00 13,00 1,00 
          

MAR 16 14,00 2,00 14,00 2,00 13,00 3,00 13,00 3,00 
          

ABR 15 14,00 1,00 15,00 0,00 13,00 2,00 14,00 1,00 
          

MAY 17 16,00 1,00 15,00 2,00 14,00 3,00 14,00 3,00 
          

JUN 12 16,00 4,00 16,00 4,00 14,00 2,00 14,00 2,00 
            

DAM 2,21 DAM 2,07 DAM 2,13 DAM 2,10  
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  PMP n=  2 PMP n=  3 PMP n=  6 PMP n=  7 
          

Mes/Año Buses Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error 
          

ENE 2014 7         
          

FEB 10         
          

MAR 9 9,00 0,00       
          

ABR 11 10,00 1,00 9,00 2,00     
          

MAY 13 11,00 2,00 11,00 2,00     
          

JUN 10 13,00 3,00 12,00 2,00     
          

JUL 13 11,00 2,00 12,00 1,00 11,00 2,00   
          

AGO 9 12,00 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 12,00 3,00 
          

SET 12 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 
          

OCT 11 11,00 0,00 12,00 1,00 12,00 1,00 12,00 1,00 
          

NOV 8 12,00 4,00 11,00 3,00 12,00 4,00 12,00 4,00 
          

DIC 9 9,00 0,00 10,00 1,00 11,00 2,00 11,00 2,00 
          

ENE 2015 9 9,00 0,00 9,00 0,00 10,00 1,00 10,00 1,00 
          

FEB 13 9,00 4,00 9,00 4,00 10,00 3,00 10,00 3,00 
          

MAR 11 12,00 1,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 
          

ABR 7 12,00 5,00 12,00 5,00 11,00 4,00 11,00 4,00 
          

MAY 11 9,00 2,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 
          

JUN 14 10,00 4,00 10,00 4,00 11,00 3,00 10,00 4,00 
          

JUL 17 13,00 4,00 12,00 5,00 12,00 5,00 12,00 5,00 
          

AGO 13 16,00 3,00 15,00 2,00 13,00 0,00 13,00 0,00 
          

SET 11 15,00 4,00 15,00 4,00 14,00 3,00 13,00 2,00 
          

OCT 14 12,00 2,00 13,00 1,00 13,00 1,00 13,00 1,00 
          

NOV 10 13,00 3,00 13,00 3,00 14,00 4,00 14,00 4,00 
          

DIC 13 12,00 1,00 12,00 1,00 13,00 0,00 13,00 0,00 
          

ENE 2016 15 12,00 3,00 13,00 2,00 13,00 2,00 13,00 2,00 
          

FEB 12 15,00 3,00 14,00 2,00 13,00 1,00 14,00 2,00 
          

MAR 16 13,00 3,00 14,00 2,00 13,00 3,00 13,00 3,00 
          

ABR 15 15,00 0,00 15,00 0,00 14,00 1,00 14,00 1,00 
          

MAY 17 16,00 1,00 15,00 2,00 15,00 2,00 15,00 2,00 
          

JUN 12 17,00 5,00 17,00 5,00 16,00 4,00 15,00 3,00 
            

DAM 2,29 DAM 2,19 DAM 2,13 DAM 2,13  
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  PMP n= 8 PMP n= 10 SE α= 0,1 SE α= 0,3 
          

Mes/Año Buses Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error 
          

ENE 2014 7     7 0 7 0 
          

FEB 10     7,00 3,00 7,00 3,00 
          

MAR 9     8,00 1,00 8,00 1,00 
          

ABR 11     9,00 2,00 9,00 2,00 
          

MAY 13     10,00 3,00 10,00 3,00 
          

JUN 10     11,00 1,00 11,00 1,00 
          

JUL 13     11,00 2,00 11,00 2,00 
          

AGO 9     12,00 3,00 12,00 3,00 
          

SET 12 11,00 1,00   12,00 0,00 12,00 0,00 
          

OCT 11 12,00 1,00   12,00 1,00 12,00 1,00 
          

NOV 8 12,00 4,00 11,00 3,00 12,00 4,00 12,00 4,00 
          

DIC 9 11,00 2,00 11,00 2,00 12,00 3,00 11,00 2,00 
          

ENE 2015 9 11,00 2,00 11,00 2,00 12,00 3,00 11,00 2,00 
          

FEB 13 10,00 3,00 10,00 3,00 12,00 1,00 11,00 2,00 
          

MAR 11 11,00 0,00 11,00 0,00 13,00 2,00 12,00 1,00 
          

ABR 7 11,00 4,00 11,00 4,00 13,00 6,00 12,00 5,00 
          

MAY 11 10,00 1,00 10,00 1,00 13,00 2,00 11,00 0,00 
          

JUN 14 10,00 4,00 10,00 4,00 13,00 1,00 11,00 3,00 
          

JUL 17 11,00 6,00 11,00 6,00 14,00 3,00 12,00 5,00 
          

AGO 13 13,00 0,00 12,00 1,00 15,00 2,00 14,00 1,00 
          

SET 11 13,00 2,00 13,00 2,00 15,00 4,00 14,00 3,00 
          

OCT 14 13,00 1,00 13,00 1,00 15,00 1,00 14,00 0,00 
          

NOV 10 13,00 3,00 13,00 3,00 15,00 5,00 14,00 4,00 
          

DIC 13 13,00 0,00 13,00 0,00 15,00 2,00 13,00 0,00 
          

ENE 2016 15 13,00 2,00 13,00 2,00 15,00 0,00 13,00 2,00 
          

FEB 12 14,00 2,00 13,00 1,00 15,00 3,00 14,00 2,00 
          

MAR 16 13,00 3,00 13,00 3,00 15,00 1,00 14,00 2,00 
          

ABR 15 14,00 1,00 14,00 1,00 16,00 1,00 15,00 0,00 
          

MAY 17 14,00 3,00 14,00 3,00 16,00 1,00 15,00 2,00 
          

JUN 12 15,00 3,00 15,00 3,00 17,00 5,00 16,00 4,00 
          

  DAM 2,18 DAM 2,25 DAM 2,20 DAM 2,00 
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  PMS n= 2 PMS n= 3 PMS n= 7 PMS n= 10 
          

Mes/Año Minibuses Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error 
          

ENE 2014 16         
          

FEB 15         
          

MAR 18 16,00 2,00       
          

ABR 13 17,00 4,00 17,00 4,00     
          

MAY 11 16,00 5,00 16,00 5,00     
          

JUN 14 12,00 2,00 14,00 0,00     
          

JUL 17 13,00 4,00 13,00 4,00     
          

AGO 12 16,00 4,00 14,00 2,00 15,00 3,00   
          

SET 13 15,00 2,00 15,00 2,00 15,00 2,00   
          

OCT 16 13,00 3,00 14,00 2,00 14,00 2,00   
          

NOV 14 15,00 1,00 14,00 0,00 14,00 0,00 15,00 1,00 
          

DIC 13 15,00 2,00 15,00 2,00 14,00 1,00 15,00 2,00 
          

ENE 2015 15 14,00 1,00 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 
          

FEB 19 14,00 5,00 14,00 5,00 15,00 4,00 14,00 5,00 
          

MAR 16 17,00 1,00 16,00 0,00 15,00 1,00 15,00 1,00 
          

ABR 15 18,00 3,00 17,00 2,00 16,00 1,00 15,00 0,00 
          

MAY 17 16,00 1,00 17,00 0,00 16,00 1,00 15,00 2,00 
          

JUN 13 16,00 3,00 16,00 3,00 16,00 3,00 15,00 2,00 
          

JUL 14 15,00 1,00 15,00 1,00 16,00 2,00 16,00 2,00 
          

AGO 19 14,00 5,00 15,00 4,00 16,00 3,00 16,00 3,00 
          

SET 22 17,00 5,00 16,00 6,00 17,00 5,00 16,00 6,00 
          

OCT 17 21,00 4,00 19,00 2,00 17,00 0,00 17,00 0,00 
          

NOV 14 20,00 6,00 20,00 6,00 17,00 3,00 17,00 3,00 
          

DIC 19 16,00 3,00 18,00 1,00 17,00 2,00 17,00 2,00 
          

ENE 2016 20 17,00 3,00 17,00 3,00 17,00 3,00 17,00 3,00 
          

FEB 25 20,00 5,00 18,00 7,00 18,00 7,00 17,00 8,00 
          

MAR 18 23,00 5,00 22,00 4,00 20,00 2,00 18,00 0,00 
          

ABR 21 22,00 1,00 21,00 0,00 20,00 1,00 19,00 2,00 
          

MAY 16 20,00 4,00 22,00 6,00 20,00 4,00 19,00 3,00 
          

JUN 18 19,00 1,00 19,00 1,00 19,00 1,00 20,00 2,00 
            

DAM 3,07 DAM 2,67 DAM 2,22 DAM 2,35  
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  PMP n= 2 PMP n=  3 PMP n=  6 PMP n=  7 
          

Mes/Año Minibuses Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error 
          

ENE 2014 16         
          

FEB 15         
          

MAR 18 16,00 2,00       
          

ABR 13 17,00 4,00 17,00 4,00     
          

MAY 11 15,00 4,00 15,00 4,00     
          

JUN 14 12,00 2,00 13,00 1,00     
          

JUL 17 13,00 4,00 13,00 4,00 14,00 3,00   
          

AGO 12 16,00 4,00 15,00 3,00 15,00 3,00 15,00 3,00 
          

SET 13 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 
          

OCT 16 13,00 3,00 14,00 2,00 14,00 2,00 14,00 2,00 
          

NOV 14 15,00 1,00 15,00 1,00 15,00 1,00 15,00 1,00 
          

DIC 13 15,00 2,00 15,00 2,00 15,00 2,00 15,00 2,00 
          

ENE 2015 15 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 14,00 1,00 
          

FEB 19 15,00 4,00 15,00 4,00 15,00 4,00 15,00 4,00 
          

MAR 16 18,00 2,00 17,00 1,00 16,00 0,00 16,00 0,00 
          

ABR 15 17,00 2,00 17,00 2,00 16,00 1,00 16,00 1,00 
          

MAY 17 16,00 1,00 16,00 1,00 16,00 1,00 16,00 1,00 
          

JUN 13 17,00 4,00 17,00 4,00 17,00 4,00 17,00 4,00 
          

JUL 14 15,00 1,00 15,00 1,00 16,00 2,00 16,00 2,00 
          

AGO 19 14,00 5,00 15,00 4,00 15,00 4,00 16,00 3,00 
          

SET 22 18,00 4,00 17,00 5,00 16,00 6,00 16,00 6,00 
          

OCT 17 21,00 4,00 20,00 3,00 18,00 1,00 18,00 1,00 
          

NOV 14 19,00 5,00 19,00 5,00 18,00 4,00 18,00 4,00 
          

DIC 19 15,00 4,00 17,00 2,00 17,00 2,00 17,00 2,00 
          

ENE 2016 20 18,00 2,00 17,00 3,00 18,00 2,00 18,00 2,00 
          

FEB 25 20,00 5,00 19,00 6,00 19,00 6,00 19,00 6,00 
          

MAR 18 24,00 6,00 23,00 5,00 21,00 3,00 20,00 2,00 
          

ABR 21 21,00 0,00 21,00 0,00 20,00 1,00 20,00 1,00 
          

MAY 16 20,00 4,00 21,00 5,00 21,00 5,00 21,00 5,00 
          

JUN 18 18,00 0,00 18,00 0,00 20,00 2,00 20,00 2,00 
          

  DAM 2,89 DAM 2,74 DAM 2,54 DAM 2,43 
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  PMP n= 8 PMP n= 10 SE α= 0,1 SE α= 0,3 
          

Mes/Año Minibuses Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error Pronóstico Error 
          

ENE 2014 16     16 0 16 0 
          

FEB 15     16,00 1,00 16,00 1,00 
          

MAR 18     16,00 2,00 16,00 2,00 
          

ABR 13     17,00 4,00 17,00 4,00 
          

MAY 11     17,00 6,00 16,00 5,00 
          

JUN 14     17,00 3,00 15,00 1,00 
          

JUL 17     17,00 0,00 15,00 2,00 
          

AGO 12     17,00 5,00 16,00 4,00 
          

SET 13 15,00 2,00   17,00 4,00 15,00 2,00 
          

OCT 16 14,00 2,00   17,00 1,00 15,00 1,00 
          

NOV 14 15,00 1,00 15,00 1,00 17,00 3,00 16,00 2,00 
          

DIC 13 15,00 2,00 15,00 2,00 17,00 4,00 16,00 3,00 
          

ENE 2015 15 14,00 1,00 14,00 1,00 17,00 2,00 16,00 1,00 
          

FEB 19 15,00 4,00 15,00 4,00 17,00 2,00 16,00 3,00 
          

MAR 16 16,00 0,00 16,00 0,00 18,00 2,00 17,00 1,00 
          

ABR 15 16,00 1,00 16,00 1,00 18,00 3,00 17,00 2,00 
          

MAY 17 16,00 1,00 16,00 1,00 18,00 1,00 17,00 0,00 
          

JUN 13 16,00 3,00 16,00 3,00 18,00 5,00 17,00 4,00 
          

JUL 14 16,00 2,00 16,00 2,00 18,00 4,00 16,00 2,00 
          

AGO 19 16,00 3,00 16,00 3,00 18,00 1,00 16,00 3,00 
          

SET 22 16,00 6,00 16,00 6,00 19,00 3,00 17,00 5,00 
          

OCT 17 18,00 1,00 17,00 0,00 20,00 3,00 19,00 2,00 
          

NOV 14 18,00 4,00 18,00 4,00 20,00 6,00 19,00 5,00 
          

DIC 19 17,00 2,00 17,00 2,00 20,00 1,00 18,00 1,00 
          

ENE 2016 20 18,00 2,00 18,00 2,00 20,00 0,00 19,00 1,00 
          

FEB 25 18,00 7,00 18,00 7,00 20,00 5,00 20,00 5,00 
          

MAR 18 20,00 2,00 20,00 2,00 21,00 3,00 22,00 4,00 
          

ABR 21 20,00 1,00 20,00 1,00 21,00 0,00 21,00 0,00 
          

MAY 16 20,00 4,00 20,00 4,00 21,00 5,00 21,00 5,00 
          

JUN 18 20,00 2,00 20,00 2,00 21,00 3,00 20,00 2,00 
          

  DAM 2,41 DAM 2,40 DAM 2,73 DAM 2,43 
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ANEXO E: Inventario Final del Mes de Junio de 2016 
 

Código 
Código 

Descripción Unidad Inventario Almacén 
     

1 24200046 ANGULO FE. 1/8" X 1" pie 214,25 
     

2 24200055 ANGULO FE. 1/8" X 1 1/2" pie 422,50 
     

3 24200065 ANGULO FE. 3/16" X 1 1/2" pie 1.099,75 
     

4 24200070 ANGULO FE. 3/16" X 2" pie 296,50 
     

5 24200085 ANGULO FE. 1/4" X 2" pie 324,75 
     

6 24200449 FE. LISO 3/8" pie 464,75 
     

7 24200451 FE. LISO 1/2" pie 200,00 
     

8 24200454 FE. LISO 5/8" pie 353,75 
     

9 24201202 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 3 X 12 pie cuad 0,00 
     

10 24201203 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 4 X 10 pie cuad 0,00 
     

11 24201204 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 8 pie cuad 99,50 
     

12 24201206 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 10 pie cuad 162,00 
     

13 24201207 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 10 pie cuad 3.148,38 
     

14 24201209 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 12 pie cuad 2.488,00 
     

15 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 pie cuad 7.497,50 
     

16 24201318 PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 pie cuad 0,00 
     

17 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 pie cuad 14.438,75 
     

18 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 pie cuad 6.115,88 
     

19 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 pie cuad 1.417,88 
     

20 24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 pie cuad 1.794,00 
     

21 24201345 PLANCHA FE. 3/16" X 4 X 8 pie cuad 130,00 
     

22 24201351 PLANCHA FE. 1/4" X 4 X 8 pie cuad 1.347,88 
     

23 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 pie cuad 1.282,13 
     

24 24201710 PLATINA FE. 1/8" X 1/2" pie 1.610,00 
     

25 24201713 PLATINA FE. 1/8" X 5/8" pie 177,50 
     

26 24201719 PLATINA FE. 1/8" X 1" pie 397,25 
     

27 24201728 PLATINA FE. 3/16" X 5/8" pie 56,00 
     

28 24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" pie 153,75 
     

29 24201736 PLATINA FE. 3/16" X 1 1/2" pie 1.552,50 
     

30 24201739 PLATINA FE. 3/16" X 2" pie 108,50 
     

31 24201746 PLATINA FE. 1/4" X 1" pie 219,50 
     

32 24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" pie 109,25 
     

33 24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 pie 340,50 
     

34 24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 pie 45,50 
     

35 24202022 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 1.5 pie 417,25 
     

36 24202025 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 2" pie 0,00 
     

37 24202032 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 1.5 pie 0,00 
     

38 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 pie 3.174,50 
     

39 24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 pie 3.244,38 
     

40 24202064 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 2 pie 6.796,75 
     

41 24202073 TUBO RECTANGULAR 50 X 40 X 2 pie 0,00 
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 42 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 pie 16,38 
      

 43 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 pie 7.596,00 
      

 44 24202120 TUBO CIRCULAR NEGRO 3/4" pie 749,00 
      

 45 24202166 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 7/8" X 1.5 pie 4.145,00 
      

 46 24202181 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 2 1/4 pie 0,00 
      

 47 24202187 PERFIL ESPECIAL DE TECHO pieza 815,50 
      

 48 24250001 TAPA NEGRA DERECHA pieza 130,00 
      

 49 24250003 TAPA NEGRA IZQUIERDA pieza 135,00 
      

 50 24250045 EXTENSION CHASIS BIOM pieza 12,00 
      

 51 24250088 SOPORTE DE EXTINGUIDOR pieza 25,00 
      

 52 24250425 BOCINA FE. 5/16 X 5/8 X 3/4 pieza 26,00 
      

 53 24250486 BOCINA FE. 1 5/8 X 2 1/4 X 3" pieza 16,00 
      

 54 24251238 BISAGRA DE FE. CON PIN DE BRONCE 3" pieza 0,00 
      

 55 24251248 BISAGRA PIANO METALICO 1/16" X 3/4" pieza 107,00 
      

 56 24251256 BISAGRA PIANO BRONCE 1/8" X 1/2" pieza 12,40 
      

 57 24251280 PLACA ALARGUE B7 pieza 0,00 
      

 58 24251283 ESQUINERO R-68 pieza 912,00 
      

 59 24251286 ESQUINERO R-60 pieza 873,00 
      

 60 24251292 ESQUINERO R-100 pieza 2.700,00 
      

 61 24251309 GUIA RESORTE DE CLARABOYA pieza 20,00 
      

 62 24251315 PLACA DE ANCLAJE N*5 pieza 4,00 
      

 63 24251316 PLACA DE ANCLAJE N*9 pieza 129,00 
      

 64 24251317 PLACA DE ANCLAJE N*10 pieza 0,00 
      

 65 24251318 PLACA DE ANCLAJE N*4 pieza 0,00 
      

 66 24251320 PLACA DE ANCLAJE N*1 pieza 20,00 
      

 67 24251321 PLACA DE ANCLAJE N*2 pieza 242,00 
      

 68 24251322 PLACA DE ANCLAJE N*3 pieza 0,00 
      

 69 24251324 PLACA ALARGUE DE CHASIS BIOM pieza 17,00 
      

 70 24251331 CHAPA INSPECCION BATERIA B7 pieza 73,00 
      

 71 24251336 RUEDA FE. FUNDIDO 2" X 1 1/4" pieza 33,00 
      

 72 24251339 RUEDA FE. FUNDIDO 3" pieza 30,00 
      

 73 24251359 SOPORTE EXTREMO DE CLARABOYA pieza 66,00 
      

 74 24251365 SOPORTE PARA CORTINERO pieza 616,00 
      

 75 24251369 PLACA DE ALARGUE MITSUBISHI pieza 0,00 
      

 76 24251374 GANCHO PARA CHAPA ACRISMA pieza 123,00 
      

 77 24251375 PASAMANOS CROMADO B7 pieza 13,00 
      

 78 24251377 SOPORTE ESPALDAR ASTO. POSTERIOR pieza 53,00 
      

 79 24251381 APOYO 1/2 IZQUIERDA pieza 20,00 
      

 80 24251384 APOYO 1/2 DERECHA pieza 16,00 
      

 81 24251386 CAJA CENTRALIA B7 pieza 6,00 
      

 82 24251387 PORTAPAPELES CHALAN IX pieza 7,00 
      

 83 24251395 TOPE DE MECANISMO pieza 200,00 
      

 84 24300002 ASIENTO COPILOTO BIOM pieza 2,00 
      

 85 24300007 CHAPA PARA ASIENTO COPILOTO pieza 1,00 
      

 86 24300008 SEGURO PARA ASIENTO COPILOTO pieza 2,00 
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 87 24300010 CARRIL PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0,00 
      

 88 24300011 ABRAZADERA 1/2" pieza 158,00 
      

 89 24300014 BASE DE ABRAZADERA 1/2" pieza 160,00 
      

 90 24300019 EXTENSION CHASIS B7 pieza 21,00 
      

 91 24300037 APOYO SOPORTE 3/8" DERECHA pieza 38,00 
      

 92 24300038 APOYO SOPORTE 3/8" IZQUIERDO pieza 38,00 
      

 93 24300044 ABRAZADERA 3/8" pieza 303,00 
      

 94 24300045 BASE DE ABRAZADERA 3/8" pieza 308,00 
      

 95 24300047 BASE DE FE. PARA MECANISMO pieza 0,00 
      

 96 24300048 BASE DE TAPA CLARABOYA pieza 14,00 
      

 97 24300070 BISELES PARA FARO DELANTERO DER. - IZQ. pieza 3,00 
      

 98 24300078 BISAGRA EMPOTRADA pieza 113,00 
      

 99 24300079 BRAZO DE ARTICULACION 28.6 pieza 37,00 
      

 100 24300080 BRAZO DE ARTICULACION 25.4 pieza 28,00 
      

 101 24300081 BISAGRA BRUSS pieza 1,00 
      

 102 24300161 SOPORTE TAPASOL DE AL. pieza 11,00 
      

 103 24300236 MECANISMO CIERRE DE PUERTA PIVOTTE pieza 8,00 
      

 104 24300282 PROTECTOR DE CARTER Y RADIADOR pieza 0,00 
      

 105 24300304 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1035 pieza 0,00 
      

 106 24300307 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 835 pieza 0,00 
      

 107 24300308 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 685 pieza 0,00 
      

 108 24300313 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1290 pieza 0,00 
      

 109 24300376 TUBO GUIA pieza 172,00 
      

 110 24350001 FRONTAL F.V. CHALAN IX pieza 1,00 
      

 111 24350005 FRONTAL SUPERIOR F.V. (VICERA) pieza 3,00 
      

 112 24350012 VICERA FRONTAL MB. pieza 0,00 
      

 113 24350016 CLARABOYA DE VENTILACION pieza 12,00 
      

 114 24350021 PROTECTOR EN F.V. DE FAROS POSTERIORES pieza 28,00 
      

 115 24350028 FRONTAL F.V. CHALAN IV pieza 1,00 
      

 116 24350071 POSTERIOR F.V. CHALAN IV pieza 0,00 
      

 117 24350074 POSTERIOR F.V. MICROBUS INTERPROVINCIAL pieza 1,00 
      

 118 24350076 PROTECTOR EN F.V. DE CANASTILLA pieza 7,00 
      

 119 24350094 VUELTA DE LLANTA EN F.V. pieza 14,00 
      

 120 24350420 FIBRA DE VIDRIO kg 266,28 
      

 121 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP pieza 26,01 
      

 122 24354060 RESINA PREPARADA pieza 0,00 
      

 123 24400002 ABRAZADERA DE NYLON DE 4" pieza 751,00 
      

 124 24400003 ABRAZADERA DE NYLON DE 7" AMP 626087 pieza 421,00 
      

 125 24400005 ABRAZADERA DE NYLON DE 14" AMP 626088 pieza 863,00 
      

 126 24400013 CHAPA DE LUZ 1c. PARA TABLERO pieza 6,00 
      

 127 24400015 CHAPA DE LUZ 1c. HELLA pieza 47,00 
      

 128 24400018 INTERMITENTE UNIVERSAL 500W 24W pieza 0,00 
      

 129 24400030 INTERRUPTOR DE LUZ 1c. MAI MA09 pieza 364,00 
      

 130 24400041 INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS 2c. MAI MA2 pieza 8,00 
      

 131 24400404 FARO PARA ESTRIBO BLANCO NAC. pieza 0,00 
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 132 24400407 FARO BLANCO HELLA pieza 48,00 
      

 133 24400443 FARO DE RUTA AMBAR C.263 ARCOL pieza 389,00 
      

 134 24400447 FARO DE RUTA ROJO C.263 ARCOL pieza 413,00 
      

 135 24400466 FARO DE SALON IZQUIERDO C.187 pieza 344,00 
      

 136 24400472 FARO DE BODEGA PLAFONIERS FP40 pieza 50,00 
      

 137 24400481 FARO DIRECCIONAL AMBAR FR.33 pieza 8,00 
      

 138 24400490 FARO DIRECCIONAL AMBAR MOD. MP pieza 22,00 
      

 139 24400493 FARO DIRECCIONAL ROJO FR.33 pieza 43,00 
      

 140 24400512 FARO PARA PAQUETERA C/LLAVE INCORPORADO pieza 178,00 
      

 141 24400518 FARO PELIGRO ROJO HELLA pieza 52,00 
      

 142 24400525 FARO POSTERIOR AMBAR HELLA pieza 50,00 
      

 143 24400546 FARO PRINCIPAL BOSCH DERECHA pieza 20,00 
      

 144 24400547 FARO PRINCIPAL BOSCH IZQUIERDO pieza 19,00 
      

 145 24400558 FARO PRINCIPAL RINDER DERECHA C.435 pieza 59,00 
      

 146 24400559 FARO PRINCIPAL RINDER IZQUIERDO C.435 pieza 54,00 
      

 147 24400812 FOCO 24V. YODO pieza 73,00 
      

 148 24400856 LAMPARA 24V. 1C. 2W. CHICO pieza 210,00 
      

 149 24400864 LAMPARA 24V. 1C. 4W. CHICO pieza 463,00 
      

 150 24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO pieza 987,00 
      

 151 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W pieza 4.061,00 
      

 152 24400882 LAMPARA 24V. 1C. 21W. GRANDE pieza 1.576,00 
      

 153 24400889 LAMPARA 24V. 21W. 6CP pieza 9,00 
      

 154 24400892 LAMPARA 24V. 2C. 55/50W. GRANDE pieza 69,00 
      

 155 24400894 LAMPARA 24V. 2C. 75/70W. GRANDE pieza 95,00 
      

 156 24401208 CABLE AUTOMOTRIZ N*10 metros 4,00 
      

 157 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 metros 1.413,00 
      

 158 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 metros 90,60 

 159 24401215 CABLE DE LUZ MELLIZO N*20 metros 17,00 
      

 160 24401228 CAJA PORTAFUSIBLES 6 VIAS pieza 7,00 
      

 161 24401234 CAJA PORTAFUSIBLES 12 VIAS pieza 0,00 
      

 162 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 pieza 55,00 
      

 163 24401250 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 12V. pieza 10,00 
      

 164 24401253 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 2V. pieza 1,00 
      

 165 24401257 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 4V. AMP 180900 pieza 1.115,00 
      

 166 24401259 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 6V. AMP 180904 pieza 181,00 
      

 167 24401260 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 9V. pieza 1.813,00 
      

 168 24401263 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 9V. GRANDE pieza 734,00 
      

 169 24401267 CONECTOR POTALAMPARA 3V. pieza 287,00 
      

 170 24401277 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 12V. pieza 17,00 
      

 171 24401279 CONECTOR POTAMACHO PLANO 2V. pieza 0,00 
      

 172 24401281 CONECTOR POTAMACHO PLANO 4V. AMP 180901 pieza 1.241,00 
      

 173 24401282 BASE PORTA RELAY 5 VIAS pieza 298,00 
      

 174 24401283 CONECTOR PORTAMACHO PLANO 6V. pieza 422,00 
      

 175 24401287 DIODO UN AMPERIO pieza 21,00 
      

 176 24401290 ESPAGUETTI 5mm pieza 0,00 
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 177 25401301 FUSIBLE DE VIDRIO DE 3 AMP. pieza 0,00 
      

 178 24401309 FUSIBLE AMPOLLA 10 AMP. pieza 41,00 
      

 179 24401321 FUSIBLE CERAMICO 8 AMPERIOS pieza 92,00 
      

 180 24401323 FUSIBLE CERAMICO 10 AMP. pieza 284,00 
      

 181 24401326 FUSIBLE UÐA  10 AMP. pieza 387,00 
      

 182 24401331 GUIA DE CENTRAJE HEMBRA pieza 138,00 
      

 183 24401332 GUIA DE CENTRAJE MACHO pieza 140,00 
      

 184 24401333 PANTALLA ACRILICA LUCES INTERIORES CH.IV pieza 151,00 
      

 185 24401334 PORTAFUSIBLE AEREO pieza 82,00 
      

 186 24401336 PORTALAMPARA 1C. pieza 71,00 
      

 187 24401337 PORTALAMPARA 2C. pieza 19,00 
      

 188 24401340 PORTALAMPARA PARA FARO DE PAQUETERA pieza 7.189,00 
      

 189 24401343 TERMINAL PREAISLADO CILINDRICO HEMBRA pieza 237,00 
      

 190 24401344 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 969,00 
      

 191 24401348 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 918,00 
      

 192 24401349 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 100,00 
      

 193 24401350 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 1.410,00 
      

 194 24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19 pieza 0,00 
      

 195 24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25 pieza 7.619,00 
      

 196 24401376 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 3mm pieza 17,00 
      

 197 24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm pieza 513,00 
      

 198 24401382 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 6mm pieza 334,00 
      

 199 24401385 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 8mm pieza 124,00 
      

 200 24401391 TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION HEMBRA pieza 910,00 
      

 201 24401392 TERMINAL PREAISLADO HEMBRA TFG-11 pieza 336,00 
      

 202 24401393 TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION MACHO pieza 1.125,00 
      

 203 24401399 TERMINAL PREAISLADO DE PIN pieza 2.803,00 
      

 204 24401601 MICA LATERAL AMBAR MOD. ORMEÑO pieza 3,00 
      

 205 24401602 MICA POSTERIOR ROJO MOD. TORINO pieza 13,00 
      

 206 24401603 MICA POSTERIOR AMBAR MOD. TORINO pieza 6,00 
      

 207 24401604 MICA POSTERIOR BLANCO MOD. TORINO pieza 31,00 
      

 208 24401605 MICA AMBAR FARO DIRECCIONAL pieza 40,00 
      

 209 24450151 TERMINAL AL. CHICO CON BOCINA DE JEBE pieza 32,00 
      

 210 24450157 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA ESTRIBO pieza 40,00 
      

 211 24450158 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA MOLDURA pieza 1,00 
      

 212 24450161 TERMINAL AL. MEDIANO CON BOCINA DE JEBE pieza 4,00 
      

 213 24450185 JALADOR AL. PARA CLARABOYA pieza 56,00 
      

 214 24450408 ANGULO AL. 3/4" COD. 4107 pieza 0,00 
      

 215 24450416 CANTONERA AL. 1 1/8" X 2" COD 2550 pieza 825,20 
      

 216 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 pieza 83,53 
      

 217 24450430 GOTERO AL. 3/4" X 29/32" COD 2644 pieza 349,40 
      

 218 24450458 PERFIL AL. 3/16 X 15/16 COD. 0236 pieza 311,45 
      

 219 24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 pieza 24,50 
      

 220 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 pieza 4.320,90 
      

 221 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 pieza 1.527,70 
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 222 24450480 PERFIL "U" AL. 3/16 X 1/2 COD. 8502 S-2 pieza 218,95 
      

 223 24450547 PLATINA AL. 3/16 X 3/4 pieza 2.599,30 
      

 224 24450580 TUBO AL. 12.7mm COD. 5520 pieza 2.594,50 
      

 225 24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 pieza 408,90 
      

 226 24500010 CUBIERTA DE JEBE SOPORTE PAQUETERA pieza 29,00 
      

 227 24500050 PASACABLE DE JEBE pieza 4,00 
      

 228 24500083 TOPE DE JEBE GRANDE PARA PARACHOQUE pieza 68,00 
      

 229 24500412 GRECA NEGRA ANCHA pieza 103,50 
      

 230 24500419 JEBE CANALETA EN "U" pieza 279,20 
      

 231 24500425 JEBE CANALETA PUERTA PLEGABLE PD-87 pieza 13,00 
      

 232 24500444 JEBE CANALETA VENTANA pieza 2.348,70 
      

 233 24500450 JEBE PARABRISAS C/SEGURO 2" pieza 0,00 
      

 234 24500458 JEBE ESPECIAL P/PTA pieza 77,60 
      

 235 24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 pieza 3.240,62 
      

 236 24500469 JEBE ESPONJOSO 1/4 X 1/2 pieza 36,30 
      

 237 24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 pieza 136,29 
      

 238 24500478 JEBE MOLDURAS SALVARROCES pieza 68,90 
      

 239 24500483 JEBE PARABRISA CICCAR L-390 pieza 10,00 
      

 240 24500485 JEBE PARABRISA CICCAR 5243 pieza 88,00 
      

 241 24500493 JEBE PERFIL PARA VUELTA DE LLANTA pieza 317,60 
      

 242 24500507 JEBE SEGURO PARABRISAS pieza 0,00 
      

 243 24500512 JEBE PVC LISO 1/8 pieza 9,70 
      

 244 24500523 MANGUERA ALTA PRESION 3/8 pieza 38,00 
      

 245 24500541 MANGUERA JEBE ENLONADA 1 1/4 pieza 51,50 
      

 246 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm pieza 3.355,00 
      

 247 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm pieza 963,00 
      

 248 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm pieza 1.422,00 
      

 249 24500552 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 19mm pieza 1.555,00 
      

 250 24500572 PISO BUS PVC 146 BEIGE pieza 328,50 
      

 251 24500573 PISO BUS PVC 500 NEGRO/PLOMO pieza 213,00 
      

 252 24500575 PISO BUS PVC 80 pieza 103,30 
      

 253 24500578 MANGUERA DE NYLON 6 X 8 pieza 1.090,00 
      

 254 24500582 MANGUERA PLASTICA 1/4" pieza 133,00 
      

 255 24550020 VENT.VID.GRIS DER.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 0,00 
      

 256 24550028 VENT.VID.CLARO DER.900 X 1150 ANOD.NAT pieza 1,00 
      

 257 24550031 VENT.VID.GRIS DER. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 4,00 
      

 258 24550035 VENT.VID.GRIS DER. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 3,00 
      

 259 24550041 VENT.VID.GRIS IZQ. 830 X 1150 ANOD.NEG pieza 0,00 
      

 260 24550053 VENT.VID.CLARO IZQ. 800 X 900 ANOD.NAT pieza 0,00 
      

 261 24550066 VENT.VID.GRIS IZQ. 800 X 1150 ANOD.NEG pieza 4,00 
      

 262 24550091 VENT.VID.CLARO DER. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 0,00 
      

 263 24550112 VENT.VID.GRIS IZQ.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 0,00 
      

 264 24550117 VENT.VID.CLARO IZQ.900 X 1150 ANOD.NEG pieza 0,00 
      

 265 24550125 VENT.VID.GRIS IZQ. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 4,00 
      

 266 24550126 VENT.VID.GRIS IZQ. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 0,00 
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 267 24550164 VENT.VID.CLARO IZQ. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 0,00 
      

 268 24550420 PERPEX GRIS 1/4" pieza 67,50 
      

 269 24550534 VIDRIO TRIPLE 24 X 42 pieza 0,00 
      

 270 24550580 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN IV pieza 3,00 
      

 271 24550583 PARABRISAS CURVO DERECHA CAMERO pieza 5,00 
      

 272 24550586 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN I pieza 2,00 
      

 273 24550589 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN I pieza 5,00 
      

 274 24550592 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CAMERO pieza 6,00 
      

 275 24550595 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN IV pieza 1,00 
      

 276 24550751 VIDRIO TRIPLE 32 X 72 pieza 0,00 
      

 277 24550779 VIDRIO TRIPLE 18 X 30 pieza 0,00 
      

 278 24550780 VIDRIO TRIPLE 30 X 30 pieza 0,00 
      

 279 24550796 VIDRIO TRIPLE 24 X 30 pieza 0,00 
      

 280 24600114 FILTRO DE YUTE 5mm pieza 2.898,51 
      

 281 24600123 TELA PARA CORTINAS pieza 127,20 
      

 282 24600145 VINISPOOM MARRON pieza 226,42 
      

 283 24600146 VINISPOOM NEGRO pieza 6,60 
      

 284 24600159 MARROQUIN PERLA pieza 139,46 
      

 285 24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT pieza 19,00 
      

 286 24600492 ASTO BIP. DER. pieza 4,00 
      

 287 24600493 ASTO BIP. IZQ. pieza 8,00 
      

 288 24600494 ASTO IND. POST. (BCA) pieza 5,00 
      

 289 24650005 CAJA DE TRIPLAY P/LUZ DE PAQUETERAS pieza 285,00 
      

 290 24650017 MADERA TORNILLO pieza 717,70 
      

 291 24650059 PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 X 8 pieza 59.792,25 
      

 292 24650073 PLANCHA TRIPLAY 4mm X 4 X 8 pieza 382,00 
      

 293 24650074 PLANCHA TRIPLAY 6mm X 4 X 8 pieza 172,00 
      

 294 24650077 PLANCHA TRIPLAY 19mm X 4 X 8 pieza 37,00 
      

 295 24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" pieza 2.055,00 
      

 296 24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" pieza 1.011,00 
      

 297 24700016 ARANDELA NEGRA DE PRESION 1/2" pieza 676,00 
      

 298 24700026 ARANDELA PLANA 3/8" NEGRA pieza 3.984,00 
      

 299 24700027 ARANDELA PLANA 1/2" NEGRA pieza 254,00 
      

 300 24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 73.227,00 
      

 301 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 3.085,00 
      

 302 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 pieza 3.627,00 
      

 303 24700401 PERNO HEX. 6 X 40 H/F (1/4" X 1 1/2") pieza 4.286,00 
      

 304 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) pieza 1,00 
      

 305 24700410 PERNO ALLEN 3/8" X 3/4" NEGRO pieza 745,00 
      

 306 24700452 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 1,00 
      

 307 24700453 PERNO HEX. 5/8" X 2" H/C pieza 86,00 
      

 308 24700467 PERNO HEX. 7/16" X 2" H/C NEGRO pieza 245,00 
      

 309 24700493 PERNO 3/8" X 1 1/2" C/R NEGRO pieza 0,00 
      

 310 24700501 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 3.088,00 
      

 311 24700514 PERNO 3/4" X 2 1/2" pieza 18,00 
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 312 24700543 PERNO HEX. 3/8" X 2" H/C NEGRO pieza 1.320,00 
      

 313 24700555 PERNO HEX. 1/2" X 1 1/2" H/C NEGRO pieza 0,00 
      

 314 24700560 PERNO 1/4" X 2" H/C NEGRO pieza 49,00 
      

 315 24700806 PERNO HEX. Z/C 1/4" X 1" UNC pieza 626,00 
      

 316 24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC pieza 839,00 
      

 317 24700831 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1 1/2" UNC pieza 2.217,00 
      

 318 24700833 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2" UNC pieza 912,00 
      

 319 24700835 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2 1/2" UNC pieza 2,00 
      

 320 24700840 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 4 1/2" UNC pieza 0,00 
      

 321 24700846 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 3/4" UNC pieza 1.431,00 
      

 322 24700847 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1" UNC pieza 782,00 
      

 323 24700848 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1 1/2" UNC pieza 2.453,00 
      

 324 24700850 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 2 1/2" UNC pieza 1.799,00 
      

 325 24701201 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 5/8" pieza 7.893,00 
      

 326 24701203 REMACHE AL. CAB/RED. 1/8" X 1/2" pieza 10.204,00 
      

 327 24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" pieza 2.147,00 
      

 328 24701236 REMACHE FR. CAB/PLANA 1/4" X 2" pieza 774,00 
      

 329 24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" pieza 1.862,00 
      

 330 24701281 REMACHE AL. POP 3/16" X 7/8" pieza 4.637,00 
      

 331 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" pieza 74.788,00 
      

 332 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" pieza 355,00 
      

 333 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" pieza 123.721,00 
      

 334 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" pieza 3.384,00 
      

 335 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" pieza 27.869,00 
      

 336 24701644 STOVE BOLTS 5/32" X 3/4" NEGRA C/R pieza 4,00 
      

 337 24701645 STOVE BOLTS 5/32" X 1" NEGRA C/R pieza 616,00 
      

 338 24701646 STOVE BOLTS 5/32" X 3" C/R pieza 785,00 
      

 339 24701648 STOVE BOLTS 5/32" X 1 1/2" NEGRA C/R pieza 4,00 
      

 340 24701661 STOVE BOLTS 3/16" X 1" NEGRA C/R pieza 0,00 
      

 341 24701673 STOVE BOLTS 3/16" X 3" NEGRA C/R pieza 492,00 
      

 342 24702002 STOVE BOLTS 3/16" X 2" Z/C C/R pieza 738,00 
      

 343 24702016 STOVE BOLTS 1/4" X 1" Z/C C/R UNC pieza 0,00 
      

 344 24702035 STOVE BOLTS 3/16" X 3/4" Z/C C/R pieza 1.376,00 
      

 345 24702081 STOVE BOLTS 1/4" X 1 1/2" Z/TROPIC. A/AV pieza 3.982,00 
      

 346 24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) pieza 0,00 
      

 347 24702404 TORNILLO AC. 12 X 1 pieza 562,00 
      

 348 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" pieza 570,00 
      

 349 24702421 TIRAFON AC. 1/4" X 2" pieza 2.048,00 
      

 350 24702478 TORNILLO AC. 10 X 1" C/AV. pieza 4.690,00 
      

 351 24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. pieza 653,00 
      

 352 24702496 TORNILLO AC. 14 X 1 1/2" C/ESTRUCTURA pieza 9.488,00 
      

 353 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO pieza 0,00 
      

 354 24702538 TORNILLO AC. 8 X 1" C/RED RANURADO pieza 803,00 
      

 355 24702542 TORNILLO AC. 8 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 82,00 
      

 356 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO pieza 2.026,00 
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 357 24702558 TORNILLO AC. 10 X 1" C/RED RANURADO pieza 970,00 
      

 358 24702562 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 720,00 
      

 359 24702578 TORNILLO AC. 12 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 153,00 
      

 360 24703209 TUERCA CUADRADA 5/32" H/C NEGRA pieza 526,00 
      

 361 24703210 TUERCA CUADRADA 1/2" H/C NEGRA pieza 1.876,00 
      

 362 24703221 TUERCA HEX. 7/16" H/C NEGRA pieza 518,00 
      

 363 24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA pieza 570,00 
      

 364 24703225 TUERCA HEX. 5/8" H/C NEGRA pieza 474,00 
      

 365 24703244 TUERCA TROPICALIZADA 5/16" H/F pieza 17.543,00 
      

 366 24703250 TUERCA CUADRADA 3/16" Z/C UNC pieza 3.864,00 
      

 367 24703253 TUERCA CUADRADA 1/4" Z/C UNC pieza 2.259,00 
      

 368 24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC pieza 581,00 
      

 369 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC pieza 1.242,00 
      

 370 24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC pieza 6.663,00 
      

 371 24703278 TUERCA HEX. 3/4" Z/C UNC pieza 84,00 
      

 372 24750014 ANTENA AEREA pieza 23,00 
      

 373 24750062 ASIENTO BIP DER. MP pieza 35,00 
      

 374 24750063 ASIENTO BIP IZQ. MP pieza 33,00 
      

 375 24750064 ASIENTO POSTERIOR pieza 15,00 
      

 376 24750101 CEPILLO CIERRA PUERTA L100 pieza 52,00 
      

 377 24750102 DEPOSITO C/MOT. P/LIMPIAPARABRISAS CH. I pieza 37,00 
      

 378 24750103 EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. IV pieza 63,00 
      

 379 24750104 EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. IX pieza 9,00 
      

 380 24750109 EQUIPO NEUMATICO SENCILLO pieza 14,00 
      

 381 24750120 ESPEJO EXTERIOR DER. FASESA pieza 0,00 
      

 382 24750123 ESPEJO EXTERIOR IZQ. FASESA pieza 0,00 
      

 383 24750133 ESPEJO INTERIOR OVALADO FASESA pieza 0,00 
      

 384 24750150 LETRAS INDIVIDUALES GRAND.MORILLAS/ZAMAC pieza 3,00 
      

 385 24750155 LETRAS MORILLLAS TIPO ORMEÑO pieza 328,00 
      

 386 24750184 PARLANTES 8 OHM pieza 9,00 
      

 387 24750211 PISTON TELESCOPICO 455N pieza 2,00 
      

 388 24750231 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IV pieza 642,00 
      

 389 24750232 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IX pieza 137,00 
      

 390 24750252 RACORD P/TOMA DE AIRE pieza 24,00 
      

 391 24750261 RADIO CASSETTE PIONEER pieza 0,00 
      

 392 24750286 UNION DE BRONCE 1/4" P/LIMPIAPARABRISAS pieza 18,50 
      

 393 24750423 ARANDELA CROMADA 1/2" P/CHAPA HAPPICH pieza 525,00 
      

 394 24750472 CHAPA CROMADA ACRISMA pieza 247,00 
      

 395 24750475 CHAPA CROMADA BOMARO pieza 3,00 
      

 396 24750484 CHAPA CROMADA HAPPICH GRANDE pieza 2.241,00 
      

 397 24750486 CHAPA CROMADA HAPPICH CHICA pieza 1.312,00 
      

 398 24750516 MANIJA CUADRADA 5/16" Z/C pieza 40,00 
      

 399 24800007 PINTURA NEGRA MATE pieza 3,38 
      

 400 24800008 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO pieza 115,63 
      

 401 24800016 BASE GRIS VENCEACRIL pieza 25,25 
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 402 24800018 PINTURA COLORES DIVERSOS pieza 18,25 
      

 403 24800021 PINTURA CHASIS GRIS pieza 19,50 
      

 404 24800053 PINTURA ESMALTE NEGRA MATE (SINTETICO) pieza 7,75 
      

 405 24800062 PINTURA ESMALTE MARTILLADO GRIS PLATA pieza 0,00 
      

 406 24800081 PINTURA VENCEACRIL ALUMINIO GRUESO pieza 3,25 
      

 407 24800083 PINTURA VENCEACRIL BLANCO HUMO pieza 35,88 
      

 408 24800095 PINTURA VENCEACRIL NEGRO MATE pieza 9,25 
      

 409 24800403 CATALIZADOR pieza 49,75 
      

 410 24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR pieza 18,25 
      

 411 24800440 EXTRA THINNER VENCEACRIL pieza 9,88 
      

 412 24800460 MASILLA GRIS OPEX pieza 20,25 
      

 413 24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO) pieza 32,50 
      

 414 24800474 PULIDOR GRUESO pieza 19,38 
      

 415 24800480 THINNER STANDARD pieza 11,00 
      

 416 24800484 THINNER P/BASE pieza 10,10 
      

 417 24800491 WASH PRIMER CATALIZADOR pieza 39,75 
      

 418 24800496 ZINCROMATO pieza 6,88 
      

 419 24850018 SOLDADURA DE BRONCE 1/8" pieza 3,70 
      

 420 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" pieza 5,00 
      

 421 24850081 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" pieza 84,00 
      

 422 24900018 MASICAL 9 mm pieza 142,00 
      

 423 24900050 PEGAMENTO pieza 20,63 
      

 424 24900080 UNDERCOATING pieza 237,50 
      

 425 24900090 SILICONE 600 pieza 19,00 
      

 426 24950008 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 3/8 pieza 42,00 
      

 427 24950024 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/4" pieza 73,00 
      

 428 24950027 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/2" pieza 134,00 
      

 429 24950106 CONOS DE BRONCE 3/8" pieza 59,00 
      

 430 24950108 CONOS DE BRONCE 1/2" pieza 97,00 
      

 431 24950175 LIJA AGUA 150 -4/O pieza 59,50 
      

 432 24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) pieza 123,75 
      

 433 24950186 LIJA AGUA 240 pieza 21,75 
      

 434 24950194 VALVULAS 5 VIAS pieza 107,00 
      

 435 24950195 VALVULAS 3 VIAS pieza 59,00 
      

 436 24950212 MANIJA CROMADA CON LLAVE NAC. pieza 41,00 
      

 437 24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" pieza 0,00 
      

 438 24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 pieza 648,50 
      

 439 24950316 RESORTE COMPRESO 1/8X3/4X4 1/2X16 ESPIRA pieza 0,00 
      

 440 24950333 RESORTE TORCINO 3/32X5/8X1 1/4X19 ESPIRA pieza 860,00 
      

 441 24950343 RESORTE TRACCION 1/16X7/16X1 1/16X17 ESP pieza 91,00 
      

 442 24950384 TEE DE COBRE DISTRIBUCION DE AIRE pieza 71,00 
      

 443 24991009 UNION DE BRONCE 1/2" X 2" pieza 1,00 
      

 444 24991011 UNION DE BRONCE 3/8" X 3/8" pieza 13,00 
      

 445 24991034 ALMAS DE BRONCE 1/2" pieza 9,00 
      

 446 24991035 MERLUZA pieza 69,00 
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447 24991036 TAPASOL TAPIZADO pieza 37,00 
     

448 24991038 TALCO INDUSTRIAL pieza 0,00 
     

449 24991043 ABRAZADERA SOPORTE TAPASOL pieza 115,00 
     

450 26200045 GASOLINA pieza 43,00 
     

451 26200054 GRASA SHELL pieza 0,00 
     

452 26300049 DETERGENTE pieza 0,00 
     

453 26300180 WYPE FINO pieza 0,00 
     

454 26300182 WYPE GRUESO pieza 0,00 
     

455 26400167 RELAY TERMICO 24V. 10/20 A. pieza 312,00 
     

456 26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" pieza 0,00 
     

457 24350002 POSTERIOR F.V. CHALAN IX pieza 1,00 
     

458 24350004 PROTECTOR DE CAÑERIA DE AIRE pieza 15,00 
     

459 24750069 ASIENTO UNIPERSONAL DER. RECLINABLE pieza 0,00 
     

460 24500080 TOPE DE JEBE CHICO PARA PARACHOQUE pieza 150,00 
      
Fuentes: Elaboración propia  
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ANEXO F: Lotificación, Tiempo de abastecimiento y Costo unitario 
 

Código 
Código 

Descripción 
Unidad Costo Tiemp. Tamaño de 

Almacén Consumo Unitar. Abast. Lote   
        

1 24200046 ANGULO FE. 1/8" X 1" pie 0,20 1 L x L  

2 24200055 ANGULO FE. 1/8" X 1 1/2" pie 0,36 1 L x L  

3 24200065 ANGULO FE. 3/16" X 1 1/2" pie 0,60 1 L x L  

4 24200070 ANGULO FE. 3/16" X 2" pie 0,93 1 L x L  

5 24200085 ANGULO FE. 1/4" X 2" pie 1,00 1 L x L  

6 24200449 FE. LISO 3/8" pie 0,13 1 L x L  

7 24200451 FE. LISO 1/2" pie 0,19 1 L x L  

8 24200454 FE. LISO 5/8" pie 0,18 1 L x L  

9 24201202 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 3 X 12 pie cuad 0,44 1 L x L  

10 24201203 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 4 X 10 pie cuad 0,53 1 L x L  

11 24201204 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 8 pie cuad 0,89 1 L x L  

12 24201206 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 10 pie cuad 0,79 1 L x L  

13 24201207 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 10 pie cuad 0,97 1 L x L  

14 24201209 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 12 pie cuad 0,82 1 L x L  

15 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 pie cuad 0,43 1 L x L  

16 24201318 PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 pie cuad 0,61 1 L x L  

17 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 pie cuad 0,57 1 L x L  

18 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 pie cuad 0,76 1 L x L  

19 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 pie cuad 1,12 1 L x L  

20 24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 pie cuad 1,23 1 L x L  

21 24201345 PLANCHA FE. 3/16" X 4 X 8 pie cuad 1,20 1 L x L  

22 24201351 PLANCHA FE. 1/4" X 4 X 8 pie cuad 1,25 1 L x L  

23 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 pie cuad 0,85 1 L x L  

24 24201710 PLATINA FE. 1/8" X 1/2" pie 0,07 1 L x L  

25 24201713 PLATINA FE. 1/8" X 5/8" pie 0,09 1 L x L  

26 24201719 PLATINA FE. 1/8" X 1" pie 0,13 1 L x L  

27 24201728 PLATINA FE. 3/16" X 5/8" pie 0,18 1 L x L  

28 24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" pie 0,20 1 L x L  

29 24201736 PLATINA FE. 3/16" X 1 1/2" pie 0,29 1 L x L  

30 24201739 PLATINA FE. 3/16" X 2" pie 0,40 1 L x L  

31 24201746 PLATINA FE. 1/4" X 1" pie 0,25 1 L x L  

32 24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" pie 0,73 1 L x L  

33 24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 pie 0,34 1 L x L  

34 24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 pie 0,30 1 L x L  

35 24202022 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 1.5 pie 0,34 1 L x L  

36 24202025 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 2" pie 0,60 1 L x L  

37 24202032 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 1.5 pie 0,60 1 L x L  

38 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 pie 0,75 1 L x L  

39 24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 pie 0,45 1 L x L  

40 24202064 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 2 pie 0,73 1 L x L  

41 24202073 TUBO RECTANGULAR 50 X 40 X 2 pie 0,75 1 L x L  
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42 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 pie 0,80 1 L x L  

43 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 pie 0,95 1 L x L  

44 24202120 TUBO CIRCULAR NEGRO 3/4" pie 0,59 1 L x L  

45 24202166 
TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 7/8" X 

pie 0,32 1 
  

1.5 L x L  

      

46 24202181 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 2 1/4 pie 0,78 1 L x L  

47 24202187 PERFIL ESPECIAL DE TECHO pie 1,18 1 L x L  

48 24250001 TAPA NEGRA DERECHA pieza 3,21 1 FOQ 100 

49 24250003 TAPA NEGRA IZQUIERDA pieza 3,21 1 FOQ 100 

50 24250045 EXTENSION CHASIS BIOM pieza 18,00 1 FOQ 20 

51 24250088 SOPORTE DE EXTINGUIDOR pieza 47,59 1 FOQ 20 

52 24250425 BOCINA FE. 5/16 X 5/8 X 3/4 pieza 0,70 1 FOQ 100 

53 24250486 BOCINA FE. 1 5/8 X 2 1/4 X 3" pieza 2,70 1 FOQ 100 

54 24251238 BISAGRA DE FE. CON PIN DE BRONCE 3" pieza 2,45 1 L x L  

55 24251248 BISAGRA PIANO METALICO 1/16" X 3/4" pieza 1,01 1 L x L  

56 24251256 BISAGRA PIANO BRONCE 1/8" X 1/2" pieza 1,85 1 L x L  

57 24251280 PLACA ALARGUE B7 pieza 13,00 1 FOQ 20 

58 24251283 ESQUINERO R-68 pieza 1,30 1 FOQ 500 

59 24251286 ESQUINERO R-60 pieza 1,00 1 FOQ 500 

60 24251292 ESQUINERO R-100 pieza 1,60 1 FOQ 2000 

61 24251309 GUIA RESORTE DE CLARABOYA pieza 0,70 1 L x L  

62 24251315 PLACA DE ANCLAJE N*5 pieza 0,80 1 FOQ 20 

63 24251316 PLACA DE ANCLAJE N*9 pieza 0,90 1 FOQ 20 

64 24251317 PLACA DE ANCLAJE N*10 pieza 2,70 1 FOQ 20 

65 24251318 PLACA DE ANCLAJE N*4 pieza 0,50 1 FOQ 20 

66 24251320 PLACA DE ANCLAJE N*1 pieza 3,50 1 FOQ 20 

67 24251321 PLACA DE ANCLAJE N*2 pieza 2,80 1 FOQ 20 

68 24251322 PLACA DE ANCLAJE N*3 pieza 1,00 1 FOQ 20 

69 24251324 PLACA ALARGUE DE CHASIS BIOM pieza 7,07 1 FOQ 20 

70 24251331 CHAPA INSPECCION BATERIA B7 pieza 14,58 1 FOQ 20 

71 24251336 RUEDA FE. FUNDIDO 2" X 1 1/4" pieza 8,50 1 FOQ 100 

72 24251339 RUEDA FE. FUNDIDO 3" pieza 8,50 1 FOQ 100 

73 24251359 SOPORTE EXTREMO DE CLARABOYA pieza 2,20 1 FOQ 20 

74 24251365 SOPORTE PARA CORTINERO pieza 0,74 1 FOQ 20 

75 24251369 PLACA DE ALARGUE MITSUBISHI pieza 6,00 1 FOQ 20 

76 24251374 GANCHO PARA CHAPA ACRISMA pieza 4,64 1 FOQ 20 

77 24251375 PASAMANOS CROMADO B7 pieza 101,24 1 FOQ 50 

78 24251377 SOPORTE ESPALDAR ASTO. POSTERIOR pieza 1,97 1 FOQ 20 

79 24251381 APOYO 1/2 IZQUIERDA pieza 5,08 1 FOQ 50 

80 24251384 APOYO 1/2 DERECHA pieza 5,08 1 FOQ 50 

81 24251386 CAJA CENTRALIA B7 pieza 98,34 1 FOQ 20 

82 24251387 PORTAPAPELES CHALAN IX pieza 73,78 1 FOQ 20 

83 24251395 TOPE DE MECANISMO pieza 2,25 1 FOQ 50 

84 24300002 ASIENTO COPILOTO BIOM pieza 40,00 1 FOQ 50 

85 24300007 CHAPA PARA ASIENTO COPILOTO pieza 1,51 1 FOQ 50  
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86 24300008 SEGURO PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0,19 1 FOQ 50 

87 24300010 CARRIL PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0,19 1 FOQ 50 

88 24300011 ABRAZADERA 1/2" pieza 0,25 1 FOQ 2500 

89 24300014 BASE DE ABRAZADERA 1/2" pieza 0,46 1 FOQ 2500 

90 24300019 EXTENSION CHASIS B7 pieza 14,00 1 FOQ 20 

91 24300037 APOYO SOPORTE 3/8" DERECHA pieza 5,80 1 FOQ 100 

92 24300038 APOYO SOPORTE 3/8" IZQUIERDO pieza 5,80 1 FOQ 100 

93 24300044 ABRAZADERA 3/8" pieza 1,00 1 FOQ 2500 

94 24300045 BASE DE ABRAZADERA 3/8" pieza 0,45 1 FOQ 2500 

95 24300047 BASE DE FE. PARA MECANISMO pieza 7,71 1 FOQ 100 

96 24300048 BASE DE TAPA CLARABOYA pieza 4,46 1 FOQ 100 

97 24300070 
BISELES PARA FARO DELANTERO DER. - 

pieza 37,53 1 
 

20 
IZQ. FOQ       

98 24300078 BISAGRA EMPOTRADA pieza 7,24 1 FOQ 100 

99 24300079 BRAZO DE ARTICULACION 28.6 pieza 6,83 1 FOQ 100 

100 24300080 BRAZO DE ARTICULACION 25.4 pieza 6,79 1 FOQ 100 

101 24300081 BISAGRA BRUSS pieza 6,72 1 FOQ 20 

102 24300161 SOPORTE TAPASOL DE AL. pieza 9,91 1 FOQ 50 

103 24300236 MECANISMO CIERRE DE PUERTA PIVOTTE pieza 247,50 1 FOQ 50 

104 24300282 PROTECTOR DE CARTER Y RADIADOR pieza 91,10 1 FOQ 20 

105 24300304 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1035 pieza 37,40 1 FOQ 50 

106 24300307 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 835 pieza 31,70 1 FOQ 50 

107 24300308 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 685 pieza 27,50 1 FOQ 50 

108 24300313 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1290 pieza 41,25 1 FOQ 50 

109 24300376 TUBO GUIA pieza 1,71 1 FOQ 2000 

110 24350001 FRONTAL F.V. CHALAN IX pieza 170,00 1 FOQ 20 

111 24350005 FRONTAL SUPERIOR F.V. (VICERA) pieza 135,00 1 FOQ 20 

112 24350012 VICERA FRONTAL MB. pieza 80,00 1 FOQ 20 

113 24350016 CLARABOYA DE VENTILACION pieza 80,00 1 FOQ 100 

114 24350021 
PROTECTOR EN F.V. DE FAROS 

pieza 28,00 1 
 

50 
POSTERIORES FOQ       

115 24350028 FRONTAL F.V. CHALAN IV pieza 205,00 1 FOQ 20 

116 24350071 POSTERIOR F.V. CHALAN IV pieza 330,00 1 FOQ 20 

117 24350074 
POSTERIOR F.V. MICROBUS 

pieza 260,00 1 
 

20 
INTERPROVINCIAL FOQ       

118 24350076 PROTECTOR EN F.V. DE CANASTILLA pieza 112,00 1 FOQ 20 

119 24350094 VUELTA DE LLANTA EN F.V. pieza 131,00 1 FOQ 100 

120 24350420 FIBRA DE VIDRIO Kilogramo 3,90 1 Múltiplo 100 

121 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP Kilogramo 7,00 1 Múltiplo 100 

122 24354060 RESINA PREPARADA Kilogramo 13,60 1 Múltiplo 100 

123 24400002 ABRAZADERA DE NYLON DE 4" pieza 0,03 1 Múltiplo 1000 

124 24400003 ABRAZADERA DE NYLON DE 7" AMP 626087 pieza 0,05 1 Múltiplo 1000 

125 24400005 
ABRAZADERA DE NYLON DE 14" AMP 

pieza 0,20 1 
 

1000 
626088 Múltiplo       

126 24400013 CHAPA DE LUZ 1c. PARA TABLERO pieza 2,00 1 FOQ 500 
        

127 24400015 CHAPA DE LUZ 1c. HELLA pieza 6,20 1 FOQ 500 
        

128 24400018 INTERMITENTE UNIVERSAL 500W 24W pieza 5,00 1 FOQ 500 
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 129 24400030 INTERRUPTOR DE LUZ 1c. MAI MA09 pieza 3,31 1 FOQ 500 
          

 
130 24400041 

INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS 2c. MAI 
pieza 3,96 1 FOQ 500  

MA2          

 131 24400404 FARO PARA ESTRIBO BLANCO NAC. pieza 3,21 1 Múltiplo 50 
         

 132 24400407 FARO BLANCO HELLA pieza 14,30 1 Múltiplo 50 
         

 133 24400443 FARO DE RUTA AMBAR C.263 ARCOL pieza 18,01 1 Múltiplo 50 
         

 134 24400447 FARO DE RUTA ROJO C.263 ARCOL pieza 18,01 1 Múltiplo 50 
         

 135 24400466 FARO DE SALON IZQUIERDO C.187 pieza 20,73 1 Múltiplo 500 
         

 136 24400472 FARO DE BODEGA PLAFONIERS FP40 pieza 1,30 1 Múltiplo 100 
         

 137 24400481 FARO DIRECCIONAL AMBAR FR.33 pieza 1,13 1 Múltiplo 50 
         

 138 24400490 FARO DIRECCIONAL AMBAR MOD. MP pieza 1,83 1 Múltiplo 50 
         

 139 24400493 FARO DIRECCIONAL ROJO FR.33 pieza 1,13 1 Múltiplo 50 
          

 
140 24400512 

FARO PARA PAQUETERA C/LLAVE 
pieza 8,00 1 Múltiplo 500  

INCORPORADO          

 141 24400518 FARO PELIGRO ROJO HELLA pieza 14,30 1 Múltiplo 50 
         

 142 24400525 FARO POSTERIOR AMBAR HELLA pieza 14,30 1 Múltiplo 50 
         

 143 24400546 FARO PRINCIPAL BOSCH DERECHA pieza 149,04 1 Múltiplo 50 
         

 144 24400547 FARO PRINCIPAL BOSCH IZQUIERDO pieza 149,04 1 Múltiplo 50 
         

 145 24400558 FARO PRINCIPAL RINDER DERECHA C.435 pieza 41,92 1 Múltiplo 50 
         

 146 24400559 FARO PRINCIPAL RINDER IZQUIERDO C.435 pieza 41,92 1 Múltiplo 50 
         

 147 24400812 FOCO 24V. YODO pieza 4,26 1 Múltiplo 100 
         

 148 24400856 LAMPARA 24V. 1C. 2W. CHICO pieza 0,27 1 Múltiplo 100 
         

 149 24400864 LAMPARA 24V. 1C. 4W. CHICO pieza 0,50 1 Múltiplo 100 
         

 150 24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO pieza 0,50 1 Múltiplo 100 
         

 151 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W pieza 0,69 1 Múltiplo 100 
         

 152 24400882 LAMPARA 24V. 1C. 21W. GRANDE pieza 0,70 1 Múltiplo 100 
         

 153 24400889 LAMPARA 24V. 21W. 6CP pieza 0,81 1 Múltiplo 100 
         

 154 24400892 LAMPARA 24V. 2C. 55/50W. GRANDE pieza 2,26 1 Múltiplo 100 
         

 155 24400894 LAMPARA 24V. 2C. 75/70W. GRANDE pieza 5,85 1 Múltiplo 100 
         

 156 24401208 CABLE AUTOMOTRIZ N*10 metros 0,35 1 FOQ 50 
         

 157 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 metros 0,22 1 FOQ 50 
         

 158 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 metros 0,42 1 FOQ 50 

 159 24401215 CABLE DE LUZ MELLIZO N*20 metros 0,22 1 FOQ 50 
         

 160 24401228 CAJA PORTAFUSIBLES 6 VIAS pieza 6,05 1 FOQ 100 
         

 161 24401234 CAJA PORTAFUSIBLES 12 VIAS pieza 17,32 1 FOQ 100 
         

 162 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 pieza 1,20 1 FOQ 100 
         

 163 24401250 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 12V. pieza 1,18 1 FOQ 1000 
         

 164 24401253 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 2V. pieza 0,16 1 FOQ 1000 
          

 
165 24401257 

CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 4V. AMP 
pieza 0,21 1 FOQ 1000  

180900          

 
166 24401259 

CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 6V. AMP 
pieza 0,56 1 FOQ 1000  

180904          

 167 24401260 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 9V. pieza 0,21 1 FOQ 1000 
          

 
168 24401263 

CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 9V. 
pieza 0,58 1 FOQ 1000  

GRANDE          

 169 24401267 CONECTOR POTALAMPARA 3V. pieza 0,04 1 FOQ 1000 
         

 170 24401277 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 12V. pieza 1,18 1 FOQ 1000 
         

 171 24401279 CONECTOR POTAMACHO PLANO 2V. pieza 0,17 1 FOQ 1000 
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172 24401281 
CONECTOR POTAMACHO PLANO 4V. AMP 

pieza 0,17 1 FOQ 1000 
180901        

173 24401282 BASE PORTA RELAY 5 VIAS pieza 1,15 1 Múltiplo 100 
        

174 24401283 CONECTOR PORTAMACHO PLANO 6V. pieza 0,26 1 FOQ 1000 
        

175 24401287 DIODO UN AMPERIO pieza 0,31 1 FOQ 1000 
        

176 24401290 ESPAGUETTI 5mm pieza 1,50 1 FOQ 100 
        

177 25401301 FUSIBLE DE VIDRIO DE 3 AMP. pieza 0,40 1 FOQ 1000 
        

178 24401309 FUSIBLE AMPOLLA 10 AMP. pieza 0,54 1 FOQ 1000 
        

179 24401321 FUSIBLE CERAMICO 8 AMPERIOS pieza 0,01 1 FOQ 1000 
        

180 24401323 FUSIBLE CERAMICO 10 AMP. pieza 0,07 1 FOQ 1000 
        

181 24401326 FUSIBLE UÐA  10 AMP. pieza 0,26 1 FOQ 1000 
        

182 24401331 GUIA DE CENTRAJE HEMBRA pieza 2,75 1 FOQ 1000 
        

183 24401332 GUIA DE CENTRAJE MACHO pieza 2,75 1 FOQ 1000 
        

184 24401333 
PANTALLA ACRILICA LUCES INTERIORES 

pieza 2,10 1 Múltiplo 50 
CH.IV        

185 24401334 PORTAFUSIBLE AEREO pieza 0,80 1 FOQ 1000 
        

186 24401336 PORTALAMPARA 1C. pieza 0,25 1 FOQ 1000 
        

187 24401337 PORTALAMPARA 2C. pieza 0,38 1 FOQ 1000 
        

188 24401340 
PORTALAMPARA PARA FARO DE 

pieza 0,28 1 FOQ 1000 
PAQUETERA        

189 24401343 
TERMINAL PREAISLADO CILINDRICO 

pieza 0,05 1 FOQ 1000 
HEMBRA        

190 24401344 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 0,23 1 FOQ 1000 
        

191 24401348 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 0,23 1 FOQ 1000 
        

192 24401349 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 0,23 1 FOQ 1000 
        

193 24401350 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 0,23 1 FOQ 1000 
        

194 24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19 pieza 0,13 1 FOQ 1000 
        

195 24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25 pieza 0,25 1 FOQ 1000 
        

196 24401376 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 3mm pieza 0,20 1 FOQ 1000 
        

197 24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm pieza 0,24 1 FOQ 1000 
        

198 24401382 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 6mm pieza 0,24 1 FOQ 1000 
        

199 24401385 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 8mm pieza 0,25 1 FOQ 1000 
        

200 24401391 
TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION 

pieza 0,06 1 FOQ 1000 
HEMBRA        

201 24401392 TERMINAL PREAISLADO HEMBRA TFG-11 pieza 0,16 1 FOQ 1000 
        

202 24401393 
TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION 

pieza 0,14 1 FOQ 1000 
MACHO        

203 24401399 TERMINAL PREAISLADO DE PIN pieza 0,10 1 FOQ 1000 
        

204 24401601 MICA LATERAL AMBAR MOD. ORMEÑO pieza 0,73 1 Múltiplo 20 
        

205 24401602 MICA POSTERIOR ROJO MOD. TORINO pieza 2,20 1 Múltiplo 20 
        

206 24401603 MICA POSTERIOR AMBAR MOD. TORINO pieza 2,20 1 Múltiplo 20 
        

207 24401604 MICA POSTERIOR BLANCO MOD. TORINO pieza 2,20 1 Múltiplo 20 
        

208 24401605 MICA AMBAR FARO DIRECCIONAL pieza 2,86 1 Múltiplo 20 
        

209 24450151 TERMINAL AL. CHICO CON BOCINA DE JEBE pieza 11,05 1 L x L  
        

210 24450157 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA ESTRIBO pieza 10,92 1 L x L  
        

211 24450158 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA MOLDURA pieza 1,20 1 L x L  
        

212 24450161 
TERMINAL AL. MEDIANO CON BOCINA DE 

pieza 10,40 1 L x L 
 

JEBE 
 

       

213 24450185 JALADOR AL. PARA CLARABOYA pieza 1,47 1 L x L  
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214 24450408 ANGULO AL. 3/4" COD. 4107 metros 1,16 1 L x L  
        

215 24450416 CANTONERA AL. 1 1/8" X 2" COD 2550 metros 2,70 1 L x L  
        

216 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 metros 3,80 1 L x L  
        

217 24450430 GOTERO AL. 3/4" X 29/32" COD 2644 metros 1,74 1 L x L  
        

218 24450458 PERFIL AL. 3/16 X 15/16 COD. 0236 metros 0,84 1 L x L  
        

219 24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 metros 0,80 1 L x L  
        

220 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 metros 0,95 1 L x L  
        

221 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 metros 0,85 1 L x L  
        

222 24450480 PERFIL "U" AL. 3/16 X 1/2 COD. 8502 S-2 metros 0,55 1 L x L  
        

223 24450547 PLATINA AL. 3/16 X 3/4 metros 1,58 1 L x L  
        

224 24450580 TUBO AL. 12.7mm COD. 5520 metros 0,85 1 L x L  
        

225 24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 metros 5,63 1 L x L  
        

226 24500010 CUBIERTA DE JEBE SOPORTE PAQUETERA pieza 3,05 1 Múltiplo 20 
        

227 24500050 PASACABLE DE JEBE pieza 0,45 1 Múltiplo 20 
        

228 24500083 
TOPE DE JEBE GRANDE PARA 

pieza 7,33 1 Múltiplo 20 
PARACHOQUE        

229 24500412 GRECA NEGRA ANCHA pieza 0,51 1 L x L  
        

230 24500419 JEBE CANALETA EN "U" pieza 1,30 1 L x L  
        

231 24500425 JEBE CANALETA PUERTA PLEGABLE PD-87 pieza 3,00 1 L x L  
        

232 24500444 JEBE CANALETA VENTANA pieza 3,00 1 L x L  
        

233 24500450 JEBE PARABRISAS C/SEGURO 2" pieza 13,50 1 L x L  
        

234 24500458 JEBE ESPECIAL P/PTA pieza 1,50 1 L x L  
        

235 24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 pieza 1,91 1 L x L  
        

236 24500469 JEBE ESPONJOSO 1/4 X 1/2 pieza 0,60 1 L x L  
        

237 24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 pieza 1,75 1 L x L  
        

238 24500478 JEBE MOLDURAS SALVARROCES pieza 4,00 1 L x L  
        

239 24500483 JEBE PARABRISA CICCAR L-390 pieza 1,50 1 L x L  
        

240 24500485 JEBE PARABRISA CICCAR 5243 pieza 7,09 1 L x L  
        

241 24500493 JEBE PERFIL PARA VUELTA DE LLANTA pieza 5,70 1 L x L  
        

242 24500507 JEBE SEGURO PARABRISAS pieza 1,42 1 L x L  
        

243 24500512 JEBE PVC LISO 1/8 pieza 5,63 1 L x L  
        

244 24500523 MANGUERA ALTA PRESION 3/8 metros 1,60 1 L x L  
        

245 24500541 MANGUERA JEBE ENLONADA 1 1/4 metros 10,86 1 L x L  
        

246 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm metros 0,22 1 L x L  
        

247 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm metros 0,22 1 L x L  
        

248 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm metros 0,24 1 L x L  
        

249 24500552 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 19mm metros 0,24 1 L x L  
        

250 24500572 PISO BUS PVC 146 BEIGE metros 5,63 1 L x L  
        

251 24500573 PISO BUS PVC 500 NEGRO/PLOMO metros 5,63 1 L x L  
        

252 24500575 PISO BUS PVC 80 metros 7,71 1 L x L  
        

253 24500578 MANGUERA DE NYLON 6 X 8 metros 1,25 1 L x L  
        

254 24500582 MANGUERA PLASTICA 1/4" metros 0,40 1 L x L  
        

255 24550020 VENT.VID.GRIS DER.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 603,20 1 L x L  
        

256 24550028 VENT.VID.CLARO DER.900 X 1150 ANOD.NAT pieza 314,30 1 L x L  
        

257 24550031 VENT.VID.GRIS DER. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 440,80 1 L x L  
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258 24550035 VENT.VID.GRIS DER. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 487,20 1 L x L  
        

259 24550041 VENT.VID.GRIS IZQ. 830 X 1150 ANOD.NEG pieza 310,10 1 L x L  
        

260 24550053 VENT.VID.CLARO IZQ. 800 X 900 ANOD.NAT pieza 332,80 1 L x L  
        

261 24550066 VENT.VID.GRIS IZQ. 800 X 1150 ANOD.NEG pieza 452,40 1 L x L  
        

262 24550091 VENT.VID.CLARO DER. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 420,40 1 L x L  
        

263 24550112 VENT.VID.GRIS IZQ.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 603,20 1 L x L  
        

264 24550117 VENT.VID.CLARO IZQ.900 X 1150 ANOD.NEG pieza 225,82 1 L x L  
        

265 24550125 VENT.VID.GRIS IZQ. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 440,80 1 L x L  
        

266 24550126 VENT.VID.GRIS IZQ. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 487,20 1 L x L  
        

267 24550164 VENT.VID.CLARO IZQ. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 420,40 1 L x L  
        

268 24550420 PERPEX GRIS 1/4" pieza 3,89 1 L x L  
        

269 24550534 VIDRIO TRIPLE 24 X 42 pieza 84,80 1 L x L  
        

270 24550580 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN IV pieza 382,50 1 L x L  
        

271 24550583 PARABRISAS CURVO DERECHA CAMERO pieza 130,32 1 L x L  
        

272 24550586 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN I pieza 149,94 1 L x L  
        

273 24550589 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN I pieza 149,94 1 L x L  
        

274 24550592 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CAMERO pieza 130,32 1 L x L  
        

275 24550595 
PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN 

pieza 382,50 1 L x L 
 

IV 
 

       

276 24550751 VIDRIO TRIPLE 32 X 72 pieza 84,80 1 L x L  
        

277 24550779 VIDRIO TRIPLE 18 X 30 pieza 84,80 1 L x L  
        

278 24550780 VIDRIO TRIPLE 30 X 30 pieza 15,44 1 L x L  
        

279 24550796 VIDRIO TRIPLE 24 X 30 pieza 84,80 1 L x L  
        

280 24600114 FILTRO DE YUTE 5mm metros 3,50 1 L x L  
        

281 24600123 TELA PARA CORTINAS metros 3,81 1 L x L  
        

282 24600145 VINISPOOM MARRON metros 4,75 1 L x L  
        

283 24600146 VINISPOOM NEGRO metros 4,75 1 L x L  
        

284 24600159 MARROQUIN PERLA metros 4,70 1 L x L  
        

285 24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT pie cuad 1,63 1 L x L  
        

286 24600492 ASTO BIP. DER. pieza 100,00 1 L x L  
        

287 24600493 ASTO BIP. IZQ. pieza 100,00 1 L x L  
        

288 24600494 ASTO IND. POST. (BCA) pieza 223,40 1 L x L  
        

289 24650005 CAJA DE TRIPLAY P/LUZ DE PAQUETERAS pieza 13,00 1 Múltiplo 50 
        

290 24650017 MADERA TORNILLO pie cuad 0,92 1 L x L  
        

291 24650059 
PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 

pie cuad 0,59 1 L x L 
 

X 8 
 

       

292 24650073 PLANCHA TRIPLAY 4mm X 4 X 8 pie cuad 0,21 1 L x L  
        

293 24650074 PLANCHA TRIPLAY 6mm X 4 X 8 pie cuad 0,30 1 L x L  
        

294 24650077 PLANCHA TRIPLAY 19mm X 4 X 8 pie cuad 0,81 1 L x L  
        

295 24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" pieza 0,01 1 Múltiplo 5000 
        

296 24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" pieza 0,01 1 Múltiplo 5000 
        

297 24700016 ARANDELA NEGRA DE PRESION 1/2" pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

298 24700026 ARANDELA PLANA 3/8" NEGRA pieza 0,14 1 Múltiplo 5000 
        

299 24700027 ARANDELA PLANA 1/2" NEGRA pieza 0,23 1 Múltiplo 5000 
        

300 24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 0,10 1 Múltiplo 5000 
        

301 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 0,01 1 Múltiplo 5000 
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 302 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 pieza 0,06 1 Múltiplo 5000 
         

 303 24700401 PERNO HEX. 6 X 40 H/F (1/4" X 1 1/2") pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 304 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 305 24700410 PERNO ALLEN 3/8" X 3/4" NEGRO pieza 0,41 1 Múltiplo 5000 
         

 306 24700452 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 0,06 1 Múltiplo 5000 
         

 307 24700453 PERNO HEX. 5/8" X 2" H/C pieza 0,06 1 Múltiplo 5000 
         

 308 24700467 PERNO HEX. 7/16" X 2" H/C NEGRO pieza 0,22 1 Múltiplo 5000 
         

 309 24700493 PERNO 3/8" X 1 1/2" C/R NEGRO pieza 0,11 1 Múltiplo 5000 
         

 310 24700501 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 0,05 1 Múltiplo 5000 
         

 311 24700514 PERNO 3/4" X 2 1/2" pieza 0,06 1 Múltiplo 5000 
         

 312 24700543 PERNO HEX. 3/8" X 2" H/C NEGRO pieza 0,07 1 Múltiplo 5000 
         

 313 24700555 PERNO HEX. 1/2" X 1 1/2" H/C NEGRO pieza 0,17 1 Múltiplo 5000 
         

 314 24700560 PERNO 1/4" X 2" H/C NEGRO pieza 0,37 1 Múltiplo 5000 
         

 315 24700806 PERNO HEX. Z/C 1/4" X 1" UNC pieza 0,05 1 Múltiplo 5000 
         

 316 24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 317 24700831 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1 1/2" UNC pieza 0,05 1 Múltiplo 5000 
         

 318 24700833 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2" UNC pieza 0,06 1 Múltiplo 5000 
         

 319 24700835 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2 1/2" UNC pieza 0,08 1 Múltiplo 5000 
         

 320 24700840 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 4 1/2" UNC pieza 0,12 1 Múltiplo 5000 
         

 321 24700846 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 3/4" UNC pieza 0,06 1 Múltiplo 5000 
         

 322 24700847 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1" UNC pieza 0,10 1 Múltiplo 5000 
         

 323 24700848 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1 1/2" UNC pieza 0,15 1 Múltiplo 5000 
         

 324 24700850 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 2 1/2" UNC pieza 0,10 1 Múltiplo 5000 
         

 325 24701201 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 5/8" pieza 0,08 1 Múltiplo 5000 
         

 326 24701203 REMACHE AL. CAB/RED. 1/8" X 1/2" pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
         

 327 24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" pieza 0,08 1 Múltiplo 5000 
         

 328 24701236 REMACHE FR. CAB/PLANA 1/4" X 2" pieza 0,07 1 Múltiplo 5000 
         

 329 24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" pieza 0,05 1 Múltiplo 5000 
         

 330 24701281 REMACHE AL. POP 3/16" X 7/8" pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 331 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
         

 332 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 333 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 334 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" pieza 0,04 1 Múltiplo 5000 
         

 335 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" pieza 0,04 1 Múltiplo 5000 
         

 336 24701644 STOVE BOLTS 5/32" X 3/4" NEGRA C/R pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 337 24701645 STOVE BOLTS 5/32" X 1" NEGRA C/R pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 338 24701646 STOVE BOLTS 5/32" X 3" C/R pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 339 24701648 STOVE BOLTS 5/32" X 1 1/2" NEGRA C/R pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 340 24701661 STOVE BOLTS 3/16" X 1" NEGRA C/R pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 341 24701673 STOVE BOLTS 3/16" X 3" NEGRA C/R pieza 0,04 1 Múltiplo 5000 
         

 342 24702002 STOVE BOLTS 3/16" X 2" Z/C C/R pieza 0,04 1 Múltiplo 5000 
         

 343 24702016 STOVE BOLTS 1/4" X 1" Z/C C/R UNC pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 344 24702035 STOVE BOLTS 3/16" X 3/4" Z/C C/R pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
         

 345 24702081 STOVE BOLTS 1/4" X 1 1/2" Z/TROPIC. A/AV pieza 0,05 1 Múltiplo 5000 
         

 346 24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
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347 24702404 TORNILLO AC. 12 X 1 pieza 0,03 1 Múltiplo 5000 
        

348 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" pieza 0,04 1 Múltiplo 5000 
        

349 24702421 TIRAFON AC. 1/4" X 2" pieza 0,04 1 Múltiplo 5000 
        

350 24702478 TORNILLO AC. 10 X 1" C/AV. pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

351 24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. pieza 0,04 1 Múltiplo 5000 
        

352 24702496 TORNILLO AC. 14 X 1 1/2" C/ESTRUCTURA pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

353 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

354 24702538 TORNILLO AC. 8 X 1" C/RED RANURADO pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

355 24702542 TORNILLO AC. 8 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

356 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

357 24702558 TORNILLO AC. 10 X 1" C/RED RANURADO pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

358 24702562 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

359 24702578 TORNILLO AC. 12 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

360 24703209 TUERCA CUADRADA 5/32" H/C NEGRA pieza 0,01 1 Múltiplo 5000 
        

361 24703210 TUERCA CUADRADA 1/2" H/C NEGRA pieza 0,01 1 Múltiplo 5000 
        

362 24703221 TUERCA HEX. 7/16" H/C NEGRA pieza 0,10 1 Múltiplo 5000 
        

363 24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA pieza 0,10 1 Múltiplo 5000 
        

364 24703225 TUERCA HEX. 5/8" H/C NEGRA pieza 0,10 1 Múltiplo 5000 
        

365 24703244 TUERCA TROPICALIZADA 5/16" H/F pieza 0,05 1 Múltiplo 5000 
        

366 24703250 TUERCA CUADRADA 3/16" Z/C UNC pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

367 24703253 TUERCA CUADRADA 1/4" Z/C UNC pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

368 24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

369 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

370 24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC pieza 0,02 1 Múltiplo 5000 
        

371 24703278 TUERCA HEX. 3/4" Z/C UNC pieza 0,29 1 Múltiplo 5000 
        

372 24750014 ANTENA AEREA pieza 6,00 1 Múltiplo 10 
        

373 24750062 ASIENTO BIP DER. MP pieza 220,00 1 L x L  
        

374 24750063 ASIENTO BIP IZQ. MP pieza 220,00 1 L x L  
        

375 24750064 ASIENTO POSTERIOR pieza 115,00 1 L x L  
        

376 24750101 CEPILLO CIERRA PUERTA L100 pieza 29,50 1 L x L  
        

377 24750102 
DEPOSITO C/MOT. P/LIMPIAPARABRISAS 

pieza 39,76 1 L x L 
 

CH. I 
 

       

378 24750103 
EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. 

pieza 146,26 1 L x L 
 

IV 
 

       

379 24750104 
EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. 

pieza 110,57 1 L x L 
 

IX  

       

380 24750109 EQUIPO NEUMATICO SENCILLO pieza 232,88 1 Múltiplo 20 
        

381 24750120 ESPEJO EXTERIOR DER. FASESA pieza 48,50 1 Múltiplo 20 
        

382 24750123 ESPEJO EXTERIOR IZQ. FASESA pieza 48,50 1 Múltiplo 20 
        

383 24750133 ESPEJO INTERIOR OVALADO FASESA pieza 29,10 1 Múltiplo 20 
        

384 24750150 
LETRAS INDIVIDUALES 

pieza 32,50 1 Múltiplo 50 
GRAND.MORILLAS/ZAMAC        

385 24750155 LETRAS MORILLLAS TIPO ORMEÑO pieza 32,00 1 Múltiplo 30 
        

386 24750184 PARLANTES 8 OHM pieza 15,00 1 Múltiplo 30 
        

387 24750211 PISTON TELESCOPICO 455N pieza 6,36 1 Múltiplo 100 
        

388 24750231 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IV pieza 0,57 1 Múltiplo 10 
        

389 24750232 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IX pieza 0,57 1 Múltiplo 10 
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390 24750252 RACORD P/TOMA DE AIRE  pieza  11,00  1  Múltiplo 50  
                

391 24750261 RADIO CASSETTE PIONEER  pieza  151,22  1  Múltiplo 20  
                

392 24750286 
UNION DE BRONCE 1/4"  

pieza 
 

1,46 
  

1 
 

Múltiplo 100 
P/LIMPIAPARABRISAS 

     

               

393 24750423 
ARANDELA CROMADA 1/2" P/CHAPA  

pieza 
 

0,01 
  

1 
 

Múltiplo 50 
 

HAPPICH 
      

               

394 24750472 CHAPA CROMADA ACRISMA  pieza  43,47  1  Múltiplo 50  
                

395 24750475 CHAPA CROMADA BOMARO  pieza  45,00  1  Múltiplo 50  
                

396 24750484 CHAPA CROMADA HAPPICH GRANDE  pieza  5,50   1  Múltiplo 50  
                

397 24750486 CHAPA CROMADA HAPPICH CHICA  pieza  0,50   1  Múltiplo 50  
                

398 24750516 MANIJA CUADRADA 5/16" Z/C  pieza  0,51   1  Múltiplo 50  
                

399 24800007 PINTURA NEGRA MATE  galón  23,70  1  L x L   
                

400 24800008 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO  galón  7,50   1  L x L   
                

401 24800016 BASE GRIS VENCEACRIL  galón  29,30  1  L x L   
                

402 24800018 PINTURA COLORES DIVERSOS  galón  21,10  1  L x L   
                

403 24800021 PINTURA CHASIS GRIS  galón  25,00  1  L x L   
                

404 24800053 
PINTURA ESMALTE NEGRA MATE  

galón 
 

21,10 
 

1 
 

L x L 
  

(SINTETICO) 
      

               

405 24800062 
PINTURA ESMALTE MARTILLADO GRIS  

galón 
 

21,10 
 

1 
 

L x L 
  

PLATA 
      

               

406 24800081 PINTURA VENCEACRIL ALUMINIO GRUESO galón  21,10  1  L x L   
                

407 24800083 PINTURA VENCEACRIL BLANCO HUMO  galón  21,10  1  L x L   
                

408 24800095 PINTURA VENCEACRIL NEGRO MATE  galón  21,10  1  L x L   
                

409 24800403 CATALIZADOR  galón  3,51   1  L x L   
                

410 24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR galón  9,27   1  L x L   
                

411 24800440 EXTRA THINNER VENCEACRIL  galón  12,30  1  L x L   
                

412 24800460 MASILLA GRIS OPEX  galón  14,00  1  L x L   
                

413 24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO)  galón  14,00  1  L x L   
                

414 24800474 PULIDOR GRUESO  pieza  9,00   1  L x L   
                

415 24800480 THINNER STANDARD  galón  3,56   1  L x L   
                

416 24800484 THINNER P/BASE galón  10,10  1   L x L    
               

417 24800491 WASH PRIMER CATALIZADOR  galón  16,59  1  L x L   
             

418 24800496 ZINCROMATO  galón  22,90  1  L x L   
              

419 24850018 SOLDADURA DE BRONCE 1/8"  Kilogramo  3,60   1  Múltiplo 20  
              

420 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8"  Kilogramo  1,78   1  Múltiplo 20  
              

421 24850081 SOLDADURA SUPERCITO 1/8"  Kilogramo  1,96   1  Múltiplo 20  
              

422 24900018 MASICAL 9 mm  pieza  1,75   1  L x L   
              

423 24900050 PEGAMENTO  galón  7,63   1  L x L   
              

424 24900080 UNDERCOATING  galón  4,85   1  L x L   
              

425 24900090 SILICONE 600  pieza  5,00   1  L x L   
              

426 24950008 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 3/8  pieza  0,40   1  L x L   
              

427 24950024 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/4"  pieza  1,30   1  L x L   
              

428 24950027 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/2"  pieza  1,40   1  L x L   
              

429 24950106 CONOS DE BRONCE 3/8"  pieza  0,50   1  L x L   
              

430 24950108 CONOS DE BRONCE 1/2"  pieza  0,50   1  L x L   
             

431 24950175 LIJA AGUA 150 -4/O  pieza  0,65   1  Múltiplo 100 
             

432 24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3)  pieza  0,65   1  Múltiplo 100 
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433 24950186 LIJA AGUA 240 pieza 0,65 1 Múltiplo 100 
        

434 24950194 VALVULAS 5 VIAS pieza 108,68 1 Múltiplo 50 
        

435 24950195 VALVULAS 3 VIAS pieza 93,00 1 Múltiplo 50 
        

436 24950212 MANIJA CROMADA CON LLAVE NAC. pieza 26,39 1 Múltiplo 50 
        

437 24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" pieza 0,17 1 Múltiplo 200 
        

438 24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 pie cuad 0,54 1 L x L  
        

439 24950316 
RESORTE COMPRESO 1/8X3/4X4 1/2X16 

pieza 0,45 1 L x L 
 

ESPIRA 
 

       

440 24950333 
RESORTE TORCINO 3/32X5/8X1 1/4X19 

pieza 0,40 1 L x L 
 

ESPIRA 
 

       

441 24950343 
RESORTE TRACCION 1/16X7/16X1 1/16X17 

pieza 0,45 1 L x L 
 

ESP 
 

       

442 24950384 TEE DE COBRE DISTRIBUCION DE AIRE pieza 6,00 1 Múltiplo 100 
        

443 24991009 UNION DE BRONCE 1/2" X 2" pieza 4,59 1 Múltiplo 20 
        

444 24991011 UNION DE BRONCE 3/8" X 3/8" pieza 3,54 1 Múltiplo 20 
        

445 24991034 ALMAS DE BRONCE 1/2" pieza 0,51 1 Múltiplo 100 
        

446 24991035 MERLUZA Kilogramo 0,61 1 L x L  
        

447 24991036 TAPASOL TAPIZADO pieza 28,17 1 Múltiplo 20 
        

448 24991038 TALCO INDUSTRIAL Kilogramo 0,92 1 L x L  
        

449 24991043 ABRAZADERA SOPORTE TAPASOL pieza 2,57 1 Múltiplo 40 
        

450 26200045 GASOLINA galón 1,68 1 L x L  
        

451 26200054 GRASA SHELL Kilogramo 5,50 1 L x L  
        

452 26300049 DETERGENTE pieza 1,58 1 L x L  
        

453 26300180 WYPE FINO Kilogramo 3,08 1 L x L  
        

454 26300182 WYPE GRUESO Kilogramo 0,45 1 L x L  
        

455 26400167 RELAY TERMICO 24V. 10/20 A. pieza 6,82 1 L x L  
        

456 26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" pieza 1,20 1 L x L  
        

457 24350002 POSTERIOR F.V. CHALAN IX pieza 360,00 1 L x L  
        

458 24350004 PROTECTOR DE CAÑERIA DE AIRE pieza 28,55 1 L x L  
        

459 24750069 ASIENTO UNIPERSONAL DER. RECLINABLE pieza 140,00 1 L x L  
        

460 24500080 TOPE DE JEBE CHICO PARA PARACHOQUE pieza 3,50 1 L x L  
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ANEXO G: Plan de Requerimiento de Materiales 
 

 Código Descripción Unidad Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre  
           

 24200046 ANGULO FE. 1/8" X 1" pie 0.00 155.75 185.00 176.50 185.00 176.50  
           

 24200055 ANGULO FE. 1/8" X 1 1/2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 47.75 90.25  
           

 24200065 ANGULO FE. 3/16" X 1 1/2" pie 325.25 1,425.00 1,425.00 1,425.00 1,425.00 1,425.00  
           

 24200070 ANGULO FE. 3/16" X 2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24200085 ANGULO FE. 1/4" X 2" pie 97.75 422.50 422.50 419.00 422.50 419.00  
           

 24200449 FE. LISO 3/8" pie 125.25 590.00 590.00 582.25 590.00 582.25  
           

 24200451 FE. LISO 1/2" pie 21.25 221.25 221.25 221.25 221.25 221.25  
           

 24200454 FE. LISO 5/8" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201202 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 3 X 12 pie cuad 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00  
           

 24201203 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 4 X 10 pie cuad 70.00 70.00 70.00 66.50 70.00 66.50  
           

 24201204 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201206 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 10 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201207 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 10 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201209 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 12 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 pie cuad 0.00 982.50 4,240.00 4,142.00 4,240.00 4,142.00  
           

 24201318 PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 pie cuad 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00  
           

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 pie cuad 661.25 15,100.00 15,100.00 14,984.00 15,100.00 14,984.00  
           

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 pie cuad 716.63 6,832.50 6,832.50 6,743.25 6,832.50 6,743.25  
           

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 pie cuad 6,956.50 8,374.38 8,374.38 8,223.88 8,374.38 8,223.88  
           

 24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 250.25 516.25 495.50  
           

 24201345 PLANCHA FE. 3/16" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201351 PLANCHA FE. 1/4" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 pie cuad 3,352.88 4,635.00 4,635.00 4,494.00 4,635.00 4,494.00  
           

 24201710 PLATINA FE. 1/8" X 1/2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201713 PLATINA FE. 1/8" X 5/8" pie 702.50 880.00 880.00 863.00 880.00 863.00  
           

 24201719 PLATINA FE. 1/8" X 1" pie 442.75 840.00 840.00 814.50 840.00 814.50  
           

           

Silva & Yajahuanca       -145- 



Propuesta de un Sistema de Planificación de la Producción para mejorar la 

eficiencia de la Fábrica Metalbus S.A. – Trujillo 2016 
 

 

 24201728 PLATINA FE. 3/16" X 5/8" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" pie 771.25 925.00 925.00 902.00 925.00 902.00  
           

 24201736 PLATINA FE. 3/16" X 1 1/2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.50  
           

 24201739 PLATINA FE. 3/16" X 2" pie 0.00 71.50 90.00 90.00 90.00 90.00  
           

 24201746 PLATINA FE. 1/4" X 1" pie 0.00 0.00 65.50 92.50 95.00 92.50  
           

 24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" pie 138.25 247.50 247.50 246.75 247.50 246.75  
           

 24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 pie 1,599.50 1,940.00 1,940.00 1,843.00 1,940.00 1,843.00  
           

 24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 pie 2,999.50 3,045.00 3,045.00 3,015.00 3,045.00 3,015.00  
           

 24202022 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 1.5 pie 182.75 600.00 600.00 570.00 600.00 570.00  
           

 24202025 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 2" pie 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00  
           

 24202032 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 1.5 pie 460.00 460.00 460.00 437.00 460.00 437.00  
           

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 pie 7,213.00 10,387.50 10,387.50 10,234.50 10,387.50 10,234.50  
           

 24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.63  
           

 24202064 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 2 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24202073 TUBO RECTANGULAR 50 X 40 X 2 pie 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00  
           

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 pie 6,033.63 6,050.00 6,050.00 5,929.00 6,050.00 5,929.00  
           

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 pie 751.50 8,347.50 8,347.50 8,260.50 8,347.50 8,260.50  
           

 24202120 TUBO CIRCULAR NEGRO 3/4" pie 831.00 1,580.00 1,580.00 1,546.00 1,580.00 1,546.00  
           

 24202166 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 7/8" X 1.5 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24202181 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 2 1/4 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24202187 PERFIL ESPECIAL DE TECHO pie 1,109.50 1,925.00 1,925.00 1,885.00 1,925.00 1,885.00  
           

 24250001 TAPA NEGRA DERECHA pieza 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00  
           

 24250003 TAPA NEGRA IZQUIERDA pieza 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00  
           

 24250045 EXTENSION CHASIS BIOM pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24250088 SOPORTE DE EXTINGUIDOR pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24250425 BOCINA FE. 5/16 X 5/8 X 3/4 pieza 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00  
           

 24250486 BOCINA FE. 1 5/8 X 2 1/4 X 3" pieza 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00  
           

 24251238 BISAGRA DE FE. CON PIN DE BRONCE 3" pieza 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00  
           

 24251248 BISAGRA PIANO METALICO 1/16" X 3/4" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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 24251256 BISAGRA PIANO BRONCE 1/8" X 1/2" pieza 7.10 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50  
           

 24251280 PLACA ALARGUE B7 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251283 ESQUINERO R-68 pieza 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00  
           

 24251286 ESQUINERO R-60 pieza 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00  
           

 24251292 ESQUINERO R-100 pieza 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00  
           

 24251309 GUIA RESORTE DE CLARABOYA pieza 120.00 140.00 140.00 136.00 140.00 136.00  
           

 24251315 PLACA DE ANCLAJE N*5 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251316 PLACA DE ANCLAJE N*9 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251317 PLACA DE ANCLAJE N*10 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251318 PLACA DE ANCLAJE N*4 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24251320 PLACA DE ANCLAJE N*1 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251321 PLACA DE ANCLAJE N*2 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24251322 PLACA DE ANCLAJE N*3 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251324 PLACA ALARGUE DE CHASIS BIOM pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24251331 CHAPA INSPECCION BATERIA B7 pieza 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251336 RUEDA FE. FUNDIDO 2" X 1 1/4" pieza 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00  
           

 24251339 RUEDA FE. FUNDIDO 3" pieza 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00  
           

 24251359 SOPORTE EXTREMO DE CLARABOYA pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251365 SOPORTE PARA CORTINERO pieza 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251369 PLACA DE ALARGUE MITSUBISHI pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251374 GANCHO PARA CHAPA ACRISMA pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251375 PASAMANOS CROMADO B7 pieza 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00  
           

 24251377 SOPORTE ESPALDAR ASTO. POSTERIOR pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251381 APOYO 1/2 IZQUIERDA pieza 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00  
           

 24251384 APOYO 1/2 DERECHA pieza 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00  
           

 24251386 CAJA CENTRALIA B7 pieza 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251387 PORTAPAPELES CHALAN IX pieza 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24251395 TOPE DE MECANISMO pieza 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24300002 ASIENTO COPILOTO BIOM pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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 24300007 CHAPA PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300008 SEGURO PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300010 CARRIL PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300011 ABRAZADERA 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300014 BASE DE ABRAZADERA 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00  
           

 24300019 EXTENSION CHASIS B7 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24300037 APOYO SOPORTE 3/8" DERECHA pieza 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
           

 24300038 APOYO SOPORTE 3/8" IZQUIERDO pieza 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
           

 24300044 ABRAZADERA 3/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300045 BASE DE ABRAZADERA 3/8" pieza 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300047 BASE DE FE. PARA MECANISMO pieza 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00  
           

 24300048 BASE DE TAPA CLARABOYA pieza 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00  
           

 24300070 BISELES PARA FARO DELANTERO DER. - IZQ. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300078 BISAGRA EMPOTRADA pieza 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
           

 24300079 BRAZO DE ARTICULACION 28.6 pieza 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
           

 24300080 BRAZO DE ARTICULACION 25.4 pieza 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
           

 24300081 BISAGRA BRUSS pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24300161 SOPORTE TAPASOL DE AL. pieza 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00  
           

 24300236 MECANISMO CIERRE DE PUERTA PIVOTTE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24300282 PROTECTOR DE CARTER Y RADIADOR pieza 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00  
           

 24300304 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1035 pieza 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00  
           

 24300307 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 835 pieza 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00  
           

 24300308 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 685 pieza 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00  
           

 24300313 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1290 pieza 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24300376 TUBO GUIA pieza 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24350001 FRONTAL F.V. CHALAN IX pieza 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00  
           

 24350005 FRONTAL SUPERIOR F.V. (VICERA) pieza 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00  
           

 24350012 VICERA FRONTAL MB. pieza 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00  
           

 24350016 CLARABOYA DE VENTILACION pieza 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00  
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 24350021 PROTECTOR EN F.V. DE FAROS POSTERIORES pieza 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24350028 FRONTAL F.V. CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24350071 POSTERIOR F.V. CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24350074 POSTERIOR F.V. MICROBUS INTERPROVINCIAL pieza 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00  
           

 24350076 PROTECTOR EN F.V. DE CANASTILLA pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00  
           

 24350094 VUELTA DE LLANTA EN F.V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24350420 FIBRA DE VIDRIO Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00  
           

 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00  
           

 24354060 RESINA PREPARADA Kilogramo 200.00 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00  
           

 24400002 ABRAZADERA DE NYLON DE 4" pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00  
           

 24400003 ABRAZADERA DE NYLON DE 7" AMP 626087 pieza 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00  
           

 24400005 ABRAZADERA DE NYLON DE 14" AMP 626088 pieza 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00  
           

 24400013 CHAPA DE LUZ 1c. PARA TABLERO pieza 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00  
           

 24400015 CHAPA DE LUZ 1c. HELLA pieza 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00  
           

 24400018 INTERMITENTE UNIVERSAL 500W 24W pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400030 INTERRUPTOR DE LUZ 1c. MAI MA09 pieza 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24400041 INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS 2c. MAI MA2 pieza 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00  
           

 24400404 FARO PARA ESTRIBO BLANCO NAC. pieza 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00  
           

 24400407 FARO BLANCO HELLA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400443 FARO DE RUTA AMBAR C.263 ARCOL pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00  
           

 24400447 FARO DE RUTA ROJO C.263 ARCOL pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00  
           

 24400466 FARO DE SALON IZQUIERDO C.187 pieza 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00  
           

 24400472 FARO DE BODEGA PLAFONIERS FP40 pieza 100.00 200.00 100.00 100.00 100.00 200.00  
           

 24400481 FARO DIRECCIONAL AMBAR FR.33 pieza 100.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24400490 FARO DIRECCIONAL AMBAR MOD. MP pieza 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24400493 FARO DIRECCIONAL ROJO FR.33 pieza 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00  
           

 24400512 FARO PARA PAQUETERA C/LLAVE INCORPORADO pieza 500.00 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00 500.00  
           

 24400518 FARO PELIGRO ROJO HELLA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400525 FARO POSTERIOR AMBAR HELLA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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 24400546 FARO PRINCIPAL BOSCH DERECHA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400547 FARO PRINCIPAL BOSCH IZQUIERDO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400558 FARO PRINCIPAL RINDER DERECHA C.435 pieza 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00  
           

 24400559 FARO PRINCIPAL RINDER IZQUIERDO C.435 pieza 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00  
           

 24400812 FOCO 24V. YODO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400856 LAMPARA 24V. 1C. 2W. CHICO pieza 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00  
           

 24400864 LAMPARA 24V. 1C. 4W. CHICO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO pieza 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00  
           

 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400882 LAMPARA 24V. 1C. 21W. GRANDE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24400889 LAMPARA 24V. 21W. 6CP pieza 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00  
           

 24400892 LAMPARA 24V. 2C. 55/50W. GRANDE pieza 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00  
           

 24400894 LAMPARA 24V. 2C. 75/70W. GRANDE pieza 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00  
           

 24401208 CABLE AUTOMOTRIZ N*10 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 metros 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 metros 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24401215 CABLE DE LUZ MELLIZO N*20 metros 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00  
           

 24401228 CAJA PORTAFUSIBLES 6 VIAS pieza 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00  
           

 24401234 CAJA PORTAFUSIBLES 12 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 pieza 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
           

 24401250 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 12V. pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401253 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 2V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401257 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 4V. AMP 180900 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401259 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 6V. AMP 180904 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401260 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 9V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401263 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 9V. GRANDE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401267 CONECTOR POTALAMPARA 3V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401277 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 12V. pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401279 CONECTOR POTAMACHO PLANO 2V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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 24401281 CONECTOR POTAMACHO PLANO 4V. AMP 180901 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401282 BASE PORTA RELAY 5 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401283 CONECTOR PORTAMACHO PLANO 6V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401287 DIODO UN AMPERIO pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401290 ESPAGUETTI 5mm pieza 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
           

 25401301 FUSIBLE DE VIDRIO DE 3 AMP. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401309 FUSIBLE AMPOLLA 10 AMP. pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401321 FUSIBLE CERAMICO 8 AMPERIOS pieza 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00  
           

 24401323 FUSIBLE CERAMICO 10 AMP. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401326 FUSIBLE UÐA  10 AMP. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00  
           

 24401331 GUIA DE CENTRAJE HEMBRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401332 GUIA DE CENTRAJE MACHO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401333 PANTALLA ACRILICA LUCES INTERIORES CH.IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401334 PORTAFUSIBLE AEREO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401336 PORTALAMPARA 1C. pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00  
           

 24401337 PORTALAMPARA 2C. pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401340 PORTALAMPARA PARA FARO DE PAQUETERA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401343 TERMINAL PREAISLADO CILINDRICO HEMBRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401344 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00  
           

 24401348 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00  
           

 24401349 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00  
           

 24401350 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19 pieza 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00  
           

 24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401376 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 3mm pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm pieza 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00  
           

 24401382 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 6mm pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401385 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 8mm pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401391 TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION HEMBRA pieza 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00  
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 24401392 TERMINAL PREAISLADO HEMBRA TFG-11 pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401393 TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION MACHO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401399 TERMINAL PREAISLADO DE PIN pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24401601 MICA LATERAL AMBAR MOD. ORMEÑO pieza 40.00 20.00 40.00 20.00 40.00 20.00  
           

 24401602 MICA POSTERIOR ROJO MOD. TORINO pieza 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00  
           

 24401603 MICA POSTERIOR AMBAR MOD. TORINO pieza 40.00 20.00 40.00 20.00 40.00 20.00  
           

 24401604 MICA POSTERIOR BLANCO MOD. TORINO pieza 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00  
           

 24401605 MICA AMBAR FARO DIRECCIONAL pieza 0.00 20.00 40.00 20.00 40.00 20.00  
           

 24450151 TERMINAL AL. CHICO CON BOCINA DE JEBE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24450157 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA ESTRIBO pieza 0.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00  
           

 24450158 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA MOLDURA pieza 249.00 250.00 250.00 242.00 250.00 242.00  
           

 24450161 TERMINAL AL. MEDIANO CON BOCINA DE JEBE pieza 106.00 110.00 110.00 106.00 110.00 106.00  
           

 24450185 JALADOR AL. PARA CLARABOYA pieza 14.00 70.00 70.00 68.00 70.00 68.00  
           

 24450408 ANGULO AL. 3/4" COD. 4107 metros 80.00 80.00 80.00 76.00 80.00 76.00  
           

 24450416 CANTONERA AL. 1 1/8" X 2" COD 2550 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 170.80 196.00  
           

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 metros 949.47 1,033.00 1,033.00 1,008.50 1,033.00 1,008.50  
           

 24450430 GOTERO AL. 3/4" X 29/32" COD 2644 metros 1,250.60 1,600.00 1,600.00 1,574.00 1,600.00 1,574.00  
           

 24450458 PERFIL AL. 3/16 X 15/16 COD. 0236 metros 0.00 0.00 138.55 150.00 150.00 150.00  
           

 24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 metros 487.00 511.50 511.50 509.10 511.50 509.10  
           

 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 metros 0.00 1,227.30 1,377.50 1,355.50 1,377.50 1,355.50  
           

 24450480 PERFIL "U" AL. 3/16 X 1/2 COD. 8502 S-2 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24450547 PLATINA AL. 3/16 X 3/4 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24450580 TUBO AL. 12.7mm COD. 5520 metros 0.00 0.00 0.00 741.50 840.00 816.00  
           

 24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 metros 0.00 224.60 316.75 315.05 316.75 315.05  
           

 24500010 CUBIERTA DE JEBE SOPORTE PAQUETERA pieza 160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00  
           

 24500050 PASACABLE DE JEBE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500083 TOPE DE JEBE GRANDE PARA PARACHOQUE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500412 GRECA NEGRA ANCHA pieza 196.50 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00  
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 24500419 JEBE CANALETA EN "U" pieza 0.00 0.00 35.80 105.00 105.00 105.00  
           

 24500425 JEBE CANALETA PUERTA PLEGABLE PD-87 pieza 559.50 572.50 572.50 549.50 572.50 549.50  
           

 24500444 JEBE CANALETA VENTANA pieza 0.00 1,461.30 1,905.00 1,866.00 1,905.00 1,866.00  
           

 24500450 JEBE PARABRISAS C/SEGURO 2" pieza 45.50 45.50 45.50 44.50 45.50 44.50  
           

 24500458 JEBE ESPECIAL P/PTA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500469 JEBE ESPONJOSO 1/4 X 1/2 pieza 117.45 153.75 153.75 153.75 153.75 153.75  
           

 24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 pieza 128.21 264.50 264.50 259.00 264.50 259.00  
           

 24500478 JEBE MOLDURAS SALVARROCES pieza 431.10 500.00 500.00 490.00 500.00 490.00  
           

 24500483 JEBE PARABRISA CICCAR L-390 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500485 JEBE PARABRISA CICCAR 5243 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500493 JEBE PERFIL PARA VUELTA DE LLANTA pieza 0.00 226.40 272.00 265.60 272.00 265.60  
           

 24500507 JEBE SEGURO PARABRISAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500512 JEBE PVC LISO 1/8 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500523 MANGUERA ALTA PRESION 3/8 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500541 MANGUERA JEBE ENLONADA 1 1/4 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm metros 0.00 0.00 0.00 410.00 945.00 930.00  
           

 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm metros 0.00 577.00 770.00 760.00 770.00 760.00  
           

 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm metros 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 320.00  
           

 24500552 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 19mm metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500572 PISO BUS PVC 146 BEIGE metros 21.50 350.00 350.00 332.50 350.00 332.50  
           

 24500573 PISO BUS PVC 500 NEGRO/PLOMO metros 237.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00  
           

 24500575 PISO BUS PVC 80 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500578 MANGUERA DE NYLON 6 X 8 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24500582 MANGUERA PLASTICA 1/4" metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24550020 VENT.VID.GRIS DER.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24550028 VENT.VID.CLARO DER.900 X 1150 ANOD.NAT pieza 59.00 60.00 60.00 57.00 60.00 57.00  
           

 24550031 VENT.VID.GRIS DER. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 11.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
           

 24550035 VENT.VID.GRIS DER. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 87.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00  
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 24550041 VENT.VID.GRIS IZQ. 830 X 1150 ANOD.NEG pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24550053 VENT.VID.CLARO IZQ. 800 X 900 ANOD.NAT pieza 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550066 VENT.VID.GRIS IZQ. 800 X 1150 ANOD.NEG pieza 11.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
           

 24550091 VENT.VID.CLARO DER. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550112 VENT.VID.GRIS IZQ.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24550117 VENT.VID.CLARO IZQ.900 X 1150 ANOD.NEG pieza 60.00 60.00 60.00 57.00 60.00 57.00  
           

 24550125 VENT.VID.GRIS IZQ. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 11.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
           

 24550126 VENT.VID.GRIS IZQ. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00  
           

 24550164 VENT.VID.CLARO IZQ. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550420 PERPEX GRIS 1/4" pieza 272.50 340.00 340.00 326.00 340.00 326.00  
           

 24550534 VIDRIO TRIPLE 24 X 42 pieza 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
           

 24550580 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24550583 PARABRISAS CURVO DERECHA CAMERO pieza 15.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550586 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN I pieza 13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
           

 24550589 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN I pieza 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
           

 24550592 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CAMERO pieza 14.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550595 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24550751 VIDRIO TRIPLE 32 X 72 pieza 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550779 VIDRIO TRIPLE 18 X 30 pieza 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550780 VIDRIO TRIPLE 30 X 30 pieza 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24550796 VIDRIO TRIPLE 24 X 30 pieza 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  
           

 24600114 FILTRO DE YUTE 5mm metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24600123 TELA PARA CORTINAS metros 362.80 490.00 490.00 476.00 490.00 476.00  
           

 24600145 VINISPOOM MARRON metros 518.83 745.25 745.25 731.65 745.25 731.65  
           

 24600146 VINISPOOM NEGRO metros 52.65 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25  
           

 24600159 MARROQUIN PERLA metros 63.04 202.50 202.50 199.50 202.50 199.50  
           

 24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT pie cuad 153.50 172.50 172.50 169.50 172.50 169.50  
           

 24600492 ASTO BIP. DER. pieza 96.00 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00  
           

 24600493 ASTO BIP. IZQ. pieza 92.00 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00  
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 24600494 ASTO IND. POST. (BCA) pieza 15.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00  
           

 24650005 CAJA DE TRIPLAY P/LUZ DE PAQUETERAS pieza 50.00 350.00 350.00 300.00 350.00 300.00  
           

 24650017 MADERA TORNILLO pie cuad 782.30 1,500.00 1,500.00 1,470.00 1,500.00 1,470.00  
           

 24650059 PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24650073 PLANCHA TRIPLAY 4mm X 4 X 8 pie cuad 2,178.00 2,560.00 2,560.00 2,528.00 2,560.00 2,528.00  
           

 24650074 PLANCHA TRIPLAY 6mm X 4 X 8 pie cuad 2,388.00 2,560.00 2,560.00 2,528.00 2,560.00 2,528.00  
           

 24650077 PLANCHA TRIPLAY 19mm X 4 X 8 pie cuad 6,363.00 6,400.00 6,400.00 6,272.00 6,400.00 6,272.00  
           

 24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" pieza 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00  
           

 24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700016 ARANDELA NEGRA DE PRESION 1/2" pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700026 ARANDELA PLANA 3/8" NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700027 ARANDELA PLANA 1/2" NEGRA pieza 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00  
           

 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  
           

 24700401 PERNO HEX. 6 X 40 H/F (1/4" X 1 1/2") pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) pieza 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00  
           

 24700410 PERNO ALLEN 3/8" X 3/4" NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  
           

 24700452 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700453 PERNO HEX. 5/8" X 2" H/C pieza 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700467 PERNO HEX. 7/16" X 2" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700493 PERNO 3/8" X 1 1/2" C/R NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700501 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  
           

 24700514 PERNO 3/4" X 2 1/2" pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700543 PERNO HEX. 3/8" X 2" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700555 PERNO HEX. 1/2" X 1 1/2" H/C NEGRO pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700560 PERNO 1/4" X 2" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700806 PERNO HEX. Z/C 1/4" X 1" UNC pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC pieza 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00  
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 24700831 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1 1/2" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700833 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2" UNC pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  
           

 24700835 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2 1/2" UNC pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700840 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 4 1/2" UNC pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700846 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 3/4" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700847 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00  
           

 24700848 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1 1/2" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24700850 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 2 1/2" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701201 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 5/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  
           

 24701203 REMACHE AL. CAB/RED. 1/8" X 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" pieza 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  
           

 24701236 REMACHE FR. CAB/PLANA 1/4" X 2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701281 REMACHE AL. POP 3/16" X 7/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" pieza 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00  
           

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00  
           

 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" pieza 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  
           

 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" pieza 0.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 25,000.00  
           

 24701644 STOVE BOLTS 5/32" X 3/4" NEGRA C/R pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701645 STOVE BOLTS 5/32" X 1" NEGRA C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701646 STOVE BOLTS 5/32" X 3" C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701648 STOVE BOLTS 5/32" X 1 1/2" NEGRA C/R pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701661 STOVE BOLTS 3/16" X 1" NEGRA C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24701673 STOVE BOLTS 3/16" X 3" NEGRA C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702002 STOVE BOLTS 3/16" X 2" Z/C C/R pieza 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00  
           

 24702016 STOVE BOLTS 1/4" X 1" Z/C C/R UNC pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702035 STOVE BOLTS 3/16" X 3/4" Z/C C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  
           

 24702081 STOVE BOLTS 1/4" X 1 1/2" Z/TROPIC. A/AV pieza 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00  
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 24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) pieza 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00  
           

 24702404 TORNILLO AC. 12 X 1 pieza 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" pieza 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00  
           

 24702421 TIRAFON AC. 1/4" X 2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702478 TORNILLO AC. 10 X 1" C/AV. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702496 TORNILLO AC. 14 X 1 1/2" C/ESTRUCTURA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  
           

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO pieza 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00  
           

 24702538 TORNILLO AC. 8 X 1" C/RED RANURADO pieza 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00  
           

 24702542 TORNILLO AC. 8 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO pieza 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00  
           

 24702558 TORNILLO AC. 10 X 1" C/RED RANURADO pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702562 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24702578 TORNILLO AC. 12 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703209 TUERCA CUADRADA 5/32" H/C NEGRA pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703210 TUERCA CUADRADA 1/2" H/C NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  
           

 24703221 TUERCA HEX. 7/16" H/C NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703225 TUERCA HEX. 5/8" H/C NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703244 TUERCA TROPICALIZADA 5/16" H/F pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703250 TUERCA CUADRADA 3/16" Z/C UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703253 TUERCA CUADRADA 1/4" Z/C UNC pieza 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  
           

 24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC pieza 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC pieza 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00  
           

 24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24703278 TUERCA HEX. 3/4" Z/C UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00  
           

 24750014 ANTENA AEREA pieza 20.00 30.00 40.00 30.00 40.00 30.00  
           

 24750062 ASIENTO BIP DER. MP pieza 130.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00  
           

 24750063 ASIENTO BIP IZQ. MP pieza 132.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00  
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 24750064 ASIENTO POSTERIOR pieza 60.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00  
           

 24750101 CEPILLO CIERRA PUERTA L100 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750102 DEPOSITO C/MOT. P/LIMPIAPARABRISAS CH. I pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750103 EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750104 EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. IX pieza 21.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00  
           

 24750109 EQUIPO NEUMATICO SENCILLO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750120 ESPEJO EXTERIOR DER. FASESA pieza 40.00 40.00 40.00 20.00 40.00 40.00  
           

 24750123 ESPEJO EXTERIOR IZQ. FASESA pieza 40.00 40.00 40.00 20.00 40.00 40.00  
           

 24750133 ESPEJO INTERIOR OVALADO FASESA pieza 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00  
           

 24750150 LETRAS INDIVIDUALES GRANDES/ZAMAC pieza 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00  
           

 24750155 LETRAS TIPO ORMEÑO pieza 0.00 0.00 0.00 90.00 120.00 90.00  
           

 24750184 PARLANTES 8 OHM pieza 150.00 150.00 120.00 150.00 120.00 150.00  
           

 24750211 PISTON TELESCOPICO 455N pieza 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00  
           

 24750231 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750232 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IX pieza 590.00 720.00 720.00 700.00 720.00 710.00  
           

 24750252 RACORD P/TOMA DE AIRE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750261 RADIO CASSETTE PIONEER pieza 40.00 40.00 40.00 20.00 40.00 40.00  
           

 24750286 UNION DE BRONCE 1/4" P/LIMPIAPARABRISAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750423 ARANDELA CROMADA 1/2" P/CHAPA HAPPICH pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750472 CHAPA CROMADA ACRISMA pieza 0.00 0.00 150.00 100.00 150.00 100.00  
           

 24750475 CHAPA CROMADA BOMARO pieza 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00  
           

 24750484 CHAPA CROMADA HAPPICH GRANDE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750486 CHAPA CROMADA HAPPICH CHICA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24750516 MANIJA CUADRADA 5/16" Z/C pieza 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00  
           

 24800007 PINTURA NEGRA MATE galón 5.38 8.75 8.75 8.50 8.75 8.50  
           

 24800008 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO galón 34.38 150.00 150.00 147.00 150.00 147.00  
           

 24800016 BASE GRIS VENCEACRIL galón 49.75 75.00 75.00 73.50 75.00 73.50  
           

 24800018 PINTURA COLORES DIVERSOS galón 41.75 60.00 60.00 58.50 60.00 58.50  
           

 24800021 PINTURA CHASIS GRIS galón 0.00 3.00 11.25 11.25 11.25 11.25  
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 24800053 PINTURA ESMALTE NEGRA MATE (SINTETICO) galón 23.50 31.25 31.25 30.63 31.25 30.63  
           

 24800062 PINTURA ESMALTE MARTILLADO GRIS PLATA galón 50.00 50.00 50.00 49.00 50.00 49.00  
           

 24800081 PINTURA VENCEACRIL ALUMINIO GRUESO galón 0.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75  
           

 24800083 PINTURA VENCEACRIL BLANCO HUMO galón 139.13 175.00 175.00 171.50 175.00 171.50  
           

 24800095 PINTURA VENCEACRIL NEGRO MATE galón 0.00 3.25 6.25 6.13 6.25 6.13  
           

 24800403 CATALIZADOR galón 25.25 75.00 75.00 73.50 75.00 73.50  
           

 24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR galón 48.00 66.25 66.25 65.00 66.25 65.00  
           

 24800440 EXTRA THINNER VENCEACRIL galón 316.38 326.25 326.25 319.50 326.25 319.50  
           

 24800460 MASILLA GRIS OPEX galón 54.75 75.00 75.00 73.50 75.00 73.50  
           

 24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO) galón 60.00 92.50 92.50 90.50 92.50 90.50  
           

 24800474 PULIDOR GRUESO pieza 5.63 25.00 25.00 24.50 25.00 24.50  
           

 24800480 THINNER STANDARD galón 159.00 170.00 170.00 166.75 170.00 166.75  
           

 24800484 THINNER P/BASE galón 214.90 225.00 225.00 220.50 225.00 220.50  
           

 24800491 WASH PRIMER CATALIZADOR galón 35.25 75.00 75.00 73.50 75.00 73.50  
           

 24800496 ZINCROMATO galón 188.13 195.00 195.00 187.50 195.00 187.50  
           

 24850018 SOLDADURA DE BRONCE 1/8" Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" Kilogramo 540.00 540.00 540.00 520.00 540.00 540.00  
           

 24850081 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" Kilogramo 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 40.00  
           

 24900018 MASICAL 9 mm pieza 245.50 387.50 387.50 380.50 387.50 380.50  
           

 24900050 PEGAMENTO galón 197.50 218.13 218.13 213.13 218.13 213.13  
           

 24900080 UNDERCOATING galón 75.00 312.50 312.50 304.00 312.50 304.00  
           

 24900090 SILICONE 600 pieza 146.00 165.00 165.00 162.00 165.00 162.00  
           

 24950008 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 3/8 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24950024 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/4" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24950027 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 24.00 40.00 38.00  
           

 24950106 CONOS DE BRONCE 3/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24950108 CONOS DE BRONCE 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
           

 24950175 LIJA AGUA 150 -4/O pieza 200.00 200.00 300.00 200.00 200.00 200.00  
           

 24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) pieza 600.00 700.00 600.00 700.00 600.00 700.00  
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24950186 LIJA AGUA 240 pieza 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00 
         

24950194 VALVULAS 5 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24950195 VALVULAS 3 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24950212 MANIJA CROMADA CON LLAVE NAC. pieza 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 
         

24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" pieza 400.00 400.00 200.00 400.00 200.00 400.00 
         

24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 217.75 282.75 288.75 282.75 
         

24950316 RESORTE COMPRESO 1/8X3/4X4 1/2X16 ESPIRA pieza 140.00 140.00 140.00 136.00 140.00 136.00 
         

24950333 RESORTE TORCINO 3/32X5/8X1 1/4X19 ESPIRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24950343 RESORTE TRACCION 1/16X7/16X1 1/16X17 ESP pieza 29.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
         

24950384 TEE DE COBRE DISTRIBUCION DE AIRE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24991009 UNION DE BRONCE 1/2" X 2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24991011 UNION DE BRONCE 3/8" X 3/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24991034 ALMAS DE BRONCE 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24991035 MERLUZA Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.75 
         

24991036 TAPASOL TAPIZADO pieza 0.00 40.00 40.00 40.00 20.00 40.00 
         

24991038 TALCO INDUSTRIAL Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

24991043 ABRAZADERA SOPORTE TAPASOL pieza 0.00 40.00 80.00 80.00 40.00 80.00 
         

26200045 GASOLINA galón 710.75 753.75 753.75 737.25 753.75 737.25 
         

26200054 GRASA SHELL Kilogramo 8.13 8.13 8.13 8.00 8.13 8.00 
         

26300049 DETERGENTE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

26300180 WYPE FINO Kilogramo 75.00 75.00 75.00 72.75 75.00 72.75 
         

26300182 WYPE GRUESO Kilogramo 265.00 265.00 265.00 260.00 265.00 260.00 
         

26400167 RELAY TERMICO 24V. 10/20 A. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
         

26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" pieza 222.50 222.50 222.50 218.50 222.50 218.50 
         

24350002 POSTERIOR F.V. CHALAN IX pieza 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
         

24350004 PROTECTOR DE CAÑERIA DE AIRE pieza 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
         

24750069 ASIENTO UNIPERSONAL DER. RECLINABLE pieza 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
         

24500080 TOPE DE JEBE CHICO PARA PARACHOQUE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 
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ANEXO H: Plan de Requerimiento de Materiales Valorizado 
 

 Código Descripción Unidad Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
          

 24200046 ANGULO FE. 1/8" X 1" pie 0.00 31.15 37.00 35.30 37.00 35.30 
          

 24200055 ANGULO FE. 1/8" X 1 1/2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 9.55 18.05 
          

 24200065 ANGULO FE. 3/16" X 1 1/2" pie 65.05 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 
          

 24200070 ANGULO FE. 3/16" X 2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24200085 ANGULO FE. 1/4" X 2" pie 19.55 84.50 84.50 83.80 84.50 83.80 
          

 24200449 FE. LISO 3/8" pie 25.05 118.00 118.00 116.45 118.00 116.45 
          

 24200451 FE. LISO 1/2" pie 4.25 44.25 44.25 44.25 44.25 44.25 
          

 24200454 FE. LISO 5/8" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201202 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 3 X 12 pie cuad 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
          

 24201203 PLANCHA GALVANIZADA 1/20" X 4 X 10 pie cuad 14.00 14.00 14.00 13.30 14.00 13.30 
          

 24201204 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201206 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 4 X 10 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201207 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 10 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201209 PLANCHA DURPAINT 1/20" X 3 X 12 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201312 PLANCHA FE. 1/27" X 4 X 8 pie cuad 0.00 196.50 848.00 828.40 848.00 828.40 
          

 24201318 PLANCHA FE. 1/20" X 3 X 10 pie cuad 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 
          

 24201324 PLANCHA FE. 1/20" X 4 X 8 pie cuad 132.25 3,020.00 3,020.00 2,996.80 3,020.00 2,996.80 
          

 24201330 PLANCHA FE. 1/16" X 4 X 8 pie cuad 143.33 1,366.50 1,366.50 1,348.65 1,366.50 1,348.65 
          

 24201336 PLANCHA FE. 3/32" X 4 X 8 pie cuad 1,391.30 1,674.88 1,674.88 1,644.78 1,674.88 1,644.78 
          

 24201339 PLANCHA FE. 1/8" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 50.05 103.25 99.10 
          

 24201345 PLANCHA FE. 3/16" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201351 PLANCHA FE. 1/4" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201372 PLANCHA FE. 2mm X 4 X 8 pie cuad 670.58 927.00 927.00 898.80 927.00 898.80 
          

 24201710 PLATINA FE. 1/8" X 1/2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201713 PLATINA FE. 1/8" X 5/8" pie 140.50 176.00 176.00 172.60 176.00 172.60 
          

 24201719 PLATINA FE. 1/8" X 1" pie 88.55 168.00 168.00 162.90 168.00 162.90 
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 24201728 PLATINA FE. 3/16" X 5/8" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24201733 PLATINA FE. 3/16" X 1" pie 154.25 185.00 185.00 180.40 185.00 180.40 
          

 24201736 PLATINA FE. 3/16" X 1 1/2" pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.90 
          

 24201739 PLATINA FE. 3/16" X 2" pie 0.00 14.30 18.00 18.00 18.00 18.00 
          

 24201746 PLATINA FE. 1/4" X 1" pie 0.00 0.00 13.10 18.50 19.00 18.50 
          

 24201755 PLATINA FE. 1/4" X 3" pie 27.65 49.50 49.50 49.35 49.50 49.35 
          

 24202016 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 1.5 pie 319.90 388.00 388.00 368.60 388.00 368.60 
          

 24202019 TUBO CUADRADO 1 X 1 X 2.0 pie 599.90 609.00 609.00 603.00 609.00 603.00 
          

 24202022 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 1.5 pie 36.55 120.00 120.00 114.00 120.00 114.00 
          

 24202025 TUBO CUADRADO 1 1/4 X 1 1/4 X 2" pie 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 
          

 24202032 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 1.5 pie 92.00 92.00 92.00 87.40 92.00 87.40 
          

 24202036 TUBO CUADRADO 40 X 40 X 2 pie 1,442.60 2,077.50 2,077.50 2,046.90 2,077.50 2,046.90 
          

 24202058 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 1.5 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.33 
          

 24202064 TUBO RECTANGULAR 1 X 2 X 2 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24202073 TUBO RECTANGULAR 50 X 40 X 2 pie 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 
          

 24202076 TUBO RECTANGULAR 60 X 40 X 2 pie 1,206.73 1,210.00 1,210.00 1,185.80 1,210.00 1,185.80 
          

 24202080 TUBO RECTANGULAR 80 X 40 X 2 pie 150.30 1,669.50 1,669.50 1,652.10 1,669.50 1,652.10 
          

 24202120 TUBO CIRCULAR NEGRO 3/4" pie 166.20 316.00 316.00 309.20 316.00 309.20 
          

 24202166 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 7/8" X 1.5 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24202181 TUBO CIRCULAR ELECTROSOLDADO 2 1/4 pie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24202187 PERFIL ESPECIAL DE TECHO pie 221.90 385.00 385.00 377.00 385.00 377.00 
          

 24250001 TAPA NEGRA DERECHA pieza 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 
          

 24250003 TAPA NEGRA IZQUIERDA pieza 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 
          

 24250045 EXTENSION CHASIS BIOM pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24250088 SOPORTE DE EXTINGUIDOR pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24250425 BOCINA FE. 5/16 X 5/8 X 3/4 pieza 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 
          

 24250486 BOCINA FE. 1 5/8 X 2 1/4 X 3" pieza 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 
          

 24251238 BISAGRA DE FE. CON PIN DE BRONCE 3" pieza 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
          

 24251248 BISAGRA PIANO METALICO 1/16" X 3/4" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 24251256 BISAGRA PIANO BRONCE 1/8" X 1/2" pieza 1.42 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 
          

 24251280 PLACA ALARGUE B7 pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251283 ESQUINERO R-68 pieza 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 
          

 24251286 ESQUINERO R-60 pieza 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
          

 24251292 ESQUINERO R-100 pieza 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
          

 24251309 GUIA RESORTE DE CLARABOYA pieza 24.00 28.00 28.00 27.20 28.00 27.20 
          

 24251315 PLACA DE ANCLAJE N*5 pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251316 PLACA DE ANCLAJE N*9 pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251317 PLACA DE ANCLAJE N*10 pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251318 PLACA DE ANCLAJE N*4 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24251320 PLACA DE ANCLAJE N*1 pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251321 PLACA DE ANCLAJE N*2 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24251322 PLACA DE ANCLAJE N*3 pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251324 PLACA ALARGUE DE CHASIS BIOM pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24251331 CHAPA INSPECCION BATERIA B7 pieza 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251336 RUEDA FE. FUNDIDO 2" X 1 1/4" pieza 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
          

 24251339 RUEDA FE. FUNDIDO 3" pieza 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
          

 24251359 SOPORTE EXTREMO DE CLARABOYA pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251365 SOPORTE PARA CORTINERO pieza 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251369 PLACA DE ALARGUE MITSUBISHI pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251374 GANCHO PARA CHAPA ACRISMA pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251375 PASAMANOS CROMADO B7 pieza 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 
          

 24251377 SOPORTE ESPALDAR ASTO. POSTERIOR pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251381 APOYO 1/2 IZQUIERDA pieza 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 
          

 24251384 APOYO 1/2 DERECHA pieza 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 
          

 24251386 CAJA CENTRALIA B7 pieza 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251387 PORTAPAPELES CHALAN IX pieza 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24251395 TOPE DE MECANISMO pieza 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24300002 ASIENTO COPILOTO BIOM pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 24300007 CHAPA PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300008 SEGURO PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300010 CARRIL PARA ASIENTO COPILOTO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300011 ABRAZADERA 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300014 BASE DE ABRAZADERA 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 
          

 24300019 EXTENSION CHASIS B7 pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24300037 APOYO SOPORTE 3/8" DERECHA pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
          

 24300038 APOYO SOPORTE 3/8" IZQUIERDO pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
          

 24300044 ABRAZADERA 3/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300045 BASE DE ABRAZADERA 3/8" pieza 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300047 BASE DE FE. PARA MECANISMO pieza 20.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 
          

 24300048 BASE DE TAPA CLARABOYA pieza 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 20.00 
          

 24300070 BISELES PARA FARO DELANTERO DER. - IZQ. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300078 BISAGRA EMPOTRADA pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
          

 24300079 BRAZO DE ARTICULACION 28.6 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
          

 24300080 BRAZO DE ARTICULACION 25.4 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
          

 24300081 BISAGRA BRUSS pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24300161 SOPORTE TAPASOL DE AL. pieza 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 
          

 24300236 MECANISMO CIERRE DE PUERTA PIVOTTE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24300282 PROTECTOR DE CARTER Y RADIADOR pieza 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 
          

 24300304 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1035 pieza 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 
          

 24300307 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 835 pieza 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 
          

 24300308 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 685 pieza 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 
          

 24300313 SOPORTE TRAMPILLA 3/8 X 1290 pieza 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24300376 TUBO GUIA pieza 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24350001 FRONTAL F.V. CHALAN IX pieza 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 
          

 24350005 FRONTAL SUPERIOR F.V. (VICERA) pieza 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 
          

 24350012 VICERA FRONTAL MB. pieza 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 
          

 24350016 CLARABOYA DE VENTILACION pieza 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 
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 24350021 PROTECTOR EN F.V. DE FAROS POSTERIORES pieza 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24350028 FRONTAL F.V. CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24350071 POSTERIOR F.V. CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24350074 POSTERIOR F.V. MICROBUS INTERPROVINCIAL pieza 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 
          

 24350076 PROTECTOR EN F.V. DE CANASTILLA pieza 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
          

 24350094 VUELTA DE LLANTA EN F.V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24350420 FIBRA DE VIDRIO Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 
          

 24350440 PEROXIDO O CATALIZADOR - MECKP Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 
          

 24354060 RESINA PREPARADA Kilogramo 40.00 20.00 40.00 20.00 20.00 40.00 
          

 24400002 ABRAZADERA DE NYLON DE 4" pieza 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 
          

 24400003 ABRAZADERA DE NYLON DE 7" AMP 626087 pieza 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 
          

 24400005 ABRAZADERA DE NYLON DE 14" AMP 626088 pieza 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 200.00 
          

 24400013 CHAPA DE LUZ 1c. PARA TABLERO pieza 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 
          

 24400015 CHAPA DE LUZ 1c. HELLA pieza 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 
          

 24400018 INTERMITENTE UNIVERSAL 500W 24W pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400030 INTERRUPTOR DE LUZ 1c. MAI MA09 pieza 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24400041 INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS 2c. MAI MA2 pieza 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 
          

 24400404 FARO PARA ESTRIBO BLANCO NAC. pieza 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 
          

 24400407 FARO BLANCO HELLA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400443 FARO DE RUTA AMBAR C.263 ARCOL pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 
          

 24400447 FARO DE RUTA ROJO C.263 ARCOL pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 
          

 24400466 FARO DE SALON IZQUIERDO C.187 pieza 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
          

 24400472 FARO DE BODEGA PLAFONIERS FP40 pieza 20.00 40.00 20.00 20.00 20.00 40.00 
          

 24400481 FARO DIRECCIONAL AMBAR FR.33 pieza 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24400490 FARO DIRECCIONAL AMBAR MOD. MP pieza 10.00 10.00 20.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24400493 FARO DIRECCIONAL ROJO FR.33 pieza 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 10.00 
          

 24400512 FARO PARA PAQUETERA C/LLAVE INCORPORADO pieza 100.00 200.00 100.00 100.00 200.00 100.00 
          

 24400518 FARO PELIGRO ROJO HELLA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400525 FARO POSTERIOR AMBAR HELLA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 24400546 FARO PRINCIPAL BOSCH DERECHA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400547 FARO PRINCIPAL BOSCH IZQUIERDO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400558 FARO PRINCIPAL RINDER DERECHA C.435 pieza 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 
          

 24400559 FARO PRINCIPAL RINDER IZQUIERDO C.435 pieza 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 
          

 24400812 FOCO 24V. YODO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400856 LAMPARA 24V. 1C. 2W. CHICO pieza 160.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
          

 24400864 LAMPARA 24V. 1C. 4W. CHICO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400868 LAMPARA 24V. 1C. 5W. CHICO pieza 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
          

 24400871 LAMPARA 24V. 1C. 10W pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400882 LAMPARA 24V. 1C. 21W. GRANDE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24400889 LAMPARA 24V. 21W. 6CP pieza 40.00 20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 
          

 24400892 LAMPARA 24V. 2C. 55/50W. GRANDE pieza 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 
          

 24400894 LAMPARA 24V. 2C. 75/70W. GRANDE pieza 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 20.00 
          

 24401208 CABLE AUTOMOTRIZ N*10 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401212 CABLE AUTOMOTRIZ N*14 metros 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24401223 CABLE AUTOMOTRIZ N*16 metros 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24401215 CABLE DE LUZ MELLIZO N*20 metros 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
          

 24401228 CAJA PORTAFUSIBLES 6 VIAS pieza 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 
          

 24401234 CAJA PORTAFUSIBLES 12 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401239 CINTA AISLADORA 3/4 X 20 pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
          

 24401250 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 12V. pieza 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401253 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 2V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401257 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 4V. AMP 180900 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401259 CONECTOR POTAHEMBRA PLANO 6V. AMP 180904 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401260 CONECTOR POTAHEMBRA CILINDRICO 9V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401263 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 9V. GRANDE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401267 CONECTOR POTALAMPARA 3V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401277 CONECTOR POTAMACHO CILINDRICO 12V. pieza 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401279 CONECTOR POTAMACHO PLANO 2V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 24401281 CONECTOR POTAMACHO PLANO 4V. AMP 180901 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401282 BASE PORTA RELAY 5 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401283 CONECTOR PORTAMACHO PLANO 6V. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401287 DIODO UN AMPERIO pieza 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401290 ESPAGUETTI 5mm pieza 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
          

 25401301 FUSIBLE DE VIDRIO DE 3 AMP. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401309 FUSIBLE AMPOLLA 10 AMP. pieza 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401321 FUSIBLE CERAMICO 8 AMPERIOS pieza 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 
          

 24401323 FUSIBLE CERAMICO 10 AMP. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401326 FUSIBLE UÐA  10 AMP. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 
          

 24401331 GUIA DE CENTRAJE HEMBRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401332 GUIA DE CENTRAJE MACHO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401333 PANTALLA ACRILICA LUCES INTERIORES CH.IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401334 PORTAFUSIBLE AEREO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401336 PORTALAMPARA 1C. pieza 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 
          

 24401337 PORTALAMPARA 2C. pieza 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401340 PORTALAMPARA PARA FARO DE PAQUETERA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401343 TERMINAL PREAISLADO CILINDRICO HEMBRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401344 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 
          

 24401348 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 
          

 24401349 TERMINAL CILINDRICO MACHO C/RETENC. pieza 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 
          

 24401350 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA C/RETENC. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401363 TERMINAL PLANO HEMBRA T1-19 pieza 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
          

 24401371 TERMINAL PLANO MACHO T1-25 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401376 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 3mm pieza 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401379 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 5mm pieza 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
          

 24401382 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 6mm pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401385 TERMINAL PREAISLADO C/ANILLO 8mm pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401391 TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION HEMBRA pieza 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 
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 24401392 TERMINAL PREAISLADO HEMBRA TFG-11 pieza 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401393 TERMINAL PREAISLADO PLANO PRESION MACHO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401399 TERMINAL PREAISLADO DE PIN pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24401601 MICA LATERAL AMBAR MOD. ORMEÑO pieza 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 
          

 24401602 MICA POSTERIOR ROJO MOD. TORINO pieza 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
          

 24401603 MICA POSTERIOR AMBAR MOD. TORINO pieza 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 
          

 24401604 MICA POSTERIOR BLANCO MOD. TORINO pieza 8.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
          

 24401605 MICA AMBAR FARO DIRECCIONAL pieza 0.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 
          

 24450151 TERMINAL AL. CHICO CON BOCINA DE JEBE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24450157 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA ESTRIBO pieza 0.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
          

 24450158 TERMINAL AL. MEDIA LUNA PARA MOLDURA pieza 49.80 50.00 50.00 48.40 50.00 48.40 
          

 24450161 TERMINAL AL. MEDIANO CON BOCINA DE JEBE pieza 21.20 22.00 22.00 21.20 22.00 21.20 
          

 24450185 JALADOR AL. PARA CLARABOYA pieza 2.80 14.00 14.00 13.60 14.00 13.60 
          

 24450408 ANGULO AL. 3/4" COD. 4107 metros 16.00 16.00 16.00 15.20 16.00 15.20 
          

 24450416 CANTONERA AL. 1 1/8" X 2" COD 2550 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 34.16 39.20 
          

 24450424 ESQUINERO AL. 3/8" X 37/64" COD 110 metros 189.89 206.60 206.60 201.70 206.60 201.70 
          

 24450430 GOTERO AL. 3/4" X 29/32" COD 2644 metros 250.12 320.00 320.00 314.80 320.00 314.80 
          

 24450458 PERFIL AL. 3/16 X 15/16 COD. 0236 metros 0.00 0.00 27.71 30.00 30.00 30.00 
          

 24450466 PERFIL AL. 1/4 X 7/8 COD. 0322 metros 97.40 102.30 102.30 101.82 102.30 101.82 
          

 24450470 PERFIL AL. 17/64 X 17/32 COD. 0263 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24450471 PERFIL AL. 17/64 X 55/64 COD. 0264 metros 0.00 245.46 275.50 271.10 275.50 271.10 
          

 24450480 PERFIL "U" AL. 3/16 X 1/2 COD. 8502 S-2 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24450547 PLATINA AL. 3/16 X 3/4 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24450580 TUBO AL. 12.7mm COD. 5520 metros 0.00 0.00 0.00 148.30 168.00 163.20 
          

 24450586 TUBO AL. 30mm COD. 5610 metros 0.00 44.92 63.35 63.01 63.35 63.01 
          

 24500010 CUBIERTA DE JEBE SOPORTE PAQUETERA pieza 32.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 
          

 24500050 PASACABLE DE JEBE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500083 TOPE DE JEBE GRANDE PARA PARACHOQUE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500412 GRECA NEGRA ANCHA pieza 39.30 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 
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 24500419 JEBE CANALETA EN "U" pieza 0.00 0.00 7.16 21.00 21.00 21.00 
          

 24500425 JEBE CANALETA PUERTA PLEGABLE PD-87 pieza 111.90 114.50 114.50 109.90 114.50 109.90 
          

 24500444 JEBE CANALETA VENTANA pieza 0.00 292.26 381.00 373.20 381.00 373.20 
          

 24500450 JEBE PARABRISAS C/SEGURO 2" pieza 9.10 9.10 9.10 8.90 9.10 8.90 
          

 24500458 JEBE ESPECIAL P/PTA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500461 JEBE TECNIAUTO COD 8005 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500469 JEBE ESPONJOSO 1/4 X 1/2 pieza 23.49 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 
          

 24500472 JEBE ESPONJOSO 1/2 X 3/4 pieza 25.64 52.90 52.90 51.80 52.90 51.80 
          

 24500478 JEBE MOLDURAS SALVARROCES pieza 86.22 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 
          

 24500483 JEBE PARABRISA CICCAR L-390 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500485 JEBE PARABRISA CICCAR 5243 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500493 JEBE PERFIL PARA VUELTA DE LLANTA pieza 0.00 45.28 54.40 53.12 54.40 53.12 
          

 24500507 JEBE SEGURO PARABRISAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500512 JEBE PVC LISO 1/8 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500523 MANGUERA ALTA PRESION 3/8 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500541 MANGUERA JEBE ENLONADA 1 1/4 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500546 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 5mm metros 0.00 0.00 0.00 82.00 189.00 186.00 
          

 24500548 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 10mm metros 0.00 115.40 154.00 152.00 154.00 152.00 
          

 24500550 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 15mm metros 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60 64.00 
          

 24500552 MANGUERA DE JEBE FLEXIBLE 19mm metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500572 PISO BUS PVC 146 BEIGE metros 4.30 70.00 70.00 66.50 70.00 66.50 
          

 24500573 PISO BUS PVC 500 NEGRO/PLOMO metros 47.40 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 
          

 24500575 PISO BUS PVC 80 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500578 MANGUERA DE NYLON 6 X 8 metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24500582 MANGUERA PLASTICA 1/4" metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24550020 VENT.VID.GRIS DER.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24550028 VENT.VID.CLARO DER.900 X 1150 ANOD.NAT pieza 11.80 12.00 12.00 11.40 12.00 11.40 
          

 24550031 VENT.VID.GRIS DER. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 2.20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24550035 VENT.VID.GRIS DER. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 17.40 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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 24550041 VENT.VID.GRIS IZQ. 830 X 1150 ANOD.NEG pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24550053 VENT.VID.CLARO IZQ. 800 X 900 ANOD.NAT pieza 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550066 VENT.VID.GRIS IZQ. 800 X 1150 ANOD.NEG pieza 2.20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24550091 VENT.VID.CLARO DER. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550112 VENT.VID.GRIS IZQ.1650 X 1000 ANOD.NEG pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24550117 VENT.VID.CLARO IZQ.900 X 1150 ANOD.NEG pieza 12.00 12.00 12.00 11.40 12.00 11.40 
          

 24550125 VENT.VID.GRIS IZQ. 1000 X 900 ANOD.NEG pieza 2.20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24550126 VENT.VID.GRIS IZQ. 1200 X 900 ANOD.NEG pieza 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
          

 24550164 VENT.VID.CLARO IZQ. 900 X 900 ANOD.NAT pieza 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550420 PERPEX GRIS 1/4" pieza 54.50 68.00 68.00 65.20 68.00 65.20 
          

 24550534 VIDRIO TRIPLE 24 X 42 pieza 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24550580 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24550583 PARABRISAS CURVO DERECHA CAMERO pieza 3.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550586 PARABRISAS CURVO DERECHA CHALAN I pieza 2.60 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24550589 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN I pieza 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24550592 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CAMERO pieza 2.80 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550595 PARABRISAS CURVO IZQUIERDO CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24550751 VIDRIO TRIPLE 32 X 72 pieza 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550779 VIDRIO TRIPLE 18 X 30 pieza 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550780 VIDRIO TRIPLE 30 X 30 pieza 4.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24550796 VIDRIO TRIPLE 24 X 30 pieza 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24600114 FILTRO DE YUTE 5mm metros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24600123 TELA PARA CORTINAS metros 72.56 98.00 98.00 95.20 98.00 95.20 
          

 24600145 VINISPOOM MARRON metros 103.77 149.05 149.05 146.33 149.05 146.33 
          

 24600146 VINISPOOM NEGRO metros 10.53 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 
          

 24600159 MARROQUIN PERLA metros 12.61 40.50 40.50 39.90 40.50 39.90 
          

 24600160 PLANCHA ESPUMA 1/4 X 2 MT pie cuad 30.70 34.50 34.50 33.90 34.50 33.90 
          

 24600492 ASTO BIP. DER. pieza 19.20 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00 
          

 24600493 ASTO BIP. IZQ. pieza 18.40 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00 
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 24600494 ASTO IND. POST. (BCA) pieza 3.00 4.00 4.00 3.80 4.00 3.80 
          

 24650005 CAJA DE TRIPLAY P/LUZ DE PAQUETERAS pieza 10.00 70.00 70.00 60.00 70.00 60.00 
          

 24650017 MADERA TORNILLO pie cuad 156.46 300.00 300.00 294.00 300.00 294.00 
          

 24650059 PLANCHA FIBERD BOARD BLANCA 4mm X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24650073 PLANCHA TRIPLAY 4mm X 4 X 8 pie cuad 435.60 512.00 512.00 505.60 512.00 505.60 
          

 24650074 PLANCHA TRIPLAY 6mm X 4 X 8 pie cuad 477.60 512.00 512.00 505.60 512.00 505.60 
          

 24650077 PLANCHA TRIPLAY 19mm X 4 X 8 pie cuad 1,272.60 1,280.00 1,280.00 1,254.40 1,280.00 1,254.40 
          

 24700012 ARANDELA NEGRA DE PRESION 5/16" pieza 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
          

 24700014 ARANDELA NEGRA DE PRESION 3/8" pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700016 ARANDELA NEGRA DE PRESION 1/2" pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700026 ARANDELA PLANA 3/8" NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700027 ARANDELA PLANA 1/2" NEGRA pieza 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700045 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700070 ARANDELA Z/C PRESION 1/4 pieza 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
          

 24700072 ARANDELA Z/C PRESION 5/16 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 
          

 24700401 PERNO HEX. 6 X 40 H/F (1/4" X 1 1/2") pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700402 PERNO HEX. 6 X 20 H/F (1/4" X 1" ) pieza 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 
          

 24700410 PERNO ALLEN 3/8" X 3/4" NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 
          

 24700452 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700453 PERNO HEX. 5/8" X 2" H/C pieza 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700467 PERNO HEX. 7/16" X 2" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700493 PERNO 3/8" X 1 1/2" C/R NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700501 PERNO HEX. 1/4" X 3/4" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 
          

 24700514 PERNO 3/4" X 2 1/2" pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700543 PERNO HEX. 3/8" X 2" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700555 PERNO HEX. 1/2" X 1 1/2" H/C NEGRO pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700560 PERNO 1/4" X 2" H/C NEGRO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700806 PERNO HEX. Z/C 1/4" X 1" UNC pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700829 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1" UNC pieza 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 
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 24700831 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 1 1/2" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700833 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2" UNC pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 
          

 24700835 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 2 1/2" UNC pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700840 PERNO HEX. Z/C 5/16" X 4 1/2" UNC pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700846 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 3/4" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700847 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 
          

 24700848 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 1 1/2" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24700850 PERNO HEX. Z/C 3/8" X 2 1/2" UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701201 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 5/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 
          

 24701203 REMACHE AL. CAB/RED. 1/8" X 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701215 REMACHE AL. CAB/RED. 3/16" X 3/4" pieza 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
          

 24701236 REMACHE FR. CAB/PLANA 1/4" X 2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701263 REMACHE FR. CAB/RED. 1/4" X 1" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701281 REMACHE AL. POP 3/16" X 7/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701316 REMACHE AL. POP 5/32" X 5/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701326 REMACHE AL. POP 1/8" X 3/8" pieza 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 
          

 24701329 REMACHE AL. POP 1/8" X 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 
          

 24701341 REMACHE AL. POP 3/16" X 1/2" pieza 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
          

 24701347 REMACHE AL. POP 3/16" X 3/4" pieza 0.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 
          

 24701644 STOVE BOLTS 5/32" X 3/4" NEGRA C/R pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701645 STOVE BOLTS 5/32" X 1" NEGRA C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701646 STOVE BOLTS 5/32" X 3" C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701648 STOVE BOLTS 5/32" X 1 1/2" NEGRA C/R pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701661 STOVE BOLTS 3/16" X 1" NEGRA C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24701673 STOVE BOLTS 3/16" X 3" NEGRA C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702002 STOVE BOLTS 3/16" X 2" Z/C C/R pieza 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 
          

 24702016 STOVE BOLTS 1/4" X 1" Z/C C/R UNC pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702035 STOVE BOLTS 3/16" X 3/4" Z/C C/R pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 
          

 24702081 STOVE BOLTS 1/4" X 1 1/2" Z/TROPIC. A/AV pieza 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 
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 24702403 TORNILLO AC. 3/4" X 10 (4.8 X 16) pieza 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 
          

 24702404 TORNILLO AC. 12 X 1 pieza 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702411 TIRAFON AC. 1/4" X 1" pieza 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 
          

 24702421 TIRAFON AC. 1/4" X 2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702478 TORNILLO AC. 10 X 1" C/AV. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702480 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/AV. pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702496 TORNILLO AC. 14 X 1 1/2" C/ESTRUCTURA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 
          

 24702519 TORNILLO AC. 6 X 3/4" C/RED RANURADO pieza 2,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
          

 24702538 TORNILLO AC. 8 X 1" C/RED RANURADO pieza 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 
          

 24702542 TORNILLO AC. 8 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702554 TORNILLO AC. 10 X 3/8" C/RED RANURADO pieza 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 
          

 24702558 TORNILLO AC. 10 X 1" C/RED RANURADO pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702562 TORNILLO AC. 10 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24702578 TORNILLO AC. 12 X 1 1/2" C/RED RANURADO pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703209 TUERCA CUADRADA 5/32" H/C NEGRA pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703210 TUERCA CUADRADA 1/2" H/C NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 
          

 24703221 TUERCA HEX. 7/16" H/C NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703222 TUERCA HEX. 1/2" H/C NEGRA pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703225 TUERCA HEX. 5/8" H/C NEGRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703244 TUERCA TROPICALIZADA 5/16" H/F pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703250 TUERCA CUADRADA 3/16" Z/C UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703253 TUERCA CUADRADA 1/4" Z/C UNC pieza 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 
          

 24703267 TUERCA HEX. 1/4" Z/C UNC pieza 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703271 TUERCA HEX. 5/16" Z/C UNC pieza 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 
          

 24703272 TUERCA HEX. 3/8" Z/C UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24703278 TUERCA HEX. 3/4" Z/C UNC pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 
          

 24750014 ANTENA AEREA pieza 4.00 6.00 8.00 6.00 8.00 6.00 
          

 24750062 ASIENTO BIP DER. MP pieza 26.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 
          

 24750063 ASIENTO BIP IZQ. MP pieza 26.40 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 
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 24750064 ASIENTO POSTERIOR pieza 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
          

 24750101 CEPILLO CIERRA PUERTA L100 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750102 DEPOSITO C/MOT. P/LIMPIAPARABRISAS CH. I pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750103 EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750104 EQUIPO LIMPIAPARABRISAS C/BRAZO CH. IX pieza 4.20 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
          

 24750109 EQUIPO NEUMATICO SENCILLO pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750120 ESPEJO EXTERIOR DER. FASESA pieza 8.00 8.00 8.00 4.00 8.00 8.00 
          

 24750123 ESPEJO EXTERIOR IZQ. FASESA pieza 8.00 8.00 8.00 4.00 8.00 8.00 
          

 24750133 ESPEJO INTERIOR OVALADO FASESA pieza 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 
          

 24750150 LETRAS INDIVIDUALES GRANDES/ZAMAC pieza 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 
          

 24750155 LETRAS TIPO ORMEÑO pieza 0.00 0.00 0.00 18.00 24.00 18.00 
          

 24750184 PARLANTES 8 OHM pieza 30.00 30.00 24.00 30.00 24.00 30.00 
          

 24750211 PISTON TELESCOPICO 455N pieza 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 
          

 24750231 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IV pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750232 PLACAS IDENTIFICADAS ASTOS CHALAN IX pieza 118.00 144.00 144.00 140.00 144.00 142.00 
          

 24750252 RACORD P/TOMA DE AIRE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750261 RADIO CASSETTE PIONEER pieza 8.00 8.00 8.00 4.00 8.00 8.00 
          

 24750286 UNION DE BRONCE 1/4" P/LIMPIAPARABRISAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750423 ARANDELA CROMADA 1/2" P/CHAPA HAPPICH pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750472 CHAPA CROMADA ACRISMA pieza 0.00 0.00 30.00 20.00 30.00 20.00 
          

 24750475 CHAPA CROMADA BOMARO pieza 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 
          

 24750484 CHAPA CROMADA HAPPICH GRANDE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750486 CHAPA CROMADA HAPPICH CHICA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24750516 MANIJA CUADRADA 5/16" Z/C pieza 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 
          

 24800007 PINTURA NEGRA MATE galón 1.08 1.75 1.75 1.70 1.75 1.70 
          

 24800008 PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO galón 6.88 30.00 30.00 29.40 30.00 29.40 
          

 24800016 BASE GRIS VENCEACRIL galón 9.95 15.00 15.00 14.70 15.00 14.70 
          

 24800018 PINTURA COLORES DIVERSOS galón 8.35 12.00 12.00 11.70 12.00 11.70 
          

 24800021 PINTURA CHASIS GRIS galón 0.00 0.60 2.25 2.25 2.25 2.25 
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 24800053 PINTURA ESMALTE NEGRA MATE (SINTETICO) galón 4.70 6.25 6.25 6.13 6.25 6.13 
          

 24800062 PINTURA ESMALTE MARTILLADO GRIS PLATA galón 10.00 10.00 10.00 9.80 10.00 9.80 
          

 24800081 PINTURA VENCEACRIL ALUMINIO GRUESO galón 0.10 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
          

 24800083 PINTURA VENCEACRIL BLANCO HUMO galón 27.83 35.00 35.00 34.30 35.00 34.30 
          

 24800095 PINTURA VENCEACRIL NEGRO MATE galón 0.00 0.65 1.25 1.23 1.25 1.23 
          

 24800403 CATALIZADOR galón 5.05 15.00 15.00 14.70 15.00 14.70 
          

 24800410 ACONDICIONADOR P/METALES VENCEDOR galón 9.60 13.25 13.25 13.00 13.25 13.00 
          

 24800440 EXTRA THINNER VENCEACRIL galón 63.28 65.25 65.25 63.90 65.25 63.90 
          

 24800460 MASILLA GRIS OPEX galón 10.95 15.00 15.00 14.70 15.00 14.70 
          

 24800465 MASILLA PLASTICA (RELLENO) galón 12.00 18.50 18.50 18.10 18.50 18.10 
          

 24800474 PULIDOR GRUESO pieza 1.13 5.00 5.00 4.90 5.00 4.90 
          

 24800480 THINNER STANDARD galón 31.80 34.00 34.00 33.35 34.00 33.35 
          

 24800484 THINNER P/BASE galón 42.98 45.00 45.00 44.10 45.00 44.10 
          

 24800491 WASH PRIMER CATALIZADOR galón 7.05 15.00 15.00 14.70 15.00 14.70 
          

 24800496 ZINCROMATO galón 37.63 39.00 39.00 37.50 39.00 37.50 
          

 24850018 SOLDADURA DE BRONCE 1/8" Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24850028 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" Kilogramo 108.00 108.00 108.00 104.00 108.00 108.00 
          

 24850081 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" Kilogramo 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 8.00 
          

 24900018 MASICAL 9 mm pieza 49.10 77.50 77.50 76.10 77.50 76.10 
          

 24900050 PEGAMENTO galón 39.50 43.63 43.63 42.63 43.63 42.63 
          

 24900080 UNDERCOATING galón 15.00 62.50 62.50 60.80 62.50 60.80 
          

 24900090 SILICONE 600 pieza 29.20 33.00 33.00 32.40 33.00 32.40 
          

 24950008 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 3/8 pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24950024 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/4" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24950027 ABRAZADERAS GALVANIZADAS 2 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 4.80 8.00 7.60 
          

 24950106 CONOS DE BRONCE 3/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24950108 CONOS DE BRONCE 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24950175 LIJA AGUA 150 -4/O pieza 40.00 40.00 60.00 40.00 40.00 40.00 
          

 24950178 LIJA FE. 50 X 2 1/2 (40-3) pieza 120.00 140.00 120.00 140.00 120.00 140.00 
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 24950186 LIJA AGUA 240 pieza 40.00 40.00 20.00 40.00 40.00 20.00 
          

 24950194 VALVULAS 5 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24950195 VALVULAS 3 VIAS pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24950212 MANIJA CROMADA CON LLAVE NAC. pieza 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 
          

 24950247 PASADOR DE. 3/32" X 2" pieza 80.00 80.00 40.00 80.00 40.00 80.00 
          

 24950286 PLANCHA TECNOPORT 1 1/2" X 4 X 8 pie cuad 0.00 0.00 43.55 56.55 57.75 56.55 
          

 24950316 RESORTE COMPRESO 1/8X3/4X4 1/2X16 ESPIRA pieza 28.00 28.00 28.00 27.20 28.00 27.20 
          

 24950333 RESORTE TORCINO 3/32X5/8X1 1/4X19 ESPIRA pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24950343 RESORTE TRACCION 1/16X7/16X1 1/16X17 ESP pieza 5.80 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 
          

 24950384 TEE DE COBRE DISTRIBUCION DE AIRE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24991009 UNION DE BRONCE 1/2" X 2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24991011 UNION DE BRONCE 3/8" X 3/8" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24991034 ALMAS DE BRONCE 1/2" pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24991035 MERLUZA Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 
          

 24991036 TAPASOL TAPIZADO pieza 0.00 8.00 8.00 8.00 4.00 8.00 
          

 24991038 TALCO INDUSTRIAL Kilogramo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 24991043 ABRAZADERA SOPORTE TAPASOL pieza 0.00 8.00 16.00 16.00 8.00 16.00 
          

 26200045 GASOLINA galón 142.15 150.75 150.75 147.45 150.75 147.45 
          

 26200054 GRASA SHELL Kilogramo 1.63 1.63 1.63 1.60 1.63 1.60 
          

 26300049 DETERGENTE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 26300180 WYPE FINO Kilogramo 15.00 15.00 15.00 14.55 15.00 14.55 
          

 26300182 WYPE GRUESO Kilogramo 53.00 53.00 53.00 52.00 53.00 52.00 
          

 26400167 RELAY TERMICO 24V. 10/20 A. pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
          

 26600055 CINTA MASKING TAPE 3/4" pieza 44.50 44.50 44.50 43.70 44.50 43.70 
          

 24350002 POSTERIOR F.V. CHALAN IX pieza 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24350004 PROTECTOR DE CAÑERIA DE AIRE pieza 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24750069 ASIENTO UNIPERSONAL DER. RECLINABLE pieza 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
          

 24500080 TOPE DE JEBE CHICO PARA PARACHOQUE pieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 
          

  TOTAL MENSUAL  43,909.69 49,060.35 47,264.10 49,177.38 49,831.89 50,680.56 
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